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Actualización Plan de Desarrollo 2016-2031  

 

COPIAPO – TIERRA AMARILLA 

 

Aguas Chañar S.A. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes Generales 
 

Con fecha 29 de marzo del 2004 AGUAS CHAÑAR S.A. adquirió los derechos de 

explotación de las concesiones sanitarias de propiedad de la Empresa Concesionaria de 

Servicios Sanitarios de S.A. (ECONSSA CHILE S.A.), en los términos contemplados en los 

artículos 7º y 32º de la Ley General de Servicios Sanitarios, contenida en el DFL Nº 382 de 

1988 del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y en los artículos 57º y siguientes de su 

reglamento contenido en el Decreto Supremo Nº 121 de 1990 del mismo ministerio. El 

presente documento consigna los Planes de Desarrollo del servicio sanitario del sistema de 

Copiapó – Tierra Amarilla, concesión sanitaria de propiedad de ECONSSA S.A según D.S. 

MOP N° 10 de fecha 16 de enero de 1998 y D. S. MOP N°157 del 28 de febrero de 2007. Al 

respecto, la población abastecida en agua potable, a diciembre de 2015, es de 168.064 

habitantes para localidad de Copiapó y de 11.194 habitantes para la localidad de Tierra 

Amarilla, lo que representa una cobertura aproximada del 100,0 % y 97,8% 

respectivamente. Adicionalmente la población saneada a diciembre del 2015 es de 165.175 

habitantes para Copiapó y 10.465 habitantes para Tierra Amarilla, lo que representa una 

cobertura de 98,3% y  91,4% respectivamente. 

 

1.2 Objetivo del Estudio 
 
El presente estudio tiene como objetivo la modificación del Plan de Desarrollo vigente a la 
fecha del sistema de Copiapó – Tierra Amarilla, operada por la empresa Aguas Chañar S.A. 
la cual tiene como área de operaciones las concesiones sanitarias de la III región de 
Atacama. 
 
La actualización del Plan de Desarrollo procede, de acuerdo con el Art. N° 58 del DFL N° 
382/88 y al Art. N° 156 del DS MOP N° 1199/04, que señala que el horizonte de tiempo que 
cubre el programa de desarrollo alcanzará hasta 15 años, debiendo el prestador actualizar 
dicho programa cada 5 años, a través de un documento integral y autosuficiente. 
 
Debido a las variaciones de los caudales de explotación y de la demanda registrada en los 
últimos años en el sector en cuestión es que resulta necesario un análisis de los balances 
de la oferta demanda con el fin de detectar posibles cambios en la infraestructura sanitaria 
vigente a la fecha y como se ve afectada durante los próximos 15 años. 
 
El presente informe es un documento integral y autosuficiente que se apega a lo establecido 
por la SISS en su “Guía de Elaboración de los Planes de Desarrollo” de Noviembre de 2009. 
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1.3 Estudios Disponibles 
 
La información disponible a la fecha radica principalmente en los antecedentes que la 
Empresa ha aportado constantemente a través de los sistemas de información continua que 
mantiene con la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), en base a documentación 
reciente tanto de documentos recopilados, como por información recibida en forma directa 
del personal de operaciones de la Empresa.  
 
Cabe señalar que se considerará en este punto lo siguiente: 
 

 

• Base de Infraestructura (NBI) actualizada a diciembre de 2015. 
 

• Análisis de la cantidad de redes existentes por diámetro y materialidad vigente a 
diciembre del 2015. 
 

• Actualización de los planos de redes de Agua Potable y Aguas Servidas 
confeccionados por HIDROSAN S.A. y actualizados por Aguas Chañar S.A. 
 

• Estudio Determinación de Tarifas 2014 - 2019 Empresa Aguas Chañar S.A., Informe 
Final, febrero 2014.  
 

• Justificación Técnica para el ajuste de los cronogramas de inversiones de los años 
2014-2017 de los Planes de Desarrollo de la Concesión Copiapó – Tierra Amarilla, 
Junio 2014. 
 

• Suministro, Montaje y Operación Inicial del 4° Modulo de PTOI Placilla-Sierraalta 
Copiapó, Agosto 2013. 
 

• PTOI y Estanque Almacenamiento Agua Potable Cancha Rayada y Obras Anexas, 
Copiapó, Julio 2014. 
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2. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE CONCESIÓN Y TERRITORIO OPERACIONAL DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 

2.1 Plano del Territorio Operacional de Agua Potable y Alcantarillado 
 
Los Territorios operacionales de las ciudades de Copiapó y Tierra Amarilla están ligados a 

sus respectivos sistemas de producción, distribución de agua potable, y  recolección y 

disposición de aguas servidas, acorde a las fuentes comunes de abastecimiento y las áreas 

de población abastecidas. 

 

En el Anexo N°1 del presente informe, se adjuntan los planos que indican los límites de los 

territorios operacionales de las localidades de Copiapó y Tierra Amarilla, conforme a lo 

dispuesto por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.   

 

2.2 Área del Proyecto y Situación Geográfica 
 

La ciudad de Copiapó, capital de la Tercera Región de Atacama, se ubica a 808 Km. al 

norte de la ciudad de Santiago en el valle del mismo nombre, levantándose en una angosta 

planicie entre el río Copiapó y una cadena de cerros al noreste del río. Su ubicación 

geográfica corresponde a  27° 20” latitud sur y 70° 21” longitud oeste, con una altitud media 

de 382 m.s.n.m. 

 

La ciudad  de Copiapó está muy vinculada al sector minero, tanto a la pequeña como 

mediana minería, y en el último tiempo con la gran minería de la región, debido a su 

condición de cabecera de provincia y capital de la región. En esta ciudad se concentra la 

totalidad de los servicios públicos y un gran numero de servicios privados, principalmente 

del sector bancario, financiero y entidades de apoyo al desarrollo de esta actividad. 

 

En tanto, la ciudad de Tierra Amarilla perteneciente a la provincia de Copiapó, se ubica a 16 

Km. al sur de la ciudad de Copiapó, extendiéndose a lo largo del valle del río Copiapó en 

una longitud aproximada de 6 Km. hacia el oriente del mismo. Su ubicación geográfica es 

27° 28” latitud sur, y 70° 16” longitud oeste, con una altitud media de 492 m.s.n.m. 

 

De igual forma, Tierra Amarilla ha sido influenciada por la actividad minera, debido al auge 

de mineras como La Candelaria, Pucobre, Ojos del Salado y otras. 

 

Conjuntamente con la actividad minera, se desarrolla en áreas aledañas a esta ciudad (al 

interior del valle de Copiapó) la agricultura de corte tradicional, altamente rentable como lo 

son entre otros, los parronales de uva de mesa para exportación. Esto se refleja en el 

crecimiento explosivo de los parronales; que pasaron de 1.000 hectáreas en los años 80 a 

7.000 hectáreas plantadas actualmente (2005). 

 

Esto último ha generado un severo estrés hidrogeológico en la cuenca del río Copiapó. De 

acuerdo a datos de la DGA la distribución en consumo del recurso hídrico de la cuenca es 
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de 75% para el riego, 13% lo ocupa la minería, el 10% para agua potable y el restante 2% 

para usos industriales. 

 

Los límites del área geográfica donde actualmente se presta el servicio sanitario con sus 

coordenadas UTM son las que se muestran en la siguiente imagen y cuadro. 

FIGURA Nº 2.1 
PLANO TERRITORIO OPERACIONAL DE LA LOCALIDAD DE COPIAPO 

 
 

Tabla 2.1 
Coordenadas Territorio Operacional Copiapó 

VERTICES 
COORDENADA 

ESTE 
COORDENADA 

NORTE 
VERTICES 

COORDENADA 
ESTE 

COORDENADA 
NORTE 

1 366.283 6.974.674 148 368.661 6.971.136 

2 366.889 6.974.075 149 368.536 6.971.248 

3 367.146 6.974.157 150 368.123 6.971.620 

4 367.189 6.974.067 151 368.197 6.971.691 

5 367.152 6.973.941 152 367.964 6.971.761 

6 367.181 6.973.869 153 367.813 6.971.884 

7 367.164 6.973.849 154 367.408 6.972.327 

8 367.168 6.973.823 155 367.301 6.972.391 

9 367.234 6.973.836 156 367.171 6.972.348 

10 367.259 6.973.722 157 367.027 6.972.337 

11 367.132 6.973.705 158 366.901 6.972.528 

12 367.088 6.973.548 159 366.955 6.972.584 

13 367.071 6.973.454 160 366.627 6.972.800 

14 367.096 6.973.351 161 366.393 6.972.973 

15 367.121 6.973.297 162 366.274 6.973.108 

16 367.097 6.973.258 163 366.168 6.973.052 

17 367.235 6.973.296 164 366.074 6.973.184 

18 367.246 6.973.241 165 366.054 6.973.366 

19 367.119 6.973.195 166 366.195 6.973.410 

20 367.263 6.972.995 167 366.184 6.973.594 
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VERTICES 
COORDENADA 

ESTE 
COORDENADA 

NORTE 
VERTICES 

COORDENADA 
ESTE 

COORDENADA 
NORTE 

21 367.379 6.972.912 168 366.154 6.973.742 

22 367.599 6.972.866 169 366.201 6.973.749 

23 367.611 6.972.948 170 366.189 6.973.932 

24 367.757 6.972.937 171 366.153 6.974.018 

25 367.802 6.972.964 172 366.112 6.974.055 

26 367.969 6.973.386 173 365.889 6.974.171 

27 368.183 6.973.754 174 366.124 6.974.497 

28 368.325 6.973.854 175 367.192 6.972.319 

29 368.508 6.973.901 176 367.239 6.972.344 

30 368.590 6.973.828 177 367.318 6.972.347 

31 368.382 6.973.538 178 367.398 6.972.292 

32 368.390 6.973.430 179 367.337 6.972.075 

33 368.407 6.973.434 180 367.905 6.971.549 

34 368.436 6.973.433 181 367.895 6.971.417 

35 368.473 6.973.550 182 367.934 6.971.414 

36 368.524 6.973.523 183 367.991 6.971.373 

37 368.526 6.973.276 184 368.081 6.971.436 

38 368.912 6.973.502 185 368.107 6.971.439 

39 369.200 6.973.520 186 368.153 6.971.418 

40 369.428 6.973.683 187 368.322 6.971.214 

43 369.511 6.973.652 188 368.327 6.971.170 

44 369.923 6.973.867 189 368.308 6.971.079 

45 370.078 6.973.569 190 368.269 6.970.997 

46 370.163 6.973.509 191 368.401 6.970.805 

47 370.261 6.973.663 192 368.430 6.970.782 

48 370.555 6.973.480 193 368.594 6.970.881 

49 370.472 6.973.346 194 368.725 6.970.667 

50 370.511 6.973.335 195 368.723 6.970.592 

51 370.650 6.973.367 196 369.049 6.970.120 

52 370.709 6.973.325 203 368.264 6.969.858 

53 370.698 6.973.274 204 368.109 6.969.999 

54 370.783 6.973.287 205 367.788 6.970.325 

55 370.809 6.972.927 206 367.747 6.970.383 

56 370.834 6.972.771 207 367.771 6.970.775 

57 370.822 6.972.663 208 367.704 6.970.784 

58 370.740 6.972.622 209 367.517 6.970.708 

59 370.719 6.972.519 210 367.494 6.970.763 

60 370.731 6.972.429 211 367.612 6.970.808 

61 370.784 6.972.250 212 367.575 6.970.896 

62 370.866 6.972.071 213 367.290 6.970.773 

63 370.888 6.971.901 214 367.082 6.970.759 

64 371.081 6.971.712 215 367.090 6.970.702 

65 371.276 6.971.704 216 366.991 6.970.669 

66 371.305 6.971.411 217 366.960 6.970.780 

67 371.109 6.971.008 218 367.017 6.970.804 

68 371.013 6.970.971 219 367.007 6.970.853 

69 370.982 6.970.807 220 367.153 6.970.917 

70 371.030 6.970.738 221 367.161 6.970.891 

71 371.148 6.970.848 222 367.236 6.970.924 

72 371.494 6.970.507 223 367.221 6.970.967 

73 371.340 6.970.363 224 367.370 6.971.046 

74 371.380 6.970.325 225 367.454 6.971.232 

75 371.293 6.970.223 226 367.371 6.971.266 

76 371.361 6.970.148 227 367.325 6.971.397 

77 371.652 6.970.060 228 367.451 6.971.447 

78 371.866 6.970.009 229 367.399 6.971.937 

79 371.976 6.969.993 230 367.139 6.972.155 

80 372.076 6.970.018 231 367.137 6.972.187 

81 372.131 6.970.061 A1 366.397 6.974.800 

82 372.189 6.970.003 A2 366.549 6.974.973 

83 372.308 6.970.077 A3 366.799 6.974.680 

84 372.476 6.969.912 A4 366.903 6.974.547 

85 372.354 6.969.784 B1 372.189 6.969.633 

88 372.274 6.969.714 B10 373.427 6.968.938 

99 373.872 6.967.624 B11 373.491 6.969.003 

100 373.834 6.967.396 B12 373.623 6.969.002 

101 373.964 6.967.435 B13 373.803 6.968.765 

102 374.109 6.967.554 B14 373.351 6.968.265 
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VERTICES 
COORDENADA 

ESTE 
COORDENADA 

NORTE 
VERTICES 

COORDENADA 
ESTE 

COORDENADA 
NORTE 

103 374.649 6.968.289 B15 373.353 6.968.173 

106 374.961 6.967.790 B16 373.419 6.968.158 

107 374.944 6.967.611 B17 373.334 6.967.956 

108 374.795 6.966.948 B18 373.381 6.967.883 

109 374.219 6.966.342 B19 373.569 6.967.954 

110 373.423 6.967.021 B2 372.322 6.969.555 

111 373.299 6.967.023 B20 373.557 6.967.846 

112 372.705 6.966.454 B21 373.759 6.967.941 

113 372.494 6.966.608 B22 373.855 6.967.904 

117 372.008 6.967.198 B23 373.936 6.968.092 

118 371.874 6.967.315 B24 373.985 6.967.918 

123 371.589 6.967.499 B25 374.051 6.967.960 

124 371.338 6.967.761 B26 374.095 6.967.930 

125 371.258 6.967.693 B3 372.237 6.969.470 

126 370.687 6.968.247 B4 372.466 6.969.096 

127 370.626 6.968.448 B5 372.620 6.968.993 

130 370.054 6.969.383 B6 372.797 6.969.011 

131 369.879 6.969.632 B7 372.898 6.968.868 

132 369.921 6.969.845 B8 373.061 6.968.904 

133 369.749 6.970.034 B9 373.172 6.968.838 

134 369.712 6.970.002 C1 374.890 6.968.706 

135 369.624 6.970.105 C2 375.333 6.968.430 

136 369.652 6.970.128 D1 372.577 6.966.687 

137 369.626 6.970.161 F1 370.257 6.968.964 

138 369.652 6.970.180 F2 370.296 6.968.997 

139 369.497 6.970.388 G1 368.459 6.969.725 

140 369.431 6.970.364 G2 368.423 6.969.635 

141 369.342 6.970.379 G3 369.022 6.969.063 

142 369.168 6.970.570 G4 369.584 6.969.460 

143 369.197 6.970.611 G5 369.520 6.969.546 

144 369.135 6.970.664 G6 369.452 6.969.683 

145 369.101 6.970.765 G7 369.470 6.969.776 

146 369.034 6.970.877 G8 369.429 6.969.837 

147 368.968 6.970.962 G9 369.249 6.969.834 

    WGS84 HUSO 19 

FIGURA Nº 2.2 
PLANO TERRITORIO OPERACIONAL DE LA LOCALIDAD DE TIERRA AMARILLA 
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Tabla 2.2 

Coordenadas Territorio Operacional Tierra Amarilla 

VERTICES 
COORDENADA 

ESTE 
COORDENADA 

NORTE 
VERTICES 

COORDENADA 
ESTE 

COORDENADA 
NORTE 

1A 374.558 6.958.449 2X 375.308 6.959.244 

1B 374.581 6.958.971 2Y 375.272 6.959.084 

1C 373.970 6.959.004 2Z 375.128 6.959.103 

1D 373.969 6.959.044 3A 375.136 6.959.002 

1E 374.605 6.959.015 3B 375.113 6.958.970 

1F 374.918 6.958.997 3C 375.092 6.958.830 

1G 374.861 6.959.349 3D 375.104 6.958.760 

1H 374.865 6.959.387 3E 375.114 6.958.667 

1I 374.851 6.959.478 3F 375.220 6.958.493 

1J 374.821 6.959.580 3G 375.275 6.958.232 

1K 374.804 6.959.672 3H 375.323 6.958.120 

1L 374.787 6.959.764 3I 375.340 6.958.000 

1M 374.757 6.959.875 3J 375.048 6.958.074 

1N 374.787 6.960.141 3K 375.022 6.957.985 

1Ñ 374.791 6.960.451 3L 375.319 6.957.921 

1O 374.822 6.960.766 3M 375.299 6.957.655 

1P 374.761 6.960.743 3N 374.968 6.957.691 

1Q 374.733 6.960.833 3Ñ 374.980 6.957.597 

1R 374.758 6.961.066 3O 375.023 6.957.445 

1S 374.640 6.961.606 3P 375.278 6.957.080 

1T 374.911 6.961.695 3Q 375.287 6.957.012 

1U 375.007 6.961.544 3R 375.238 6.956.863 

1V 375.096 6.961.556 3S 375.133 6.956.837 

1W 375.231 6.961.470 3T 375.129 6.955.926 

1X 375.305 6.961.485 A 375.074 6.955.922 

1Y 375.314 6.961.462 B 375.042 6.956.028 

1Z 375.487 6.961.489 C 375.042 6.956.232 

2A 375.587 6.961.077 D 375.056 6.956.429 

2B 375.394 6.961.028 E 375.076 6.956.557 

2C 375.257 6.960.931 F 375.093 6.956.601 

2D 375.177 6.960.979 G 375.078 6.956.697 

2E 375.186 6.960.803 H 375.059 6.956.795 

2F 375.251 6.960.810 I 375.057 6.956.875 

2G 375.281 6.960.517 J 375.078 6.956.953 

2H 375.260 6.960.192 K 375.100 6.957.003 

2I 375.255 6.960.056 L 375.103 6.957.062 

2J 375.273 6.959.907 M 375.090 6.957.128 

2K 375.287 6.959.810 N 375.035 6.957.263 

2L 375.293 6.959.738 Ñ 374.975 6.957.420 

2M 375.294 6.959.704 O 374.904 6.957.562 

2N 375.288 6.959.657 P 374.910 6.957.685 

2Ñ 375.274 6.959.611 Q 374.881 6.957.783 

2O 375.233 6.959.537 R 374.888 6.957.831 

2P 375.176 6.959.481 S 374.920 6.957.894 

2Q 375.171 6.959.456 T 374.938 6.957.964 

2R 375.166 6.959.444 U 374.929 6.958.132 

2S 375.165 6.959.416 V 374.938 6.958.196 

2T 375.169 6.959.390 W 374.958 6.958.250 

2U 375.179 6.959.357 X 374.993 6.958.339 

2V 375.199 6.959.337 Y 375.003 6.958.382 

2W 375.212 6.959.358 Z 374.999 6.958.440 

    WGS84 HUSO 19 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Modificación Plan de Desarrollo Copiapó – Tierra Amarilla 2016-2031 Rev. 

11 Memoria 1466-16-51-PD-5-MEM 5 

  
 

3. CATASTRO Y DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

 
3.1 Introducción. 
 

En este capítulo se detallará todo lo referente a la infraestructura existente y en operación 

de los servicios de agua potable y alcantarillado. Este catastro se fundamenta en la base de 

infraestructura existente del sistema de Copiapó – Tierra Amarilla actualizado a la fecha de 

presentación del presente Plan de Desarrollo. 

 

En este estudio se incorporarán esquemas representativos del funcionamiento de los 

sistemas de agua potable y aguas servidas de las localidades de Copiapó  y Tierra Amarilla. 

 

Además, se adjuntarán planos referenciales con curvas de nivel y curvas de presión de 

servicio, con la infraestructura existente y proyectada del servicio de agua potable donde se 

detallará la ubicación de las obras relevantes tales como fuentes y/o captaciones, plantas de 

tratamiento, conducciones mayores, plantas elevadoras, estanques, principales 

alimentadoras, estación de reductoras de presión, etc., según los estándares exigidos por la 

Superintendencia de Servicios Sanitarios. 

 

También se abordará en el presente capítulo, el diagnóstico del estado de las obras 

existentes en la localidad de Copiapó – Tierra Amarilla, según lo indicado por la SISS en su 

“Guía De Elaboración De Los Planes De Desarrollo” de Noviembre del 2009, en su capítulo 

2.2, “Diagnóstico del estado de la Infraestructura”. 

 

 

 

3.2 Catastro de la Infraestructura Existente 
 

3.2.1 Servicio de Agua Potable. 
 

A continuación se presentan los cuadros del Catastro de Agua Potable y Alcantarillado de 
Aguas Servidas conforme a lo dispuesto en la Guía de Elaboración de los Planes de 
Desarrollo de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. 
 

El catastro se basa en la información entregada por Aguas Chañar S. A. a la 

Superintendencia del ramo, a través de la Base de Infraestructura (NBI) actualizada a 

diciembre de 2015. 

 

Es importante señalar que parte del sistema de producción; especialmente las conducciones 
que iban por el lecho del río Copiapó, y sobre todo el sistema de recolección de aguas 
servidas fue afectada con daño directo por causas del arrastre del material aluvial de marzo 
de 2015.  
 
El sistema de agua potable de Copiapó – Tierra Amarilla está compuesto por los siguientes 

recintos: 
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Cuadro 3.2.1 
Recintos Agua Potable Copiapó - Tierra Amarilla 

Localidad Etapa Nombre Superficie (m2) 

Copiapó Producción Recinto Vicuña 67.048 

Copiapó Producción Recinto Cancha Rayada 1.500 

Copiapó Producción Recinto Placilla 16.068 

Copiapó Distribución Recinto Colina 6.000 

Copiapó Distribución Recinto Pedro León Gallo 3.600 

Copiapó Distribución Estanque Rosario 1.184 

Copiapó Distribución Estanque El Escorial 308 

Copiapó Distribución Recinto Manuel Rodríguez 7.052 

Copiapó Distribución Recinto Capis 3.886 

Copiapó Distribución Estanque Paipote 7.860 

Tierra Amarilla Distribución Recinto Estanque Punta Bateas 6.530 

Copiapó Disposición Planta de Tratamiento de Aguas Servidas 228.300 

Tierra Amarilla Disposición Planta de Tratamiento de Aguas Servidas 49.072 

  Total 398.408 

 

3.2.1.1 Etapa de Producción 
 

a. Fuentes y Derechos de Agua 
 

Las localidades de Copiapó, Paipote y Tierra Amarilla cuentan con un sistema 

común de producción de agua potable, el cual se abastece de aguas subterráneas 

captadas mediante sondajes emplazados en la cuenca del río Copiapó en los 

sectores 3, 4, 5, y 6 los que se agrupan en diferentes centros de producción. 

 

▪ Sondajes Sector 3 (La Puerta- Mal Paso): 
 

Sondajes Cerrillos: Estos sondajes, que actualmente abastecen la localidad de 

Tierra Amarilla, y el sector denominado “Paipote Oriente” de Copiapó, se 

encuentran ubicados aguas arriba del Recinto Nantoco, de los cuales uno se 

encuentra en operación denominado Cerrillos N°2 (CE-02), otro fuera de operación 

(CE-03), y otros dos fueron afectados por el evento aluvional de marzo 2015 (CE-

01 y CE-04). Desde estas fuentes se conducen las aguas en forma gravitacional 

hasta el recinto Nantoco, a partir de una conducción de aproximadamente  4.750 

metros de longitud. 

 

▪ Sondajes Sector 4 (Mal Paso - Copiapó): 
 

Sondaje Candelaria: Como una forma de apoyar las presiones de servicio del 

sector Paipote Oriente desde principios de año 2011 se encuentra en operación, 

en modalidad de arriendo, el denominado sondaje MINERA CANDELARIA (CA-

15), en el marco del protocolo de acuerdo entre el MOP y la empresa CCM 

Candelaria. 
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Sondajes Placilla Sierralta: Esta fuente de producción para el servicio de agua 
potable de Copiapó se encuentra ubicada al interior del sector urbano de Copiapó, 
en el sector sur de la Avda. Diego de Almagro, junto a la intersección con Avda. 
Copayapu. Esta planta está formada por dos recintos donde se ubican 9 pozos, de 
los cuales solamente 2 se encuentran actualmente (Diciembre 2015) en operación, 
los denominados PS10 y PS11. Desde esta planta, se portean con una cañería de 
impulsión común directamente hasta los estanques de regulación Manuel 
Rodríguez, ubicados en el recinto del mismo nombre. 
 
Sondajes San Miguel: Constituye un complemento al sistema productivo de 
Placilla Sierralta y está formado por 7 pozos, de los cuales dos se encuentran 
actualmente (2015) en operación, los dominados SM05 y SM07. Esta planta se 
ubica en extremo sur de la calle Pedro León Gallo y desde este recinto nace una 
cañería de impulsión, que conduce directamente las aguas captadas hasta los 
estanques de regulación Manuel Rodríguez. 
 
Sondajes Vicuña: Esta fuente de producción se encuentra ubicada en el área 
urbana de la ciudad de Copiapó, sobre la ribera norte del río Copiapó, cercano a la 
intersección de la Avda. Copayapu y la calle Marcial Arredondo, la cual  esta 
formada por 7 pozos, de los cuales uno se encuentra en operando (VI-09). Desde 
este sondaje el agua es bombeada hasta el estanque de carga Vicuña de 500 m3 y 
desde este se abastece una pequeña zona de Copiapó aledaña al recinto, a través 
de una impulsión que inyecta el agua directamente a la red a partir de una planta 
elevadora ubicada en el mismo recinto.  
 
Sondajes  Periféricos: Adicionalmente, existen 2 sondajes denominados VI-06 y 
VI-07, los cuales fueron construidos en Diciembre del 2007, en el sector de Avda. 
Copayapú – Puente Kennedy – Puente La Paz. Ambos sondajes alimentan al 
estanque Rosario por intermedio de impulsiones independientes el cual a su vez 
alimenta al estanque Escorial. Cabe destacar que el VI-07 fue afectado por el 
evento aluvional de marzo 2015. 
 

▪ Sondajes Sector 5 (Copiapó – Piedra Colgada): 
 
Piedra Colgada: El agua potable para el abastecimiento de la salida Norte de 

Copiapó y clientes aducción, se obtiene de aguas subterráneas del valle del río 

Copiapó, sector 5. Actualmente existen seis pozos productivos en operación, 

agrupados en un solo centro de producción denominado recinto Pedro Colgada, 

ubicada a 14,3 Km de la ciudad de Copiapó. La totalidad de estos sondajes (PC-01 

al PC-06) están asociados al sistema productivo Copiapó-Tierra Amarilla. 

 

▪ Sondajes Sector 6 (Piedra Colgada -Angostura): 
El agua potable para el abastecimiento de las localidades de Caldera, Bahía 

Inglesa, Chañaral, Barquitos y clientes aducción, se obtiene de aguas subterráneas 

del valle del río Copiapó, sector 6, la que se extrae mediante un sondaje, el  

Mamoros, ubicado a 34 Km de la ciudad de Copiapó, sobre la ribera norte del río 

Copiapó. También se cuenta con el sondaje Peaje, ubicado a 30 Km de Copiapo, el 

cual se encuentra en proceso de habilitación. 
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 La empresa Aguas Chañar S.A. cuenta en comodato con los siguientes derechos 
de agua para el abastecimiento del sistema de Copiapó – Tierra Amarilla: 

 
Cuadro 3.2.1.1.a.1 

Derechos de Agua y Capacidad de Fuentes Sector 3 
Sistema Copiapó - Tierra Amarilla  

Nombre 
Caudal 

Punto Captación 
Coordenadas Geográficas Derechos 

(l/s) SONDAJE ESTE NORTE 

Sondajes Cerrillos 

1,5 CE-01 374.580 6.953.316 Res. DGA Nº912 24/10/2012 

28,0 CE-02 375.059 6.952.034 
Res. DGA N°913  24/10/2012 
Res. DGA Nº762  30/08/2013 

1,5 CE-03 375.193 6.952.077 Res. DGA N°342  30/04/2013 

TOTAL SECTOR 3 31,0     

 
Cuadro 3.2.1.1.a.2 

Derechos de Agua y Capacidad de Fuentes Sector 4 
Sistema Copiapó - Tierra Amarilla 

Nombre 
Caudal 

Punto Captación 
Coordenadas Geográficas Derechos 

(l/s) SONDAJE ESTE NORTE 

Sondajes Nantoco       
(Abastece Tierra 

Amarilla, Paipote y 
Copiapó Oriente) 

70,0 NA-05 375.123 6.955.663 Res. DGA Nº445 08/07/1996 

30,0 NA-06 375.114 6.955.731 Res. DGA N°435 08/07/1985 

80,0 NA-01 374.567 6.957.310 Res. DGA Nº431 10/07/2008 

70,0 PN-01 372.550 6.967.935 Res. DGA Nº670  08/09/2011 

40,0 CA-15 372.333 6 967.795 
Modificación Comodato ACA- CCM Candelaria 

del 09/09/2016 

Sondajes San Miguel              
(Abastece el sector 
centro de Copiapó) 

200,0 

SM05 370.865 6.968.463 
Res, Nº625 07/11/2003 por 400 L/s. 

Saldo actual disponible 200 L/s.  SM06 370.790 6.968.577 

SM07 370.895 6.968.495 

Sondajes Placilla 
Sierralta         

(Abastece el sector 
centro de Copiapó) 

200,0 PS04 370.084 6.970.167 Res. DGA Nº393 17/10/1986 

80,0 PS06 370.315 6.970.488 Res. DGA Nº477 11/11/1993 

100,0 PS10 372.501 6.967.818 Res. DGA Nº671 30/09/2010 

100,0 PS11 370.021 6.969.910 Res. DGA Nº723 23/09/2011 

Sondajes Rosario 20,0 RO01 368.197 6.971.340 Res. DGA Nº723 11/11/1993 

Sondajes Vicuña 

110,0 VI-09 369.007 6.970.870 
Res. DGA Nº960 11/11/2002 por 175 L/s. 

Saldo actual disponible 110 L/s 

65,0 VI-06 367.876 6.971.860 Res. DGA Nº1041 18/12/2009 

70,0 VI-07 367.742 6.971.985 Res. DGA Nº1040 18/12/2009 

TOTAL SECTOR 4 1.235,0     
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Cuadro 3.2.1.1.a.3 
Derechos de Agua y Capacidad de Fuentes Sector 5 

Sistema Copiapó - Tierra Amarilla  

Nombre 
Caudal 

Punto Captación 

Derechos Coordenadas Geográficas 

(l/s) SONDAJE ESTE NORTE 

Piedra Colgada 
(Sistema Copiapó – Tierra 

Amarilla) 
 

79 PC-01 353.663 6.989.732 Res. DGA N°021 12/01/2011 

100,0 PC-02 353.442 6.979.718 
Res. DGA N°1059 30/12/2011 
Res. DGA N°150 08/03/2013 

110,0 PC-03 353.463 6.979.510 
Res. DGA N°367 31/07/2012 
Res. DGA N°165 13/03/2013 

104,0 PC-04 353.444 6.979.607 
Res. DGA N°192 15/03/2012 
Res. DGA N°124 27/02/2013 

82,0 PC-05 353.770 6 979.648 Res. DGA N°849 12/09/2013 

103,96 (*) PC-06 353.796 6.979.595 
Res. DGA N°852 16/09/2013 

Contrato de arrendamiento Hotelera y Minera Copiapó S.A. 
 Contrato de Arrendamiento Ana María Figari 

TOTAL SECTOR 5 578,96 
 

(*) Solicitud de cambio de punto de captación en trámite por 89,96 L/s 

 
Cuadro 3.2.1.1.a.4 

Derechos de Agua y Capacidad de Fuentes Sector 6 
Sistema Copiapó - Tierra Amarilla – Caldera - Chañaral 

Nombre 
Caudal 

Punto Captación 

Derechos Coordenadas Geográficas 

(l/s) SONDAJE ESTE NORTE 

Recinto Mamoros 93 MA-01 342.270 6.975.119 
Contrato de Arriendo DDAA ACA – Sociedad 
Agroindustrial Los Mamoros Ltda. 

Recinto Peaje 

21 

PE-01 338.411 6.973.846 

Res. DGA N°73/2017 del 31-01-2017 

38 Res. DGA N°246/2017 del 05-04-2017 

1 Res. DGA N°888/2016 del 25-10-2016. 

Recinto Peaje 13 DDAA sin asignar Contrato arriendo Maria Soledad Moreno Prohens 

Caserones 50,0 CA-01 319.417,0 7.004.060,0 
Aporte según Convenio de Comodato y entrega de agua 
de CSM Minera Lumina Cooper Chile y ECONSSA  

TOTAL SECTOR 6 216,0 
 

 
 

Cuadro 3.2.1.1.a.5 
Captaciones Subterráneas 

  Paipote Oriente – Tierra Amarilla  

Código Nombre Tipo 
Profundidad 

(m) 
Diámetro 

Pulg. 

Nivel Estático 
(m) 

Marzo 2016 

Caudal de 
Diseño 

(L/s) 

Capacidad Actual de 
Producción (L/s) 

Marzo 2016 

CE02 Sondaje Cerrillos 02 Sondaje 181 16 106,5 80,0 19,0 

CA-15 Sondaje Candelaria Sondaje 155 14 120,3 30,0 30,0 
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Cuadro 3.2.1.1.a.5 
Captaciones Subterráneas 

  Sistema Copiapó – Tierra Amarilla 

Código Nombre Tipo 
Profundidad 

(m) 
Diámetro 

Pulg. 

Nivel 
Estático 

(m) 
Marzo 
2016 

Caudal de 
Diseño 

(L/s) 

Capacidad Actual de 
Producción (L/s) 

Marzo 2016 

SM05 Sondaje San Miguel 05 Sondaje 183 8 106,1 80,0 23,0 

SM07 Sondaje San Miguel 07 Sondaje 150 18 106,0 80,0 21,0 

PS10 Sondaje Placilla Sierralta 10 Sondaje 174 16 100,0 80,0 58,0 

PS11 Sondaje Placilla Sierralta 11 Sondaje 180 18 100,0 80,0 67,0 

VI09 Sondaje Vicuña 09 Sondaje 105 16 78,9 50,0 26,0 

VI06 Sondaje Vicuña 06 Sondaje 120 14 66,6 45,0 32,0 

VI07 Sondaje Vicuña 07 Sondaje 90 14 61,7 50,0 30,0 

PC01 Sondaje Piedra Colgada 01 Sondaje 124 14 33,0 84.0 95,0 

PC02 Sondaje Piedra Colgada 02 Sondaje 204 16 41,0 90,0 117,0 

PC03 Sondaje Piedra Colgada 03 Sondaje 216 16 41,0 90,0 73,0 

PC04 Sondaje Piedra Colgada 04 Sondaje 181 16 41,1 100,0 106,0 

PC05 Sondaje Piedra Colgada 05 Sondaje 182 16 33,0 120,0 70,0 

PC06 Sondaje Piedra Colgada 06 Sondaje 142 18 37,7 100,0 95,0 

MA01 Sondaje Mamoros 01 Sondaje 100 18 11,8 100.0 93,0 

 
b. Plantas Elevadoras  

 
Las localidades de Copiapó – Tierra Amarilla cuenta con plantas elevadoras tipo B 
y C, según el siguiente detalle: 

 
Cuadro 3.2.1.1.b 

PEAP Producción Copiapó-Tierra Amarilla 

Código Nombre Tipo 
Caudal 

(l/s) 
Capacidad Actual 
Producción (L/s) 

Altura Manométrica 
(m) 

30362 PEAP Sondaje CE-02 C 80,0 19,0 104,5 

S/C PEAP Candaleria CA-01 C 30,0 30,0 150,0 

30344 PEAP Sondaje SM-05 C 24,0 23,0 47,0 

30363 PEAP Sondaje SM-07 C 30,0 21,0 174,3 

30322 PEAP Sondaje PS-10 C 90,0 58,0 140,0 

30348 PEAP Sondaje PS-11 C 100,0 67,0 140,0 

30346 PEAP Sondaje VI-09 C 75,0 26,0 27,0 

30327 PEAP Sondaje VI-06 C 55,0 32,0 100,0 

30314 PEAP Sondaje VI-07 C 70,0 30,0 56,0 

30347 PEAP Sondaje PC-01 C 100,0 95,0 100,0 

30358 PEAP Sondae PC-02 C 120,0 117,0 50,0 

30359 PEAP Sondaje PC-03 C 100,0 73,0 100,0 

30360 PEAP Sondaje PC-04 C 120,0 106,0 50,0 

30356 PEAP Sondaje PC-05 C 100,0 70,0 100,0 

30364 PEAP Sondaje PC-06 C 100,0 95,0 100,0 

30111 PEAP CR01-CR02-CR03  A 450,0 556,0 54,0 

301115 PEAP Mezla PTOI CR04 A 116,0 85,0 70,0 

301116 PEAP CR05 A 116,0 116,0 70,0 

30112 PEAP Vicuña A 450,0 450,0 81,6 
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Código Nombre Tipo 
Caudal 

(l/s) 
Capacidad Actual 
Producción (L/s) 

Altura Manométrica 
(m) 

30201 PEAP Piedra Colgada N°1 B 850,0 850,0 105,0 

30506 Booster Galleguillos  E 700,0 700,0 90,0 

30507 Booster La Paz E 110,0 110,0 50,0 

 
c. Tratamiento. 
 

Actualmente el servicio de agua potable del sistema Copiapó – Tierra Amarilla, 
operan bajo un sistema de excepción, debido a que las fuentes de abastecimiento 
actuales, no cumple con los parámetros de calidad en materia de sulfatos y sólidos 
disueltos totales (SDT), de acuerdo a la NCh 409/1 Of.2005.  
Para reducir esta brecha se han construido durante los últimos años las siguientes 
plantas de tratamiento de agua salobre: 

 

Cuadro 3.2.1.1.c 
Plantas de Tratamiento Agua Potable Copiapó-Tierra Amarilla 

Código Nombre Tipo 

Caudal de Diseño 
 

(L/s) Elemento 
a Abatir 

% 
Conversión 

Capacidad Actual 
de Tratamiento 

(L/s) 

Agua  
Osmosada 

Afluente 

50202 PTOI Placilla SierraAlta 
Osmosis 
Inversa 

170,0 226,7 SDT, SO4 75% 170,0 

50203 PTOI Cancha Rayada 
Ósmosis 
Inversa 

85,0 113,3 SDT, SO4 75% 85,0 

 
 

d. Conducciones Agua Potable 
 

Cuadro 3.2.1.1.d 
Conducciones de Producción Copiapó-Tierra Amarilla 

Identificación Tipo 

Diámetro Longitud (m) 

(mm) 
Cem. 

Asbesto 
HDPE Acero 

Hierro 
Dúctil 

Total 
(m) 

Impulsión Vicuña 06-Tk Rosario Impulsión 

200 864    864 

250 360  10  370 

400  20   20 

Impulsión Vicuña 07-Tk Rosario Impulsión 200 1.335    1.335 

Impulsión Vicuña 09 – Tk Vicuña Impulsión 200 472    472 

Impulsión Rosario – Tk Rosario Impusión 200 822    822 

Impulsión Rosario – Tk Rosario Impulsión 250 360  10  370 

Impulsión Rosario-Tk Rosario Impulsión 400    97 97 

Impulsión PC01 Impulsión 250  63   63 

Impulsión PC02 Impulsión 250  37   37 

Impulsión PC03 Impulsión 250  104   104 

Impulsión PC03/04 Impulsión 315  57   57 

Impulsión PC04 Impulsión 250  10   10 

Impulsión PC04 Impulsión 315  85   85 

Ímpulsión PC05 Impulsión 355  337   337 

Impulsión PC06 Impulsión 315  135   135 

Impulsión PC05-Tk Piedra Colgada Impulsión 630  64   64 

Impulsión Piedra Colgada-Galleguillos 03 Impulsión 450    8.354 8.354 

Impulsión Piedra Colgada-Galleguillos 04 Impulsión 350 7.588    7.588 

Impulsión Piedra Colgada-Galleguillos 04 Impulsión 500  744   744 

Impulsión Galleguillos – PTOI Cancha 
Rayada 03 

Impulsión 450    6.437 6.437 

Impulsión Galleguillos – PTOI Cancha 
Rayada 04 

Impusisón 350 6.469    6.469 

Impulsión Cancha Rayada – Tk Vicuña Impulsión 560  5.185   5.185 
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Identificación Tipo 

Diámetro Longitud (m) 

(mm) 
Cem. 

Asbesto 
HDPE Acero 

Hierro 
Dúctil 

Total 
(m) 

Impulsión PTOI Cancha Rayada-Las 
Pircas 

Impulsión 450    2.135 2.135 

Impulsión PTOI Cancha Rayada-Tk 
Vicuña 

Impuslión 350 4.583    4.583 

Impulsión Sondaje PS-09 Impulsión 350  45   45 

Impulsión Sondaje PS-09 Impulsión 400   63  63 

Impulsión Sondaje PS-10 Impulsión 250  214   214 

Impulsión Sondaje PS-06 Impulsión 250  3   3 

Impulsión Sondaje PS-11 Impulsión 250  350   350 

Impulsión Sondaje PS11-PS06-PS10 Impulsión 350   130  130 

Impulsión Sondaje SM-05 Impulsión 300   12  12 

Impulsión Sondaje SM-07 Impulsión 300   94  94 

Impulsión Sondaje SM-06 Impulsión 300   160  160 

Impulsión Común Sondajes San Miguel Impulsión 450   21 3.294 3.315 

Impulsión Sondaje CE-03 Impulsión 250  1.103   1.103 

Impulsión  Sondaje CE-03/CE-02 Impulsión 315  1.108   1.108 

Impulsión CE-02/CE-01 Impulsión 355  1.506   1.506 

Impulsión comun Sondajes Cerrillos Impulsión 355  2.539   2.539 

Impulsión Sondajes Nantoco-Estanque 
Punta Bateas 

Impulsión 200   243  243 

Impulsión Sondajes Nantoco-Estanque 
Punta Bateas 

Impulsión 250 2.382  87  2.469 

Impulsión Sondajes Nantoco-Estanque 
Punta Bateas 

Impulsión 300   93  93 

Impulsión NA01-Las Totoras Impulsión 250  580   580 

Impulsión Tk Vicuña – PTOI Placilla Impulsión 500  2.660   2.660 

Impulsión PTOI Placilla – Tk Manuel 
Rodríguez 

Impulsión 500  500 641  1.141 

 
TOTAL (m) 24.011 17.429 2.621 20.317 63.906 

 
 

e. Sistemas de Cloración 
 

De acuerdo a lo exigido por la norma NCh 409 Of. 2005, cada sondaje un sistema de 
cloración de sus aguas mediante hipoclorito de sodio al 10% por medio de equipos 
dosificadores marca Alldos modelo Primus 208. 

 

Cuadro 3.2.1.1.e 
Centro de Cloración Copiapó-Tierra Amarilla 

Código Nombre Tipo 
Caudal de Diseño 

(l/s) 
Capacidad  Actual 

 (l/s) 

60104 Vicuña H 175,0 175,0 

60107 Centro Rosario G 145,0 145,0 

60116 Piedra Colgada PC01 H 84,0 84,0 

60108 Manuel Rodriguez G 494,0 494,0 

60115 San Miguel G 450,0 450,0 

60125 PEAP Piedra Colgada H 600,0 600,0 

60126 Cerrillos H 20,0 20,0 

60128 Candelaria H 40,0 40,0 

60131 PTOI Cancha Rayada H 150,0 150,0 
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f. Sistema de Fluoración 
 

De acuerdo a lo exigido por la normativa chilena y según lo indicado en el DS N°735 
en su Art. 11, las localidades de Copiapó – Tierra Amarilla considera la incorporación 
de dosis de Flúor en el agua de acuerdo a los parámetros y restricciones exigidas por 
la legislación vigente. 

 
Cuadro 3.2.1.1.f 

Centro de Fluoruración  Copiapó-Tierra Amarilla 

Código Nombre Tipo 
Caudal de Diseño 

(l/s) 
Capacidad  Actual 

(l/s) 

70101 Vicuña S 175,0 175,0 

70102 Manuel Rodríguez S 494,0 494,0 

70103 Centro Rosario L 145,0 145,0 

70104 Nantoco L 155,0 155,0 

70110 Piedra Colgada L 600,0 600,0 

70113 Candelaria L 40,0 40,0 

70114 PTOI Placilla L 160,0 160,0 

 
 

g. Macromedidores 
 

En el siguiente cuadro se presentan los macromedidores existentes en el sistema 
de producción Copiapó-Tierra Amarilla: 
 

Cuadro 3.2.1.1.g 
Macromedidores Copiapó – Tierra Amarilla 

Código Tipo  Diámetro 

1402123 Electromágnetico  300 

1402124 Electromágnetico 300 

140230 Electromágnetico 200 

140222 Electromágnetico 200 

140223 Electromágnetico 300 

140242 Mecánico 150 

 
3.2.1.2 Etapa de Distribución 
 

a. Centros de re-cloración 
 

El sistema Copiapó – Tierra Amarilla no cuenta en su infraestructura con equipos 
de recloración. 
 

b. Regulación 
 

La NCh 691:2015 define la regulación como el volumen de compensación entre 
caudales producidos y consumidos.  
 
El Sistema Copiapó – Tierra Amarilla cuenta con estanques de regulación según el 
siguiente detalle: 
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Cuadro 3.2.1.2.b 

Estanques de Regulación Copiapó – Tierra Amarilla 

Nombre Tipo Material 
Volumen 

(m3) 
Altura 
Torre 

Cota Radier 
(m.s.n.m) 

Cota llegada 
(m.s.n.m) 

Estanque Vicuña Semienterrado Hormigón 500 n/a 
390,0 394,0 

Estanque Rosario 1 Semienterrado Hormigón 1000 n/a 
417,00 422,00 

Estanque Rosario 2 Semienterrado Hormigón 500 n/a 
417,00 422,00 

Estanque Escorial Semienterrado Hormigón 200 n/a 
442,00 446,00 

Estanque Piedra Colgada Semienterrado Hormigón 219 n/a 
268,00 269,50 

Estanque Cancha Rayada  Semienterrado  Hormigón 250 n/a 355,00 359,30 

Estanque CR  Semienterrrado Hormigón 4000 n/a 353,75 360,35 

Estanque Chanchoquin Semienterrado Hormigón 1500 n/a 
411,00 416,00 

Estanque La Colina Semienterrado Hormigón 1000 n/a 
427,00 432,00 

Estanque Manuel Rodríguez 1 Semienterrado Hormigón 1000 n/a 
418,00 423,00 

Estanque Manuel Rodríguez 2 Semienterrado Hormigón 500 n/a 
419,00 424,00 

Estanque Manuel Rodríguez 3 Semienterrado Hormigón 500 n/a 
420,00 425,00 

Estanque Manuel Rodríguez 4 Semienterrado Hormigón 1000 n/a 
421,00 426,00 

Estanque P. L. Gallo 1 Semienterrado Hormigón 1000 n/a 
473,00 479,00 

Estanque P .L. Gallo 2 Semienterrado Hormigón 1000 n/a 
476,00 481,00 

Estanque Capis Chico 1 Semienterrado Hormigón 1000 n/a 
513,00 518,00 

Estanque Capis Chico 2 Semienterrado Hormigón 500 n/a 
513,00 517,00 

Estanque Paipote Semienterrado Hormigón 2000 n/a 
478,00 484,00 

Estanque Punta Bateas 1 Semienterrado Hormigón 1000 n/a 
525,00 530,00 

Estanque Punta Bateas 2 Semienterrado Hormigón 500 n/a 
525,00 530,00 

 
c. Plantas Elevadoras de Agua Potable   

 
El Sistema Copiapó – Tierra Amarilla considera plantas elevadoras de agua potable 
en su infraestructura, según el siguiente detalle: 

 
Cuadro 3.2.1.1.c 

PEAP Copiapó – Tierra Amarilla 

Sistema Nombre Tipo 
Caudal 

Diseño (l/s) 
Altura Elevación 
Manométrica (m) 

Copiapó – Tierra Amarilla PEAP Escorial Tipo A 5,0 50,0 

Copiapó – Tierra Amarilla PEAP P. L. Gallo Tipo A 115,0 90,0 

Copiapó – Tierra Amarilla PEAP Capis Chico Tipo A 100,0 140,0 

Copiapó – Tierra Amarilla PEAP Tierra Amarilla Tipo A 110,0 74,0 

Copiapó - Tierra Amarilla PEAP MR Paipote Poniente Tipo A 90,0 55,0 

Copiapó – Tierra Amarilla Booster Manuel Rodriguez Tipo E 204,0 60,0 

Copiapó – Tierra Amarilla Booster Arauco Tipo E 30,0 38,0 

Copiapó – Tierra Amarilla Booster Paipote Alto Tipo E 15,0 25,0 

Copiapó – Tierra Amarilla Booster El Palomar Tipo E 24,0 40,0 

Copiapó – Tierra Amarilla Booster Borgoño Tipo E 3,0 50,0 

Copiapó – Tierra Amarilla Booster Punta de Diamante Tipo E 35,0 25,0 
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d. Conducciones de Distribución 
 
El Sistema Copiapó – Tierra Amarilla considera conducciones de distribución en su 
infraestructura, según el siguiente detalle: 
 

Cuadro 3.2.1.1.d 
Conducciones de Distribución Copiapó – Tierra Amarilla 

Sistema Tipo Diámetro 

Longitud (m) 

Fe. Fdo. Acero HDPE PVC 
Asb. 
Cem 

H.D. Total 

Copiapó – Tierra Amarilla Impulsión Escorial 75     482  482 

Copiapó – Tierra Amarilla Impulsión El Palomar 200    385   385 

Copaipó – Tierra Amarilla Impulsión PEAP La Paz 300  1.067     1.067 

Copiapó – Tierra Amarilla Impulsión M. Rodrguez – P. L. Gallo 300  75   3.351  3.426 

Copiapó – Tierra Amarilla 
Aducción-Impulsión Punta Bateas – 

Paipote 
250     10.088  10.088 

Copiapó – Tierra Amarilla 
Alimentadora Vicuña 

200   223    223 

Copiapó – Tierra Amarilla 250   415    415 

Copiapó – Tierra Amarilla 
Impulsión M. Rodriguez – C. Chico 

250   290  1.215  1.505 

Copiapó – Tierra Amarilla 315   294    294 

Copiapó – Tierra Amarilla Alimentadora Escorial 100  27   64  91 

Copiapó – Tierra Amarilla Aducción P. L. Gallo – La Colina 200     1.568  1.568 

Copiapó – Tierra Amarilla 

Alimentadora Paipote 

250     2.187  2.187 

Copiapó – Tierra Amarilla 350     2.852  2.852 

Copiapó – Tierra Amarilla 400  2.182     2.182 

Copiapó – Tierra Amarilla 

Alimentadora Estanque Rosario 

150     438  438 

Copiapó – Tierra Amarilla 200     514  514 

Copiapó – Tierra Amarilla 300     323  323 

Copiapó – Tierra Amarilla 

Alimentadora Estanque La Colina 

100     115  115 

Copiapó – Tierra Amarilla 125     312  312 

Copiapó – Tierra Amarilla 150     632  632 

Copiapó – Tierra Amarilla 

Alimentadora Estanque P .L .Gallo 

150     507  507 

Copiapó – Tierra Amarilla 160    534   534 

Copiapó – Tierra Amarilla 200     2.228  2.228 

Copiapó – Tierra Amarilla 
Alimentadora Estanque Capis Chico 

160    1.436   1.436 

Copiapó – Tierra Amarilla 200   840    840 

Copiapó – Tierra Amarilla 

Alimentadora M. Rodriguez 

400     2.518  2.518 

Copiapó – Tierra Amarilla 500  2.845     2.845 

Copiapó – Tierra Amarilla 630   2.685    2.685 

Copiapó – Tierra Amarilla 

Alimentadora Estanque P. Bateas 

75     1.150  1.150 

Copiapó – Tierra Amarilla 100     1.018  1.018 

Copiapo – Tierra Amarilla 150  170   5.110  5.280 

Copiapó – Tierra Amarilla 200     2.177  2.177 

Total  6.366 4.747 2.355 38.849  52.317 

 
e. Red de Distribución 

 
La red de distribución del Sistema Copiapó – Tierra Amarilla está compuesta por el 
conjunto de redes, válvulas y piezas especiales por donde circula el agua para su 
distribución desde los estanque de regulación hasta los respectivos arranques. 
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El resumen la red de distribución, detallada por sectores, del Sistema Copiapó – 
Tierra Amarilla se detalla en los siguientes cuadros: 

 
 

Cuadro 3.2.1.1.e.1 
Red de Distribución Copiapó – Tierra Amarilla 

 

Sistema Localidad 
Diámetro 

(mm) 

Material 

HDPE PVC 
Asb. 
Cem 

Acero 
Fe. 

Fdo. 
Total 

Copiapó – 
Tierra 

Amarilla 
Copiapó 

75   36.141 82.729   338 119.207 

90   683       683 

100 12 530 64.354 45 1.159 66.101 

110 46.797 132.602 3.052     182.451 

125     4.148     4.148 

150   34 36.977     37.011 

160 6.593 30.008       36.601 

200 6.620 7.549 7.370   379 21.919 

250 296   925     1.221 

300     737     737 

400 14         14 

Total 60.331 207.547 200.292 45 1.876 470.091 

 
Cuadro 3.2.1.1.e.2 

Red de Distribución Copiapó – Tierra Amarilla 
Red Distribución Tierra Amarilla 

Sistema Localidad 
Diámetro 

(mm) 

Material 

HDPE PVC 
Asb. 
Cem 

Acero 
Fe. 

Fdo. 
Total 

Copiapó – 
Tierra Amarilla 

Tierra 
Amarilla 

75   1.521 9.253     10.774 

90   162       162 

100     2.659     2.659 

110 4.341 14.644       18.985 

150     1.192 204   1.396 

160   3.209       3.209 

Total 4.341 19.535 13.104 204 0 37.184 

 
f. Arranques 

 
De acuerdo al último catastro realizado en el sistema Copiapó-Tierra Amarilla, el cual 
detalla la infraestructura existente a la fecha (Diciembre 2015), esta localidad 
considera arranques según el siguiente detalle: 
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Cuadro 3.2.1.1.f 
Arranques Copiapó – Tierra Amarilla 

  
Localidad 

Diámetro 

Sistema 13 19 25 38 50 75 100 TOTAL 

Copiapo – Tierra Amarilla Copiapó 34.163 16.856 721 168 95 24 126 52.153 

Copiqpó – Tierra Amarilla Tierra Amarilla 2.226 531 20 14 7 1 1 2.800 

 
g. Medidores 

 
El sistema de distribución Copiapó – Tierra Amarilla, cuenta con los siguientes 
medidores en su infraestructura: 

 
Cuadro 3.2.1.1.g 

Medidores Copiapó – Tierra Amarilla 

  
Localidad 

Diámetro 

Sistema 13 19 25 38 50 75 100 TOTAL 

Copiapo – Tierra Amarilla Copiapó 71,155 24.611 999 351 182 40 248 97.586 

Copiqpó – Tierra Amarilla Tierra Amarilla 4.712 306 34 28 14   5.094 

 
h. Grifos y Válvulas 

 
El sistema de distribución de Copiapó – Tierra Amarilla cuenta con grifos y válvulas 
según el siguiente detalle: 
 

Cuadro 3.2.1.1.h 
Grifos y Válulas Copiapó – Tierra Amarilla 

Sistema Localidad 
Cantidad 

Grifo Válvulas Total 

Copiapó – Tierra Amarilla Copiapó 793 1.335 2.128 

Copiapó – Tierra Amarilla Tierra Amarilla 70 86 156 

Total 863 1.421 2.284 

 
i. Estación Reguladora de Presión 

 
El sistema de distribución de Copiapó – Tierra Amarilla cuenta con reguladoras de 
presión en su infraestructura según el siguiente detalle: 
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Cuadro 3.2.1.1.i 
Reguladoras de Presión Copiapó – Tierra Amarilla 

Sistema Código ERP Diámetro Simple/Doble 

Copiapó – Tierra Amarilla 140301 100 1 

Copiapó – Tierra Amarilla 140302 100 1 

Copiapó – Tierra Amarilla 140317 100 1 

Copiapó – Tierra Amarilla 140304 50 1 

Copiapó – Tierra Amarilla 140307 100 1 

Copiapó – Tierra Amarilla 140308 125 1 

Copiapó – Tierra Amarilla 140309 100 1 

Copiapó – Tierra Amarilla 140310 100 1 

Copiapó – Tierra Amarilla 140311 100 1 

Copiapó – Tierra Amarilla 140305 100 1 

Copiapó – Tierra Amarilla 140314 100 1 

Copiapó – Tierra Amarilla 140306 50 1 

Copiapó – Tierra Amarilla 140312 50 1 

Copiapó – Tierra Amarilla 140313 100 1 

Copiapó – Tierra Amarilla 140303 50 1 

Copiapó – Tierra Amarilla 140315 125 1 

Copiapó – Tierra Amarilla 140316 100 1 

 
j. Macromedidores 
 

El sistema de distribución de Copiapó – Tierra Amarilla cuenta con reguladoras de 
presión en su infraestructura según el siguiente detalle: 
 

Cuadro 3.2.1.1.j 
Macromedidores Copiapó – Tierra Amarilla 

Sistema 
Código 

Obra 
Estado 

Uso 
Obra 

Asociada 
Código Obra 

Asociada 
Diámetro 

Copiapó – Tierra Amarilla 140239 1 401 40127 150 

Copiapó – Tierra Amarilla 140226 1 401 40136 150 

Copiapó – Tierra Amarilla 140236 1 401 40125 150 

Copiapó – Tierra Amarilla 140245 1 401 40130 150 

Copiapó – Tierra Amarilla 140232 1 401 40122 400 

Copiapó – Tierra Amarilla 140241 1 401 40128 100 

Copiapó – Tierra Amarilla 140246 1 401 40130 150 

Copiapó – Tierra Amarilla 1402126 1 301 30111 350 

Copiapó – Tierra Amarilla 140225 1 401 40135 200 

Copiapó – Tierra Amarilla 140231 1 401 40121 500 

Copiapó – Tierra Amarilla 140237 1 401 40125 150 

Copiapó – Tierra Amarilla 140240 1 401 40128 200 
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Sistema 
Código 

Obra 
Estado 

Uso 
Obra 

Asociada 
Código Obra 

Asociada 
Diámetro 

Copiapó – Tierra Amarilla 140224 1 401 40135 200 

Copiapó – Tierra Amarilla 140227 1 401 40136 150 

Copiapó – Tierra Amarilla 140244 1 401 40131 200 

Copiapó – Tierra Amarilla 140233 1 401 40123 250 

Copiapó – Tierra Amarilla 140238 1 401 40127 150 

Copiapó – Tierra Amarilla 140247 1 401 40130 75 

Copiapó – Tierra Amarilla 1402125 1 301 30111 300 

Copiapó – Tierra Amarilla 1402127 1 301 30112 300 

Copiapó – Tierra Amarilla 140234 1 401 40124 200 

Copiapó – Tierra Amarilla 140235 1 401 40125 150 

Copiapó – Tierra Amarilla 140243 1 401 40129 150 

 
k. Equipos Generadores de Respaldo 

 
El sistema de distribución de Copiapó – Tierra Amarilla cuenta con Equipos 
Generadores de Respaldo en su infraestructura según el siguiente detalle: 
 

Cuadro 3.2.1.1.k 
EGR Copiapó – Tierra Amarilla 

Designación Potencia Tipo 

Pozo PS10 250 FIJO 

Pozo PS11 360 FIJO 

Pozos SM05-SM07 450 FIJO 

Pozo CE02 450 FIJO 

PEAP MR-PLG 700 FIJO 

PAEP MR-PN 220 MOVIL 

PC01-PC05 400 FIJO 

PC04 250 FIJO 

PC03 250 FIJO 

PEAP PC-PC02 1100 FIJO 

PEAP Galleguillos 1100 FIJO 

PEAP Vicuña-VI09 1100 FIJO 

Pozo MA01 330 MOVIL 

PEAP PLG 80 FIJO 

PTOI Placilla 825 FIJO 

PTOI Cancha Rayada 1100 FIJO 

PEAP Cancha Rayada 1100 FIJO 

Vicuña 250 MOVIL 

Vicuña 80 MOVIL 

Vicuña 80 MOVIL 
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3.2.2 Servicio de Agua Servidas. 
 

3.2.2.1 Etapa de Recolección de Aguas Servidas 
 

a. Red de Recolección 
 

Cuadro 3.2.2.1.a.1 
Red de Recolección Aguas Servidas  Copiapó – Tierra Amarilla 

Sistema Localidad 
Diámetro 

(mm) 

Material 

HDPE PVC Asb. Cem Acero C.C. Total 

Copiapó – 
Tierra Amarilla 

Copiapó 

110   580  1.500      2.080  

140   9        9  

160   1.259        1.259  

175     1.538    103.657  105.195  

180   74.492        74.492  

200 1.320  71.507  1.337    72.883  147.046  

250 1.169  7.226      18.580  26.975  

300   210    78  4.542  4.830  

315 3.222  2.428    130    5.780  

350   112      5.966  6.078  

355 6.294  2.480        8.774  

400 1.865  552    196  5.116  7.729  

450 723        549  1.272  

500 190          190  

600       140    140  

   Total 14.783 160.855 4.375 545 211.293 391.849 

 
Cuadro 3.2.2.1.a.2 

Red de Recolección Aguas Servidas  Copiapó – Tierra Amarilla 

Sistema Localidad 
Diámetro 

(mm) 

Material 

PVC Acero C.C. Total 

Copiapó – Tierra Amarilla 
Tierra 

Amarilla 

175     6.309  6.309  

180 8.374      8.374  

200 2.098  60  7.968  10.126  

250     2.100  2.100  

300     435  435  

Total            10.471  60  16.812  27.343  
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b. Plantas Elevadoras de Aguas Servidas 
 

El sistema  Copiapó – Tierra Amarilla no cuenta en su infraestructura con plantas 
elevadoras de recolección en su infraestructura. 

 
 

c. Unión Domiciliaria 
 

Cuadro 3.2.2.1.d 
Union Domiciliaria  Copiapó – Tierra Amarilla 

Sistema 
Localidad Diámetro 

100 110 160 180 200 TOTAL 

Copiapó – Tierra Amarilla Copiapó 10 50.359 3 3 7 50.382 

Copiapó – Tierra Amarilla Tierra Amarilla 1 2.581 0 0 0 2.582 

 
d. Equipos Generadores de Respaldo 

 
El sistema de recolección del sistema Copiaó – Tierra Amarilla no considera la 

utilización equipos generadores de respaldo en esta etapa. 

 
3.2.2.2 Etapa de Tratamiento y Disposición de Aguas Servidas 
 
 

a. Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas 
 

Cuadro 3.2.2.2.a 
Plantas de Tratamiento  Copiapó – Tierra Amarilla 

Nombre Tipo 
Caudal de 

Diseño (l/s) 

Capacidad 
Actual  

Tratamiento 
(l/s) 

Tratamiento  
Terciario 

Desinfección 

PTAS Copiapó Lodos Activados Media Carga 345,0 345,0 No Si 

PTAS Tierra Amarilla Lodos Activados Aireación Extendida 30,0 30,0 No Si 

 
b. Plantas de Tratamiento Preliminar de Aguas Servidas 

 
Cuadro 3.2.2.2.b 

Plantas de Tratamiento  Copiapó – Tierra Amarilla 

Nombre 
Rejas 

(Si/No)  
Desarenador 

(Si/No) 
Desgrasador 

(Si/No) 
Caudal de 

Diseño (l/s) 

Capacidad Actual 
Tratamiento 

(l/s) 

PTAS Copiapó Si  Si Si 565,0 565,0 

PTAS Tierra Amarilla Si  Si Si 45,0 45,0 
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c. Plantas Elevadoras de Disposición 
 

El sistema  Copiapó – Tierra Amarilla no cuenta en su infraestructura con plantas 
elevadoras de disposición en su infraestructura. 

 
 

d. Conducciones de Disposición 
 

 
Cuadro 3.2.2.2.d.1 

Conducciones Aguas Servidas Copiapó – Tierra Amarilla 

Sistema Localidad Tipo Diámetro (mm) 
Material 

Acero HS Total 

Copiapó – Tierra Amarilla 
Copiapó 

Emisario PTAS 
600 447 2.863 3.310 

800 0 570 570 

Emisario Descarga PTAS 

550 186 0 186 

600 326 0 326 

800 136 913 1.049 

Total 1.095 4.346 5.441 

 
Cuadro 3.2.2.2.d.2 

Conducciones Aguas Servidas Copiapó – Tierra Amarilla 

Sistema Localidad Tipo Diámetro (mm) 
Material 

PVC HS Acero Total 

Copiapó – Tierra Amarilla 
Tierra Amarilla 

Emisario PTAS 
300 370 586 45 1.001 

350  229 37 266 

Emisario Descarga PTAS 
350  978  978 

355 322   322 

Total 692 1.793 82 2.567 

 
 

 
e. Equipos Generadores Eléctricos de Respaldo 

 
El sistema de recolección del sistema Copiapó – Tierra Amarilla no considera la 

utilización equipos generadores de respaldo en esta etapa. 

 
Cuadro 3.2.2.2.e 

Conducciones Aguas Servidas Copiapó – Tierra Amarilla 

Designación Potencia Instalación 

PTAS Copiapó 1000 FIJO 

PTAS Tierra Amarilla 200 FIJO 
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3.3 Diagnóstico de la Infraestructura Disponible. 

 
En los cuadros de catastro de infraestructura se ha incluido una columna denominada 

“estado de uso”, en el cual se ha indicado la condición en que se encuentra, de acuerdo con 

la metodología exigida por la SISS, en su “Guía de Elaboración de los Planes de Desarrollo” 

en su capítulo 2.2; “Diagnóstico del Estado de la Infraestructura” en su subcapítulo 2.2.1; 

“Obras Generales”  la cual clasifica la infraestructura existente, según el siguiente criterio: 

 

CUADRO Nº 3.3.1 

ESCALA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

 

 
 

Las Obras calificadas con R- y M deberán tener asociadas obras de mejoramiento, 

reparación o reposición en el Programa de Inversiones. 

 

Todas las obras existentes en materia de producción y disposición del sistema de Copiapó – 

Tierra Amarilla, presentan un estado de conservación tipo B y R+, por lo que no es 

necesario proyectar obras de mejoramiento, reparación o reposición.  

 

En materia de red de distribución el diagnóstico efectuado, de acuerdo a los eventos 

registrados en el año 2016, indica el siguiente estado por sectores: 

. 
Cuadro 3.3.2. Diagnostico Red de agua potable. 

Localidad Cod. Sector No programadas Diagnostico 

COPIAPO 

3030133 12 M 

3030136 11 M 

3102206 0 B 

3102207 0 B 

3102210 8 M 

3104216 4 M 

3104217 3 R- 

3105211 6 M 

3105213 7 M 

3105214 7 M 

3106212 7 M 

3112218 1 B 

3112232 1 B 

3112233 1 B 

3117215 9 M 

3117219 3 R- 

3117220 1 B 

3117221 1 B 
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3117222 2 R+ 

3117223 6 M 

3117224 6 M 

3117225 7 M 

3117226 7 M 

3117227 6 M 

3117228 6 M 

3117229 8 M 

3117230 6 M 

3319076 2 R+ 

3319141 4 M 

3319142 1 B 

3319146 1 B 

3319147 1 B 

3319148 2 R+ 

3319149 1 B 

3319152 0 B 

3319153 0 B 

3319154 1 B 

3319155 5 M 

3319156 12 M 

3319159 2 R+ 

3319160 3 R- 

3319166 1 B 

3319167 31 M 

3319168 1 B 

3319172 1 B 

3319173 1 B 

3319175 2 R+ 

3319176 4 M 

3319178 3 R- 

3319179 4 M 

3319180 4 M 

3319181 3 R- 

3319182 1 B 

3319183 1 B 

3319184 4 M 

3319186 3 R- 

3319189 10 M 

3319192 4 M 

3319197 3 R- 

3319198 1 B 

3319199 2 R+ 

3319201 1 B 

3319202 4 M 

3319204 2 R+ 

3319205 3 R- 

3326193 2 R+ 

3326194 6 M 

3401029 0 B 

3401049 0 B 
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3407035 2 R+ 

3408032 0 B 

3408042 0 B 

3408043 0 B 

3408044 0 B 

3408048 1 B 

3408055 1 B 

3408056 1 B 

3408058 1 B 

3409013 1 B 

3409014 2 R+ 

3409015 4 M 

3409019 4 M 

3409026 6 M 

3409247 2 R+ 

3409250 6 M 

3410007 5 M 

3410008 6 M 

3410016 1 B 

3410018 3 R- 

3410020 3 R- 

3410023 0 B 

3410025 3 R- 

3410027 2 R+ 

3410028 3 R- 

3410039 0 B 

3410050 2 R+ 

3410078 6 M 

3410079 6 M 

3410081 2 R+ 

3410082 3 R- 

3411040 1 B 

3411041 0 B 

3411045 1 B 

3411046 1 B 

3411047 1 B 

3411053 1 B 

3411061 2 R+ 

3411062 1 B 

3411063 4 M 

3413074 1 B 

3413075 1 B 

3413249 1 B 

3420001 4 M 

3420004 5 M 

3420005 6 M 

3420006 6 M 

3420009 8 M 

3420077 2 R+ 

3420084 4 M 

3420085 5 M 
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3425010 1 B 

3425011 1 B 

3425012 1 B 

3425017 2 R+ 

3425021 0 B 

3425022 0 B 

3425024 0 B 

3425080 1 B 

3425244 3 R- 

3425245 2 R+ 

3425246 1 B 

3431002 9 M 

3431003 9 M 

3431236 9 M 

3431237 9 M 

3514114 3 R- 

3514121 7 M 

3514140 13 M 

3516108 4 M 

3516109 5 M 

3516110 5 M 

3521101 4 M 

3521102 8 M 

3521103 3 R- 

3521104 1 B 

3521105 4 M 

3521106 3 R- 

3521107 4 M 

3521111 3 R- 

3521112 5 M 

3521113 1 B 

3521115 4 M 

3521116 3 R- 

3521117 3 R- 

3521118 4 M 

3521120 5 M 

3521122 6 M 

3521123 13 M 

3521124 5 M 

3521125 4 M 

3521126 4 M 

3521131 11 M 

3521132 10 M 

3521134 10 M 

3521135 10 M 

3521137 6 M 

3521138 10 M 

3521139 4 M 

3523119 3 R- 

3523127 3 R- 

3523128 5 M 
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3523129 6 M 

3523130 8 M 

3523231 5 M 

3523242 7 M 

3622086 1 B 

3622087 1 B 

3622088 1 B 

3622090 2 R+ 

3622091 1 B 

3622092 2 R+ 

3622093 1 B 

3622094 1 B 

3622095 1 B 

3622096 1 B 

3622238 1 B 

3624097 2 R+ 

3624098 1 B 

3624099 3 R- 

3624100 1 B 

3727152 5 M 

3727153 6 M 

3727155 8 M 

3727157 1 B 

3727158 1 B 

3727159 4 M 

3727160 5 M 

3727172 2 R+ 

3727173 2 R+ 

3727175 2 R+ 

3727203 2 R+ 

9010106 0 B 

9010107 0 B 

9010109 0 B 

9010110 0 B 

9010111 0 B 

9010112 0 B 

9010114 0 B 

9010115 0 B 

9010117 0 B 

9010118 0 B 

9010119 0 B 

9010120 0 B 

9010121 0 B 
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Localidad Cod.Sector No programadas Diagnostico 

Tierra Amarilla 

9010101 1 B 

9010102 2 R+ 

9010103 2 R+ 

9010104 3 R- 

9010105 2 R+ 

9010107 2 R+ 

9010109 1 B 

9010114 1 B 

9010115 5 M 

9010117 1 B 

9010118 6 M 

9010119 3 R- 

9010120 3 R- 

9010121 9 M 

9010113 1 B 

 

Respecto al servicio de recolección de aguas servidas y de acuerdo a los eventos de 

obstrucciones de colectores del año 2016, el diagnóstico por sector es el siguiente: 

 

Cuadro Nº 3.3.3 

Resumen Diagnostico de Redes de Recolección 
Localidad CODIGO SECTOR 2016 Diagnostico 

Copiapo 754S21 1 B 

75S10 1 B 

75S102 2 R+ 

75S103 1 B 

75S104 2 R+ 

75S105 5 M 

75S105  1 B 

75S108 2 R+ 

75S11 1 B 

75S110 4 R- 

75S110   1 B 

75S111 5 M 

75S112 5 M 

75S113 1 B 

75S114 1 B 

75S116 1 B 

75S117 9 M 

75S118 2 R+ 

75S119 2 R+ 

75S12   1 B 

75S120 5 M 

75S15 1 B 

75S17 1 B 

75S18 5 M 

75S18   1 B 

75S19 15 M 

75S2 5 M 

75S20 1 B 
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75S21 8 M 

75S21  1 B 

75S22 5 M 

75S23 3 R+ 

75S23   1 B 

75S24 1 B 

75S24   1 B 

75S26 4 R- 

75S27 1 B 

75S28 2 R+ 

75S28   1 B 

75S29 16 M 

75S29  1 B 

75S29   1 B 

75S30   1 B 

75S31 1 B 

75S32 1 B 

75S33 2 R+ 

75S33  1 B 

75S33   1 B 

75S34 2 R+ 

75S34   1 B 

75S35 2 R+ 

75S35   1 B 

75S36 1 B 

75S37 1 B 

75S38 9 M 

75S39 5 M 

75S39  1 B 

75S39   1 B 

75S40 1 B 

75S40   2 R+ 

75S41 1 B 

75S43 9 M 

75S45 3 R+ 

75S46 6 M 

75S46  1 B 

75S46   1 B 

75S47 5 M 

75S47   1 B 

75S48 5 M 

75S48   1 B 

75S49 3 R+ 

75S49   1 B 

75S50 1 B 

75S51 1 B 

75S52 9 M 

75S53 7 M 

75S54 2 R+ 

75S54  1 B 

75S55 11 M 
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75S55   2 R+ 

75S56 3 R+ 

75S57 1 B 

75S58 5 M 

75S59 1 B 

75S60 3 R+ 

75S61 1 B 

75S64   1 B 

75S65 2 R 

75S66 1 B 

75S68 1 B 

75S69 5 M 

75S69   1 B 

75S7 6 M 

75S70 7 M 

75S70   1 B 

75S71 1 B 

75S72 2 R+ 

75S72   1 B 

75S73 2 R+ 

75S75 2 R+ 

75S76 2 R+ 

75S76   2 R+ 

75S77 22 M 

75S78 2 R+ 

75S79 4 M 

75S80 1 B 

75S82 3 R+ 

75S83 2 R+ 

75S84 19 M 

75S86 1 B 

75S86   1 B 

75S87 1 B 

75S87   1 B 

75S88 5 M 

75S90 2 R+ 

75S91 3 R+ 

75S92 1 B 

75S93 7 M 

75S93   3 R+ 

75S94 6 M 

75S94   1 B 

75S96 1 B 

75S97 1 B 

75S99 3 R+ 

75S99   1 B 
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Localidad 
CODIGO 
SECTOR 

2016 DIAGNOSTICO 

Tierra Amarilla 

337S02 3 R+ 

337S1 23 M 

337S2 15 M 

337S3 2 R+ 

337S4 9 M 

 

La red de recolección de aguas servidas del sistema Copiapo -Tierra Amarilla presenta un 

estado de conservación tipo R- y M, con frecuentes obstrucciones, producto de los efectos 

del aluvión de marzo 2015, que causo el embancamiento de muchos de los colectores 

existentes, por lo que se planifica un programa de auscultación y posterior limpieza de la 

totalidad de los colectores de Copiapo y Tierra Amarilla. 
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4. PROYECCIÓN DE DEMANDA 

 

En este capítulo se analizará la proyección de la población, clientes y demanda de agua 

potable y alcantarillado del sistema de Copiapó – Tierra Amarilla, con un horizonte de 

análisis de 15 años, donde el año 0 corresponderá al año de modificación del Plan de 

Desarrollo que equivale al año 2016 y cuyo año de término de análisis será el año 2031, 

siguiendo los lineamientos de la “Guía de Elaboración los Planes de Desarrollo” de la SISS 

en su capítulo Nº3, “Proyección de Demanda”. 

 

La proyección de la población, clientes y demanda de agua potable y alcantarillado estará 

basada en la definida en el último estudio tarifario, según indica la SISS en su capítulo N°3, 

“Proyección de Demandas”, con los siguientes ajustes: 

 

•    Empresa real: % de pérdidas en las etapas de distribución y producción, 

infiltraciones y los coeficientes de coberturas que el prestador tenga definido para el 

periodo, debidamente sustentado de acuerdo a datos SIFAC. 

 

•    Variaciones de acuerdo a la última información de facturación disponible. 

 

•    Se deberán considerar las demandas de los compromisos contraídos por la 

aplicación del Art. 52 bis. 

 

Las proyecciones serán las totales por servicio; no obstante en el capítulo de balances, se   

emplearán las proyecciones de demandas por sector que sean requeridas. Estas 

proyecciones se indicarán por sector y se indicarán con el mismo detalle solicitado para las 

demandas totales correspondientes a este capítulo. 

 

En el Anexo N°5 del presente informe, se presenta el detalle de la proyección de la 

población, dotaciones, coberturas y demandas de consumo. 

 

4.1 Proyección de Población y Clientes 
 

En el siguiente cuadro se presenta la proyección de la población y clientes con sus 

respectivas tasas de crecimiento del sistema de Copiapó - Tierra Amarilla: 
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Cuadro Nº 4.1.1 

Proyección de Población Adoptada Copiapó 

 

Cuadro Nº 4.1.2 

Proyección de Población Adoptada Tierra Amarilla 

 

4.2 Coeficientes de Consumo 

 
Los coeficientes de consumos se considerarán de acuerdo a lo indicado en la NCh 
691:2015, con valor base según el último estudio tarifario, actualizados a la fecha. 
 
La NCh691:2015 define el coeficiente del mes de máximo consumo (CMMC) como el 

cuociente entre el mayor consumo mensual y el consumo medio mensual. 

 

 

Año 

 

Año 

 

Población 

 

Clientes 
Tasas de Crecimientos (%) Densidad Habitantes Clientes 52 bis 

Hab. Nº Población Clientes      Hab/viv Nº 

0 2016 171.298 52.594     3,26 8 

1 2017 174.483 54.035 1,86% 2,74% 3,23 8 

2 2018 177.581 55.469 1,78% 2,65% 3,20 8 

3 2019 180.659 56.917 1,73% 2,61% 3,17 8 

4 2020 183.658 58.361 1,66% 2,54% 3,15 8 

5 2021 186.670 59.830 1,64% 2,52% 3,12 8 

6 2022 189.692 61.324 1,62% 2,50% 3,09 8 

7 2023 192.726 62.842 1,60% 2,48% 3,07 8 

8 2024 195.768 64.385 1,58% 2,46% 3,04 8 

9 2025 198.819 65.953 1,56% 2,43% 3,01 8 

10 2026 201.877 67.545 1,54% 2,41% 2,99 8 

11 2027 204.941 69.162 1,52% 2,39% 2,96 8 

12 2028 208.010 70.803 1,50% 2,37% 2,94 8 

13 2029 211.082 72.469 1,48% 2,35% 2,91 8 

14 2030 214.157 74.159 1,46% 2,33% 2,89 8 

15 2031 217.233 75.874 1,44% 2,31% 2,86 8 

 

Año 

 

Año 

 

Población 

 

Clientes 
Tasas de Crecimientos (%) Densidad Habitantes Clientes 52 bis 

Hab. Nº Población Clientes      Hab/viv Nº 

0 2016 11.435 2.731     4,19 13 

1 2017 11.672 2.812 2,07% 2,96% 4,15 13 

2 2018 11.913 2.893 2,07% 2,87% 4,12 13 

3 2019 12.140 2.976 1,91% 2,87% 4,08 13 

4 2020 12.373 3.056 1,91% 2,71% 4,05 13 

5 2021 12.607 3.139 1,89% 2,71% 4,02 13 

6 2022 12.842 3.224 1,87% 2,69% 3,98 13 

7 2023 13.080 3.310 1,85% 2,67% 3,95 13 

8 2024 13.319 3.398 1,83% 2,65% 3,92 13 

9 2025 13.560 3.487 1,81% 2,63% 3,89 13 

10 2026 13.803 3.578 1,79% 2,61% 3,86 13 

11 2027 14.021 3.671 1,58% 2,59% 3,82 13 

12 2028 14.238 3.758 1,55% 2,38% 3,79 13 

13 2029 14.455 3.846 1,53% 2,34% 3,76 13 

14 2030 14.672 3.936 1,50% 2,32% 3,73 13 

15 2031 14.890 4.026 1,48% 2,30% 3,70 13 
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Para definir el coeficiente del mes de máximo consumo (CMMC), se consideró la facturación 

en m3 mensual para el periodo comprendido entre los años 2012-2015, del sistema Copiapó 

– Tierra Amarilla. Lo anterior se resume en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro Nº 4.2.1 

Estadísticas de Consumo Copiapó 

(Consumos mensuales en m3) 

Mes 2012 2013 2014 2015 (*) 

Enero 875.583 885.019 923.348 908.511 

Febrero 817.201 919.929 920.127 893.105 

Marzo 844.807 887.258 878.562 871.806 

Abril 791.407 854.861 886.805 739.355 

Mayo 820.765 871.190 846.937 570.135 

Junio 816.094 815.984 811.593 546.191 

Julio 765.030 821.149 798.222 793.692 

Agosto 777.712 843.230 824.640 742.239 

Septiembre 788.076 876.737 833.803 816.198 

Octubre 847.022 872.813 863.588 832.066 

Noviembre 899.562 896.771 888.653 838.650 

Diciembre 956.247 949.394 907.095 873.011 

Total 
Anual 

9.999.504 10.494.333 10.383.373 9.424.960 

Media 
Anual 

833.292 874.528 865.281 785.413 

Mes Máx. 956.247 949.394 923.348 908.511 

CMMC 1,148 1,086 1,067 1,157 

 

Cuadro Nº 4.2.2 

Estadísticas de Consumo Tierra Amarilla  

(Consumos mensuales en m3) 

Mes 2012 2013 2014 2015 (*) 

Enero 61.458 69.051 72.379 73.460 

Febrero 64.430 69.760 76.493 70.279 

Marzo 59.336 67.645 68.901 63.444 

Abril 54.901 64.956 71.964 59.338 

Mayo 59.778 61.823 63.152 50.632 

Junio 60.359 65.024 67.432 40.629 

Julio 64.188 63.995 59.681 55.912 

Agosto 65.788 58.294 55.811 59.578 

Septiembre 63.854 61.169 56.003 54.629 

Octubre 67.160 59.241 61.710 59.601 

Noviembre 66.594 58.422 61.852 60.915 

Diciembre 66.461 68.585 67.612 68.598 

Total 
Anual 

754.307 767.965 782.991 717.015 

Media 
Anual 

62.859 63.997 65.249 59.751 

Mes Máx. 67.160 69.760 76.493 73.460 

CMMC 1,068 1,09 1,172 1,229 

 
(*) Debido a que el sistema de producción que abastece al sistema Copiapó-Tierra Amarilla sufrió 
serios daños por causas del arrastre del material aluvial de marzo de 2015, ambas localidades 
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estuvieron afectas a restricción de la continuidad del servicio por varias semanas de ese año, por lo 
cual el año 2015 no se considera representativo. 

 

Cuadro Nº 4.2.3 

Estadísticas de Consumo Sistema Copiapó-Tierra Amarilla  

(Consumos mensuales en m3) 

Mes 2012 2013 2014 2015 (*) 

Enero 937.040 954.070 995.728 981.971 

Febrero 881.631 989.688 996.620 963.384 

Marzo 904.143 954.903 947.463 935.249 

Abril 846.308 919.817 958.769 798.693 

Mayo 880.543 933.014 910.089 620.767 

Junio 876.453 881.007 879.025 586.820 

Julio 829.218 885.144 857.904 849.604 

Agosto 843.500 901.524 880.451 801.817 

Septiembre 851.930 937.906 889.806 870.827 

Octubre 914.182 932.054 925.297 891.668 

Noviembre 966.156 955.192 950.505 899.565 

Diciembre 1.022.708 1.017.979 974.707 941.610 

Total 
Anual 

10.753.811 11.262.299 11.166.364 10.141.975 

Media 
Anual 

896.151 938.525 930.530 845.165 

Mes Máx. 1.022.708 1.017.979 996.620 981.971 

CMMC 1,141 1,085 1,071 1,162 

 

Según lo indicado anteriormente se considera el CMMC el mayor de los años entre 2012 a 

2014.  

El CMMC adoptado para la localidad de Copiapó es 1,148, para Tierra Amarilla 1,172 y para 

el sistema Copiapó – Tierra Amarilla  1,141. 

 

La NCh691:2015, define al factor del día de máximo consumo (F.D.M.C) como el producto 

entre el coeficiente del mes de máximo consumo (C.M.M.C.) y el coeficiente del día de 

máximo consumo en el mes de máximo consumo (C.D.M.C.), donde el CDMC corresponde 

al cuociente entre el consumo máximo diario y el consumo medio diario del mes de mayor 

consumo. 

 

El CDMC adoptado, tanto para las localidades de Copiapó como Tierra Amarilla es 1,1. 

 

De acuerdo a lo anterior el valor del F.D.M.C. para las localidades de Copiapó y Tierra 

Amarilla son:  

 

• 1,148*1,1 =  1,262 (Copiapó) 

• 1,172*1.1 =  1,290 (Tierra Amarilla) 

• 1,141*1.1 =  1,255 (Sistema) 

 

 El factor de la hora de máximo consumo (F.M.H.C.), según la NCh 691:2015, se 

obtiene como el cociente entre el consumo máximo horario y el consumo medio horario en 

el día de consumo máximo diario. 
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El valor adoptado para el FMHC del sistema Copiapó – Tierra Amarilla, es de 1,5. 

 

En el siguiente cuadro se presentan los coeficientes de consumo adoptados, del sistema 

Copiapó – Tierra Amarilla: 

Cuadro Nº 4.2.4 

Coeficientes de Consumo  Copiapó – Tierra Amarilla  

Localidad 
Coeficientes de Consumo 

CMMC CDMC FDMC FHMC 

Copiapó 1,148 1,10 1,262 1,50 

Tierra Amarilla 1,172 1,10 1,290 1,50 

SISTEMA 1,141 1,10 1,255 1,50 

       

4.3 Cálculo de las Pérdidas 

 
Las pérdidas de distribución para el sistema de Copiapó – Tierra Amarilla; Caldera 
Chañaral, se obtendrán de la diferencia de medición entre los valores producidos de agua 
potable informados a la SISS en PR018 (m3), y los valores facturados por la empresa 
contenida en el SIFAC (m3) de cada localidad, descontando los valores de descarte de la 
PTOI (m3). De esta diferencia se obtendrá un porcentaje de pérdida en la distribución de 
agua potable que se mantendrá cosntante durante todo el periodo de previsión (cuadro 
4.3.3). 
 
En cuadro 4.3.1., se indican los valores de producción para el periodo del 2012-2015, del 
sistema interconecatdo de Caldera – Chañaral –Copiapó- TA. Adicionalmente se le ha 
descontado de la producción de agua cruda, el descarte de la PTOI de Placilla; la que entro 
en operación en enero 2013 y el descarte de la PTOI Cancha Rayada, la que entró en 
operaciones en enero 2016. 
 

Cuadro 4.3.1 
Producción de Agua Potable 

Caldera – Chañara – Copiapó – Tierra Amarilla 
Localidad 2012 2013 2014 2015 

Caldera-Chañaral-Copiapó-Tierra Amarilla 20.112.119 20.686.340 19.662.535 24.366.321 

Aporte Caserones 0 0 368.864 1.016.059 

Aporte Candelaria Incluido Incluido Incluido 884.140 

Descartes PTOI 0 (1.016.963) (1.213.279) (1.219.712) 

Sistema 20.112.119 19.669.377 18.818.120 25.046.808 

 

En cuadro 4.3.2, se indican los valores facturados en el sistema interconectado de Caldera 
– Chañaral-Copiapó-TA, para el periodo 2012-2015.  
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Cuadro 4.3.2 
Facturación de Agua Potable 

Caldera – Chañara – Copiapó – Tierra Amarilla 
 

Localidad 2012 2013 2014 2015 

Caldera 1.171.307 1.183.119 1.176.502 1.211.485 

Chañaral 1.093.027 1.188.174 1.202.993 1.156.352 

Copiapó 9.999.504 10.494.333 10.383.373 9.424.960 

Tierra Amarilla 754.307 767.965 782.991 717.015 

Sistema 13.018.145 13.633.592 13.545.858 12.509.811 

 

Con los valores de producción (descontando el descarte de PTOI) y facturación, obtenida 
de la información estadística de Aguas Chañar S.A. informada a la SISS en el SIFAC, se 
determinarán los valores de pérdida por año en la producción de agua potable para el 
sistema interconectado de Caldera – Chañaral -Copiapó- TA. 
 
En cuadro 4.3.3, se presenta la pérdida en producción de agua potable por año, para dicho 
sistema: 
 

Cuadro 4.3.3 
Porcentaje de Pérdida de Distribución 

Caldera – Chañara – Copiapó – Tierra Amarilla 
Localidad 2012 2013 2014 2015  Utilizado 

Sistema 35,27% 30,69% 28,02% 50,05% 27,82% 

    

Se destaca que como en el año 2015 las ciudades de Chañaral, Copiapó y Tierra Amarilla 
presentaron discontinuidad de servicio por el efecto aluvional de marzo del mismo año.  
 
En cuanto al nivel de pérdidas a nivel de producción, la siguiente tabla estima las pérdidas 
por descarte de las PTOI de agua salobre que abastecerán al sistema; para cada PTOI 
(Placilla y Cancha Rayada) se le ha considerado un caudal de descarte del 25% del afluente 
para cada PTOI. 
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Cuadro Nº 4.3.4 

Proyección de Pérdidas de Producción 

Copiapó - Tierra Amarilla 

(*) Porcentaje calculado sobre el caudal medio de producción (Ver 4.4.5). 

(**) Desde año 2025 se ha considerado el uso menor de las PTOI Placilla y Cancha Rayada, dado la entrda en 

operación del desaladora de Caldera. 

 

 

 
4.4 Proyección de Demanda de Agua Cruda 
 

En los siguientes cuadros se entregara la proyección de demanda de agua cruda (la que es 
necesaria para alimentar las plantas de agua potable) y de agua de distribución  dentro del 
territorio operacional, para el sistema Copiapó – Tierra Amarilla:  
 

 

Año 

 

Año 

 

PTOI Placilla (L/s) 

 

PTOI Cancha Rayada 
Perdidas de 

Producción 

Q 

Efluente 

Q 

descarte 

% 

Conversión 

Q 

Efluente 

Q 

descarte 

% 

Conversión 
m3 % (*) 

0 2016 170,0 56,7 75,0% 85,0 28,3 75,0% 2.680.560 15,2% 

1 2017 170,0 56,7 75,0% 127,5 42,5 75,0% 3.127.320 15,8% 

2 2018 170,0 56,7 75,0% 127,5 42,5 75,0% 3.127.320 15,5% 

3 2019 170,0 56,7 75,0% 170,0 56,7 75,0% 3.574.080 17,1% 

4 2020 170,0 56,7 75,0% 170,0 56,7 75,0% 3.574.080 16,9% 

5 2021 170,0 56,7 75,0% 170,0 56,7 75,0% 3.574.080 16,7% 

6 2022 170,0 56,7 75,0% 170,0 56,7 75,0% 3.574.080 16,5% 

7 2023 170,0 56,7 75,0% 170,0 56,7 75,0% 3.574.080 16,3% 

8 2024 170,0 56,7 75,0% 170,0 56,7 75,0% 3.574.080 16,0% 

9 2025 (**) 12,9 4,3 75,0% 12,9 4,3 75,0% 270.158 1,4% 

10 2026 18,6 6,2 75,0% 18,6 6,2 75,0% 389.995 2,0% 

11 2027 24,3 8,1 75,0% 24,3 8,1 75,0% 509.832 2,5% 

12 2028 30,0 10,0 75,0% 30,0 10,0 75,0% 629.669 3,1% 

13 2029 35,7 11,9 75,0% 35,7 11,9 75,0% 749.506 3,6% 

14 2030 41,4 13,8 75,0% 41,4 13,8 75,0% 870.394 4,1% 

15 2031 47,1 15,7 75,0% 47,1 15,7 75,0% 990.230 4,6% 
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Cuadro 4.4.1 

Proyección de Demanda de Agua Potable dentro del Territorio Operacional 

  Copiapó 

Año Año 

Población 
Total en 

T.O. 
(Hab.) 

Cob. 
AP 
(%) 

Población 
Abastecida 

(Hab.) 

Índice 
Habitantes 
(Hab/viv) 

Clientes 

Dotación de Consumo Caudales de Consumo Pérdidas 
Caudales de 
Distribución 

Pobl. 
(lt/hab/día) 

Clientes 
(m3/ 

cliente/mes) 

Q 
medio 

l/s 

Q 
máx. 
diario 

l/s 

Q máx. 
horario 

l/s 

Distribución 
% 

Q 
medio 

l/s 

Q 
máx. 
diario 

l/s 

Q máx. 
horario 

l/s 

0 2016 171.298 100,0% 171.298 3,26 52.594 156 15,4 309,01 390,07 585,10 27,8% 428,13 540,43 810,65 

1 2017 174.483 100,0% 174.483 3,23 54.035 171 16,8 345,19 435,74 653,60 27,8% 478,25 603,70 905,55 

2 2018 177.581 100,0% 177.581 3,20 55.469 171 16,6 351,32 443,47 665,21 27,8% 486,74 614,42 921,63 

3 2019 180.659 100,0% 180.659 3,17 56.917 171 16,5 357,41 451,16 676,74 27,8% 495,18 625,07 937,61 

4 2020 183.658 100,0% 183.658 3,15 58.361 171 16,4 363,34 458,65 687,97 27,8% 503,40 635,45 953,17 

5 2021 186.670 100,0% 186.670 3,12 59.830 171 16,2 369,30 466,17 699,25 27,8% 511,66 645,87 968,80 

6 2022 189.692 100,0% 189.692 3,09 61.324 171 16,1 375,28 473,72 710,58 27,8% 519,94 656,33 984,49 

7 2023 192.726 100,0% 192.726 3,07 62.842 171 15,9 381,28 481,29 721,94 27,8% 528,25 666,82 1.000,23 

8 2024 195.768 100,0% 195.768 3,04 64.385 171 15,8 387,30 488,89 733,34 27,8% 536,59 677,35 1.016,02 

9 2025 198.819 100,0% 198.819 3,01 65.953 171 15,7 393,33 496,51 744,76 27,8% 544,96 687,90 1.031,85 

10 2026 201.877 100,0% 201.877 2,99 67.545 171 15,5 399,38 504,15 756,22 27,8% 553,34 698,48 1.047,73 

11 2027 204.941 100,0% 204.941 2,96 69.162 171 15,4 405,45 511,80 767,70 27,8% 561,74 709,08 1.063,63 

12 2028 208.010 100,0% 208.010 2,94 70.803 171 15,3 411,52 519,46 779,19 27,8% 570,15 719,70 1.079,55 

13 2029 211.082 100,0% 211.082 2,91 72.469 171 15,1 417,59 527,13 790,70 27,8% 578,57 730,33 1.095,50 

14 2030 214.157 100,0% 214.157 2,89 74.159 171 15,0 423,68 534,81 802,22 27,8% 587,00 740,97 1.111,46 

15 2031 217.233 100,0% 217.233 2,86 75.874 171 14,9 429,76 542,49 813,74 27,8% 595,43 751,61 1.127,42 
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 Cuadro 4.4.2 

Proyección de Demanda de Agua Potable dentro del Territorio Operacional 

Tierra Amarilla  

Año Año 

Población 
Total en 

T.O. 
(Hab.) 

Cob. 
AP 
(%) 

Población 
Abastecida 

(Hab.) 

Índice 
Habitantes 
(Hab/viv) 

Clientes 

Dotación de Consumo Caudales de Consumo Pérdidas 
Caudales de 
Distribución 

Pobl. 
(lt/hab/día) 

Clientes 
(m3/ 

cliente/mes) 

Q 
medio 

l/s 

Q 
máx. 
diario 

l/s 

Q máx. 
horario 

l/s 

Distribución 
% 

Q 
medio 

l/s 

Q 
máx. 
diario 

l/s 

Q máx. 
horario 

l/s 

0 2016 11.668 98,0% 11.435 4,19 2.731 174 22,1 22,97 29,62 44,43 27,8% 31,82 41,04 61,56 

1 2017 11.885 98,2% 11.672 4,15 2.812 193 24,4 26,11 33,67 50,50 27,8% 36,17 46,65 69,97 

2 2018 12.107 98,4% 11.913 4,12 2.893 193 24,2 26,65 34,36 51,55 27,8% 36,92 47,61 71,42 

3 2019 12.313 98,6% 12.140 4,08 2.976 193 24,0 27,16 35,02 52,53 27,8% 37,62 48,52 72,78 

4 2020 12.524 98,8% 12.373 4,05 3.056 193 23,8 27,68 35,69 53,53 27,8% 38,34 49,45 74,17 

5 2021 12.735 99,0% 12.607 4,02 3.139 193 23,6 28,20 36,36 54,55 27,8% 39,07 50,38 75,57 

6 2022 12.947 99,2% 12.842 3,98 3.224 193 23,4 28,73 37,04 55,57 27,8% 39,80 51,32 76,99 

7 2023 13.161 99,4% 13.080 3,95 3.310 193 23,2 29,26 37,73 56,59 27,8% 40,54 52,27 78,41 

8 2024 13.375 99,6% 13.319 3,92 3.398 193 23,0 29,79 38,42 57,63 27,8% 41,28 53,23 79,85 

9 2025 13.589 99,8% 13.560 3,89 3.487 193 22,9 30,33 39,12 58,67 27,8% 42,03 54,19 81,29 

10 2026 13.805 100,0% 13.803 3,86 3.578 193 22,7 30,88 39,82 59,72 27,8% 42,78 55,16 82,74 

11 2027 14.021 100,0% 14.021 3,82 3.671 193 22,5 31,36 40,44 60,67 27,8% 43,45 56,03 84,05 

12 2028 14.238 100,0% 14.238 3,79 3.758 193 22,3 31,85 41,07 61,60 27,8% 44,12 56,90 85,35 

13 2029 14.455 100,0% 14.455 3,76 3.846 193 22,1 32,33 41,70 62,54 27,8% 44,80 57,77 86,65 

14 2030 14.672 100,0% 14.672 3,73 3.936 193 21,9 32,82 42,32 63,48 27,8% 45,47 58,64 87,96 

15 2031 14.890 100,0% 14.890 3,70 4.026 193 21,7 33,31 42,95 64,43 27,8% 46,15 59,51 89,26 
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Cuadro 4.4.3 

Proyección de Demanda de Agua Potable Clientes 52 Bis 

 Copiapó 

Año Año Clientes 

Dotación de Consumo Caudales de Consumo Perdidas Caudales de Distribución 

Pobl. 
(lt/hab/día) 

Clientes 
(m3/ 

cliente/mes) 

Q 
medio 

l/s 

Q máx. 
diario 

l/s 

Q máx. 
horario 

l/s 

Distribución 
% 

Q medio 
l/s 

Q máx. 
diario 

l/s 

Q máx. 
horario 

l/s 

0 2016 8 N/A 3185,6 9,70 12,24 18,36 27,8% 13,44 16,96 25,44 

1 2017 8 N/A 3185,6 9,70 12,24 18,36 27,8% 13,44 16,96 25,44 

2 2018 8 N/A 3185,6 9,70 12,24 18,36 27,8% 13,44 16,96 25,44 

3 2019 8 N/A 3185,6 9,70 12,24 18,36 27,8% 13,44 16,96 25,44 

4 2020 8 N/A 3185,6 9,70 12,24 18,36 27,8% 13,44 16,96 25,44 

5 2021 8 N/A 3185,6 9,70 12,24 18,36 27,8% 13,44 16,96 25,44 

6 2022 8 N/A 3185,6 9,70 12,24 18,36 27,8% 13,44 16,96 25,44 

7 2023 8 N/A 3185,6 9,70 12,24 18,36 27,8% 13,44 16,96 25,44 

8 2024 8 N/A 3185,6 9,70 12,24 18,36 27,8% 13,44 16,96 25,44 

9 2025 8 N/A 3185,6 9,70 12,24 18,36 27,8% 13,44 16,96 25,44 

10 2026 8 N/A 3185,6 9,70 12,24 18,36 27,8% 13,44 16,96 25,44 

11 2027 8 N/A 3185,6 9,70 12,24 18,36 27,8% 13,44 16,96 25,44 

12 2028 8 N/A 3185,6 9,70 12,24 18,36 27,8% 13,44 16,96 25,44 

13 2029 8 N/A 3185,6 9,70 12,24 18,36 27,8% 13,44 16,96 25,44 

14 2030 8 N/A 3185,6 9,70 12,24 18,36 27,8% 13,44 16,96 25,44 

15 2031 8 N/A 3185,6 9,70 12,24 18,36 27,8% 13,44 16,96 25,44 
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Cuadro 4.4.4 

Proyección de Demanda de Agua Potable Clientes 52 Bis 

 Tierra Amarilla  

Año Año Clientes 

Dotación de Consumo Caudales de Consumo Pérdidas Caudales de Distribución 

Pobl. 
(lt/hab/día) 

Clientes 
(m3/ 

cliente/mes) 

Q 
medio 

l/s 

Q máx. 
diario 

l/s 

Q máx. 
horario 

l/s 

Distribución 
% 

Q medio 
l/s 

Q máx. 
diario 

l/s 

Q máx. 
horario 

l/s 

0 2016 13 N/A 225,8 1,12 1,44 2,16 27,8% 1,55 2,00 2,99 

1 2017 13 N/A 225,8 1,12 1,44 2,16 27,8% 1,55 2,00 2,99 

2 2018 13 N/A 225,8 1,12 1,44 2,16 27,8% 1,55 2,00 2,99 

3 2019 13 N/A 225,8 1,12 1,44 2,16 27,8% 1,55 2,00 2,99 

4 2020 13 N/A 225,8 1,12 1,44 2,16 27,8% 1,55 2,00 2,99 

5 2021 13 N/A 225,8 1,12 1,44 2,16 27,8% 1,55 2,00 2,99 

6 2022 13 N/A 225,8 1,12 1,44 2,16 27,8% 1,55 2,00 2,99 

7 2023 13 N/A 225,8 1,12 1,44 2,16 27,8% 1,55 2,00 2,99 

8 2024 13 N/A 225,8 1,12 1,44 2,16 27,8% 1,55 2,00 2,99 

9 2025 13 N/A 225,8 1,12 1,44 2,16 27,8% 1,55 2,00 2,99 

10 2026 13 N/A 225,8 1,12 1,44 2,16 27,8% 1,55 2,00 2,99 

11 2027 13 N/A 225,8 1,12 1,44 2,16 27,8% 1,55 2,00 2,99 

12 2028 13 N/A 225,8 1,12 1,44 2,16 27,8% 1,55 2,00 2,99 

13 2029 13 N/A 225,8 1,12 1,44 2,16 27,8% 1,55 2,00 2,99 

14 2030 13 N/A 225,8 1,12 1,44 2,16 27,8% 1,55 2,00 2,99 

15 2031 13 N/A 225,8 1,12 1,44 2,16 27,8% 1,55 2,00 2,99 
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Cuadro 4.4.5 

Proyección de Demanda de Agua Cruda (Incluye Clientes 52 bis y descarte PTOI) 

Sistema  Copiapó – Tierra Amarilla  

Año Año 

Población 
Total en 

T.O. 
(Hab.) 

Cob. 
AP 
(%) 

Població
n 

Abasteci
da 

(Hab.) 

Índice 
Habitantes 
(Hab/viv) 

Clientes 

Dotación de 
Consumo 

Caudales de Consumo Pérdidas 
Caudales de 
Producción 

Caudales de Distribución 

Pobl. 
(lt/hab/

día) 

Clientes 
(m3/ 

cliente/
mes) 

Q 
medio 

l/s 

Q máx. 
diario 

l/s 

Q máx. 
horario 

l/s 

Produc
ción 

% 

Distribución 
% 

Q 
medio 

l/s 

Q máx. 
diario 

l/s 

Q 
medio 

l/s 

Q máx. 
diario 

l/s 

Q máx. 
horario 

l/s 

0 2016 182.966 99,87% 182.733 3,30 55.346 162,1 16,3 342,80 430,33 645,49 15,2% 27,8% 559,94 702,91 474,94 596,21 894,32 

1 2017 186.369 99,89% 186.155 3,27 56.868 177,3 17,7 382,11 479,68 719,52 15,8% 27,8% 628,58 789,08 529,41 664,59 996,89 

2 2018 189.688 99,90% 189.494 3,25 58.382 177,3 17,5 388,78 488,05 732,08 15,5% 27,8% 637,81 800,68 538,65 676,19 1.014,28 

3 2019 192.972 99,91% 192.800 3,22 59.914 177,2 17,3 395,38 496,34 744,50 17,1% 27,8% 661,12 829,94 547,79 687,66 1.031,50 

4 2020 196.182 99,92% 196.031 3,19 61.439 177,1 17,2 401,83 504,44 756,65 16,9% 27,8% 670,06 841,16 556,73 698,89 1.048,33 

5 2021 199.405 99,94% 199.276 3,16 62.990 177,0 17,0 408,31 512,57 768,86 16,7% 27,8% 679,04 852,43 565,71 710,16 1.065,24 

6 2022 202.640 99,95% 202.535 3,14 64.568 177,0 16,9 414,82 520,74 781,11 16,5% 27,8% 688,06 863,75 574,72 721,48 1.082,22 

7 2023 205.886 99,96% 205.806 3,11 66.173 176,9 16,7 421,35 528,94 793,41 16,3% 27,8% 697,11 875,11 583,77 732,84 1.099,26 

8 2024 209.143 99,97% 209.088 3,08 67.804 176,8 16,6 427,91 537,17 805,76 16,0% 27,8% 706,19 886,51 592,86 744,24 1.116,36 

9 2025 212.409 99,99% 212.380 3,06 69.461 176,8 16,4 434,48 545,42 818,14 1,4% 27,8% 610,53 766,43 601,97 755,67 1.133,51 

10 2026 215.682 100,00% 215.680 3,03 71.144 176,7 16,3 441,07 553,70 830,55 2,0% 27,8% 623,47 782,66 611,10 767,14 1.150,71 

11 2027 218.962 100,00% 218.962 3,01 72.854 176,6 16,1 447,62 561,92 842,88 2,5% 27,8% 636,34 798,83 620,17 778,53 1.167,80 

12 2028 222.248 100,00% 222.248 2,98 74.582 176,6 16,0 454,18 570,15 855,23 3,1% 27,8% 649,22 815,00 629,26 789,93 1.184,90 

13 2029 225.537 100,00% 225.537 2,95 76.336 176,5 15,9 460,74 578,39 867,59 3,6% 27,8% 662,12 831,18 638,35 801,35 1.202,02 

14 2030 228.830 100,00% 228.830 2,93 78.116 176,4 15,7 467,31 586,64 879,96 4,1% 27,8% 675,05 847,42 647,45 812,78 1.219,16 

15 2031 232.123 100,00% 232.123 2,90 79.921 176,4 15,6 473,89 594,89 892,33 4,6% 27,8% 687,96 863,63 656,56 824,21 1.236,31 
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4.5 Proyección de Demanda de Distribución de Agua Potable por Sectores de 

Copiapó. 

 
La ciudad de Copiapó dispone de un sistema de estanques que definen diferentes áreas de  
distribución de agua potable. Utilizando los porcentajes de habitantes y consumos 
presentados en el Estudio Tarifario vigente, en su cuadro 6.1.2 se proyecta a continuación 
las demandas distribuidas por sectores: 
 

Cuadro 4.5.1  

Distribución de Consumos 

Sistema  Copiapó – Tierra Amarilla  

Sector Abastecido % Clientes %Consumo 

Estanque Capis Chico 12,64% 8,94% 

Estanque el Escorial 0,88% 0,59% 

Estanque La Colina 1,87% 1,52% 

Estanque Manuel Rodríguez (Vicuña) 15,19% 20,54% 

Estanque Paipote Oriente 9,44% 7,56% 

Estanque Pedro León Gallo 14,51% 12,57% 

El Palomar 10,92% 10,85% 

Presurizadora el Palomar 4,16% 2,79% 

Presurizadora Arauco 2,00% 1,58% 

Manuel Rodriguez 2 (Paipote Poniente) 13,09% 13,55% 

Cancha Rayada 12,50% 16,80% 

PEAP Paipote Alto 2,12% 2,08% 

PEAP Borgoño 0,68% 0,64% 

Total 100,0% 100.0% 
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Cuadro 4.5.2 

Proyección de Demanda de Agua Potable 

Sector Capis Chico  

Año Año 

Población 
Total en 

T.O. 
(Hab.) 

Cob. 
AP 
(%) 

Población 
Abastecida 

(Hab.) 

Índice 
Habitantes 
(Hab/viv) 

Clientes 

Dotación de Consumo Caudales de Consumo Pérdidas Caudales de Distribución 

Pobl. 
(lt/hab/día) 

Clientes 
(m3/ 

cliente/mes) 

Q 
medio 

l/s 

Q máx. 
diario 

l/s 

Q máx. 
horario 

l/s 

Distribución 
% 

Q 
medio 

l/s 

Q máx. 
diario 

l/s 

Q máx. 
horario 

l/s 

0 2016 21.652 100,0% 21.652 3,26 6.648 110,2 10,9 27,62 34,87 52,30 27,8% 38,27 48,31 72,46 

1 2017 22.055 100,0% 22.055 3,23 6.830 120,9 11,9 30,86 38,95 58,43 27,8% 42,75 53,97 80,95 

2 2018 22.446 100,0% 22.446 3,20 7.011 120,9 11,8 31,40 39,64 59,46 27,8% 43,51 54,92 82,39 

3 2019 22.835 100,0% 22.835 3,17 7.194 120,9 11,7 31,95 40,33 60,49 27,8% 44,26 55,88 83,81 

4 2020 23.214 100,0% 23.214 3,15 7.377 120,9 11,6 32,48 41,00 61,50 27,8% 45,00 56,80 85,20 

5 2021 23.595 100,0% 23.595 3,12 7.563 120,9 11,5 33,01 41,67 62,51 27,8% 45,74 57,73 86,60 

6 2022 23.977 100,0% 23.977 3,09 7.751 120,9 11,4 33,55 42,35 63,52 27,8% 46,48 58,67 88,00 

7 2023 24.361 100,0% 24.361 3,07 7.943 120,9 11,3 34,08 43,02 64,53 27,8% 47,22 59,61 89,41 

8 2024 24.745 100,0% 24.745 3,04 8.138 120,9 11,2 34,62 43,70 65,55 27,8% 47,97 60,55 90,82 

9 2025 25.131 100,0% 25.131 3,01 8.336 120,9 11,1 35,16 44,38 66,58 27,8% 48,71 61,49 92,24 

10 2026 25.517 100,0% 25.517 2,99 8.538 120,9 11,0 35,70 45,07 67,60 27,8% 49,46 62,44 93,66 

11 2027 25.905 100,0% 25.905 2,96 8.742 120,9 10,9 36,24 45,75 68,63 27,8% 50,21 63,39 95,08 

12 2028 26.292 100,0% 26.292 2,94 8.950 120,9 10,8 36,79 46,44 69,65 27,8% 50,97 64,33 96,50 

13 2029 26.681 100,0% 26.681 2,91 9.160 120,9 10,7 37,33 47,12 70,68 27,8% 51,72 65,29 97,93 

14 2030 27.069 100,0% 27.069 2,89 9.374 120,9 10,6 37,87 47,81 71,71 27,8% 52,47 66,24 99,35 

15 2031 27.458 100,0% 27.458 2,86 9.590 120,9 10,5 38,42 48,49 72,74 27,8% 53,23 67,19 100,78 
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Cuadro 4.5.3 

Proyección de Demanda de Agua Potable 

Sector El Escorial 

Año Año 

Población 
Total en 

T.O. 
(Hab.) 

Cob. 
AP 
(%) 

Población 
Abastecida 

(Hab.) 

Índice 
Habitantes 
(Hab/viv) 

Clientes 

Dotación de Consumo Caudales de Consumo Pérdidas Caudales de Distribución 

Pobl. 
(lt/hab/día) 

Clientes 
(m3/ 

cliente/mes) 

Q 
medio 

l/s 

Q máx. 
diario 

l/s 

Q máx. 
horario 

l/s 

Distribución 
% 

Q 
medio 

l/s 

Q máx. 
diario 

l/s 

Q máx. 
horario 

l/s 

0 2016 1.507 100,0% 1.507 3,26 463 104,5 10,4 1,82 2,30 3,45 27,8% 2,53 3,19 4,78 

1 2017 1.535 100,0% 1.535 3,23 476 114,6 11,3 2,04 2,57 3,86 27,8% 2,82 3,56 5,34 

2 2018 1.563 100,0% 1.563 3,20 488 114,6 11,2 2,07 2,62 3,92 27,8% 2,87 3,62 5,44 

3 2019 1.590 100,0% 1.590 3,17 501 114,6 11,1 2,11 2,66 3,99 27,8% 2,92 3,69 5,53 

4 2020 1.616 100,0% 1.616 3,15 514 114,6 11,0 2,14 2,71 4,06 27,8% 2,97 3,75 5,62 

5 2021 1.643 100,0% 1.643 3,12 527 114,6 10,9 2,18 2,75 4,13 27,8% 3,02 3,81 5,72 

6 2022 1.669 100,0% 1.669 3,09 540 114,6 10,8 2,21 2,79 4,19 27,8% 3,07 3,87 5,81 

7 2023 1.696 100,0% 1.696 3,07 553 114,6 10,7 2,25 2,84 4,26 27,8% 3,12 3,93 5,90 

8 2024 1.723 100,0% 1.723 3,04 567 114,6 10,6 2,28 2,88 4,33 27,8% 3,17 4,00 5,99 

9 2025 1.750 100,0% 1.750 3,01 580 114,6 10,5 2,32 2,93 4,39 27,8% 3,21 4,06 6,09 

10 2026 1.777 100,0% 1.777 2,99 594 114,6 10,4 2,36 2,97 4,46 27,8% 3,26 4,12 6,18 

11 2027 1.803 100,0% 1.803 2,96 609 114,6 10,3 2,39 3,02 4,53 27,8% 3,31 4,18 6,27 

12 2028 1.830 100,0% 1.830 2,94 623 114,6 10,2 2,43 3,06 4,60 27,8% 3,36 4,25 6,37 

13 2029 1.858 100,0% 1.858 2,91 638 114,6 10,2 2,46 3,11 4,66 27,8% 3,41 4,31 6,46 

14 2030 1.885 100,0% 1.885 2,89 653 114,6 10,1 2,50 3,16 4,73 27,8% 3,46 4,37 6,56 

15 2031 1.912 100,0% 1.912 2,86 668 114,6 10,0 2,54 3,20 4,80 27,8% 3,51 4,43 6,65 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Modificación Plan de Desarrollo Copiapó – Tierra Amarilla 2016-2031 Rev. 

53 
Memoria 1466-16-51-PD-5-MEM 5 

  
 

Cuadro 4.5.4 

Proyección de Demanda de Agua Potable  

Sector La Colina 

Año Año 

Población 
Total en 

T.O. 
(Hab.) 

Cob. 
AP 
(%) 

Población 
Abastecida 

(Hab.) 

Índice 
Habitantes 
(Hab/viv) 

Clientes 

Dotación de Consumo Caudales de Consumo Pérdidas Caudales de Distribución 

Pobl. 
(lt/hab/día) 

Clientes 
(m3/ 

cliente/mes) 

Q 
medio 

l/s 

Q máx. 
diario 

l/s 

Q máx. 
horario 

l/s 

Distribución 
% 

Q 
medio 

l/s 

Q máx. 
diario 

l/s 

Q máx. 
horario 

l/s 

0 2016 3.203 100,0% 3.203 3,26 984 126,7 12,5 4,70 5,93 8,89 27,8% 6,51 8,21 12,32 

1 2017 3.263 100,0% 3.263 3,23 1.010 138,9 13,6 5,25 6,62 9,93 27,8% 7,27 9,18 13,76 

2 2018 3.321 100,0% 3.321 3,20 1.037 138,9 13,5 5,34 6,74 10,11 27,8% 7,40 9,34 14,01 

3 2019 3.378 100,0% 3.378 3,17 1.064 138,9 13,4 5,43 6,86 10,29 27,8% 7,53 9,50 14,25 

4 2020 3.434 100,0% 3.434 3,15 1.091 138,9 13,3 5,52 6,97 10,46 27,8% 7,65 9,66 14,49 

5 2021 3.491 100,0% 3.491 3,12 1.119 138,9 13,2 5,61 7,09 10,63 27,8% 7,78 9,82 14,72 

6 2022 3.547 100,0% 3.547 3,09 1.147 138,9 13,1 5,70 7,20 10,80 27,8% 7,90 9,98 14,96 

7 2023 3.604 100,0% 3.604 3,07 1.175 138,9 13,0 5,79 7,31 10,97 27,8% 8,03 10,13 15,20 

8 2024 3.661 100,0% 3.661 3,04 1.204 138,9 12,8 5,89 7,43 11,15 27,8% 8,16 10,29 15,44 

9 2025 3.718 100,0% 3.718 3,01 1.233 138,9 12,7 5,98 7,55 11,32 27,8% 8,28 10,46 15,68 

10 2026 3.775 100,0% 3.775 2,99 1.263 138,9 12,6 6,07 7,66 11,49 27,8% 8,41 10,62 15,92 

11 2027 3.832 100,0% 3.832 2,96 1.293 138,9 12,5 6,16 7,78 11,67 27,8% 8,54 10,78 16,17 

12 2028 3.890 100,0% 3.890 2,94 1.324 138,9 12,4 6,25 7,90 11,84 27,8% 8,67 10,94 16,41 

13 2029 3.947 100,0% 3.947 2,91 1.355 138,9 12,3 6,35 8,01 12,02 27,8% 8,79 11,10 16,65 

14 2030 4.005 100,0% 4.005 2,89 1.387 138,9 12,2 6,44 8,13 12,19 27,8% 8,92 11,26 16,89 

15 2031 4.062 100,0% 4.062 2,86 1.419 138,9 12,1 6,53 8,25 12,37 27,8% 9,05 11,42 17,14 
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Cuadro 4.5.5 

Proyección de Demanda de Agua Potable 

Sector Manuel Rodríguez (Vicuña) 

Año Año 

Población 
Total en 

T.O. 
(Hab.) 

Cob. 
AP 
(%) 

Población 
Abastecida 

(Hab.) 

Índice 
Habitantes 
(Hab/viv) 

Clientes 

Dotación de Consumo Caudales de Consumo Pérdidas Caudales de Distribución 

Pobl. 
(lt/hab/día) 

Clientes 
(m3/ 

cliente/mes) 

Q 
medio 

l/s 

Q máx. 
diario 

l/s 

Q máx. 
horario 

l/s 

Distribución 
% 

Q 
medio 

l/s 

Q máx. 
diario 

l/s 

Q máx. 
horario 

l/s 

0 2016 26.020 100,0% 26.020 3,26 7.989 210,7 20,9 63,46 80,11 120,17 27,8% 87,93 110,99 166,49 

1 2017 26.504 100,0% 26.504 3,23 8.208 231,1 22,7 70,89 89,49 134,24 27,8% 98,22 123,99 185,98 

2 2018 26.975 100,0% 26.975 3,20 8.426 231,1 22,5 72,15 91,08 136,62 27,8% 99,97 126,19 189,28 

3 2019 27.442 100,0% 27.442 3,17 8.646 231,1 22,3 73,40 92,66 138,99 27,8% 101,70 128,38 192,56 

4 2020 27.898 100,0% 27.898 3,15 8.865 231,1 22,1 74,62 94,20 141,30 27,8% 103,39 130,51 195,76 

5 2021 28.355 100,0% 28.355 3,12 9.088 231,1 21,9 75,85 95,74 143,61 27,8% 105,08 132,65 198,97 

6 2022 28.814 100,0% 28.814 3,09 9.315 231,1 21,7 77,07 97,29 145,94 27,8% 106,79 134,80 202,19 

7 2023 29.275 100,0% 29.275 3,07 9.546 231,1 21,6 78,31 98,85 148,27 27,8% 108,49 136,95 205,43 

8 2024 29.737 100,0% 29.737 3,04 9.780 231,1 21,4 79,54 100,41 150,61 27,8% 110,21 139,11 208,67 

9 2025 30.201 100,0% 30.201 3,01 10.018 231,1 21,2 80,78 101,97 152,96 27,8% 111,92 141,28 211,92 

10 2026 30.665 100,0% 30.665 2,99 10.260 231,1 21,0 82,03 103,54 155,31 27,8% 113,64 143,45 215,18 

11 2027 31.131 100,0% 31.131 2,96 10.506 231,1 20,8 83,27 105,11 157,67 27,8% 115,37 145,63 218,45 

12 2028 31.597 100,0% 31.597 2,94 10.755 231,1 20,7 84,52 106,69 160,03 27,8% 117,10 147,81 221,72 

13 2029 32.063 100,0% 32.063 2,91 11.008 231,1 20,5 85,77 108,26 162,39 27,8% 118,83 150,00 224,99 

14 2030 32.530 100,0% 32.530 2,89 11.265 231,1 20,3 87,01 109,84 164,76 27,8% 120,56 152,18 228,27 

15 2031 32.998 100,0% 32.998 2,86 11.525 231,1 20,1 88,26 111,42 167,13 27,8% 122,29 154,37 231,55 
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Cuadro 4.5.6 

Proyección de Demanda de Agua Potable  

Sector Paipote Oriente 

Año Año 

Población 
Total en 

T.O. 
(Hab.) 

Cob. 
AP 
(%) 

Población 
Abastecida 

(Hab.) 

Índice 
Habitantes 
(Hab/viv) 

Clientes 

Dotación de Consumo Caudales de Consumo Pérdidas Caudales de Distribución 

Pobl. 
(lt/hab/día) 

Clientes 
(m3/ 

cliente/mes) 

Q 
medio 

l/s 

Q máx. 
diario 

l/s 

Q máx. 
horario 

l/s 

Distribución 
% 

Q 
medio 

l/s 

Q máx. 
diario 

l/s 

Q máx. 
horario 

l/s 

0 2016 16.171 100,0% 16.171 3,26 4.965 124,8 12,4 23,36 29,49 44,23 27,8% 32,36 40,85 61,28 

1 2017 16.471 100,0% 16.471 3,23 5.101 136,9 13,4 26,09 32,94 49,41 27,8% 36,15 45,64 68,45 

2 2018 16.764 100,0% 16.764 3,20 5.236 136,9 13,3 26,56 33,52 50,28 27,8% 36,79 46,45 69,67 

3 2019 17.054 100,0% 17.054 3,17 5.373 136,9 13,2 27,02 34,10 51,16 27,8% 37,43 47,25 70,88 

4 2020 17.337 100,0% 17.337 3,15 5.509 136,9 13,1 27,47 34,67 52,01 27,8% 38,05 48,03 72,05 

5 2021 17.622 100,0% 17.622 3,12 5.648 136,9 13,0 27,92 35,24 52,86 27,8% 38,68 48,82 73,23 

6 2022 17.907 100,0% 17.907 3,09 5.789 136,9 12,9 28,37 35,81 53,71 27,8% 39,30 49,61 74,42 

7 2023 18.193 100,0% 18.193 3,07 5.932 136,9 12,8 28,82 36,38 54,57 27,8% 39,93 50,41 75,61 

8 2024 18.481 100,0% 18.481 3,04 6.078 136,9 12,7 29,28 36,96 55,43 27,8% 40,56 51,20 76,80 

9 2025 18.769 100,0% 18.769 3,01 6.226 136,9 12,6 29,73 37,53 56,30 27,8% 41,19 52,00 78,00 

10 2026 19.057 100,0% 19.057 2,99 6.376 136,9 12,4 30,19 38,11 57,16 27,8% 41,83 52,80 79,20 

11 2027 19.346 100,0% 19.346 2,96 6.529 136,9 12,3 30,65 38,69 58,03 27,8% 42,46 53,60 80,40 

12 2028 19.636 100,0% 19.636 2,94 6.684 136,9 12,2 31,11 39,27 58,90 27,8% 43,10 54,40 81,61 

13 2029 19.926 100,0% 19.926 2,91 6.841 136,9 12,1 31,57 39,85 59,77 27,8% 43,74 55,21 82,81 

14 2030 20.216 100,0% 20.216 2,89 7.001 136,9 12,0 32,03 40,43 60,64 27,8% 44,37 56,01 84,02 

15 2031 20.507 100,0% 20.507 2,86 7.162 136,9 11,9 32,49 41,01 61,51 27,8% 45,01 56,82 85,22 
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Cuadro 4.5.7 

Proyección de Demanda de Agua Potable 

Sector Pedro León Gallo 

Año Año 

Población 
Total en 

T.O. 
(Hab.) 

Cob. 
AP 
(%) 

Población 
Abastecida 

(Hab.) 

Índice 
Habitantes 
(Hab/viv) 

Clientes 

Dotación de Consumo Caudales de Consumo Pérdidas Caudales de Distribución 

Pobl. 
(lt/hab/día) 

Clientes 
(m3/ 

cliente/mes) 

Q 
medio 

l/s 

Q máx. 
diario 

l/s 

Q máx. 
horario 

l/s 

Distribución 
% 

Q 
medio 

l/s 

Q máx. 
diario 

l/s 

Q máx. 
horario 

l/s 

0 2016 24.855 100,0% 24.855 3,26 7.631 135,0 13,4 38,84 49,03 73,54 27,8% 53,81 67,93 101,89 

1 2017 25.318 100,0% 25.318 3,23 7.840 148,1 14,5 43,39 54,77 82,15 27,8% 60,11 75,88 113,82 

2 2018 25.767 100,0% 25.767 3,20 8.048 148,1 14,4 44,16 55,74 83,61 27,8% 61,18 77,22 115,84 

3 2019 26.214 100,0% 26.214 3,17 8.259 148,1 14,3 44,92 56,70 85,06 27,8% 62,24 78,56 117,85 

4 2020 26.649 100,0% 26.649 3,15 8.468 148,1 14,2 45,67 57,65 86,47 27,8% 63,27 79,87 119,80 

5 2021 27.086 100,0% 27.086 3,12 8.681 148,1 14,1 46,42 58,59 87,89 27,8% 64,31 81,18 121,77 

6 2022 27.524 100,0% 27.524 3,09 8.898 148,1 13,9 47,17 59,54 89,31 27,8% 65,35 82,49 123,74 

7 2023 27.965 100,0% 27.965 3,07 9.118 148,1 13,8 47,92 60,49 90,74 27,8% 66,40 83,81 125,72 

8 2024 28.406 100,0% 28.406 3,04 9.342 148,1 13,7 48,68 61,45 92,17 27,8% 67,44 85,13 127,70 

9 2025 28.849 100,0% 28.849 3,01 9.570 148,1 13,6 49,44 62,40 93,61 27,8% 68,49 86,46 129,69 

10 2026 29.292 100,0% 29.292 2,99 9.801 148,1 13,5 50,20 63,36 95,05 27,8% 69,55 87,79 131,69 

11 2027 29.737 100,0% 29.737 2,96 10.035 148,1 13,3 50,96 64,33 96,49 27,8% 70,60 89,12 133,68 

12 2028 30.182 100,0% 30.182 2,94 10.274 148,1 13,2 51,72 65,29 97,93 27,8% 71,66 90,46 135,69 

13 2029 30.628 100,0% 30.628 2,91 10.515 148,1 13,1 52,49 66,25 99,38 27,8% 72,72 91,79 137,69 

14 2030 31.074 100,0% 31.074 2,89 10.761 148,1 13,0 53,25 67,22 100,83 27,8% 73,78 93,13 139,70 

15 2031 31.521 100,0% 31.521 2,86 11.009 148,1 12,9 54,02 68,18 102,28 27,8% 74,84 94,47 141,70 
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Cuadro 4.5.8 

Proyección de Demanda de Agua Potable 

Sector El Palomar 

Año Año 

Población 
Total en 

T.O. 
(Hab.) 

Cob. 
AP 
(%) 

Población 
Abastecida 

(Hab.) 

Índice 
Habitantes 
(Hab/viv) 

Clientes 

Dotación de Consumo Caudales de Consumo Pérdidas Caudales de Distribución 

Pobl. 
(lt/hab/día) 

Clientes 
(m3/ 

cliente/mes) 

Q 
medio 

l/s 

Q máx. 
diario 

l/s 

Q máx. 
horario 

l/s 

Distribución 
% 

Q 
medio 

l/s 

Q máx. 
diario 

l/s 

Q máx. 
horario 

l/s 

0 2016 18.706 100,0% 18.706 3,26 5.743 154,8 15,3 33,52 42,32 63,48 27,8% 46,45 58,63 87,95 

1 2017 19.054 100,0% 19.054 3,23 5.901 169,8 16,7 37,45 47,27 70,91 27,8% 51,89 65,50 98,24 

2 2018 19.392 100,0% 19.392 3,20 6.057 169,8 16,5 38,11 48,11 72,17 27,8% 52,81 66,66 99,99 

3 2019 19.728 100,0% 19.728 3,17 6.215 169,8 16,4 38,77 48,95 73,42 27,8% 53,72 67,81 101,72 

4 2020 20.055 100,0% 20.055 3,15 6.373 169,8 16,3 39,42 49,76 74,64 27,8% 54,61 68,94 103,41 

5 2021 20.384 100,0% 20.384 3,12 6.533 169,8 16,1 40,06 50,57 75,86 27,8% 55,51 70,07 105,10 

6 2022 20.714 100,0% 20.714 3,09 6.697 169,8 16,0 40,71 51,39 77,09 27,8% 56,41 71,20 106,81 

7 2023 21.046 100,0% 21.046 3,07 6.862 169,8 15,8 41,36 52,21 78,32 27,8% 57,31 72,34 108,51 

8 2024 21.378 100,0% 21.378 3,04 7.031 169,8 15,7 42,02 53,04 79,56 27,8% 58,21 73,48 110,23 

9 2025 21.711 100,0% 21.711 3,01 7.202 169,8 15,6 42,67 53,87 80,80 27,8% 59,12 74,63 111,95 

10 2026 22.045 100,0% 22.045 2,99 7.376 169,8 15,4 43,33 54,69 82,04 27,8% 60,03 75,78 113,67 

11 2027 22.380 100,0% 22.380 2,96 7.552 169,8 15,3 43,99 55,52 83,29 27,8% 60,94 76,93 115,39 

12 2028 22.715 100,0% 22.715 2,94 7.732 169,8 15,2 44,65 56,36 84,53 27,8% 61,85 78,08 117,12 

13 2029 23.050 100,0% 23.050 2,91 7.914 169,8 15,0 45,30 57,19 85,78 27,8% 62,77 79,23 118,85 

14 2030 23.386 100,0% 23.386 2,89 8.098 169,8 14,9 45,96 58,02 87,03 27,8% 63,68 80,39 120,58 

15 2031 23.722 100,0% 23.722 2,86 8.285 169,8 14,8 46,62 58,85 88,28 27,8% 64,60 81,54 122,31 
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Cuadro 4.5.9 

Proyección de Demanda de Agua Potable 

Sector Presurizadora El Palomar 

Año Año 

Población 
Total en 

T.O. 
(Hab.) 

Cob. 
AP 
(%) 

Población 
Abastecida 

(Hab.) 

Índice 
Habitantes 
(Hab/viv) 

Clientes 

Dotación de Consumo Caudales de Consumo Pérdidas Caudales de Distribución 

Pobl. 
(lt/hab/día) 

Clientes 
(m3/ 

cliente/mes) 

Q 
medio 

l/s 

Q máx. 
diario 

l/s 

Q máx. 
horario 

l/s 

Distribución 
% 

Q 
medio 

l/s 

Q máx. 
diario 

l/s 

Q máx. 
horario 

l/s 

0 2016 7.126 100,0% 7.126 3,26 2.188 104,5 10,4 8,62 10,88 16,32 27,8% 11,94 15,08 22,61 

1 2017 7.259 100,0% 7.259 3,23 2.248 114,6 11,3 9,63 12,16 18,23 27,8% 13,34 16,84 25,26 

2 2018 7.387 100,0% 7.387 3,20 2.307 114,6 11,2 9,80 12,37 18,56 27,8% 13,58 17,14 25,71 

3 2019 7.515 100,0% 7.515 3,17 2.368 114,6 11,1 9,97 12,59 18,88 27,8% 13,81 17,44 26,16 

4 2020 7.640 100,0% 7.640 3,15 2.428 114,6 11,0 10,14 12,79 19,19 27,8% 14,04 17,73 26,59 

5 2021 7.765 100,0% 7.765 3,12 2.489 114,6 10,9 10,30 13,00 19,51 27,8% 14,27 18,02 27,03 

6 2022 7.891 100,0% 7.891 3,09 2.551 114,6 10,8 10,47 13,22 19,82 27,8% 14,50 18,31 27,46 

7 2023 8.017 100,0% 8.017 3,07 2.614 114,6 10,7 10,64 13,43 20,14 27,8% 14,74 18,60 27,90 

8 2024 8.144 100,0% 8.144 3,04 2.678 114,6 10,6 10,80 13,64 20,46 27,8% 14,97 18,90 28,34 

9 2025 8.271 100,0% 8.271 3,01 2.744 114,6 10,5 10,97 13,85 20,78 27,8% 15,20 19,19 28,79 

10 2026 8.398 100,0% 8.398 2,99 2.810 114,6 10,4 11,14 14,06 21,10 27,8% 15,44 19,49 29,23 

11 2027 8.526 100,0% 8.526 2,96 2.877 114,6 10,3 11,31 14,28 21,42 27,8% 15,67 19,78 29,67 

12 2028 8.653 100,0% 8.653 2,94 2.945 114,6 10,2 11,48 14,49 21,74 27,8% 15,91 20,08 30,12 

13 2029 8.781 100,0% 8.781 2,91 3.015 114,6 10,2 11,65 14,71 22,06 27,8% 16,14 20,37 30,56 

14 2030 8.909 100,0% 8.909 2,89 3.085 114,6 10,1 11,82 14,92 22,38 27,8% 16,38 20,67 31,01 

15 2031 9.037 100,0% 9.037 2,86 3.156 114,6 10,0 11,99 15,13 22,70 27,8% 16,61 20,97 31,45 
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Cuadro 4.5.10 

Proyección de Demanda de Agua Potable 

Sector Presurizadora Arauco 

Año Año 

Población 
Total en 

T.O. 
(Hab.) 

Cob. 
AP 
(%) 

Población 
Abastecida 

(Hab.) 

Índice 
Habitantes 
(Hab/viv) 

Clientes 

Dotación de Consumo Caudales de Consumo Pérdidas Caudales de Distribución 

Pobl. 
(lt/hab/día) 

Clientes 
(m3/ 

cliente/mes) 

Q 
medio 

l/s 

Q máx. 
diario 

l/s 

Q máx. 
horario 

l/s 

Distribución 
% 

Q 
medio 

l/s 

Q máx. 
diario 

l/s 

Q máx. 
horario 

l/s 

0 2016 3.426 100,0% 3.426 3,26 1.052 123,1 12,2 4,88 6,16 9,24 27,8% 6,76 8,54 12,81 

1 2017 3.490 100,0% 3.490 3,23 1.081 135,0 13,3 5,45 6,88 10,33 27,8% 7,56 9,54 14,31 

2 2018 3.552 100,0% 3.552 3,20 1.109 135,0 13,1 5,55 7,01 10,51 27,8% 7,69 9,71 14,56 

3 2019 3.613 100,0% 3.613 3,17 1.138 135,0 13,0 5,65 7,13 10,69 27,8% 7,82 9,88 14,81 

4 2020 3.673 100,0% 3.673 3,15 1.167 135,0 12,9 5,74 7,25 10,87 27,8% 7,95 10,04 15,06 

5 2021 3.733 100,0% 3.733 3,12 1.197 135,0 12,8 5,83 7,36 11,05 27,8% 8,08 10,20 15,31 

6 2022 3.794 100,0% 3.794 3,09 1.226 135,0 12,7 5,93 7,48 11,23 27,8% 8,21 10,37 15,55 

7 2023 3.855 100,0% 3.855 3,07 1.257 135,0 12,6 6,02 7,60 11,41 27,8% 8,35 10,53 15,80 

8 2024 3.915 100,0% 3.915 3,04 1.288 135,0 12,5 6,12 7,72 11,59 27,8% 8,48 10,70 16,05 

9 2025 3.976 100,0% 3.976 3,01 1.319 135,0 12,4 6,21 7,84 11,77 27,8% 8,61 10,87 16,30 

10 2026 4.038 100,0% 4.038 2,99 1.351 135,0 12,3 6,31 7,96 11,95 27,8% 8,74 11,03 16,55 

11 2027 4.099 100,0% 4.099 2,96 1.383 135,0 12,2 6,41 8,09 12,13 27,8% 8,87 11,20 16,80 

12 2028 4.160 100,0% 4.160 2,94 1.416 135,0 12,1 6,50 8,21 12,31 27,8% 9,01 11,37 17,06 

13 2029 4.222 100,0% 4.222 2,91 1.449 135,0 12,0 6,60 8,33 12,49 27,8% 9,14 11,54 17,31 

14 2030 4.283 100,0% 4.283 2,89 1.483 135,0 11,9 6,69 8,45 12,67 27,8% 9,27 11,71 17,56 

15 2031 4.345 100,0% 4.345 2,86 1.517 135,0 11,8 6,79 8,57 12,86 27,8% 9,41 11,87 17,81 
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Cuadro 4.5.11 

Proyección de Demanda de Agua Potable 

Sector Manuel Rodriguez 2 (Paipote Poniente) 

Año Año 

Población 
Total en 

T.O. 
(Hab.) 

Cob. 
AP 
(%) 

Población 
Abastecida 

(Hab.) 

Índice 
Habitantes 
(Hab/viv) 

Clientes 

Dotación de Consumo Caudales de Consumo Pérdidas Caudales de Distribución 

Pobl. 
(lt/hab/día) 

Clientes 
(m3/ 

cliente/mes) 

Q 
medio 

l/s 

Q máx. 
diario 

l/s 

Q máx. 
horario 

l/s 

Distribución 
% 

Q 
medio 

l/s 

Q máx. 
diario 

l/s 

Q máx. 
horario 

l/s 

0 2016 22.423 100,0% 22.423 3,26 6.885 161,3 16,0 41,87 52,85 79,27 27,8% 58,01 73,22 109,83 

1 2017 22.840 100,0% 22.840 3,23 7.073 176,9 17,4 46,77 59,04 88,55 27,8% 64,80 81,79 122,69 

2 2018 23.245 100,0% 23.245 3,20 7.261 176,9 17,2 47,60 60,08 90,13 27,8% 65,95 83,25 124,87 

3 2019 23.648 100,0% 23.648 3,17 7.450 176,9 17,1 48,42 61,13 91,69 27,8% 67,09 84,69 127,03 

4 2020 24.041 100,0% 24.041 3,15 7.639 176,9 16,9 49,23 62,14 93,21 27,8% 68,20 86,09 129,14 

5 2021 24.435 100,0% 24.435 3,12 7.832 176,9 16,8 50,03 63,16 94,74 27,8% 69,32 87,51 131,26 

6 2022 24.831 100,0% 24.831 3,09 8.027 176,9 16,6 50,85 64,18 96,27 27,8% 70,44 88,92 133,38 

7 2023 25.228 100,0% 25.228 3,07 8.226 176,9 16,5 51,66 65,21 97,81 27,8% 71,57 90,35 135,52 

8 2024 25.626 100,0% 25.626 3,04 8.428 176,9 16,4 52,47 66,24 99,36 27,8% 72,70 91,77 137,66 

9 2025 26.025 100,0% 26.025 3,01 8.633 176,9 16,2 53,29 67,27 100,91 27,8% 73,83 93,20 139,80 

10 2026 26.426 100,0% 26.426 2,99 8.842 176,9 16,1 54,11 68,30 102,46 27,8% 74,97 94,64 141,95 

11 2027 26.827 100,0% 26.827 2,96 9.053 176,9 15,9 54,93 69,34 104,01 27,8% 76,11 96,07 144,11 

12 2028 27.228 100,0% 27.228 2,94 9.268 176,9 15,8 55,75 70,38 105,57 27,8% 77,25 97,51 146,26 

13 2029 27.631 100,0% 27.631 2,91 9.486 176,9 15,7 56,58 71,42 107,13 27,8% 78,39 98,95 148,43 

14 2030 28.033 100,0% 28.033 2,89 9.707 176,9 15,5 57,40 72,46 108,69 27,8% 79,53 100,39 150,59 

15 2031 28.436 100,0% 28.436 2,86 9.932 176,9 15,4 58,23 73,50 110,25 27,8% 80,67 101,83 152,75 
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Cuadro 4.5.12 

Proyección de Demanda de Agua Potable 

Sector Cancha Rayada 

Año Año 

Población 
Total en 

T.O. 
(Hab.) 

Cob. 
AP 
(%) 

Población 
Abastecida 

(Hab.) 

Índice 
Habitantes 
(Hab/viv) 

Clientes 

Dotación de Consumo Caudales de Consumo Pérdidas Caudales de Distribución 

Pobl. 
(lt/hab/día) 

Clientes 
(m3/ 

cliente/mes) 

Q 
medio 

l/s 

Q máx. 
diario 

l/s 

Q máx. 
horario 

l/s 

Distribución 
% 

Q 
medio 

l/s 

Q máx. 
diario 

l/s 

Q máx. 
horario 

l/s 

0 2016 21.412 100,0% 21.412 3,26 6.574 209,5 20,7 51,91 65,52 98,29 27,8% 71,92 90,78 136,18 

1 2017 21.810 100,0% 21.810 3,23 6.754 229,7 22,6 57,99 73,20 109,79 27,8% 80,34 101,41 152,12 

2 2018 22.198 100,0% 22.198 3,20 6.934 229,7 22,4 59,02 74,50 111,74 27,8% 81,76 103,21 154,82 

3 2019 22.582 100,0% 22.582 3,17 7.115 229,7 22,2 60,04 75,79 113,68 27,8% 83,18 105,00 157,50 

4 2020 22.957 100,0% 22.957 3,15 7.295 229,7 22,0 61,04 77,05 115,57 27,8% 84,56 106,74 160,12 

5 2021 23.334 100,0% 23.334 3,12 7.479 229,7 21,8 62,04 78,31 117,46 27,8% 85,95 108,49 162,74 

6 2022 23.712 100,0% 23.712 3,09 7.665 229,7 21,6 63,04 79,58 119,36 27,8% 87,34 110,25 165,38 

7 2023 24.091 100,0% 24.091 3,07 7.855 229,7 21,4 64,05 80,85 121,27 27,8% 88,74 112,01 168,02 

8 2024 24.471 100,0% 24.471 3,04 8.048 229,7 21,2 65,06 82,13 123,19 27,8% 90,14 113,78 170,67 

9 2025 24.852 100,0% 24.852 3,01 8.244 229,7 21,1 66,07 83,41 125,11 27,8% 91,54 115,56 173,33 

10 2026 25.235 100,0% 25.235 2,99 8.443 229,7 20,9 67,09 84,69 127,03 27,8% 92,95 117,33 176,00 

11 2027 25.618 100,0% 25.618 2,96 8.645 229,7 20,7 68,11 85,97 128,96 27,8% 94,36 119,11 178,67 

12 2028 26.001 100,0% 26.001 2,94 8.850 229,7 20,5 69,13 87,26 130,89 27,8% 95,78 120,90 181,35 

13 2029 26.385 100,0% 26.385 2,91 9.059 229,7 20,4 70,15 88,55 132,82 27,8% 97,19 122,68 184,03 

14 2030 26.770 100,0% 26.770 2,89 9.270 229,7 20,2 71,17 89,84 134,76 27,8% 98,61 124,47 186,71 

15 2031 27.154 100,0% 27.154 2,86 9.484 229,7 20,0 72,19 91,13 136,69 27,8% 100,02 126,26 189,39 
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Cuadro 4.5.13 

Proyección de Demanda de Agua Potable 

PEAP Paipote Alto 

Año Año 

Población 
Total en 

T.O. 
(Hab.) 

Cob. 
AP 
(%) 

Población 
Abastecida 

(Hab.) 

Índice 
Habitantes 
(Hab/viv) 

Clientes 

Dotación de Consumo Caudales de Consumo Pérdidas Caudales de Distribución 

Pobl. 
(lt/hab/día) 

Clientes 
(m3/ 

cliente/mes) 

Q 
medio 

l/s 

Q máx. 
diario 

l/s 

Q máx. 
horario 

l/s 

Distribución 
% 

Q 
medio 

l/s 

Q máx. 
diario 

l/s 

Q máx. 
horario 

l/s 

0 2016 3.632 100,0% 3.632 3,26 1.115 152,9 15,1 6,43 8,11 12,17 27,8% 8,90 11,24 16,86 

1 2017 3.699 100,0% 3.699 3,23 1.146 167,7 16,5 7,18 9,06 13,59 27,8% 9,95 12,56 18,83 

2 2018 3.765 100,0% 3.765 3,20 1.176 167,7 16,3 7,31 9,22 13,83 27,8% 10,12 12,78 19,17 

3 2019 3.830 100,0% 3.830 3,17 1.207 167,7 16,2 7,43 9,38 14,07 27,8% 10,30 13,00 19,50 

4 2020 3.894 100,0% 3.894 3,15 1.237 167,7 16,1 7,56 9,54 14,31 27,8% 10,47 13,22 19,82 

5 2021 3.957 100,0% 3.957 3,12 1.268 167,7 15,9 7,68 9,70 14,54 27,8% 10,64 13,43 20,15 

6 2022 4.021 100,0% 4.021 3,09 1.300 167,7 15,8 7,81 9,85 14,78 27,8% 10,81 13,65 20,48 

7 2023 4.086 100,0% 4.086 3,07 1.332 167,7 15,6 7,93 10,01 15,01 27,8% 10,99 13,87 20,80 

8 2024 4.150 100,0% 4.150 3,04 1.365 167,7 15,5 8,06 10,17 15,25 27,8% 11,16 14,09 21,13 

9 2025 4.215 100,0% 4.215 3,01 1.398 167,7 15,4 8,18 10,33 15,49 27,8% 11,33 14,31 21,46 

10 2026 4.280 100,0% 4.280 2,99 1.432 167,7 15,2 8,31 10,49 15,73 27,8% 11,51 14,53 21,79 

11 2027 4.345 100,0% 4.345 2,96 1.466 167,7 15,1 8,43 10,64 15,97 27,8% 11,68 14,75 22,12 

12 2028 4.410 100,0% 4.410 2,94 1.501 167,7 15,0 8,56 10,80 16,21 27,8% 11,86 14,97 22,45 

13 2029 4.475 100,0% 4.475 2,91 1.536 167,7 14,9 8,69 10,96 16,44 27,8% 12,03 15,19 22,78 

14 2030 4.540 100,0% 4.540 2,89 1.572 167,7 14,7 8,81 11,12 16,68 27,8% 12,21 15,41 23,12 

15 2031 4.605 100,0% 4.605 2,86 1.609 167,7 14,6 8,94 11,28 16,92 27,8% 12,38 15,63 23,45 
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Cuadro 4.5.14 

Proyección de Demanda de Agua Potable 

PEAP Borgoño 

Año Año 

Población 
Total en 

T.O. 
(Hab.) 

Cob. 
AP 
(%) 

Población 
Abastecida 

(Hab.) 

Índice 
Habitantes 
(Hab/viv) 

Clientes 

Dotación de Consumo Caudales de Consumo Pérdidas Caudales de Distribución 

Pobl. 
(lt/hab/día) 

Clientes 
(m3/ 

cliente/mes) 

Q 
medio 

l/s 

Q máx. 
diario 

l/s 

Q máx. 
horario 

l/s 

Distribución 
% 

Q 
medio 

l/s 

Q máx. 
diario 

l/s 

Q máx. 
horario 

l/s 

0 2016 1.165 100,0% 1.165 3,26 358 146,7 14,5 1,98 2,50 3,74 27,8% 2,74 3,46 5,19 

1 2017 1.186 100,0% 1.186 3,23 367 160,9 15,8 2,21 2,79 4,18 27,8% 3,06 3,86 5,79 

2 2018 1.208 100,0% 1.208 3,20 377 160,9 15,7 2,25 2,84 4,26 27,8% 3,11 3,93 5,90 

3 2019 1.228 100,0% 1.228 3,17 387 160,9 15,5 2,29 2,89 4,33 27,8% 3,17 4,00 6,00 

4 2020 1.249 100,0% 1.249 3,15 397 160,9 15,4 2,33 2,94 4,40 27,8% 3,22 4,07 6,10 

5 2021 1.269 100,0% 1.269 3,12 407 160,9 15,3 2,36 2,98 4,47 27,8% 3,27 4,13 6,20 

6 2022 1.290 100,0% 1.290 3,09 417 160,9 15,1 2,40 3,03 4,55 27,8% 3,33 4,20 6,30 

7 2023 1.311 100,0% 1.311 3,07 427 160,9 15,0 2,44 3,08 4,62 27,8% 3,38 4,27 6,40 

8 2024 1.331 100,0% 1.331 3,04 438 160,9 14,9 2,48 3,13 4,69 27,8% 3,43 4,33 6,50 

9 2025 1.352 100,0% 1.352 3,01 448 160,9 14,7 2,52 3,18 4,77 27,8% 3,49 4,40 6,60 

10 2026 1.373 100,0% 1.373 2,99 459 160,9 14,6 2,56 3,23 4,84 27,8% 3,54 4,47 6,70 

11 2027 1.394 100,0% 1.394 2,96 470 160,9 14,5 2,59 3,28 4,91 27,8% 3,59 4,54 6,81 

12 2028 1.414 100,0% 1.414 2,94 481 160,9 14,4 2,63 3,32 4,99 27,8% 3,65 4,61 6,91 

13 2029 1.435 100,0% 1.435 2,91 493 160,9 14,3 2,67 3,37 5,06 27,8% 3,70 4,67 7,01 

14 2030 1.456 100,0% 1.456 2,89 504 160,9 14,1 2,71 3,42 5,13 27,8% 3,76 4,74 7,11 

15 2031 1.477 100,0% 1.477 2,86 516 160,9 14,0 2,75 3,47 5,21 27,8% 3,81 4,81 7,21 
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4.6 PROYECCIÓN DE DEMANDAS DE AGUAS SERVIDAS 

 
La proyección de las demandas de aguas servidas para el sistema Copiapó – Tierra 
Amarilla se basarán en la demanda adoptada en el Anexo 5, en la información entregada 
por la empresa en el SIFAC a la SISS, en la cobertura definida por la empresa para el 
periodo de estudio y en los caudales de infiltración y aguas lluvias que pudiesen existir. 
 
Se considerará además las demandas de los compromisos por la aplicación del Art. 52 Bis y 
de convenio de tratamiento de riles de ser necesario. 
 
Los caudales de infiltración se obtendrán de los datos estadísticos del sector. Se obtendrán 
de la diferencia entre los caudales afluentes de las plantas de aguas servidas de esta 
localidad y de los datos de facturación del sector. 
 

4.6.1 Coeficiente de recuperación. 
 
Según indica la NCh 1105:2009  “el coeficiente de recuperación refleja el porcentaje de 

agua consumida (potable y de fuentes propias), que se descarga al alcantarillado y depende 

entre otros factores, de la estructura urbana del sector, del nivel socio económico de la 

población y del uso que se le da al agua”. 

Por lo general el coeficiente de recuperación está comprendido entre 0,7 y 1,0. 

 

De acuerdo a lo señalado en el “Estudio Determinación de Tarifas 2014 -2019 Empresa 

Aguas Chañar S. A. Informe Final”, de febrero de 2014, se adoptó un coeficiente de 

recuperación de 0,80 para ambas localidades. 

 

4.6.2 Caudales de Infiltración y aguas lluvias 
 
El caudal de infiltración fue determinado a partir de los valores de facturación y las 
mediciones de caudal afluente a las plantas de tratamiento de Copiapó y Tierra Amarilla. Se 
supuso que los caudales extras de los meses de punta eran de infiltración, con lo que se 
obtuvo un valor anual para ellos.  
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Cuadro Nº 4.6.2.1 

Determinación Caudales de Infiltración 

Copiapó 

 

 
Control PTAS Facturación AS 

Diferencia (m3) Infiltración (m3) 

 
2013 2014 2016 2013 2014 2016 

 
m3 m3 m3 m3 m3 m3 2013 2014 2016 2013 2014 2016 

Enero 856.711 822.784 767.992 792.834 827.503 777.086 63.877 0 0 63.877 0 0 

Febrero 792.197 727.160 628.584 792.841 819.504 747.075 0 0 0 0 0 0 

Marzo 918.046 893.494 807.508 803.262 784.568 774.342 114.784 108.926 33.166 114.784 108.926 33.166 

Abril 873.032 828.194 780.440 953.704 800.297 775.685 0 27.897 4.755   
 

  

Mayo 894.441 817.841 795.990 791.976 754.758 746.000 102.465 63.083 49.990   
 

  

Junio 843.889 747.092 751.918 771.368 730.130 750.151 72.521 16.962 1.767   
 

  

Julio 784.592 810.643 754.470 747.224 723.114 712.160 37.368 87.529 42.310   
 

  

Agosto 812.867 845.099 756.756 771.377 749.004 745.755 41.490 96.095 11.001   
 

  

Septiembre 798.678 808.845 741.830 800.802 749.697 754.869 0 59.148 0   
 

  

Octubre 825.747 861.362 784.286 792.158 774.801 744.007 33.589 86.561 40.279   
 

  

Noviembre 804.005 818.537 786.378 812.308 805.745 786.624 0 12.792 0   
 

  

Diciembre 850.233 847.152 827.096 853.954 817.243 811.937 0 29.909 15.159 0 29.909 15.159 

Total 10.054.438 9.828.203 9.183.248 9.683.808 9.336.364 9.125.691 466.094 588.902 198.427 178.661 138.835 48.325 

       
14,78 18,67 6,88 17,23 13,39 4,66 

 



 
 

 
Modificación Plan de Desarrollo Copiapó – Tierra Amarilla 2016-2031 Rev. 

66 
Memoria 1466-16-51-PD-5-MEM 5 

  
 

Cuadro Nº 4.6.2.2 

Determinación Caudales de Infiltración 

Tierra Amarilla 

 
Control PTAS Facturación AS 

Diferencia (m3) Infiltración (m3) 

 
2013 2014 2016 2013 2014 2016 

 
m3 m3 m3 m3 m3 m3 2013 2014 2016 2013 2014 2016 

Enero 95.056 74.279 52.244 49.458 36.553 49.488 45.598 37.726 2.756 45.598 37.726 2.756 

Febrero 89.626 64.899 60.007 47.663 34.582 50.900 41.963 30.317 9.107 41.963 30.317 9.107 

Marzo 99.183 68.751 73.586 48.301 37.690 51.289 50.882 31.061 22.297 50.882 31.061 22.297 

Abril 77.776 72.602 69.776 46.572 35.417 51.395 31.204 37.185 18.381   
 

  

Mayo 78.036 73.349 71.218 47.398 34.592 43.650 30.638 38.757 27.568   
 

  

Junio 73.775 65.691 66.123 49.670 32.502 45.995 24.105 33.189 20.128   
 

  

Julio 72.001 66.655 68.709 40.871 32.589 44.011 31.130 34.066 24.698   
 

  

Agosto 78.059 63.633 65.552 42.762 38.384 42.949 35.297 25.249 22.603   
 

  

Septiembre 74.473 75.547 50.215 47.552 35.305 48.806 26.921 40.242 1.409   
 

  

Octubre 72.241 81.465 61.116 43.582 38.160 46.254 28.659 43.305 14.862   
 

  

Noviembre 83.802 78.107 55.582 38.899 37.273 47.326 44.903 40.834 8.256   
 

  

Diciembre 77.075 72.224 63.276 47.851 38.328 52.950 29.224 33.896 10.326   29.224 10.326 

Total 971.103 857.202 757.404 550.579 431.375 575.014 420.524 425.827 182.390 138.443 128.328 44.486 

       
13,33 13,50 6,32 13,35 12,38 4,29 
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Para ambos casos se tomará como caudal de infiltración más representativo el observado 
en el año 2014. El año 2015 no se consideró en este análisis por el evanto aluvional que 
llevó a la paralización de la operación de las PTAS. 
 
Debido a la condición geográfica y a la baja pluviometría donde se emplazan las localidades 
de Copiapó y Tierra Amarilla es que se considera despreciable el caudal de aguas lluvia 
aportante a las redes de alcantarillado.  
 
4.6.3 Caudales de diseño de aguas servidas 
 
Según indica la NCh 1105-2005 los caudales de diseño “se utilizan para el 

dimensionamiento de las tuberías del sistema de alcantarillado. Incluyen el caudal máximo 

horario de aguas servidas, el caudal de RILES y el de infiltración”. 

 

El caudal máximo horario (Q máx h) de aguas servidas se define como el mayor caudal que 

puede escurrir en un determinado período del día. Este caudal se utilizará para determinar 

la capacidad del sistema de alcantarillado, calculado para el final del periodo de previsión. 

 

Dependiendo de la cantidad de la población abastecida el Q máx h se determina de la 

siguiente manera: 

 

•    Para poblaciones de 1000 o más habitantes se podrá utilizar el coeficiente de 

Harmon. 

 

•    Para poblaciones de menos de 100 habitantes (20 casas), se podrá utilizar la tabla 

de caudales máximos instantáneos de la Boston Society of Civil Engineering 

(B.S.C.E.). 

 

•    Para poblaciones comprendidas entre 100 y 1000 habitantes, se interpola entre el 

valor entregado por la B.S.C.E para 20 casas, que es 3,6 l/s, y el caudal máximo 

horario calculado para 1000 habitantes con el coeficiente de Harmon u otro valor 

debidamente justificado. 

 

4.6.4 Estimación de la Carga Orgánica 
 

De acuerdo a lo señalado en el “Estudio Determinación de Tarifas 2010 -2015 Empresa 
Aguas Chañar S. A. Informe Final”, de febrero de 2014, se adoptó un aporte unitario de 
DBO5 para  Copiapó de 40,5 g/h/d y de 59,0 g/h/d para Tierra Amarilla. 
 

Adicionamente se ha considerado el aporte de riles regulados a la PTAS Copiapó de 45,37 

kg/d, y de riles no regulados de 156,7 kg/d.  

 

De acuerdo a los criterios antes descritos, en el siguiente cuadro se presentan las 

proyecciones de las demandas de aguas servidas del sistema Copiapó- Tierra Amarilla, 

para los clientes dentro del territorio operacional: 
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Cuadro Nº 4.6.4.1 

Proyección de Demanda de Aguas Servidas dentro del Territorio Operacional 

  Copiapó 

 

  AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS 

Q 
Infilt. 
(l/s) 

Q Aguas 
Lluv. (l/s) 

TOTAL 

Carga Proy 
kgDBO5/día 

Carga Proy 
Aporte 
Riles 

Regulados 
y No 

Regulados  
kgDBO5/día 

Carga Proy 
TOTAL 

kgDBO5/día 
Año Año 

Población 
Total T.O. 

Cobertura 
AS 

Población 
Saneada 

AS 

Clientes 
Servidos 

AS 

Dotación 
Coeficiente de 

recuperación=0,8 Q medio 
Total 

Qmax 
horario 

(m3/cliente/mes) (l/hab/día) 

Q 
medio 

Modelo 
a 

utilizar 

Qmax 
Horario 

    Hab % Hab Clientes l/s l/s l/s l/s 

0 2016 171.298 98,4% 168.529 51.744 14,5 147 229,03 Harmon 417,84 13,4 0,0 242,42 431,23 6.825,4 202,1 7.027,5 

1 2017 174.483 98,5% 171.862 53.223 14,9 152 241,09 Harmon 438,35 13,4 0,0 254,48 451,75 6.960,4 202,1 7.162,5 

2 2018 177.581 98,8% 175.450 54.699 15,2 156 253,32 Harmon 458,96 13,4 0,0 266,71 472,35 7.105,7 202,1 7.307,8 

3 2019 180.659 99,0% 178.853 56.192 15,5 161 265,82 Harmon 480,02 13,4 0,0 279,21 493,42 7.243,5 202,1 7.445,6 

4 2020 183.658 99,3% 182.373 57.685 15,4 160 270,55 Harmon 486,93 13,4 0,0 283,94 500,32 7.386,1 202,1 7.588,2 

5 2021 186.670 99,5% 185.736 59.206 15,3 160 275,30 Harmon 493,94 13,4 0,0 288,69 507,33 7.522,3 202,1 7.724,4 

6 2022 189.692 99,7% 189.123 60.754 15,1 160 280,09 Harmon 500,97 13,4 0,0 293,48 514,36 7.659,5 202,1 7.861,6 

7 2023 192.726 100,0% 192.726 62.331 15,0 160 284,89 Harmon 507,93 13,4 0,0 298,28 521,32 7.805,4 202,1 8.007,5 

8 2024 195.768 100,0% 195.768 63.935 14,9 160 289,73 Harmon 515,18 13,4 0,0 303,12 528,57 7.928,6 202,1 8.130,7 

9 2025 198.819 100,0% 198.819 65.568 14,8 160 294,58 Harmon 522,44 13,4 0,0 307,98 535,83 8.052,2 202,1 8.254,2 

10 2026 201.877 100,0% 201.877 67.229 14,6 160 299,46 Harmon 529,71 13,4 0,0 312,85 543,10 8.176,0 202,1 8.378,1 

11 2027 204.941 100,0% 204.941 68.919 14,5 160 304,36 Harmon 537,00 13,4 0,0 317,75 550,39 8.300,1 202,1 8.502,2 

12 2028 208.010 100,0% 208.010 70.636 14,4 161 309,28 Harmon 544,31 13,4 0,0 322,67 557,70 8.424,4 202,1 8.626,5 

13 2029 211.082 100,0% 211.082 72.382 14,3 161 314,21 Harmon 551,62 13,4 0,0 327,60 565,01 8.548,8 202,1 8.750,9 

14 2030 214.157 100,0% 214.157 74.156 14,1 161 319,16 Harmon 558,94 13,4 0,0 332,55 572,33 8.673,4 202,1 8.875,4 

15 2031 217.233 100,0% 217.233 75.874 14,0 161 323,75 Harmon 565,63 13,4 0,0 337,14 579,02 8.797,9 202,1 9.000,0 
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Cuadro Nº 4.6.4.2 

Proyección de Demanda de Aguas Servidas  Dentro del Territorio Operacional 

Tierra Amarilla   

  AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS 

Q Infilt. 
(l/s) 

Q Aguas 
Lluv. (l/s) 

TOTAL 

Carga Proy 
kgDBO5/día 

Carga Proy 
Aporte 
Riles 

Regulados 
y No 

Regulados  
kgDBO5/día 

Carga Proy 
TOTAL 

kgDBO5/día 
Año Año 

Población 
Total T.O. 

Cobertura 
AS 

Población 
Saneada 

AS 

Clientes 
Servidos 

AS 

Dotación 
Coeficiente de 

recuperación=0,8 Q medio 
Total 

Qmax 
horario 

(m3/cliente/mes) (l/hab/día) 

Q 
medio 

Modelo 
a 

utilizar 

Qmax 
Horario 

    Hab % Hab Clientes l/s l/s l/s l/s 

0 2016 11.668 91,7% 10.696 2.630 16,9 137 13,55 Harmon 39,64 534.145 12,4 0,0 25,93 52,02 631,1 0,0 

1 2017 11.885 91,9% 10.923 2.707 17,4 142 14,35 Harmon 41,86 565.759 12,4 0,0 26,73 54,24 644,5 0,0 

2 2018 12.107 92,5% 11.199 2.786 17,9 146 15,18 Harmon 44,11 598.473 12,4 0,0 27,56 56,49 660,7 0,0 

3 2019 12.313 92,8% 11.427 2.863 18,4 151 16,02 Harmon 46,40 631.335 12,4 0,0 28,39 58,77 674,2 0,0 

4 2020 12.524 93,0% 11.647 2.942 18,2 151 16,33 Harmon 47,16 643.601 12,4 0,0 28,70 59,54 687,2 0,0 

5 2021 12.735 93,5% 11.907 3.023 18,1 151 16,64 Harmon 47,91 655.979 12,4 0,0 29,02 60,29 702,5 0,0 

6 2022 12.947 94,0% 12.170 3.105 17,9 150 16,96 Harmon 48,66 668.464 12,4 0,0 29,33 61,04 718,1 0,0 

7 2023 13.161 95,0% 12.503 3.189 17,8 149 17,28 Harmon 49,37 681.053 12,4 0,0 29,65 61,75 737,6 0,0 

8 2024 13.375 96,0% 12.840 3.275 17,7 148 17,60 Harmon 50,09 693.745 12,4 0,0 29,98 62,47 757,5 0,0 

9 2025 13.589 97,0% 13.182 3.362 17,5 147 17,92 Harmon 50,81 706.534 12,4 0,0 30,30 63,18 777,7 0,0 

10 2026 13.805 98,0% 13.529 3.450 17,4 146 18,25 Harmon 51,53 719.418 12,4 0,0 30,63 63,90 798,2 0,0 

11 2027 14.021 99,0% 13.881 3.541 17,2 145 18,58 Harmon 52,25 732.394 12,4 0,0 30,96 64,62 819,0 0,0 

12 2028 14.238 100,0% 14.238 3.633 17,1 143 18,91 Harmon 52,97 745.458 12,4 0,0 31,29 65,35 840,0 0,0 

13 2029 14.455 100,0% 14.455 3.726 17,0 144 19,24 Harmon 53,78 758.605 12,4 0,0 31,62 66,15 852,8 0,0 

14 2030 14.672 100,0% 14.672 3.822 16,8 144 19,58 Harmon 54,59 771.833 12,4 0,0 31,96 66,96 865,7 0,0 

15 2031 14.890 100,0% 14.890 3.919 16,7 144 19,92 Harmon 55,40 785.137 12,4 0,0 32,29 67,78 878,5 0,0 
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Cuadro Nº 4.6.4.3 

Proyección de Demanda de Aguas Servidas dentro del Territorio Operacional 

Aporte Camiones Limpiafosas 

 
Año 

Carga Proy 
kgDBO5/día 
Domestica 
Copiapó 

Carga Proy 
kgDBO5/día 

Sin 
Convenio 

Carga Proy 
kgDBO5/día 

Con 
Convenio 

Carga Proy 
kgDBO5/día 

TOTAL 
Copiapó 

2016 6.825,4 45,37 156,7 7.027,5 

2017 6.960,4 45,37 156,7 7.162,5 

2018 7.105,7 45,37 156,7 7.307,8 

2019 7.243,5 45,37 156,7 7.445,6 

2020 7.386,1 45,37 156,7 7.588,2 

2021 7.522,3 45,37 156,7 7.724,4 

2022 7.659,5 45,37 156,7 7.861,6 

2023 7.805,4 45,37 156,7 8.007,5 

2024 7.928,6 45,37 156,7 8.130,7 

2025 8.052,2 45,37 156,7 8.254,2 

2026 8.176,0 45,37 156,7 8.378,1 

2027 8.300,1 45,37 156,7 8.502,2 

2028 8.424,4 45,37 156,7 8.626,5 

2029 8.548,8 45,37 156,7 8.750,9 

2030 8.673,4 45,37 156,7 8.875,4 

2031 8.797,9 45,37 156,7 9.000,0 
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5. BALANCE OFERTA DEMANDA 

 
5.1 Introducción 
 
El balance oferta demanda del sistema Copiapó – Tierra Amarilla  se realizará siguiendo los 
lineamentos de la SISS que entrega en su Guía de Elaboración de los planes de Desarrollo 
de Noviembre el 2009 en su capítulo 4; “Balance Oferta-Demanda”. 
 
Tal como indica la SISS en su documento, el balance oferta demanda se realizará por cada 
componente del sistema y consistirá en determinar los déficits de la capacidad de las 
instalaciones para satisfacer la demanda de la población en el tiempo. 
 
Los déficits se calcularán como la diferencia entre la capacidad de las instalaciones según la 
información del catastro existente, la base de infraestructura y la capacidad requerida. 
 
A partir de este balance se definirán las obras requeridas por el sistema, para satisfacer la 
demanda en el periodo de análisis de la empresa, considerando los requerimientos de toda 
la normativa técnica vigente al momento de la modificación del Plan de Desarrollo. 
 
5.2 Balance Oferta Demanda de Producción 

 

5.2.1 Derechos de Agua y oferta de aguas subterráneas. 
 
En el siguiente cuadro se presentan los derechos de agua actualmente constituidos del 
sistema interconectado Copiapó – Tierra Amarilla – Caldera – Chañaral, a favor de la 
Empresa ECONSSA S. A. y  administrados en comodato por Aguas Chañar S.A.: 
 

Cuadro Nº 5.2.1.1a 

Derechos de Agua y Capacidad de Fuentes Subterráneas 

Copiapó – Tierra Amarilla 

Sector 3 

Nombre 
Caudal 

Punto Captación 
Coordenadas Geográficas Derechos 

(l/s) SONDAJE ESTE NORTE 

Sondajes Cerrillos 

1,5 CE-01 374.580 6.953.316 Res. DGA Nº912 24/10/2012 

28,0 CE-02 375.059 6.952.034 
Res. DGA N°913  24/10/2012 
Res. DGA Nº762  30/08/2013 

1,5 CE-03 375.193 6.952.077 Res. DGA N°342  30/04/2013 

PUCOBRE 20,0 PU-01   Según Convenio Pucobre-ACA 

TOTAL SECTOR 3 51,0     
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Cuadro Nº 5.2.1.1b 

Derechos de Agua y Capacidad de Fuentes Superficiales 

Copiapó – Tierra Amarilla 

Nombre 
Caudal 

Punto Captación 
Coordenadas Geográficas Derechos 

(l/s) CAPTACIÓN ESTE NORTE 

Río Copiapó 100,0 7 COMPUERTAS 374.845 6.955.208 
Según Oferta Carta JVRC 
0153/2017 

 

Cuadro Nº 5.2.1.2 

Derechos de Agua y Capacidad de Fuentes Subterráneas 

Copiapó – Tierra Amarilla 

Sector 4 

Nombre 
Caudal 

Punto Captación 
Coordenadas Geográficas Derechos 

(l/s) SONDAJE ESTE NORTE 

Sondajes Nantoco       
(Abastece Tierra 

Amarilla, Paipote y 
Copiapó Oriente) 

70,0 NA-05 375.123 6.955.663 Res. DGA Nº445 08/07/1996 

30,0 NA-06 375.114 6.955.731 Res. DGA N°435 08/07/1985 

80,0 NA-01 374.567 6.957.310 Res. DGA Nº431 10/07/2008 

70,0 PN-01 372.550 6.967.935 Res. DGA Nº670  08/09/2011 

40,0 CA-15 372.333 6 967.795 
Modificación Comodato ACA- CCM Candelaria 

del 09/09/2016 

Sondajes San Miguel              
(Abastece el sector 
centro de Copiapó) 

200,0 

SM05 370.865 6.968.463 
Res, Nº625 07/11/2003 por 400 L/s. 

Saldo actual disponible 200 L/s.  SM06 370.790 6.968.577 

SM07 370.895 6.968.495 

Sondajes Placilla 
Sierralta         

(Abastece el sector 
centro de Copiapó) 

200,0 PS04 370.084 6.970.167 Res. DGA Nº393 17/10/1986 

80,0 PS06 370.315 6.970.488 Res. DGA Nº477 11/11/1993 

100,0 PS10 372.501 6.967.818 Res. DGA Nº671 30/09/2010 

100,0 PS11 370.021 6.969.910 Res. DGA Nº723 23/09/2011 

Sondajes Rosario 20,0 RO01 368.197 6.971.340 Res. DGA Nº723 11/11/1993 

Sondajes Vicuña 

110,0 VI-09 369.007 6.970.870 
Res. DGA Nº960 11/11/2002 por 175 L/s. 

Saldo actual disponible 110 L/s 

65,0 VI-06 367.876 6.971.860 Res. DGA Nº1041 18/12/2009 

70,0 VI-07 367.742 6.971.985 Res. DGA Nº1040 18/12/2009 

TOTAL SECTOR 4 1.235,0     
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Cuadro Nº 5.2.1.3 

Derechos de Agua y Capacidad de Fuentes Subterráneas 

Copiapó – Tierra Amarilla – Caldera - Chañaral 
Sector 5  

Nombre 
Caudal 

Punto Captación 

Derechos Coordenadas Geográficas 

(l/s) SONDAJE ESTE NORTE 

Piedra Colgada 
(Sistema Copiapó – Tierra 

Amarilla) 
 

79 PC-01 353.663 6.989.732 Res. DGA N°021 12/01/2011 

100,0 PC-02 353.442 6.979.718 
Res. DGA N°1059 30/12/2011 
Res. DGA N°150 08/03/2013 

110,0 PC-03 353.463 6.979.510 
Res. DGA N°367 31/07/2012 
Res. DGA N°165 13/03/2013 

104,0 PC-04 353.444 6.979.607 
Res. DGA N°192 15/03/2012 
Res. DGA N°124 27/02/2013 

82,0 PC-05 353.770 6 979.648 Res. DGA N°849 12/09/2013 

103,96 (*) PC-06 353.796 6.979.595 
Res. DGA N°852 16/09/2013 

Contrato de arrendamiento Hotelera y Minera Copiapó S.A. 
 Contrato de Arrendamiento Ana María Figari 

TOTAL SECTOR 5 578,96 
 

 

Cuadro Nº 5.2.1.4 

Derechos de Agua y Capacidad de Fuentes Subterráneas 

Copiapó – Tierra Amarilla – Caldera - Chañaral 
Sector 6  

Nombre 
Caudal 

Punto Captación 

Derechos Coordenadas Geográficas 

(l/s) SONDAJE ESTE NORTE 

Recinto Mamoros 93 MA-01 342.270 6.975.119 
Contrato de Arriendo DDAA ACA – Sociedad 
Agroindustrial Los Mamoros Ltda. 

Recinto Peaje 

21 

PE-01 338.411 6.973.846 

Res. DGA N°73/2017 del 31-01-2017 

38 Res. DGA N°246/2017 del 05-04-2017 

1 Res. DGA N°888/2016 del 25-10-2016. 

Recinto Peaje 13 DDAA sin asignar Contrato arriendo Maria Soledad Moreno Prohens 

Caserones 50,0 CA-01 319.417,0 7.004.060,0 
Aporte según Convenio de Comodato y entrega de agua 
de CSM Minera Lumina Cooper Chile y ECONSSA  

TOTAL SECTOR 6 216,0 
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Cuadro Nº 5.2.1.5 

Derechos de Agua y Oferta de Aguas Subterráneas 

Por sector Abastecido Copiapó – Tierra Amarilla  

Situación Marzo 2016 

Código Nombre Tipo 
Profundidad 

(m) 
Diámetro 

Pulg. 

Nivel 
Estático 

(m) 
Marzo 
2016 

Caudal de 
Diseño 

(L/s) 

Capacidad Actual 
de Producción (L/s) 

Marzo 2016 

CE02 Sondaje Cerrillos 02 Sondaje 181 16 106,5 80,0 19,0 

CA-15 Sondaje Candelaria Sondaje 155 14 120,3 30,0 30,0 

SM05 Sondaje San Miguel 05 Sondaje 183 8 106,1 80,0 23,0 

SM07 Sondaje San Miguel 07 Sondaje 150 18 106,0 80,0 21,0 

PS10 Sondaje Placilla Sierralta 10 Sondaje 174 16 100,0 80,0 58,0 

PS11 Sondaje Placilla Sierralta 11 Sondaje 180 18 100,0 80,0 67,0 

VI09 Sondaje Vicuña 09 Sondaje 105 16 78,9 50,0 26,0 

VI06 Sondaje Vicuña 06 Sondaje 120 14 66,6 45,0 32,0 

VI07 Sondaje Vicuña 07 Sondaje 90 14 61,7 50,0 30,0 

PC01 Sondaje Piedra Colgada 01 Sondaje 124 14 33,0 84.0 95,0 

PC02 Sondaje Piedra Colgada 02 Sondaje 204 16 41,0 90,0 117,0 

PC03 Sondaje Piedra Colgada 03 Sondaje 216 16 41,0 90,0 73,0 

PC04 Sondaje Piedra Colgada 04 Sondaje 181 16 41,1 100,0 106,0 

PC05 Sondaje Piedra Colgada 05 Sondaje 182 16 33,0 120,0 70,0 

PC06 Sondaje Piedra Colgada 06 Sondaje 142 18 37,7 100,0 95,0 

MA01 (*) Sondaje Mamoros 01 Sondaje 100 18 11,8 100.0 93,0 

PE-01 (*) Sondaje Peaje 01 Sondaje 102 18 6,0 67,0 60,0 (**) 

              (*) Asociados al sistema Caldera- Chañaral 
(**) Caudal de habilitación 
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Cuadro N° 5.2.1.6 

Balance Oferta Demanda Derechos de Agua (Sin Proyecto)  

Copiapó – Tierra Amarilla 

           Nombre Sector: Copiapó – Tierra Amarilla 
           Etapa: Producción 

Año 

Oferta Fuentes Subterráneas (L/s) 
Oferta 

Fuentes 
  Total 
Oferta 

Demanda Máx. Diaria (L/s) Déficit (L/s) 

Sector 3 Sector 4 Sector 5 Sector 6 
Superficiales 

(L/s) 
Fuentes 

(L/s) 

Copiapó - 
Tierra 

Amarilla 

Caldera-
Chañaral 

(Superhabít) 

Cerillos  Pucobre Nantoco 
CA-
15 

PN 
San 

Miguel  
Placilla  Vicuña  Rosario PC 

MA01-
PE01-

Caserones 
Río Copiapó 

2016 31,0 0,0 180,0 40,0 70,0 200,0 480,0 245,0 20,0 579,0 216,0 0,0 2.061 702,91 145,73 1212,31 

2017 31,0 0,0 180,0 40,0 70,0 200,0 480,0 245,0 20,0 579,0 216,0 0,0 2.061 789,08 147,29 1124,59 

2018 31,0 20,0 180,0 40,0 70,0 200,0 480,0 245,0 20,0 579,0 216,0 100,0 2.181 800,68 148,86 1231,42 

2019 31,0 20,0 180,0 40,0 70,0 200,0 480,0 245,0 20,0 579,0 216,0 100,0 2.181 829,94 150,43 1200,60 

2020 31,0 20,0 180,0 40,0 70,0 200,0 480,0 245,0 20,0 579,0 216,0 100,0 2.181 841,16 151,46 1188,35 

2021 31,0 20,0 180,0 40,0 70,0 200,0 480,0 245,0 20,0 579,0 216,0 100,0 2.181 852,43 152,48 1176,05 

2022 31,0 20,0 180,0 40,0 70,0 200,0 480,0 245,0 20,0 579,0 216,0 100,0 2.181 863,75 153,51 1163,70 

2023 31,0 20,0 180,0 40,0 70,0 200,0 480,0 245,0 20,0 579,0 216,0 100,0 2.181 875,11 154,53 1151,32 

2024 31,0 20,0 180,0 40,0 70,0 200,0 480,0 245,0 20,0 579,0 216,0 100,0 2.181 886,51 155,55 1138,90 

2025 31,0 20,0 180,0 40,0 70,0 200,0 480,0 245,0 20,0 579,0 216,0 100,0 2.181 766,43 156,56 1257,97 

2026 31,0 20,0 180,0 40,0 70,0 200,0 480,0 245,0 20,0 579,0 216,0 100,0 2.181 782,66 157,58 1240,72 

2027 31,0 20,0 180,0 40,0 70,0 200,0 480,0 245,0 20,0 579,0 216,0 100,0 2.181 798,83 158,58 1223,55 

2028 31,0 20,0 180,0 40,0 70,0 200,0 480,0 245,0 20,0 579,0 216,0 100,0 2.181 815,00 159,59 1206,37 

2029 31,0 20,0 180,0 40,0 70,0 200,0 480,0 245,0 20,0 579,0 216,0 100,0 2.181 831,18 160,59 1189,19 

2030 31,0 20,0 180,0 40,0 70,0 200,0 480,0 245,0 20,0 579,0 216,0 100,0 2.181 847,42 161,58 1171,96 

2031 31,0 20,0 180,0 40,0 70,0 200,0 480,0 245,0 20,0 579,0 216,0 100,0 2.181 863,63 162,57 1154,77 
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5.2.2 Fuentes y Captaciones. 
 
 
En el cuadro siguiente se consigna el requerimiento de las capacidades actuales y futuras a nivel de fuente-captación del sistema productivo 
del servicio interconectado Copiapó – Tierra Amarilla. 

 

CUADRO Nº 5.2.2.1 

Balance de Capacidad de Fuentes y Captación (Situación sin Proyecto) 

 
Nombre del sector: Copiapó – Tierra Amarilla – Caldera - Chañaral  
Etapa: Producción 

Año Año 

  Captaciones Existentes (L/s) 

      

  Total 
Oferta 
Sector 
(L/s) 

Demanda Máx. diaria de 
Prod. (L/s) 

Balance 
Sin 

Proyecto 
      

      

PC01 PC02 PC03 PC04 PC05 PC06 VI06 VI07 VI09 PS10 PS11 SM05 SM07 CE02 CA-15 MA-01 PE-01 Caserones 
Copiapó-

Tierra 
Amarilla 

Caldera 
Chañaral 

(L/s) 

0 2016 95,0 117,0 73,0 106,0 70,0 95,0 32,0 30,0 26,0 58,0 67,0 23,0 21,0 19,0 40,0 93,0 0,0 50,0 1015,0 702,91 145,73 166,35 

1 2017 95,0 117,0 73,0 106,0 70,0 95,0 22,0 20,0 16,0 48,0 57,0 13,0 11,0 19,0 35,0 93,0 60,0 50,0 1000,0 789,08 147,29 63,63 

2 2018 95,0 117,0 73,0 106,0 70,0 95,0 12,0 10,0 6,0 38,0 47,0 3,0 1,0 19,0 25,0 93,0 60,0 50,0 920,0 800,68 148,86 (29,54) 

3 2019 95,0 117,0 73,0 106,0 70,0 95,0 2,0 R R 28,0 37,0 R R 19,0 15,0 93,0 60,0 50,0 860,0 829,94 150,43 (120,36) 

4 2020 63,7 78,4 48,9 71,0 46,9 63,7 R R R R R R R R R 93,0 60,0 50,0 575,5 841,16 151,46 (417,09) 

5 2021 63,7 78,4 48,9 71,0 46,9 63,7 R R R R R R R R R 93,0 60,0 50,0 575,5 852,43 152,48 (429,39) 

6 2022 63,7 78,4 48,9 71,0 46,9 63,7 R R R R R R R R R 93,0 60,0 50,0 575,5 863,75 153,51 (441,74) 

7 2023 63,7 78,4 48,9 71,0 46,9 63,7 R R R R R R R R R 93,0 60,0 50,0 575,5 875,11 154,53 (454,12) 

8 2024 63,7 78,4 48,9 71,0 46,9 63,7 R R R R R R R R R 93,0 60,0 50,0 575,5 886,51 155,55 (466,54) 

9 2025 R R R R R R R R R R R R R R R 93,0 60,0 50,0 203,0 766,43 156,56 (719,99) 

10 2026 R R R R R R R R R R R R R R R 93,0 60,0 50,0 203,0 782,66 157,58 (737,24) 

11 2027 R R R R R R R R R R R R R R R 93,0 60,0 50,0 203,0 798,83 158,58 (754,41) 

12 2028 R R R R R R R R R R R R R R R 93,0 60,0 50,0 203,0 815,00 159,59 (771,59) 

13 2029 R R R R R R R R R R R R R R R 93,0 60,0 50,0 203,0 831,18 160,59 (788,77) 

14 2030 R R R R R R R R R R R R R R R 93,0 60,0 50,0 203,0 847,42 161,58 (806,00) 

15 2031 R R R R R R R R R R R R R R R 93,0 60,0 50,0 203,0 863,63 162,57 (823,19) 
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CUADRO Nº 5.2.2.2 

Balance de Capacidad de Fuentes y Captación (Situación con Proyecto) 

Nombre del sector: Copiapó – Tierra Amarilla – Caldera - Chañaral 
Etapa: Producción 

Año 

Déficit 
sin 

Proyecto 
Obra Proyectada Balance 

Con 
Proyecto 

(l/s) L/s Designación 
Capacidad 

(L/s) 

2016 0,00     166,35 

2017 0,00     63,63 

2018 (29,54) Habilitación Captación 7 Compuertas (50 L/s) y Pozo Pucobre (20 L/s) 70,0 40,46 

2019 (120,36) Ampliación Captación 7 compuestas (50 L/s) y Sondaje Sector 6 (44 L/s) (*) 164,0 43,64 

2020 (417,09) 
PTOI Agua de Mar Q=450 L/s 

614,0 196,91 

2021 (429,39) 614,0 184,61 

2022 (441,74)   614,0 172,26 

2023 (454,12)   614,0 159,88 

2024 (466,54)   614,0 147,46 

2025 (719,99) 
Ampliación PTOI Q=380 L/s 

994,0 274,01 

2026 (737,24) 994,0 256,76 

2027 (754,41)   994,0 239,59 

2028 (771,59)   994,0 222,41 

2029 (788,77)   994,0 205,23 

2030 
(806,00) 

  
994,0 188,00 

2031 (823,19)   994,0 170,81 

(**) Dependiendo de los resultados de los sondajes pilotos de exploración recinto El Olivar y Recinto Peaje y resultados del 
desarrollo de sondajes sector 3 y sector 4 

 

Por lo tanto la situación de las fuentes con proyecto a partir del año 2017 queda como se 

muestra a continuación: 
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CUADRO Nº 5.2.2.3.a 

Balance de Capacidad de Fuentes y Captación (Situación con Proyecto) 

 
Nombre del sector: Copiapó – Tierra Amarilla – Caldera - Chañaral 
Etapa: Producción 

Año 

  Captaciones Existentes (L/s) Captaciones Proyectadas  (L/s) Total 
Oferta 
Sector 
(L/s) 

Demanda Máx. diaria de Prod. (L/s) 
Deficit o 

Superávit 

Fuentes L/s 
Copiapó-

Tierra 
Amarilla 

Caldera-
Chañaral 

Total 
Sector 5 Sector 4 Sector 6 

río  
Copiapó 

Sector 3 
(*) 

Sector 
6 (**) 

Agua 
de 

Mar PC01 PC02 PC03 PC04 PC05 PC06 VI06 VI07 VI09 PS10 PS11 SM05 SM07 CE02 
CA-
15 

PE01 MA01 Caserones 

2016 95,0 117,0 73,0 106,0 70,0 95,0 32,0 30,0 26,0 58,0 67,0 23,0 21,0 19,0 40,0 0,0 93,0 50,0         1015,0 702,91 145,73 848,65 166,35 

2017 95,0 117,0 73,0 106,0 70,0 95,0 22,0 20,0 16,0 48,0 57,0 13,0 11,0 19,0 35,0 60,0 93,0 50,0         1000,0 789,08 147,29 936,37 63,63 

2018 95,0 117,0 73,0 106,0 70,0 95,0 12,0 10,0 6,0 38,0 47,0 3,0 1,0 19,0 25,0 60,0 93,0 50,0 50,0 20,0     990,0 800,68 148,86 949,54 40,46 

2019 95,0 117,0 73,0 106,0 70,0 95,0 2,0 R R 28,0 37,0 R R 19,0 15,0 60,0 93,0 50,0 100,0 20,0 44,0   1024,0 829,94 150,43 980,36 43,64 

2020 63,7 78,4 48,9 71,0 46,9 63,7 R R R R R R R R R 60,0 93,0 50,0 100,0 20,0 44,0 450,0 1189,5 841,16 151,46 992,61 196,91 

2021 63,7 78,4 48,9 71,0 46,9 63,7 R R R R R R R R R 60,0 93,0 50,0 100,0 20,0 44,0 450,0 1189,5 852,43 152,48 1004,91 184,61 

2022 63,7 78,4 48,9 71,0 46,9 63,7 R R R R R R R R R 60,0 93,0 50,0 100,0 20,0 44,0 450,0 1189,5 863,75 153,51 1017,26 172,26 

2023 63,7 78,4 48,9 71,0 46,9 63,7 R R R R R R R R R 60,0 93,0 50,0 100,0 20,0 44,0 450,0 1189,5 875,11 154,53 1029,64 159,88 

2024 63,7 78,4 48,9 71,0 46,9 63,7 R R R R R R R R R 60,0 93,0 50,0 100,0 20,0 44,0 450,0 1189,5 886,51 155,55 1042,06 147,46 

2025 R R R R R R R R R R R R R R R 60,0 93,0 50,0 100,0 20,0 44,0 830,0 1197,0 766,43 156,56 922,99 274,01 

2026 R R R R R R R R R R R R R R R 60,0 93,0 50,0 100,0 20,0 44,0 830,0 1197,0 782,66 157,58 940,24 256,76 

2027 R R R R R R R R R R R R R R R 60,0 93,0 50,0 100,0 20,0 44,0 830,0 1197,0 798,83 158,58 957,41 239,59 

2028 R R R R R R R R R R R R R R R 60,0 93,0 50,0 100,0 20,0 44,0 830,0 1197,0 815,00 159,59 974,59 222,41 

2029 R R R R R R R R R R R R R R R 60,0 93,0 50,0 100,0 20,0 44,0 830,0 1197,0 831,18 160,59 991,77 205,23 

2030 R R R R R R R R R R R R R R R 60,0 93,0 50,0 100,0 20,0 44,0 830,0 1197,0 847,42 161,58 1009,00 188,00 

2031 R R R R R R R R R R R R R R R 60,0 93,0 50,0 100,0 20,0 44,0 830,0 1197,0 863,63 162,57 1026,19 170,81 

(*) Pozo Pucobre 

(**) Dependiendo de los resultados de los sondajes pilotos de exploración recinto El Olivar y Recinto Peaje y resultados del desarrollo de sondajes sector 3 y sector 4 
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CUADRO Nº 5.2.2.3.b 

Captaciones Proyectadas (Situación con Proyecto) 

 

Año Año 

Captaciones Proyectadas  (L/s) 

Total Oferta Captaciones Proyectadas (L/s) 
Captación Sector 3 Sector 6 

Agua de Mar 
río Copiapó Pozo PU (*) (**) 

0 2016         0,0 

1 2017         0,0 

2 2018 50,0 20,0 0,0   70,0 

3 2019 100,0 20,0 44,0   164,0 

4 2020 100,0 20,0 44,0   164,0 

5 2021 100,0 20,0 44,0 450,0 614,0 

6 2022 100,0 20,0 44,0 450,0 614,0 

7 2023 100,0 20,0 44,0 450,0 614,0 

8 2024 100,0 20,0 44,0 450,0 614,0 

9 2025 100,0 20,0 44,0 830,0 994,0 

10 2026 100,0 20,0 44,0 830,0 994,0 

11 2027 100,0 20,0 44,0 830,0 994,0 

12 2028 100,0 20,0 44,0 830,0 994,0 

13 2029 100,0 20,0 44,0 830,0 994,0 

14 2030 100,0 20,0 44,0 830,0 994,0 

15 2031 100,0 20,0 44,0 830,0 994,0 
(*) Pozo Pucobre 

(**) Dependiendo de los resultados de los sondajes pilotos de exploración recinto El Olivar y Recinto Peaje y resultados del desarrollo de sondajes sector 3 y sector 4 
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5.2.3 Tratamiento Agua Potable 
 
Tal como se señaló en el capítulo 3, el servicio de agua potable del sistema Copiapó – 
Tierra Amarilla, opera bajo un sistema de excepción, debido a que sus fuentes de 
abastecimiento actuales, no cumplen con los parámetros de calidad en materia de sulfatos y 
sólidos disueltos totales (SDT), de acuerdo a la NCh 409/1 Of.2005.  

 

CUADRO Nº 5.2.3.1 

Balance Oferta – Demanda Plantas de Tratamiento  

Por Sector Abastecido - Con Proyecto 

Nombre del sector: Copiapó – Tierra Amarilla  
Etapa: Producción 

Año 

Capacidad de Tratamiento 
(l/s) 

Capacidad 
Total 

Demanda maxi 
de Distribución 

(L/s) 
Balance Sin 

Proyecto 
(l/s) 

Placilla 
Cancha 
Rayada 

L/s 
Copiapó - 

Tierra Amarilla 

2016 170,0 85,0 255,0 596,21 (341,21) 

2017 170,0 85,0 255,0 664,59 (409,59) 

2018 170,0 85,0 255,0 676,19 (421,19) 

2019 170,0 85,0 255,0 687,66 (432,66) 

2020 170,0 85,0 255,0 698,89 (443,89) 

2021 170,0 85,0 255,0 710,16 (455,16) 

2022 170,0 85,0 255,0 721,48 (466,48) 

2023 170,0 85,0 255,0 732,84 (477,84) 

2024 170,0 85,0 255,0 744,24 (489,24) 

2025 170,0 85,0 255,0 755,67 (500,67) 

2026 170,0 85,0 255,0 767,14 (512,14) 

2027 170,0 85,0 255,0 778,53 (523,53) 

2028 170,0 85,0 255,0 789,93 (534,93) 

2029 170,0 85,0 255,0 801,35 (546,35) 

2030 170,0 85,0 255,0 812,78 (557,78) 

2031 170,0 85,0 255,0 824,21 (569,21) 
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CUADRO Nº 5.2.3.2 

Balance Oferta – Demanda Plantas de Tratamiento  

Por Sector Abastecido - Con Proyecto 

Nombre del sector: Copiapó – Tierra Amarilla  
Etapa: Producción 

Año 

Déficit sin 
Proyecto 

Obra Proyectada 
Balance con Proyecto 

(l/s) 

L/s Designación 
Capacidad 

(L/s) 

2016 (341,21)     (341,21) 

2017 (409,59) Ampliación PTOI CR 3° Rac 42,5 (367,09) 

2018 (421,19) PTAP Mal Paso I Etapa 91,0 (330,19) 

2019 
(432,66) 

Ampliación PTOI CR 4° Rac y PTAP Mal 
Paso II Etapa 

182,0 (250,66) 

2020 (443,89) PTOI Agua de Mar Q=350 L/s 532,0 88,11 

2021 (455,16)  532,0 76,84 

2022 (466,48)   532,0 65,52 

2023 (477,84)   532,0 54,16 

2024 (489,24)   532,0 42,76 

2025 (500,67) Ampliación PTOI Agua de Mar Q=380 L/s 912,0 411,33 

2026 (512,14)  912,0 399,86 

2027 (523,53)  912,0 388,47 

2028 (534,93)  912,0 377,07 

2029 (546,35)   912,0 365,65 

2030 (557,78)   912,0 354,22 

2031 (569,21)   912,0 342,79 

 

Las variables de entrada para realizar el balance de contaminantes son: 
 

CUADRO Nº 5.2.3.3 

Concentraciones de Entrada (mg/L) 
Nombre del sector: Chañaral – Copiapó – Tierra Amarilla 
Etapa: Producción 

Fuente 
Contaminantes promedios (mg/L) 

SDT SO4 Cl- N03 

Sondajes CE02 (Sector 3) 1870 935 309 33,1 

Efleunte PTAP Mal Paso I y II Etapa 830 244 58,6 1,22 

Pozo Pucobre (sector 3) 3090 1180 708 59 

Sondajes CA15-VI06-VI07-VI09-PS10-PS11-
SM05-SM07 (Sector 4) 

2898 1328 699 20 

Sondajes PC01-PC02-PC03-PCO4-PC05-PC06 
(Sector 5) 

2108 1006 385 56 

Sondajes MA01-PE01 (Sector 6) 2435 1502 397 11 

Efluente PTOI Agua Salobre 130 25 40 5 

Efluente PTOI Agua de Mar 491 7 199 1 

 

Con los datos de la tabla anterior se obtiene el siguiente balance de masas para los 
contaminantes SDT, SO4, Cl- y NO3. 
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CUADRO Nº 5.2.3.4 

 Caudales Máximos de Producción (Situación con Proyecto) 

 
Nombre del sector: Copiapó – Tierra Amarilla 
Etapa: Producción 

Año 

  Captaciones Existentes (L/s) Captaciones Proyectadas  (L/s) 

Total Oferta 
Sector (L/s) 

Demanda Máxima de Producción (L/s) 

Deficit o 
Superávit 

Fuentes L/s 
Copiapó-Tierra 

Amarilla 
Agua de 
Descarte 

Total Sector 5 Sector 4 Río 
Copiapó 

Sector 3 Sector 6 Agua de 
Mar PC01 PC02 PC03 PC04 PC05 PC06 VI06 VI07 VI09 PS10 PS11 SM05 SM07 CE02 CA-15 PU01 (*) MA01 (**) 

2016 95,0 117,0 73,0 106,0 70,0 95,0 32,0 30,0 26,0 58,0 67,0 23,0 21,0 19,0 40,0 0,0 0,0 0,0 (2,7) 0,0 869,3 596,21 85,00 681,21 188,06 

2017 95,0 117,0 73,0 106,0 70,0 95,0 22,0 20,0 16,0 48,0 57,0 13,0 11,0 19,0 35,0 0,0 0,0 0,0 55,7 0,0 852,7 664,59 99,17 763,76 88,95 

2018 95,0 117,0 73,0 106,0 70,0 95,0 12,0 10,0 6,0 38,0 47,0 3,0 1,0 19,0 25,0 50,0 20,0 0,0 54,1 0,0 841,1 676,19 99,17 775,36 65,78 

2019 95,0 117,0 73,0 106,0 70,0 95,0 2,0 R R 28,0 37,0 R R 19,0 15,0 100,0 20,0 44,0 52,6 0,0 873,6 687,66 113,33 801,00 72,57 

2020 63,7 78,4 48,9 71,0 46,9 63,7 R R R R R R R R R 100,0 20,0 44,0 51,5 450,0 1038,1 698,89 113,33 812,22 225,85 

2021 63,7 78,4 48,9 71,0 46,9 63,7 R R R R R R R R R 100,0 20,0 44,0 50,5 450,0 1037,0 710,16 113,33 823,49 213,55 

2022 63,7 78,4 48,9 71,0 46,9 63,7 R R R R R R R R R 100,0 20,0 44,0 49,5 450,0 1036,0 721,48 113,33 834,81 201,20 

2023 63,7 78,4 48,9 71,0 46,9 63,7 R R R R R R R R R 100,0 20,0 44,0 48,5 450,0 1035,0 732,84 113,33 846,17 188,82 

2024 63,7 78,4 48,9 71,0 46,9 63,7 R R R R R R R R R 100,0 20,0 44,0 47,5 450,0 1034,0 744,24 113,33 857,57 176,40 

2025 R R R R R R R R R R R R R R R 100,0 20,0 44,0 46,4 830,0 1040,4 755,67 8,57 764,24 276,20 

2026 R R R R R R R R R R R R R R R 100,0 20,0 44,0 45,4 830,0 1039,4 767,14 12,37 779,51 259,92 

2027 R R R R R R R R R R R R R R R 100,0 20,0 44,0 44,4 830,0 1038,4 778,53 16,17 794,70 243,72 

2028 R R R R R R R R R R R R R R R 100,0 20,0 44,0 43,4 830,0 1037,4 789,93 19,97 809,90 227,51 

2029 R R R R R R R R R R R R R R R 100,0 20,0 44,0 42,4 830,0 1036,4 801,35 23,77 825,12 211,30 

2030 R R R R R R R R R R R R R R R 100,0 20,0 44,0 41,4 830,0 1035,4 812,78 27,60 840,38 195,04 

2031 R R R R R R R R R R R R R R R 100,0 20,0 44,0 40,4 830,0 1034,4 824,21 31,40 855,61 178,82 

(*) Dependiendo de los resultados de los sondajes pilotos de exploración recinto El Olivar y Recinto Peaje y resultados del desarrollo de sondajes sector 3 y sector 4     
(**) Superhabit Sistema Caldera-Chañaral 
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CUADRO Nº 5.2.3.5 

Balance de Contaminantes 
Caudales Máximos Diarios (L/s) 

Nombre del sector: Copiapó-Tierra Amarilla 
Etapa: Producción 

Año 

Caudales Máximos de Producción (L/s) Contaminantes (mg/L) 

Agua de Mezcla (L/s) PTAP 
Mal 

Paso 

PTOI 
Agua 

Salobre 

PTOI 
Agua 

de 
Mar 

Total SDT SO4 Cl- NO3 Sector 3 
CE02 

Sector 3 
PU01 

Pozos 
Sector 4 

Pozos 
Sector 5 

Pozos 
Sector 6 

2017 19,0   222,0 126,1     297,5   664,6 1480 672 333 20,6 

2018 19,0 20,0 142,0 149,2   48,5 297,5   676,2 1334 591 283 21,6 

2019 19,0 20,0 82,0 129,7   97,0 340,0   687,7 1066 455 213 18,3 

2020           97,0 340,0 261,9 698,9 363 49 102 3,0 

2021           97,0 340,0 273,2 710,2 365 48 104 2,9 

2022           97,0 340,0 284,5 721,5 367 47 105 2,9 

2023           97,0 340,0 295,8 732,8 369 47 107 2,9 

2024           97,0 340,0 307,2 744,2 370 46 108 2,9 

2025             25,7 730,0 755,7 479 8 194 1,1 

2026             37,1 730,0 767,1 474 8 191 1,2 

2027             48,5 730,0 778,5 469 8 189 1,2 

2028             59,9 730,0 789,9 464 8 187 1,3 

2029             71,3 730,0 801,3 459 9 185 1,4 

2030             82,8 730,0 812,8 455 9 183 1,4 

2031             94,2 730,0 824,2 450 9 181 1,5 

 

CUADRO Nº 5.2.3.6 

Balance de Contaminantes 
Caudales Medios (L/s) 

Nombre del sector: Copiapó-Tierra Amarilla 
Etapa: Producción 

Año 

Caudales Medios  de Producción (L/s) Contaminantes (mg/L) 

Agua de Mezcla (L/s) PTAP 
Mal 

Paso 

PTOI 
Agua 

Salobre 

PTOI 
Agua 

de 
Mar 

Total SDT SO4 Cl- NO3 Sector 3 
CE02 

Sector 3 
PU01 

Pozos 
Sector 4 

Pozos 
Sector 5 

Pozos 
Sector 6 

2017 9,9   222,0       297,5   529,4 1323 588 321 11,8 

2018 19,0   142,0 31,6   48,5 297,5   538,6 1100 478 245 12,6 

2019 19,0   82,0 9,8   97,0 340,0   547,8 764 308 157 8,5 

2020           97,0 340,0 119,7 556,7 330 59 77 3,5 

2021           97,0 340,0 128,7 565,7 332 58 79 3,4 

2022           97,0 340,0 137,7 574,7 335 58 81 3,4 

2023           97,0 340,0 146,8 583,8 337 57 83 3,4 

2024           97,0 340,0 155,9 592,9 340 56 85 3,3 

2025               602,0 602,0 491 7 199 1,0 

2026               611,1 611,1 491 7 199 1,0 

2027               620,2 620,2 491 7 199 1,0 

2028               629,3 629,3 491 7 199 1,0 

2029               638,4 638,4 491 7 199 1,0 

2030               647,5 647,5 491 7 199 1,0 

2031               656,6 656,6 491 7 199 1,0 
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CUADRO Nº 5.2.3.7 

Balance PTOI Agua Salobre 
Caudales Máximos (L/s) 

Nombre del sector: Copiapó-Tierra Amarilla 
Etapa: Producción 

Año 

Caudales Aportantes a PTOI (L/s) Demandas Balance 
con 

Proyecto 
(L/s) 

Sondajes por sector (L/S) 
Total 

PTOI 
Agua 

Salobre 
Descarte 

Agua de 
Mezcla S5 

(*) 
Total 

S3 S4 S5 S6 

2017     556,0 55,7 611,7 297,5 99,2 126,1 522,8 88,9 

2018     556,0 54,1 610,1 297,5 99,2 149,2 545,9 64,3 

2019     556,0 96,6 652,6 340,0 113,3 129,7 583,0 69,5 

2020     372,5 95,5 468,1 340,0 113,3 0,0 453,3 14,7 

2021     372,5 94,5 467,0 340,0 113,3 0,0 453,3 13,7 

2022     372,5 93,5 466,0 340,0 113,3 0,0 453,3 12,7 

2023     372,5 92,5 465,0 340,0 113,3 0,0 453,3 11,7 

2024     372,5 91,5 464,0 340,0 113,3 0,0 453,3 10,6 

2025       90,4 90,4 25,7 8,6 0,0 34,3 56,2 

2026       89,4 89,4 37,1 12,4 0,0 49,5 40,0 

2027       88,4 88,4 48,5 16,2 0,0 64,7 23,7 

2028       87,4 87,4 59,9 20,0 0,0 79,9 7,5 

2029     8,7 86,4 95,1 71,3 23,8 0,0 95,1 0,0 

2030     25,0 85,4 110,4 82,8 27,6 0,0 110,4 0,0 

2031     41,2 84,4 125,6 94,2 31,4 0,0 125,6 0,0 

(*) Agua de Mezcla de acuerdo a cuadro 5.2.3.5 

 
Tabla 5.2.3.8 

Balance Oferta - Demanda Centros de Cloración 
Por Sector Abastecido-Sin Proyecto 

 
  Nombre del sector: Rosario – El Palomar  
  Nombre Centro de Cloración: Rosario 
  Etapa: Producción 

Año 
Capacidad 

Centro 
Cloración (l/s) 

Demanda 
Máx. Diaria 

Prod. (l/s) (*) 

Balance Sin 
Proyecto (l/s) 

2016 145,0 62,0 83,0 

2017 145,0 42,0 103,0 

2018 145,0 22,0 123,0 

2019 145,0 2,0 143,0 

2020 145,0 0,0 145,0 

2021 145,0 0,0 145,0 

2022 145,0 0,0 145,0 

2023 145,0 0,0 145,0 

2024 145,0 0,0 145,0 

2025 145,0 0,0 145,0 

2026 145,0 0,0 145,0 

2027 145,0 0,0 145,0 

2028 145,0 0,0 145,0 

2029 145,0 0,0 145,0 

2030 145,0 0,0 145,0 

2031 145,0 0,0 145,0 
(*) Aportes considerados en el balance: VI06 y VI07 
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Tabla 5.2.3.9 
Balance Oferta - Demanda Centros de Cloración 

Por Sector Abastecido-Sin Proyecto 
 

 Nombre del sector: Piedra Colgada 
 Nombre Centro de Cloración: Piedra Colgada 
 Etapa: Producción 

Año 
Capacidad 

Centro 
Cloración (l/s) 

Demanda 
Máx. Diaria 

Prod. (l/s) (*) 

Balance Sin 
Proyecto (l/s) 

2016 600,0 556,0 44,0 

2017 600,0 556,0 44,0 

2018 600,0 556,0 44,0 

2019 600,0 556,0 44,0 

2020 600,0 372,5 227,5 

2021 600,0 372,5 227,5 

2022 600,0 372,5 227,5 

2023 600,0 372,5 227,5 

2024 600,0 372,5 227,5 

2025 600,0 0,0 600,0 

2026 600,0 0,0 600,0 

2027 600,0 0,0 600,0 

2028 600,0 0,0 600,0 

2029 600,0 0,0 600,0 

2030 600,0 0,0 600,0 

2031 600,0 0,0 600,0 
(*) Aportes considerados en el balance: PC01, PC02, PC03, PC04, PC05, y PC06 

 
 

Tabla 5.2.3.10 
Balance Oferta - Demanda Centros de Cloración 

Por Sector Abastecido-Sin Proyecto 
 

  Nombre del sector: Copiapó Centro 
  Nombre Centro de Cloración: Manuel Rodríguez 
  Etapa: Producción 

Año 
Capacidad 

Centro 
Cloración (l/s) 

Demanda 
Máx. Diaria 

Prod. (l/s) (*) 

Balance Sin 
Proyecto (l/s) 

2016 494,0 125,0 369,0 

2017 494,0 105,0 389,0 

2018 494,0 85,0 409,0 

2019 494,0 65,0 429,0 

2020 494,0 0,0 494,0 

2021 494,0 0,0 494,0 

2022 494,0 0,0 494,0 

2023 494,0 0,0 494,0 

2024 494,0 0,0 494,0 

2025 494,0 0,0 494,0 

2026 494,0 0,0 494,0 

2027 494,0 0,0 494,0 

2028 494,0 0,0 494,0 

2029 494,0 0,0 494,0 

2030 494,0 0,0 494,0 

2031 494,0 0,0 494,0 

(*) Aportes considerados en el balance: PS10  y PS11 
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Tabla 5.2.3.11 
Balance Oferta - Demanda Centros de Cloración 

Por Sector Abastecido-Sin Proyecto 
 

 Nombre del sector: Paipote 
 Nombre Centro de Cloración: San Miguel 
 Etapa: Producción 

Año 
Capacidad 

Centro 
Cloración (l/s) 

Demanda 
Máx. Diaria 

Prod. (l/s) (*) 

Balance Sin 
Proyecto (l/s) 

2016 450,0 44,0 406,0 

2017 450,0 24,0 426,0 

2018 450,0 4,0 446,0 

2019 450,0 0,0 450,0 

2020 450,0 0,0 450,0 

2021 450,0 0,0 450,0 

2022 450,0 0,0 450,0 

2023 450,0 0,0 450,0 

2024 450,0 0,0 450,0 

2025 450,0 0,0 450,0 

2026 450,0 0,0 450,0 

2027 450,0 0,0 450,0 

2028 450,0 0,0 450,0 

2029 450,0 0,0 450,0 

2030 450,0 0,0 450,0 

2031 450,0 0,0 450,0 

(*) Aportes considerados en el balance: SM05 y SM07 

 
 

Tabla 5.2.3.12 
Balance Oferta - Demanda Centros de Cloración 

Por Sector Abastecido-Sin Proyecto 
 

Nombre del sector: Tierra Amarilla  
Nombre Centro de Cloración: Cerrillos 
Etapa: Producción 

Año 
Capacidad 

Centro 
Cloración (l/s) 

Demanda Máx. 
Diaria Prod. (l/s) 

(*) 

Balance Sin 
Proyecto (l/s) 

2016 20,0 19,0 1,0 

2017 20,0 19,0 1,0 

2018 20,0 19,0 1,0 

2019 20,0 19,0 1,0 

2020 20,0 0,0 20,0 

2021 20,0 0,0 20,0 

2022 20,0 0,0 20,0 

2023 20,0 0,0 20,0 

2024 20,0 0,0 20,0 

2025 20,0 0,0 20,0 

2026 20,0 0,0 20,0 

2027 20,0 0,0 20,0 

2028 20,0 0,0 20,0 

2029 20,0 0,0 20,0 

2030 20,0 0,0 20,0 

2031 20,0 0,0 20,0 

(*) Aportes considerados en el balance: CE02 
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Tabla 5.2.3.13 
Balance Oferta - Demanda Centros de Cloración 

Por Sector Abastecido-Sin Proyecto 
 

 Nombre del sector: Vicuña 
 Nombre Centro de Cloración: Vicuña 
 Etapa: Producción 

Año 
Capacidad 

Centro 
Cloración (l/s) 

Demanda 
Máx. Diaria 

Prod. (l/s) (*) 

Balance Sin 
Proyecto (l/s) 

2016 175,0 26,0 149,0 

2017 175,0 16,0 159,0 

2018 175,0 6,0 169,0 

2019 175,0 0,0 175,0 

2020 175,0 0,0 175,0 

2021 175,0 0,0 175,0 

2022 175,0 0,0 175,0 

2023 175,0 0,0 175,0 

2024 175,0 0,0 175,0 

2025 175,0 0,0 175,0 

2026 175,0 0,0 175,0 

2027 175,0 0,0 175,0 

2028 175,0 0,0 175,0 

2029 175,0 0,0 175,0 

2030 175,0 0,0 175,0 

2031 175,0 0,0 175,0 

(*) Aportes considerados en el balance: VI09 

 
Tabla 5.2.3.14 

Balance Oferta - Demanda Centros de Cloración 
Por Sector Abastecido-Sin Proyecto 

 
 Nombre del sector: Copiapó 
 Nombre Centro de Cloración: Candelaria 
 Etapa: Producción 

Año 
Capacidad 

Centro 
Cloración (l/s) 

Demanda 
Máx. Diaria 

Prod. (l/s) (*) 

Balance Sin 
Proyecto (l/s) 

2016 40,0 40,0 0,0 

2017 40,0 35,0 5,0 

2018 40,0 25,0 15,0 

2019 40,0 15,0 25,0 

2020 40,0 0,0 40,0 

2021 40,0 0,0 40,0 

2022 40,0 0,0 40,0 

2023 40,0 0,0 40,0 

2024 40,0 0,0 40,0 

2025 40,0 0,0 40,0 

2026 40,0 0,0 40,0 

2027 40,0 0,0 40,0 

2028 40,0 0,0 40,0 

2029 40,0 0,0 40,0 

2030 40,0 0,0 40,0 

2031 40,0 0,0 40,0 

(*) Aportes considerados en el balance: CA15 
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Tabla 5.2.3.15 
Balance Oferta - Demanda Centros de Fluoruración 

Por Sector Abastecido-Sin Proyecto 
 

Nombre del sector: Rosario – El Palomar 
Nombre Centro de Fluoruracion: Rosario 
Etapa: Producción 

Año 

Capacidad 
Centro 

Fluoruración 
(l/s) 

Demanda 
Máx. Diaria 

Prod. (l/s) (*) 

Balance Sin 
Proyecto (l/s) 

2016 145,0 62,0 83,0 

2017 145,0 42,0 103,0 

2018 145,0 22,0 123,0 

2019 145,0 2,0 143,0 

2020 145,0 0,0 145,0 

2021 145,0 0,0 145,0 

2022 145,0 0,0 145,0 

2023 145,0 0,0 145,0 

2024 145,0 0,0 145,0 

2025 145,0 0,0 145,0 

2026 145,0 0,0 145,0 

2027 145,0 0,0 145,0 

2028 145,0 0,0 145,0 

2029 145,0 0,0 145,0 

2030 145,0 0,0 145,0 

2031 145,0 0,0 145,0 

(*) Aportes considerados en el balance: VI06 y VI07 

 
Tabla 5.2.3.16 

Balance Oferta - Demanda Centros de Fluoruracion 
Por Sector Abastecido-Sin Proyecto 

 
Nombre del sector: Piedra Colgada  
Nombre Centro de Fluoruracion: Piedra Colgada 
Etapa: Producción 

Año 

Capacidad 
Centro 

Fluoruracion 
(l/s) 

Demanda Máx. 
Diaria Prod. (l/s) 

(*) 

Balance Sin 
Proyecto (l/s) 

2016 600,0 556,0 44,0 

2017 600,0 556,0 44,0 

2018 600,0 556,0 44,0 

2019 600,0 556,0 44,0 

2020 600,0 372,5 227,5 

2021 600,0 372,5 227,5 

2022 600,0 372,5 227,5 

2023 600,0 372,5 227,5 

2024 600,0 372,5 227,5 

2025 600,0 0,0 600,0 

2026 600,0 0,0 600,0 

2027 600,0 0,0 600,0 

2028 600,0 0,0 600,0 

2029 600,0 0,0 600,0 

2030 600,0 0,0 600,0 

2031 600,0 0,0 600,0 
(*) Aportes considerados en el balance: PC01, PC02, PC03, PC04, PC05, y PC06 
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Tabla 5.2.3.17 
Balance Oferta - Demanda Centros de Fluoruración 

Por Sector Abastecido-Sin Proyecto 
 

Nombre del sector: Copiapó Centro 
Nombre Centro de Fluoruracion: Manuel Rodríguez 
Etapa: Producción 

Año 

Capacidad 
Centro 

Fluoruracion 
(l/s) 

Demanda Máx. 
Diaria Prod. (l/s) 

(*) 

Balance Sin 
Proyecto (l/s) 

2016 494,0 125,0 369,0 

2017 494,0 105,0 389,0 

2018 494,0 85,0 409,0 

2019 494,0 65,0 429,0 

2020 494,0 0,0 494,0 

2021 494,0 0,0 494,0 

2022 494,0 0,0 494,0 

2023 494,0 0,0 494,0 

2024 494,0 0,0 494,0 

2025 494,0 0,0 494,0 

2026 494,0 0,0 494,0 

2027 494,0 0,0 494,0 

2028 494,0 0,0 494,0 

2029 494,0 0,0 494,0 

2030 494,0 0,0 494,0 

2031 494,0 0,0 494,0 

(*) Aportes considerados en el balance: PS10  y PS11 

 
Tabla 5.2.3.18 

Balance Oferta - Demanda Centros de Fluoruracion 
Por Sector Abastecido-Sin Proyecto 

 
Nombre del sector: Tierra Amarilla  
Nombre Centro de Fluoruración: Cerrillos 
Etapa: Producción 

Año 

Capacidad 
Centro 

Fluoruracion 
(l/s) 

Demanda Máx. 
Diaria Prod. (l/s) 

(*) 

Balance Sin 
Proyecto (l/s) 

2016 155,0 19,0 136,0 

2017 155,0 19,0 136,0 

2018 155,0 19,0 136,0 

2019 155,0 19,0 136,0 

2020 155,0 0,0 155,0 

2021 155,0 0,0 155,0 

2022 155,0 0,0 155,0 

2023 155,0 0,0 155,0 

2024 155,0 0,0 155,0 

2025 155,0 0,0 155,0 

2026 155,0 0,0 155,0 

2027 155,0 0,0 155,0 

2028 155,0 0,0 155,0 

2029 155,0 0,0 155,0 

2030 155,0 0,0 155,0 

2031 155,0 0,0 155,0 

(*) Aportes considerados en el balance: CE02 
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Tabla 5.2.3.19 
Balance Oferta - Demanda Centros de Fluoruración 

Por Sector Abastecido-Sin Proyecto 
 

 Nombre del sector: Vicuña  
 Nombre Centro de Fluoruración: Vicuña 
 Etapa: Producción 

Año 

Capacidad 
Centro 

Fluoruración 
(l/s) 

Demanda 
Máx. Diaria 

Prod. (l/s) (*) 

Balance Sin 
Proyecto (l/s) 

2016 175,0 26,0 149,0 

2017 175,0 16,0 159,0 

2018 175,0 6,0 169,0 

2019 175,0 0,0 175,0 

2020 175,0 0,0 175,0 

2021 175,0 0,0 175,0 

2022 175,0 0,0 175,0 

2023 175,0 0,0 175,0 

2024 175,0 0,0 175,0 

2025 175,0 0,0 175,0 

2026 175,0 0,0 175,0 

2027 175,0 0,0 175,0 

2028 175,0 0,0 175,0 

2029 175,0 0,0 175,0 

2030 175,0 0,0 175,0 

2031 175,0 0,0 175,0 

(*) Aportes considerados en el balance: VI09 
 

 
Tabla 5.2.3.20 

Balance Oferta - Demanda Centros de Fluoruración 
Por Sector Abastecido-Sin Proyecto 

 
 Nombre del sector: Copiapó  
 Nombre Centro de Fluoruración: San Miguel 
 Etapa: Producción 

Año 

Capacidad 
Centro 

Fluoruración 
(l/s) 

Demanda 
Máx. Diaria 
Prod. (l/s) 

Balance Sin 
Proyecto (l/s) 

2016 450,0 44,0 406,0 

2017 450,0 24,0 426,0 

2018 450,0 4,0 446,0 

2019 450,0 0,0 450,0 

2020 450,0 0,0 450,0 

2021 450,0 0,0 450,0 

2022 450,0 0,0 450,0 

2023 450,0 0,0 450,0 

2024 450,0 0,0 450,0 

2025 450,0 0,0 450,0 

2026 450,0 0,0 450,0 

2027 450,0 0,0 450,0 

2028 450,0 0,0 450,0 

2029 450,0 0,0 450,0 

2030 450,0 0,0 450,0 

2031 450,0 0,0 450,0 
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Tabla 5.2.3.21 
Balance Oferta - Demanda Centros de Fluoruración 

Por Sector Abastecido-Sin Proyecto 
 

 Nombre del sector: Copiapó  
 Nombre Centro de Fluoruración: Candelaria 
 Etapa: Producción 

Año 

Capacidad 
Centro 

Fluoruración 
(l/s) 

Demanda 
Máx. Diaria 
Prod. (l/s) 

Balance Sin 
Proyecto (l/s) 

2016 40,0 40,0 0,0 

2017 40,0 35,0 5,0 

2018 40,0 25,0 15,0 

2019 40,0 15,0 25,0 

2020 40,0 0,0 40,0 

2021 40,0 0,0 40,0 

2022 40,0 0,0 40,0 

2023 40,0 0,0 40,0 

2024 40,0 0,0 40,0 

2025 40,0 0,0 40,0 

2026 40,0 0,0 40,0 

2027 40,0 0,0 40,0 

2028 40,0 0,0 40,0 

2029 40,0 0,0 40,0 

2030 40,0 0,0 40,0 

2031 40,0 0,0 40,0 

 

5.2.4 Balance Oferta Demanda de Plantas Elevadoras e Impulsión Producción 
 

Tabla 5.2.4.1 
Balance Oferta – Demanda 

Plantas Elevadoras de Producción e Impulsión Asociada – Sin Proyecto 
    Nombre Sector: Tierra Amarilla – Paipote Oriente 
    Nombre Planta Elevadora: PEAP CE02 e impulsión asociada 
    Etapa: Producción 

año 

Impulsión Asociada 

Longitud  
(m) 

D (mm) 
 

Hg  
(m) 

Qmáx  
(l/s) 

Helev 
(m) 

2016 1.506 312,8 22,0 19,00 22,28 

2017 1.506 312,8 22,0 19,00 22,28 

2018 1.506 312,8 22,0 19,00 22,28 

2019 1.506 312,8 22,0 19,00 22,28 

2020 1.506 312,8 22,0 0,00 22,00 

2021 1.506 312,8 22,0 0,00 22,00 

2022 1.506 312,8 22,0 0,00 22,00 

2023 1.506 312,8 22,0 0,00 22,00 

2024 1.506 312,8 22,0 0,00 22,00 

2025 1.506 312,8 22,0 0,00 22,00 

2026 1.506 312,8 22,0 0,00 22,00 

2027 1.506 312,8 22,0 0,00 22,00 

2028 1.506 312,8 22,0 0,00 22,00 

2029 1.506 312,8 22,0 0,00 22,00 

2030 1.506 312,8 22,0 0,00 22,00 

2031 1.506 312,8 22,0 0,00 22,00 
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Tabla 5.2.4.2 
Balance Oferta-Demanda Plantas Elevadoras de Producción – Sin Proyecto 

Nombre Sector: Tierra Amarilla – Paipote Oriente 
Nombre Planta Elevadora: PEAP CE02 
Etapa: Producción 

Año 

Oferta de Capacidad Oferta 
Conducción 

Demanda de Capacidad Balance Sin proyecto Velocidad 
Equivalente 

Balance 
Conducción 

Q (l/s) H (m) 
Qmax Diario 

(m) 
Helev (m) Q (l/s) H elev. (m) 

(L/s) m/s (L/s) 

1 80,0 104,5 195,9 19,00 22,28 61,00 82,22 0,25 176,9 

2 80,0 104,5 195,9 19,00 22,28 61,00 82,22 0,25 176,9 

3 80,0 104,5 195,9 19,00 22,28 61,00 82,22 0,25 176,9 

4 80,0 104,5 195,9 19,00 22,28 61,00 82,22 0,25 176,9 

5 80,0 104,5 195,9 0,00 22,00 80,00 82,50 0,00 195,9 

6 80,0 104,5 195,9 0,00 22,00 80,00 82,50 0,00 195,9 

7 80,0 104,5 195,9 0,00 22,00 80,00 82,50 0,00 195,9 

8 80,0 104,5 195,9 0,00 22,00 80,00 82,50 0,00 195,9 

9 80,0 104,5 195,9 0,00 22,00 80,00 82,50 0,00 195,9 

10 80,0 104,5 195,9 0,00 22,00 80,00 82,50 0,00 195,9 

11 80,0 104,5 195,9 0,00 22,00 80,00 82,50 0,00 195,9 

12 80,0 104,5 195,9 0,00 22,00 80,00 82,50 0,00 195,9 

13 80,0 104,5 195,9 0,00 22,00 80,00 82,50 0,00 195,9 

14 80,0 104,5 195,9 0,00 22,00 80,00 82,50 0,00 195,9 

15 80,0 104,5 195,9 0,00 22,00 80,00 82,50 0,00 195,9 

 
Tabla 5.2.4.3 

Balance Oferta – Demanda 
Plantas Elevadoras de Producción e Impulsión Asociada – Sin Proyecto 

 
    Nombre Sector: Paipote Poniente 
    Nombre Planta Elevadora: PEAP SM05 e impulsión asociada 
    Etapa: Producción 

año 

Impulsión Asociada 

Longitud  
(m) 

D (mm) 
 

Hg  
(m) 

Qmáx  
(l/s) 

Helev 
(m) 

2016 12 317,2 45 23,00 45,00 

2017 12 317,2 45 13,00 45,00 

2018 12 317,2 45 3,00 45,00 

2019 12 317,2 45 0,00 45,00 

2020 12 317,2 45 0,00 45,00 

2021 12 317,2 45 0,00 45,00 

2022 12 317,2 45 0,00 45,00 

2023 12 317,2 45 0,00 45,00 

2024 12 317,2 45 0,00 45,00 

2025 12 317,2 45 0,00 45,00 

2026 12 317,2 45 0,00 45,00 

2027 12 317,2 45 0,00 45,00 

2028 12 317,2 45 0,00 45,00 

2029 12 317,2 45 0,00 45,00 

2030 12 317,2 45 0,00 45,00 

2031 12 317,2 45 0,00 45,00 
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Tabla 5.2.4.4 
Balance Oferta-Demanda Plantas Elevadoras de Producción – Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Paipote Poniente 
Nombre Planta Elevadora: PEAP SM05   
Etapa: Producción 

Año 

Oferta de Capacidad Oferta 
Conducción 

Demanda de Capacidad Balance Sin proyecto Velocidad 
Equivalente 

Balance 
Conducción 

Q (l/s) H (m) 
Qmax Diario 

(m) 
Helev (m) Q (l/s) H elev. (m) 

(L/s) m/s (L/s) 

2016 24,00 47 115,8 23,00 45,00 1,00 2,00 0,29 92,8 

2017 24,00 47 115,8 13,00 45,00 11,00 2,00 0,16 102,8 

2018 24,00 47 115,8 3,00 45,00 21,00 2,00 0,04 112,8 

2019 24,00 47 115,8 0,00 45,00 24,00 2,00 0,00 115,8 

2020 24,00 47 115,8 0,00 45,00 24,00 2,00 0,00 115,8 

2021 24,00 47 115,8 0,00 45,00 24,00 2,00 0,00 115,8 

2022 24,00 47 115,8 0,00 45,00 24,00 2,00 0,00 115,8 

2023 24,00 47 115,8 0,00 45,00 24,00 2,00 0,00 115,8 

2024 24,00 47 115,8 0,00 45,00 24,00 2,00 0,00 115,8 

2025 24,00 47 115,8 0,00 45,00 24,00 2,00 0,00 115,8 

2026 24,00 47 115,8 0,00 45,00 24,00 2,00 0,00 115,8 

2027 24,00 47 115,8 0,00 45,00 24,00 2,00 0,00 115,8 

2028 24,00 47 115,8 0,00 45,00 24,00 2,00 0,00 115,8 

2029 24,00 47 115,8 0,00 45,00 24,00 2,00 0,00 115,8 

2030 24,00 47 115,8 0,00 45,00 24,00 2,00 0,00 115,8 

2031 24,00 47 115,8 0,00 45,00 24,00 2,00 0,00 115,8 

 
  

Tabla 5.2.4.5 
Balance Oferta – Demanda 

Plantas Elevadoras de Producción e Impulsión Asociada – Sin Proyecto 
 

    Nombre Sector: Copiapó 
    Nombre Planta Elevadora: PEAP SM07 e impulsión asociada 
    Etapa: Producción 

año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D (mm) 
(*) 

Hg 
(m) 

Qmáx 
(l/s) 

Helev 
(m) 

2016 94 317,2 45,0 21,00 45,03 

2017 94 317,2 45,0 11,00 45,01 

2018 94 317,2 45,0 1,00 45,00 

2019 94 317,2 45,0 0,00 45,00 

2020 94 317,2 45,0 0,00 45,00 

2021 94 317,2 45,0 0,00 45,00 

2022 94 317,2 45,0 0,00 45,00 

2023 94 317,2 45,0 0,00 45,00 

2024 94 317,2 45,0 0,00 45,00 

2025 94 317,2 45,0 0,00 45,00 

2026 94 317,2 45,0 0,00 45,00 

2027 94 317,2 45,0 0,00 45,00 

2028 94 317,2 45,0 0,00 45,00 

2029 94 317,2 45,0 0,00 45,00 

2030 94 317,2 45,0 0,00 45,00 

2031 94 317,2 45,0 0,00 45,00 
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Tabla 5.2.4.6 
Balance Oferta-Demanda Plantas Elevadoras de Producción – Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Copiapó 
Nombre Planta Elevadora: PEAP SM07   
Etapa: Producción 

Año 

Oferta de Capacidad Oferta 
Conducción 

Demanda de Capacidad Balance Sin proyecto Velocidad 
Equivalente 

Balance 
Conducción 

Q (l/s) H (m) 
Qmax Diario 

(m) 
Helev (m) Q (l/s) H elev. (m) 

(L/s) m/s (L/s) 

2016 30,00 174,3 115,8 21,00 45,03 9,00 129,27 0,27 94,8 

2017 30,00 174,3 115,8 11,00 45,01 19,00 129,29 0,14 104,8 

2018 30,00 174,3 115,8 1,00 45,00 29,00 129,30 0,01 114,8 

2019 30,00 174,3 115,8 0,00 45,00 30,00 129,30 0,00 115,8 

2020 30,00 174,3 115,8 0,00 45,00 30,00 129,30 0,00 115,8 

2021 30,00 174,3 115,8 0,00 45,00 30,00 129,30 0,00 115,8 

2022 30,00 174,3 115,8 0,00 45,00 30,00 129,30 0,00 115,8 

2023 30,00 174,3 115,8 0,00 45,00 30,00 129,30 0,00 115,8 

2024 30,00 174,3 115,8 0,00 45,00 30,00 129,30 0,00 115,8 

2025 30,00 174,3 115,8 0,00 45,00 30,00 129,30 0,00 115,8 

2026 30,00 174,3 115,8 0,00 45,00 30,00 129,30 0,00 115,8 

2027 30,00 174,3 115,8 0,00 45,00 30,00 129,30 0,00 115,8 

2028 30,00 174,3 115,8 0,00 45,00 30,00 129,30 0,00 115,8 

2029 30,00 174,3 115,8 0,00 45,00 30,00 129,30 0,00 115,8 

2030 30,00 174,3 115,8 0,00 45,00 30,00 129,30 0,00 115,8 

2031 30,00 174,3 115,8 0,00 45,00 30,00 129,30 0,00 115,8 

 
Tabla 5.2.4.7 

Balance Oferta – Demanda 
Plantas Elevadoras de Producción e Impulsión Asociada – Sin Proyecto 

 
    Nombre Sector: Copiapó 
    Nombre Planta Elevadora: PEAP PS10 e impulsión asociada 
    Etapa: Producción 

año 

Impulsión Asociada 

Longitud  
(m) 

D (mm) 
(*) 

Hg  
(m) 

Qmáx  
(l/s) 

Helev 
(m) 

2016 805 226,2 96,0 58,00 101,73 

2017 805 226,2 96,0 48,00 100,03 

2018 805 226,2 96,0 38,00 98,62 

2019 805 226,2 96,0 28,00 97,49 

2020 805 226,2 96,0 0,00 96,00 

2021 805 226,2 96,0 0,00 96,00 

2022 805 226,2 96,0 0,00 96,00 

2023 805 226,2 96,0 0,00 96,00 

2024 805 226,2 96,0 0,00 96,00 

2025 805 226,2 96,0 0,00 96,00 

2026 805 226,2 96,0 0,00 96,00 

2027 805 226,2 96,0 0,00 96,00 

2028 805 226,2 96,0 0,00 96,00 

2029 805 226,2 96,0 0,00 96,00 

2030 805 226,2 96,0 0,00 96,00 

2031 805 226,2 96,0 0,00 96,00 
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Tabla 5.2.4.8 
Balance Oferta-Demanda Plantas Elevadoras de Producción – Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Copiapó 
Nombre Planta Elevadora: PEAP PS 10   
Etapa: Producción 

Año 

Oferta de Capacidad Oferta 
Conducción 

Demanda de Capacidad Balance Sin proyecto Velocidad 
Equivalente 

Balance 
Conducción 

Q (l/s) H (m) 
Qmax Diario 

(m) 
Helev (m) Q (l/s) H elev. (m) 

(L/s) m/s (L/s) 

2016 90,00 140 60,3 58,00 101,73 32,00 38,27 1,44 2,3 

2017 90,00 140 60,3 48,00 100,03 42,00 39,97 1,19 12,3 

2018 90,00 140 60,3 38,00 98,62 52,00 41,38 0,95 22,3 

2019 90,00 140 60,3 28,00 97,49 62,00 42,51 0,70 32,3 

2020 90,00 140 60,3 0,00 96,00 90,00 44,00 0,00 60,3 

2021 90,00 140 60,3 0,00 96,00 90,00 44,00 0,00 60,3 

2022 90,00 140 60,3 0,00 96,00 90,00 44,00 0,00 60,3 

2023 90,00 140 60,3 0,00 96,00 90,00 44,00 0,00 60,3 

2024 90,00 140 60,3 0,00 96,00 90,00 44,00 0,00 60,3 

2025 90,00 140 60,3 0,00 96,00 90,00 44,00 0,00 60,3 

2026 90,00 140 60,3 0,00 96,00 90,00 44,00 0,00 60,3 

2027 90,00 140 60,3 0,00 96,00 90,00 44,00 0,00 60,3 

2028 90,00 140 60,3 0,00 96,00 90,00 44,00 0,00 60,3 

2029 90,00 140 60,3 0,00 96,00 90,00 44,00 0,00 60,3 

2030 90,00 140 60,3 0,00 96,00 90,00 44,00 0,00 60,3 

2031 90,00 140 60,3 0,00 96,00 90,00 44,00 0,00 60,3 

 
Tabla 5.2.4.9 

Balance Oferta – Demanda 
Plantas Elevadoras de Producción e Impulsión Asociada – Sin Proyecto 

 
    Nombre Sector: Copiapó 
    Nombre Planta Elevadora: PEAP PS11 e impulsión asociada 
    Etapa: Producción 

año 

Impulsión Asociada 

Longitud  
(m) 

D (mm) 
Hg  
(m) 

Qmáx  
(l/s) 

Helev 
(m) 

2016 350 226,2 82,0 67,00 85,25 

2017 350 226,2 82,0 57,00 84,41 

2018 350 226,2 82,0 47,00 83,69 

2019 350 226,2 82,0 37,00 83,08 

2020 350 226,2 82,0 0,00 82,00 

2021 350 226,2 82,0 0,00 82,00 

2022 350 226,2 82,0 0,00 82,00 

2023 350 226,2 82,0 0,00 82,00 

2024 350 226,2 82,0 0,00 82,00 

2025 350 226,2 82,0 0,00 82,00 

2026 350 226,2 82,0 0,00 82,00 

2027 350 226,2 82,0 0,00 82,00 

2028 350 226,2 82,0 0,00 82,00 

2029 350 226,2 82,0 0,00 82,00 

2030 350 226,2 82,0 0,00 82,00 

2031 350 226,2 82,0 0,00 82,00 
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Tabla 5.2.4.10 
Balance Oferta-Demanda Plantas Elevadoras de Producción – Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Copiapó 
Nombre Planta Elevadora: PEAP PS 11   
Etapa: Producción 

Año 

Oferta de Capacidad Oferta 
Conducción 

Demanda de Capacidad Balance Sin proyecto Velocidad 
Equivalente 

Balance 
Conducción 

Q (l/s) H (m) 
Qmax Diario 

(m) 
Helev (m) Q (l/s) H elev. (m) 

(L/s) m/s (L/s) 

2016 100,00 140 80,4 67,00 85,25 33,00 54,75 1,67 13,4 

2017 100,00 140 80,4 57,00 84,41 43,00 55,59 1,42 23,4 

2018 100,00 140 80,4 47,00 83,69 53,00 56,31 1,17 33,4 

2019 100,00 140 80,4 37,00 83,08 63,00 56,92 0,92 43,4 

2020 100,00 140 80,4 0,00 82,00 100,00 58,00 0,00 80,4 

2021 100,00 140 80,4 0,00 82,00 100,00 58,00 0,00 80,4 

2022 100,00 140 80,4 0,00 82,00 100,00 58,00 0,00 80,4 

2023 100,00 140 80,4 0,00 82,00 100,00 58,00 0,00 80,4 

2024 100,00 140 80,4 0,00 82,00 100,00 58,00 0,00 80,4 

2025 100,00 140 80,4 0,00 82,00 100,00 58,00 0,00 80,4 

2026 100,00 140 80,4 0,00 82,00 100,00 58,00 0,00 80,4 

2027 100,00 140 80,4 0,00 82,00 100,00 58,00 0,00 80,4 

2028 100,00 140 80,4 0,00 82,00 100,00 58,00 0,00 80,4 

2029 100,00 140 80,4 0,00 82,00 100,00 58,00 0,00 80,4 

2030 100,00 140 80,4 0,00 82,00 100,00 58,00 0,00 80,4 

2031 100,00 140 80,4 0,00 82,00 100,00 58,00 0,00 80,4 

 
 

Tabla 5.2.4.11 
Balance Oferta – Demanda 

Plantas Elevadoras de Producción e Impulsión Asociada – Sin Proyecto 
 

    Nombre Sector: Copiapó 
    Nombre Planta Elevadora: PEAP VI06 e impulsión asociada 
    Etapa: Producción 

año 

Impulsión Asociada 

Longitud  
(m) 

D (mm) 
(*) 
 

Hg  
(m) 

Qmáx  
(l/s) 

Helev 
(m) 

2016 1.254 200 85,40 32,00 94,99 

2017 1.254 200 85,40 22,00 90,19 

2018 1.254 200 85,40 12,00 86,96 

2019 1.254 200 85,40 2,00 85,46 

2020 1.254 200 85,40 0,00 85,40 

2021 1.254 200 85,40 0,00 85,40 

2022 1.254 200 85,40 0,00 85,40 

2023 1.254 200 85,40 0,00 85,40 

2024 1.254 200 85,40 0,00 85,40 

2025 1.254 200 85,40 0,00 85,40 

2026 1.254 200 85,40 0,00 85,40 

2027 1.254 200 85,40 0,00 85,40 

2028 1.254 200 85,40 0,00 85,40 

2029 1.254 200 85,40 0,00 85,40 

2030 1.254 200 85,40 0,00 85,40 

2031 1.254 200 85,40 0,00 85,40 

(*) Tramo crítico de impulsión correspondiente a cañería de CA de 200 mmm. 
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Tabla 5.2.4.12 
Balance Oferta-Demanda Plantas Elevadoras de Producción – Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Copiapó 
Nombre Planta Elevadora: PEAP VI06   
Etapa: Producción 

Año 

Oferta de Capacidad Oferta 
Conducción 

Demanda de Capacidad Balance Sin proyecto Velocidad 
Equivalente 

Balance 
Conducción 

Q (l/s) H (m) 
Qmax Diario 

(m) 
Helev (m) Q (l/s) H elev. (m) 

(L/s) m/s (L/s) 

2016 55,00 100 47,1 32,00 94,99 23,00 5,01 1,02 15,1 

2017 55,00 100 47,1 22,00 90,19 33,00 9,81 0,70 25,1 

2018 55,00 100 47,1 12,00 86,96 43,00 13,04 0,38 35,1 

2019 55,00 100 47,1 2,00 85,46 53,00 14,54 0,06 45,1 

2020 55,00 100 47,1 0,00 85,40 55,00 14,60 0,00 47,1 

2021 55,00 100 47,1 0,00 85,40 55,00 14,60 0,00 47,1 

2022 55,00 100 47,1 0,00 85,40 55,00 14,60 0,00 47,1 

2023 55,00 100 47,1 0,00 85,40 55,00 14,60 0,00 47,1 

2024 55,00 100 47,1 0,00 85,40 55,00 14,60 0,00 47,1 

2025 55,00 100 47,1 0,00 85,40 55,00 14,60 0,00 47,1 

2026 55,00 100 47,1 0,00 85,40 55,00 14,60 0,00 47,1 

2027 55,00 100 47,1 0,00 85,40 55,00 14,60 0,00 47,1 

2028 55,00 100 47,1 0,00 85,40 55,00 14,60 0,00 47,1 

2029 55,00 100 47,1 0,00 85,40 55,00 14,60 0,00 47,1 

2030 55,00 100 47,1 0,00 85,40 55,00 14,60 0,00 47,1 

2031 55,00 100 47,1 0,00 85,40 55,00 14,60 0,00 47,1 

  
Tabla 5.2.4.13 

Balance Oferta – Demanda 
Plantas Elevadoras de Producción e Impulsión Asociada – Sin Proyecto 

 
    Nombre Sector: Copiapó 
    Nombre Planta Elevadora: PEAP VI07 e impulsión asociada 
    Etapa: Producción 

año 

Impulsión Asociada 

Longitud  
(m) 

D (mm) 
Hg  
(m) 

Qmáx  
(l/s) 

Helev 
(m) 

2016 1.335 200,0 35,0 30,00 41,65 

2017 1.335 200,0 35,0 20,00 38,14 

2018 1.335 200,0 35,0 10,00 35,87 

2019 1.335 200,0 35,0 0,00 35,00 

2020 1.335 200,0 35,0 0,00 35,00 

2021 1.335 200,0 35,0 0,00 35,00 

2022 1.335 200,0 35,0 0,00 35,00 

2023 1.335 200,0 35,0 0,00 35,00 

2024 1.335 200,0 35,0 0,00 35,00 

2025 1.335 200,0 35,0 0,00 35,00 

2026 1.335 200,0 35,0 0,00 35,00 

2027 1.335 200,0 35,0 0,00 35,00 

2028 1.335 200,0 35,0 0,00 35,00 

2029 1.335 200,0 35,0 0,00 35,00 

2030 1.335 200,0 35,0 0,00 35,00 

2031 1.335 200,0 35,0 0,00 35,00 

 



 
 

 
Modificación Plan de Desarrollo Copiapó – Tierra Amarilla 2016-2031 Rev. 

98 Memoria 1466-16-51-PD-5-MEM 5 

  
 

Tabla 5.2.4.14 
Balance Oferta-Demanda Plantas Elevadoras de Producción – Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Copiapó 
Nombre Planta Elevadora: PEAP VI07   
Etapa: Producción 

Año 

Oferta de Capacidad Oferta 
Conducción 

Demanda de Capacidad Balance Sin proyecto Velocidad 
Equivalente 

Balance 
Conducción 

Q (l/s) H (m) 
Qmax Diario 

(m) 
Helev (m) Q (l/s) H elev. (m) 

(L/s) m/s (L/s) 

2016 70,0 56,0 48,4 30,00 41,65 40,00 14,35 0,95 18,4 

2017 70,0 56,0 48,4 20,00 38,14 50,00 17,86 0,64 28,4 

2018 70,0 56,0 48,4 10,00 35,87 60,00 20,13 0,32 38,4 

2019 70,0 56,0 48,4 0,00 35,00 70,00 21,00 0,00 48,4 

2020 70,0 56,0 48,4 0,00 35,00 70,00 21,00 0,00 48,4 

2021 70,0 56,0 48,4 0,00 35,00 70,00 21,00 0,00 48,4 

2022 70,0 56,0 48,4 0,00 35,00 70,00 21,00 0,00 48,4 

2023 70,0 56,0 48,4 0,00 35,00 70,00 21,00 0,00 48,4 

2024 70,0 56,0 48,4 0,00 35,00 70,00 21,00 0,00 48,4 

2025 70,0 56,0 48,4 0,00 35,00 70,00 21,00 0,00 48,4 

2026 70,0 56,0 48,4 0,00 35,00 70,00 21,00 0,00 48,4 

2027 70,0 56,0 48,4 0,00 35,00 70,00 21,00 0,00 48,4 

2028 70,0 56,0 48,4 0,00 35,00 70,00 21,00 0,00 48,4 

2029 70,0 56,0 48,4 0,00 35,00 70,00 21,00 0,00 48,4 

2030 70,0 56,0 48,4 0,00 35,00 70,00 21,00 0,00 48,4 

2031 70,0 56,0 48,4 0,00 35,00 70,00 21,00 0,00 48,4 

 
 

Tabla 5.2.4.15 
Balance Oferta – Demanda 

Plantas Elevadoras de Producción e Impulsión Asociada – Sin Proyecto 
 

    Nombre Sector: Copiapó 
    Nombre Planta Elevadora: PEAP VI09 e impulsión asociada 
    Etapa: Producción 

año 

Impulsión Asociada 

Longitud  
(m) 

D (mm) 
(*) 

Hg  
(m) 

Qmáx  
(l/s) 

Helev 
(m) 

2016 472 200,0 25,5 26,00 26,88 

2017 472 200,0 25,5 16,00 26,06 

2018 472 200,0 25,5 6,00 25,59 

2019 472 200,0 25,5 0,00 25,50 

2020 472 200,0 25,5 0,00 25,50 

2021 472 200,0 25,5 0,00 25,50 

2022 472 200,0 25,5 0,00 25,50 

2023 472 200,0 25,5 0,00 25,50 

2024 472 200,0 25,5 0,00 25,50 

2025 472 200,0 25,5 0,00 25,50 

2026 472 200,0 25,5 0,00 25,50 

2027 472 200,0 25,5 0,00 25,50 

2028 472 200,0 25,5 0,00 25,50 

2029 472 200,0 25,5 0,00 25,50 

2030 472 200,0 25,5 0,00 25,50 

2031 472 200,0 25,5 0,00 25,50 
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Tabla 5.2.4.16 
Balance Oferta-Demanda Plantas Elevadoras de Producción – Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Copiapó 
Nombre Planta Elevadora: PEAP VI09   
Etapa: Producción 

Año 

Oferta de Capacidad Oferta 
Conducción 

Demanda de Capacidad Balance Sin proyecto Velocidad 
Equivalente 

Balance 
Conducción 

Q (l/s) H (m) 
Qmax Diario 

(m) 
Helev (m) Q (l/s) H elev. (m) 

(L/s) m/s (L/s) 

2016 75,00 27 47,1 26,00 26,88 49,00 0,12 0,83 21,1 

2017 75,00 27 47,1 16,00 26,06 59,00 0,94 0,51 31,1 

2018 75,00 27 47,1 6,00 25,59 69,00 1,41 0,19 41,1 

2019 75,00 27 47,1 0,00 25,50 75,00 1,50 0,00 47,1 

2020 75,00 27 47,1 0,00 25,50 75,00 1,50 0,00 47,1 

2021 75,00 27 47,1 0,00 25,50 75,00 1,50 0,00 47,1 

2022 75,00 27 47,1 0,00 25,50 75,00 1,50 0,00 47,1 

2023 75,00 27 47,1 0,00 25,50 75,00 1,50 0,00 47,1 

2024 75,00 27 47,1 0,00 25,50 75,00 1,50 0,00 47,1 

2025 75,00 27 47,1 0,00 25,50 75,00 1,50 0,00 47,1 

2026 75,00 27 47,1 0,00 25,50 75,00 1,50 0,00 47,1 

2027 75,00 27 47,1 0,00 25,50 75,00 1,50 0,00 47,1 

2028 75,00 27 47,1 0,00 25,50 75,00 1,50 0,00 47,1 

2029 75,00 27 47,1 0,00 25,50 75,00 1,50 0,00 47,1 

2030 75,00 27 47,1 0,00 25,50 75,00 1,50 0,00 47,1 

2031 75,00 27 47,1 0,00 25,50 75,00 1,50 0,00 47,1 

 
 
 

Tabla 5.2.4.17 
Balance Oferta – Demanda 

Plantas Elevadoras de Producción e Impulsión Asociada – Sin Proyecto 
 

    Nombre Sector: Copiapó 
    Nombre Planta Elevadora: PEAP PC01 e impulsión asociada 
    Etapa: Producción 

Año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D 
(mm) 

Hg 
(m) 

Qmax 
diario 

PC01 (L/s) 

Helev 
Tramo 1 

(m) 

Qmax diario 
PC01 y 

PC06 (L/s) 

Helev 
Tramo 2 

(m) 

Qmax diario 
PC01, PC06 y 

PC05  (L/s) 

Helev 
Tramo 3 

(m) 

Helev 
Total 
(m) 

2016 535 220,4 20,00 95,00 21,3 190,00 3,2 260,00 8,0 32,42 

2017 535 220,4 20,00 95,00 21,3 190,00 3,2 260,00 8,0 32,42 

2018 535 220,4 20,00 95,00 21,3 190,00 3,2 260,00 8,0 32,42 

2019 535 220,4 20,00 95,00 21,3 190,00 3,2 260,00 8,0 32,42 

2020 535 220,4 20,00 63,65 20,6 127,30 1,5 174,20 3,8 25,91 

2021 535 220,4 20,00 63,65 20,6 127,30 1,5 174,20 3,8 25,91 

2022 535 220,4 20,00 63,65 20,6 127,30 1,5 174,20 3,8 25,91 

2023 535 220,4 20,00 63,65 20,6 127,30 1,5 174,20 3,8 25,91 

2024 535 220,4 20,00 63,65 20,6 127,30 1,5 174,20 3,8 25,91 

2025 535 220,4 20,00 0,00 20,0 0,00 0,0 0,00 0,0 20,00 

2026 535 220,4 20,00 0,00 20,0 0,00 0,0 0,00 0,0 20,00 

2027 535 220,4 20,00 0,00 20,0 0,00 0,0 0,00 0,0 20,00 

2028 535 220,4 20,00 0,00 20,0 0,00 0,0 0,00 0,0 20,00 

2029 535 220,4 20,00 0,00 20,0 0,00 0,0 0,00 0,0 20,00 

2030 535 220,4 20,00 0,00 20,0 0,00 0,0 0,00 0,0 20,00 

2031 535 220,4 20,00 0,00 20,0 0,00 0,0 0,00 0,0 20,00 
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Tabla 5.2.4.18 
Balance Oferta-Demanda Plantas Elevadoras de Producción – Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Copiapó 
Nombre Planta Elevadora: PEAP PC01   
Etapa: Producción 

Año 

Oferta de Capacidad Oferta 
Conducción 

Demanda de Capacidad Balance Sin proyecto Velocidad 
Equivalente 

Balance 
Conducción 

Q (l/s) H (m) 
Qmax Diario 

(m) 
Helev (m) Q (l/s) H elev. (m) 

(L/s) m/s (L/s) 

2016 100,00 100 95,4 95,00 32,42 5,00 67,58 2,49 0,4 

2017 100,00 100 95,4 95,00 32,42 5,00 67,58 2,49 0,4 

2018 100,00 100 95,4 95,00 32,42 5,00 67,58 2,49 0,4 

2019 100,00 100 95,4 95,00 32,42 5,00 67,58 2,49 0,4 

2020 100,00 100 95,4 63,65 25,91 36,35 74,09 1,67 31,7 

2021 100,00 100 95,4 63,65 25,91 36,35 74,09 1,67 31,7 

2022 100,00 100 95,4 63,65 25,91 36,35 74,09 1,67 31,7 

2023 100,00 100 95,4 63,65 25,91 36,35 74,09 1,67 31,7 

2024 100,00 100 95,4 63,65 25,91 36,35 74,09 1,67 31,7 

2025 100,00 100 95,4 0,00 20,00 100,00 80,00 0,00 95,4 

2026 100,00 100 95,4 0,00 20,00 100,00 80,00 0,00 95,4 

2027 100,00 100 95,4 0,00 20,00 100,00 80,00 0,00 95,4 

2028 100,00 100 95,4 0,00 20,00 100,00 80,00 0,00 95,4 

2029 100,00 100 95,4 0,00 20,00 100,00 80,00 0,00 95,4 

2030 100,00 100 95,4 0,00 20,00 100,00 80,00 0,00 95,4 

2031 100,00 100 95,4 0,00 20,00 100,00 80,00 0,00 95,4 

 
Tabla 5.2.4.19 

Balance Oferta – Demanda 
Plantas Elevadoras de Producción e Impulsión Asociada – Sin Proyecto 

 
    Nombre Sector: Copiapó 
    Nombre Planta Elevadora: PEAP PC06 e impulsión asociada 
    Etapa: Producción 

Año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D 
(mm) 

Hg 
(m) 

Qmax diario PC01 
y PC06 (L/s) 

Helev 
Tramo 1 (m) 

Qmax diario PC01, 
PC06 y PC05  (L/s) 

Helev 
Tramo 2 (m) 

Helev 
Total (m) 

2016 472 277,6 27,0 190,00 3,19 260,00 7,96 38,15 

2017 472 277,6 27,0 190,00 3,19 260,00 7,96 38,15 

2018 472 277,6 27,0 190,00 3,19 260,00 7,96 38,15 

2019 472 277,6 27,0 190,00 3,19 260,00 7,96 38,15 

2020 472 277,6 27,0 63,65 0,42 110,55 1,63 29,05 

2021 472 277,6 27,0 63,65 0,42 110,55 1,63 29,05 

2022 472 277,6 27,0 63,65 0,42 110,55 1,63 29,05 

2023 472 277,6 27,0 63,65 0,42 110,55 1,63 29,05 

2024 472 277,6 27,0 63,65 0,42 110,55 1,63 29,05 

2025 472 277,6 27,0 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 

2026 472 277,6 27,0 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 

2027 472 277,6 27,0 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 

2028 472 277,6 27,0 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 

2029 472 277,6 27,0 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 

2030 472 277,6 27,0 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 

2031 472 277,6 27,0 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 
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Tabla 5.2.4.20 
Balance Oferta-Demanda Plantas Elevadoras de Producción – Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Copiapó 
Nombre Planta Elevadora: PEAP PC06   
Etapa: Producción 

Año 

Oferta de Capacidad Oferta 
Conducción 

Demanda de Capacidad Balance Sin proyecto Velocidad 
Equivalente 

Balance 
Conducción 

Q (l/s) H (m) 
Qmax Diario 

(m) 
Helev (m) Q (l/s) H elev. (m) 

(L/s) m/s (L/s) 

2016 100,00 100,0 121,0 95,00 38,15 5,00 61,85 1,57 26,05 

2017 100,00 100,0 121,0 95,00 38,15 5,00 61,85 1,57 26,05 

2018 100,00 100,0 121,0 95,00 38,15 5,00 61,85 1,57 26,05 

2019 100,00 100,0 121,0 95,00 38,15 5,00 61,85 1,57 26,05 

2020 100,00 100,0 121,0 63,65 29,05 36,35 70,95 1,05 57,4 

2021 100,00 100,0 121,0 63,65 29,05 36,35 70,95 1,05 57,4 

2022 100,00 100,0 121,0 63,65 29,05 36,35 70,95 1,05 57,4 

2023 100,00 100,0 121,0 63,65 29,05 36,35 70,95 1,05 57,4 

2024 100,00 100,0 121,0 63,65 29,05 36,35 70,95 1,05 57,4 

2025 100,00 100,0 121,0 0,00 27,00 100,00 73,00 0,00 121,0 

2026 100,00 100,0 121,0 0,00 27,00 100,00 73,00 0,00 121,0 

2027 100,00 100,0 121,0 0,00 27,00 100,00 73,00 0,00 121,0 

2028 100,00 100,0 121,0 0,00 27,00 100,00 73,00 0,00 121,0 

2029 100,00 100,0 121,0 0,00 27,00 100,00 73,00 0,00 121,0 

2030 100,00 100,0 121,0 0,00 27,00 100,00 73,00 0,00 121,0 

2031 100,00 100,0 121,0 0,00 27,00 100,00 73,00 0,00 121,0 

 
Tabla 5.2.4.21 

Balance Oferta – Demanda 
Plantas Elevadoras de Producción e Impulsión Asociada – Sin Proyecto 

 
    Nombre Sector: Copiapó 
    Nombre Planta Elevadora: PEAP PC05 e impulsión asociada 
    Etapa: Producción 

Año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D 
(mm) 

Hg 
(m) 

Qmax diario  
PC05 (L/s) 

Helev Tramo 
1 (m) 

Qmax diario PC01, 
PC06 y PC05  (L/s) 

Helev Tramo 
2 (m) 

Helev 
Total (m) 

2016 355 225,4 41,0 70,00 0,18 260,00 7,96 49,14 

2017 355 225,4 41,0 70,00 0,18 260,00 7,96 49,14 

2018 355 225,4 41,0 70,00 0,18 260,00 7,96 49,14 

2019 355 225,4 41,0 70,00 0,18 260,00 7,96 49,14 

2020 355 225,4 41,0 46,90 0,09 110,55 1,63 42,72 

2021 355 225,4 41,0 46,90 0,09 110,55 1,63 42,72 

2022 355 225,4 41,0 46,90 0,09 110,55 1,63 42,72 

2023 355 225,4 41,0 46,90 0,09 110,55 1,63 42,72 

2024 355 225,4 41,0 46,90 0,09 110,55 1,63 42,72 

2025 355 225,4 41,0 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 

2026 355 225,4 41,0 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 

2027 355 225,4 41,0 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 

2028 355 225,4 41,0 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 

2029 355 225,4 41,0 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 

2030 355 225,4 41,0 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 

2031 355 225,4 41,0 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 

 



 
 

 
Modificación Plan de Desarrollo Copiapó – Tierra Amarilla 2016-2031 Rev. 

102 Memoria 1466-16-51-PD-5-MEM 5 

  
 

Tabla 5.2.4.22 
Balance Oferta-Demanda Plantas Elevadoras de Producción – Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Copiapó 
Nombre Planta Elevadora: PEAP PC05   
Etapa: Producción 

Año 

Oferta de Capacidad Oferta 
Conducción 

Demanda de Capacidad Balance Sin proyecto Velocidad 
Equivalente 

Balance 
Conducción 

Q (l/s) H (m) 
Qmax Diario 

(m) 
Helev (m) Q (l/s) H elev. (m) 

(L/s) m/s (L/s) 

2016 100,00 100,0 79,8 70,00 49,14 30,00 50,86 1,75 9,8 

2017 100,00 100,0 79,8 70,00 49,14 30,00 50,86 1,75 9,8 

2018 100,00 100,0 79,8 70,00 49,14 30,00 50,86 1,75 9,8 

2019 100,00 100,0 79,8 70,00 49,14 30,00 50,86 1,75 9,8 

2020 100,00 100,0 79,8 46,90 42,72 53,10 57,28 1,18 32,9 

2021 100,00 100,0 79,8 46,90 42,72 53,10 57,28 1,18 32,9 

2022 100,00 100,0 79,8 46,90 42,72 53,10 57,28 1,18 32,9 

2023 100,00 100,0 79,8 46,90 42,72 53,10 57,28 1,18 32,9 

2024 100,00 100,0 79,8 46,90 42,72 53,10 57,28 1,18 32,9 

2025 100,00 100,0 79,8 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 79,8 

2026 100,00 100,0 79,8 0,00 41,00 100,00 59,00 0,00 79,8 

2027 100,00 100,0 79,8 0,00 41,00 100,00 59,00 0,00 79,8 

2028 100,00 100,0 79,8 0,00 41,00 100,00 59,00 0,00 79,8 

2029 100,00 100,0 79,8 0,00 41,00 100,00 59,00 0,00 79,8 

2030 100,00 100,0 79,8 0,00 41,00 100,00 59,00 0,00 79,8 

2031 100,00 100,0 79,8 0,00 41,00 100,00 59,00 0,00 79,8 

 
Tabla 5.2.4.23 

Balance Oferta – Demanda 
Plantas Elevadoras de Producción e Impulsión Asociada – Sin Proyecto 

 
    Nombre Sector: Copiapó 
    Nombre Planta Elevadora: PEAP PC03 e impulsión asociada 
    Etapa: Producción 

Año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D 
(mm) 

Hg 
(m) 

Qmax diario  
PC03 (L/s) 

Helev Tramo 
1 (m) 

Qmax diario PC03 y 
PC04  (L/s) 

Helev Tramo 
2 (m) 

Helev Total 
(m) 

2016 226 220,4 27,0 73,00 1,29 179,00 2,58 30,87 

2017 226 220,4 27,0 73,00 1,29 179,00 2,58 30,87 

2018 226 220,4 27,0 73,00 1,29 179,00 2,58 30,87 

2019 226 220,4 27,0 73,00 1,29 179,00 2,58 30,87 

2020 226 220,4 27,0 48,91 0,61 119,93 1,23 28,84 

2021 226 220,4 27,0 48,91 0,61 119,93 1,23 28,84 

2022 226 220,4 27,0 48,91 0,61 119,93 1,23 28,84 

2023 226 220,4 27,0 48,91 0,61 119,93 1,23 28,84 

2024 226 220,4 27,0 48,91 0,61 119,93 1,23 28,84 

2025 226 220,4 27,0 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 

2026 226 220,4 27,0 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 

2027 226 220,4 27,0 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 

2028 226 220,4 27,0 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 

2029 226 220,4 27,0 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 

2030 226 220,4 27,0 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 

2031 226 220,4 27,0 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 
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Tabla 5.2.4.24 
Balance Oferta-Demanda Plantas Elevadoras de Producción – Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Copiapó 
Nombre Planta Elevadora: PEAP PC03   
Etapa: Producción 

Año 

Oferta de Capacidad Oferta 
Conducción 

Demanda de Capacidad Balance Sin proyecto Velocidad 
Equivalente 

Balance 
Conducción 

Q (l/s) H (m) 
Qmax Diario 

(m) 
Helev (m) Q (l/s) H elev. (m) 

(L/s) m/s (L/s) 

2016 100,00 100 76,3 73,00 30,87 27,00 69,13 1,91 3,3 

2017 100,00 100 76,3 73,00 30,87 27,00 69,13 1,91 3,3 

2018 100,00 100 76,3 73,00 30,87 27,00 69,13 1,91 3,3 

2019 100,00 100 76,3 73,00 30,87 27,00 69,13 1,91 3,3 

2020 100,00 100 76,3 48,91 28,84 51,09 71,16 1,28 27,4 

2021 100,00 100 76,3 48,91 28,84 51,09 71,16 1,28 27,4 

2022 100,00 100 76,3 48,91 28,84 51,09 71,16 1,28 27,4 

2023 100,00 100 76,3 48,91 28,84 51,09 71,16 1,28 27,4 

2024 100,00 100 76,3 48,91 28,84 51,09 71,16 1,28 27,4 

2025 100,00 100 76,3 0,00 27,00 100,00 73,00 0,00 76,3 

2026 100,00 100 76,3 0,00 27,00 100,00 73,00 0,00 76,3 

2027 100,00 100 76,3 0,00 27,00 100,00 73,00 0,00 76,3 

2028 100,00 100 76,3 0,00 27,00 100,00 73,00 0,00 76,3 

2029 100,00 100 76,3 0,00 27,00 100,00 73,00 0,00 76,3 

2030 100,00 100 76,3 0,00 27,00 100,00 73,00 0,00 76,3 

2031 100,00 100 76,3 0,00 27,00 100,00 73,00 0,00 76,3 

 
Tabla 5.2.4.25 

Balance Oferta – Demanda 
Plantas Elevadoras de Producción e Impulsión Asociada – Sin Proyecto 

 
    Nombre Sector: Copiapó 
    Nombre Planta Elevadora: PEAP PC04 e impulsión asociada 
    Etapa: Producción 

Año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D 
(mm) 

Hg 
(m) 

Qmax diario  
PC04 (L/s) 

Helev Tramo 
1 (m) 

Qmax diario PC03 y 
PC04  (L/s) 

Helev Tramo 
2 (m) 

Helev Total 
(m) 

2016 95 265,4 20,0 106,0 0,22 179,00 2,58 22,80 

2017 95 265,4 20,0 106,0 0,22 179,00 2,58 22,80 

2018 95 265,4 20,0 106,0 0,22 179,00 2,58 22,80 

2019 95 265,4 20,0 106,0 0,22 179,00 2,58 22,80 

2020 95 265,4 20,0 71,0 0,11 119,93 1,23 21,33 

2021 95 265,4 20,0 71,0 0,11 119,93 1,23 21,33 

2022 95 265,4 20,0 71,0 0,11 119,93 1,23 21,33 

2023 95 265,4 20,0 71,0 0,11 119,93 1,23 21,33 

2024 95 265,4 20,0 71,0 0,11 119,93 1,23 21,33 

2025 95 265,4 20,0 0,0 0,00 0,00 0,00 20,00 

2026 95 265,4 20,0 0,0 0,00 0,00 0,00 20,00 

2027 95 265,4 20,0 0,0 0,00 0,00 0,00 20,00 

2028 95 265,4 20,0 0,0 0,00 0,00 0,00 20,00 

2029 95 265,4 20,0 0,0 0,00 0,00 0,00 20,00 

2030 95 265,4 20,0 0,0 0,00 0,00 0,00 20,00 

2031 95 265,4 20,0 0,0 0,00 0,00 0,00 20,00 
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Tabla 5.2.4.26 
Balance Oferta-Demanda Plantas Elevadoras de Producción – Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Copiapó 
Nombre Planta Elevadora: PEAP PC04   
Etapa: Producción 

Año 

Oferta de Capacidad Oferta 
Conducción 

Demanda de Capacidad Balance Sin proyecto Velocidad 
Equivalente 

Balance 
Conducción 

Q (l/s) H (m) 
Qmax Diario 

(m) 
Helev (m) Q (l/s) H elev. (m) 

(L/s) m/s (L/s) 

2016 120,00 50 110,7 106,00 22,80 14,00 27,20 1,92 4,7 

2017 120,00 50 110,7 106,00 22,80 14,00 27,20 1,92 4,7 

2018 120,00 50 110,7 106,00 22,80 14,00 27,20 1,92 4,7 

2019 120,00 50 110,7 106,00 22,80 14,00 27,20 1,92 4,7 

2020 120,00 50 110,7 71,02 21,33 48,98 28,67 1,28 39,7 

2021 120,00 50 110,7 71,02 21,33 48,98 28,67 1,28 39,7 

2022 120,00 50 110,7 71,02 21,33 48,98 28,67 1,28 39,7 

2023 120,00 50 110,7 71,02 21,33 48,98 28,67 1,28 39,7 

2024 120,00 50 110,7 71,02 21,33 48,98 28,67 1,28 39,7 

2025 120,00 50 110,7 0,00 20,00 120,00 30,00 0,00 110,7 

2026 120,00 50 110,7 0,00 20,00 120,00 30,00 0,00 110,7 

2027 120,00 50 110,7 0,00 20,00 120,00 30,00 0,00 110,7 

2028 120,00 50 110,7 0,00 20,00 120,00 30,00 0,00 110,7 

2029 120,00 50 110,7 0,00 20,00 120,00 30,00 0,00 110,7 

2030 120,00 50 110,7 0,00 20,00 120,00 30,00 0,00 110,7 

2031 120,00 50 110,7 0,00 20,00 120,00 30,00 0,00 110,7 

 
Tabla 5.2.4.27 

Balance Oferta – Demanda 
Plantas Elevadoras de Producción e Impulsión Asociada – Sin Proyecto 

 
    Nombre Sector: Copiapó 
    Nombre Planta Elevadora: PEAP PC02 e impulsión asociada 
    Etapa: Producción 

año 

Impulsión Asociada 

Longitud  
(m) 

D (mm) 
(*) 

Hg  
(m) 

Qmáx  
(l/s) 

Helev 
(m) 

2016 37 220,4 20,0 117,00 21,10 

2017 37 220,4 20,0 117,00 21,10 

2018 37 220,4 20,0 117,00 21,10 

2019 37 220,4 20,0 117,00 21,10 

2020 37 220,4 20,0 78,39 20,52 

2021 37 220,4 20,0 78,39 20,52 

2022 37 220,4 20,0 78,39 20,52 

2023 37 220,4 20,0 78,39 20,52 

2024 37 220,4 20,0 78,39 20,52 

2025 37 220,4 20,0 0,00 20,00 

2026 37 220,4 20,0 0,00 20,00 

2027 37 220,4 20,0 0,00 20,00 

2028 37 220,4 20,0 0,00 20,00 

2029 37 220,4 20,0 0,00 20,00 

2030 37 220,4 20,0 0,00 20,00 

2031 37 220,4 20,0 0,00 20,00 
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Tabla 5.2.4.28 
Balance Oferta-Demanda Plantas Elevadoras de Producción – Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Copiapó 
Nombre Planta Elevadora: PEAP PC02   
Etapa: Producción 

Año 

Oferta de Capacidad Oferta 
Conducción 

Demanda de Capacidad Balance Sin proyecto Velocidad 
Equivalente 

(*) 

Balance 
Conducción 

Q (l/s) H (m) 
Qmax Diario 

(m) 
Helev (m) Q (l/s) H elev. (m) 

(L/s) m/s (L/s) 

2016 120,00 50 122,1 117,00 21,10 3,00 28,90 3,07 5,1 

2017 120,00 50 122,1 117,00 21,10 3,00 28,90 3,07 5,1 

2018 120,00 50 122,1 117,00 21,10 3,00 28,90 3,07 5,1 

2019 120,00 50 122,1 117,00 21,10 3,00 28,90 3,07 5,1 

2020 120,00 50 122,1 78,39 20,52 41,61 29,48 2,05 43,7 

2021 120,00 50 122,1 78,39 20,52 41,61 29,48 2,05 43,7 

2022 120,00 50 122,1 78,39 20,52 41,61 29,48 2,05 43,7 

2023 120,00 50 122,1 78,39 20,52 41,61 29,48 2,05 43,7 

2024 120,00 50 122,1 78,39 20,52 41,61 29,48 2,05 43,7 

2025 120,00 50 122,1 0,00 20,00 120,00 30,00 0,00 122,1 

2026 120,00 50 122,1 0,00 20,00 120,00 30,00 0,00 122,1 

2027 120,00 50 122,1 0,00 20,00 120,00 30,00 0,00 122,1 

2028 120,00 50 122,1 0,00 20,00 120,00 30,00 0,00 122,1 

2029 120,00 50 122,1 0,00 20,00 120,00 30,00 0,00 122,1 

2030 120,00 50 122,1 0,00 20,00 120,00 30,00 0,00 122,1 

2031 120,00 50 122,1 0,00 20,00 120,00 30,00 0,00 122,1 

(*) Ver respaldo técnico en Anexo 11 

 
Tabla 5.2.4.29 

Balance Oferta – Demanda 
Plantas Elevadoras de Producción e Impulsión Asociada – Sin Proyecto 

 
    Nombre Sector: Copiapó 
    Nombre Planta Elevadora: PEAP CA15 e impulsión asociada 
    Etapa: Producción 

año 

Impulsión Asociada 

Longitud  
(m) 

D (mm) 
Hg  
(m) 

Qmáx  
(l/s) 

Helev 
(m) 

2016 35 141,0 100,0 40,00 101,25 

2017 35 141,0 100,0 35,00 100,98 

2018 35 141,0 100,0 25,00 100,52 

2019 35 141,0 100,0 15,00 100,20 

2020 35 141,0 100,0 0,00 100,00 

2021 35 141,0 100,0 0,00 100,00 

2022 35 141,0 100,0 0,00 100,00 

2023 35 141,0 100,0 0,00 100,00 

2024 35 141,0 100,0 0,00 100,00 

2025 35 141,0 100,0 0,00 100,00 

2026 35 141,0 100,0 0,00 100,00 

2027 35 141,0 100,0 0,00 100,00 

2028 35 141,0 100,0 0,00 100,00 

2029 35 141,0 100,0 0,00 100,00 

2030 35 141,0 100,0 0,00 100,00 

2031 35 141,0 100,0 0,00 100,00 
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Tabla 5.2.4.30 
Balance Oferta-Demanda Plantas Elevadoras de Producción – Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Copiapó 
Nombre Planta Elevadora: PEAP CA15 
Etapa: Producción 

Año 

Oferta de Capacidad Oferta 
Conducción 

Demanda de Capacidad Balance Sin proyecto Velocidad 
Equivalente 

Balance 
Conducción 

Q (l/s) H (m) 
Qmax Diario 

(m) 
Helev (m) Q (l/s) H elev. (m) 

(L/s) m/s (L/s) 

2016 40,0 150,0 39,0 40,00 101,25 0,00 48,75 2,56 (1,0) 

2017 40,0 150,0 39,0 35,00 100,98 5,00 49,02 0,46 4,0 

2018 40,0 150,0 39,0 25,00 100,52 15,00 49,48 0,33 14,0 

2019 40,0 150,0 39,0 15,00 100,20 25,00 49,80 0,20 24,0 

2020 40,0 150,0 39,0 0,00 100,00 40,00 50,00 0,00 39,0 

2021 40,0 150,0 39,0 0,00 100,00 40,00 50,00 0,00 39,0 

2022 40,0 150,0 39,0 0,00 100,00 40,00 50,00 0,00 39,0 

2023 40,0 150,0 39,0 0,00 100,00 40,00 50,00 0,00 39,0 

2024 40,0 150,0 39,0 0,00 100,00 40,00 50,00 0,00 39,0 

2025 40,0 150,0 39,0 0,00 100,00 40,00 50,00 0,00 39,0 

2026 40,0 150,0 39,0 0,00 100,00 40,00 50,00 0,00 39,0 

2027 40,0 150,0 39,0 0,00 100,00 40,00 50,00 0,00 39,0 

2028 40,0 150,0 39,0 0,00 100,00 40,00 50,00 0,00 39,0 

2029 40,0 150,0 39,0 0,00 100,00 40,00 50,00 0,00 39,0 

2030 40,0 150,0 39,0 0,00 100,00 40,00 50,00 0,00 39,0 

2031 40,0 150,0 39,0 0,00 100,00 40,00 50,00 0,00 39,0 

 
 

Tabla 5.2.4.31 
Balance Oferta – Demanda 

Plantas Elevadoras de Producción e Impulsión Asociada – Sin Proyecto 
    Sector: Copiapó 
    Nombre Planta Elevadora: PEAP Piedra Colgada N°1 
    Nombre Impulsión: PEAP Piedra Colgada N° 1 – PEAP Galleguillos 
    Etapa: Producción 

año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D (mm) 
(*) 

Hg 
(m) 

Qmáx (*) 
(l/s) 

Helev 
(m) 

2016 7.733 522,7 60,0 386,91 95,09 

2017 7.733 522,7 60,0 548,08 126,88 

2018 7.733 522,7 60,0 639,68 149,04 

2019 7.733 522,7 60,0 728,94 173,41 

2020 7.733 522,7 60,0 841,16 207,85 

2021 7.733 522,7 60,0 852,43 211,54 

2022 7.733 522,7 60,0 863,75 215,28 

2023 7.733 522,7 60,0 875,11 219,09 

2024 7.733 522,7 60,0 886,51 222,95 

2025 7.733 522,7 60,0 766,43 184,44 

2026 7.733 522,7 60,0 782,66 189,37 

2027 7.733 522,7 60,0 798,83 194,36 

2028 7.733 522,7 60,0 815,00 199,44 

2029 7.733 522,7 60,0 831,18 204,62 

2030 7.733 522,7 60,0 847,42 209,89 

2031 7.733 522,7 60,0 863,63 215,24 

(*) Las demandas hasta el año 2016 son las demandas del cuadro 5.2.2.4 menos la disponibilidad de fuentes del sector 4. 
Posterior al año 2019 cuando se agotan los recursos del sector 4 son las demandas de producción de agua del sistema 
Copiapó – Tierra Amarilla.  
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Tabla 5.2.4.32 
Balance Oferta-Demanda Plantas Elevadoras de Producción – Sin Proyecto 

 
    Sector: Copiapó 
    Nombre Planta Elevadora: PEAP Piedra Colgada N°1 
    Nombre Impulsión: PEAP Piedra Colgada N° 1 – PEAP Galleguillos Linea 1 (HD 450 mm + AC 350 mm) 
    Etapa: Producción 

Año 

Oferta de Capacidad Oferta 
Conducción 

Demanda de Capacidad Balance Sin proyecto Velocidad 
Equivalente 

Balance 
Conducción 

Q (l/s) H (m) 
Qmax Diario 

(m) 
Helev (m) Q (l/s) H elev. (m) 

(L/s) m/s (L/s) 

2016 850,00 105,00 429,2 386,91 95,09 463,09 9,91 1,80 42,25 

2017 850,00 105,00 429,2 548,08 126,88 301,92 (21,88) 2,55 (118,92) 

2018 850,00 105,00 429,2 639,68 149,04 210,32 (44,04) 2,98 (210,51) 

2019 850,00 105,00 429,2 728,94 173,41 121,06 (68,41) 3,40 (299,77) 

2020 850,00 105,00 429,2 841,16 207,85 8,84 (102,85) 3,92 (411,99) 

2021 850,00 105,00 429,2 852,43 211,54 (2,43) (106,54) 3,97 (423,27) 

2022 850,00 105,00 429,2 863,75 215,28 (13,75) (110,28) 4,03 (434,59) 

2023 850,00 105,00 429,2 875,11 219,09 (25,11) (114,09) 4,08 (445,95) 

2024 850,00 105,00 429,2 886,51 222,95 (36,51) (117,95) 4,13 (457,35) 

2025 850,00 105,00 429,2 766,43 184,44 83,57 (79,44) 3,57 (337,26) 

2026 850,00 105,00 429,2 782,66 189,37 67,34 (84,37) 3,65 (353,50) 

2027 850,00 105,00 429,2 798,83 194,36 51,17 (89,36) 3,72 (369,66) 

2028 850,00 105,00 429,2 815,00 199,44 35,00 (94,44) 3,80 (385,83) 

2029 850,00 105,00 429,2 831,18 204,62 18,82 (99,62) 3,87 (402,02) 

2030 850,00 105,00 429,2 847,42 209,89 2,58 (104,89) 3,95 (418,26) 

2031 850,00 105,00 429,2 863,63 215,24 (13,63) (110,24) 4,02 (434,46) 

 
Tabla 5.2.4.33 

Balance Oferta – Demanda 
Plantas Elevadoras de Producción e Impulsión Asociada – Sin Proyecto 

    Sector: Copiapó 
    Nombre Planta Elevadora: PEAP Galleguillos 
    Nombre Impulsión: PEAP Galleguillos – PEAP Cancha Rayada 
    Etapa: Producción 

año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D (mm) 
 

Hg 
(m) 

Qmáx (*) 
(l/s) 

Helev 
(m) 

2016 6.469 522,6 60,0 386,91 95,09 

2017 6.469 522,6 60,0 548,08 126,88 

2018 6.469 522,6 60,0 639,68 149,04 

2019 6.469 522,6 60,0 728,94 173,41 

2020 6.469 522,6 60,0 841,16 207,85 

2021 6.469 522,6 60,0 852,43 211,54 

2022 6.469 522,6 60,0 863,75 215,28 

2023 6.469 522,6 60,0 875,11 219,09 

2024 6.469 522,6 60,0 886,51 222,95 

2025 6.469 522,6 60,0 766,43 184,44 

2026 6.469 522,6 60,0 782,66 189,37 

2027 6.469 522,6 60,0 798,83 194,36 

2028 6.469 522,6 60,0 815,00 199,44 

2029 6.469 522,6 60,0 831,18 204,62 

2030 6.469 522,6 60,0 847,42 209,89 

2031 6.469 522,6 60,0 863,63 215,24 

(*) Las demandas hasta el año 2016 son las demandas del cuadro 5.2.2.4 menos la disponibilidad de fuentes del sector 4. 
Posterior al año 2019 son las demandas de producción del sistema Copiapó – Tierra Amarilla.  
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Tabla 5.2.4.34 
Balance Oferta-Demanda Plantas Elevadoras de Producción – Sin Proyecto 

    Nombre Planta Elevadora: PEAP Galleguillos 
    Nombre Impulsión: PEAP Galleguillos – PEAP Cancha Rayada Linea 1 (HD 450 mm + AC 350 mm) 
    Etapa: Producción 

Año 

Oferta de Capacidad Oferta 
Conducción 

Demanda de Capacidad Balance Sin proyecto Velocidad 
Equivalente 

Balance 
Conducción 

Q (l/s) H (m) 
Qmax Diario 

(m) 
Helev (m) Q (l/s) H elev. (m) 

(L/s) m/s (L/s) 

2016 700,00 90,0 428,9 386,91 95,09 313,09 (5,09) 1,80 42,02 

2017 700,00 90,0 428,9 548,08 126,88 151,92 (36,88) 2,56 (119,14) 

2018 700,00 90,0 428,9 639,68 149,04 60,32 (59,04) 2,98 (210,74) 

2019 700,00 90,0 428,9 728,94 173,41 (28,94) (83,41) 3,40 (300,00) 

2020 700,00 90,0 428,9 841,16 207,85 (141,16) (117,85) 3,92 (412,22) 

2021 700,00 90,0 428,9 852,43 211,54 (152,43) (121,54) 3,97 (423,49) 

2022 700,00 90,0 428,9 863,75 215,28 (163,75) (125,28) 4,03 (434,81) 

2023 700,00 90,0 428,9 875,11 219,09 (175,11) (129,09) 4,08 (446,17) 

2024 700,00 90,0 428,9 886,51 222,95 (186,51) (132,95) 4,13 (457,57) 

2025 700,00 90,0 428,9 766,43 184,44 (66,43) (94,44) 3,57 (337,49) 

2026 700,00 90,0 428,9 782,66 189,37 (82,66) (99,37) 3,65 (353,73) 

2027 700,00 90,0 428,9 798,83 194,36 (98,83) (104,36) 3,72 (369,89) 

2028 700,00 90,0 428,9 815,00 199,44 (115,00) (109,44) 3,80 (386,06) 

2029 700,00 90,0 428,9 831,18 204,62 (131,18) (114,62) 3,88 (402,25) 

2030 700,00 90,0 428,9 847,42 209,89 (147,42) (119,89) 3,95 (418,48) 

2031 700,00 90,0 428,9 863,63 215,24 (163,63) (125,24) 4,03 (434,69) 
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Tabla 5.2.4.35 
Balance Oferta – Demanda 

Plantas Elevadoras de Producción e Impulsión Asociada – Con Proyecto 
Nombre Planta Elevadora: PEAP Piedra Colgada  N°2 
Nombre Impulsión: PEAP Piedra Colgada N°2 – PEAP Cancha Rayada 
Etapa: Producción 

Año 

Déficit sin Proyecto 
Deficit 

Conducción 

Obras Proyectadas 
Balance con 
Proyecto (l/s) 

Velocidad 
Equivalente 

Balance 
conducción 

con 
proyecto 

Impulsión (*) 
Planta 

Elevadora 
(**) 

Planta elevadora 

Q (l/s) H elev. (m) L/s D (mm) L (m) 
Capacidad 

(L/s) 
Q 

(l/s) 
H 

(m) 
Qmax. 

Diario (m) 
Helev 
(m) 

L/s L/s 

2016                         

2017   (21,88) (118,92) 633 14.202 600,1   125   42,78     

2018   (44,04) (210,51) 633 14.202 600,1   125   35,42 0,70 389,61 

2019   (68,41) (299,77) 633 14.202 600,1   125   27,33 1,00 300,35 

2020   (102,85) (411,99) 633 14.202 600,1   125   15,89 1,37 188,12 

2021 (2,43) (106,54) (423,27) 633 14.202 600,1 230 125   14,66 1,41 176,85 

2022 (13,75) (110,28) (434,59) 633 14.202 600,1 230 125   13,41 1,45 165,53 

2023 (25,11) (114,09) (445,95) 633 14.202 600,1 230 125   12,15 1,49 154,17 

2024 (36,51) (117,95) (457,35) 633 14.202 600,1 230 125 193,49 10,87 1,52 142,77 

2025 0,00 (79,44) (337,26) 633 14.202 600,1 230 125 230,00 23,66 1,12 262,86 

2026 0,00 (84,37) (353,50) 633 14.202 600,1 230 125 230,00 22,02 1,18 246,62 

2027 0,00 (89,36) (369,66) 633 14.202 600,1 230 125 230,00 20,36 1,23 230,46 

2028 0,00 (94,44) (385,83) 633 14.202 600,1 230 125 230,00 18,68 1,29 214,29 

2029 0,00 (99,62) (402,02) 633 14.202 600,1 230 125 230,00 16,96 1,34 198,10 

2030 0,00 (104,89) (418,26) 633 14.202 600,1 230 125 230,00 15,21 1,39 181,86 

2031 (13,63) (110,24) (434,46) 633 14.202 600,1 230 125 216,37 13,43 1,45 165,66 

(*) Obra ya construida y en proceso de habilitación 
(**) Con la puesta en marcha de la cañería de refuerzo de HD K-7 D=633 mm; las pérdidas friccionales 
disminuirán entre Piedra Colgada y Cancha Rayada y por lo tanto parte de caudal podrá ser elevado 
directamente a Tk Cancha Rayada sin necesidad de relevación en Galleguillos, de esta forma los déficit de 
elevación señalados en tabla 5.2.4.34 serán satisfechos.  

 
Tabla 5.2.4.36 

Balance Oferta – Demanda 
Plantas Elevadoras de Producción e Impulsión Asociada – Sin Proyecto 

    Sector: Copiapó 
    Nombre Planta Elevadora: PEAP Cancha Rayada 1, 2 y 3 
    Nombre Impulsión: PEAP Cancha Rayada – Tk Vicuña  
    Etapa: Producción 

año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D (mm) 
 

Hg 
(m) 

Qmáx (*) 
(l/s) 

Helev 
(m) 

2016 5.185 493,6 28,0 68,24 29,11 

2017 5.185 493,6 28,0 181,24 34,80 

2018 5.185 493,6 28,0 267,08 41,95 

2019 5.185 493,6 28,0 336,45 49,39 

2020 5.185 493,6 28,0 443,10 63,62 

2021 5.185 493,6 28,0 448,77 64,47 

2022 5.185 493,6 28,0 454,47 65,33 

2023 5.185 493,6 28,0 460,20 66,21 

2024 5.185 493,6 28,0 465,94 67,09 

2025 5.185 493,6 28,0 392,57 56,46 

2026 5.185 493,6 28,0 401,22 57,64 

2027 5.185 493,6 28,0 409,79 58,82 

2028 5.185 493,6 28,0 418,36 60,02 
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año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D (mm) 
 

Hg 
(m) 

Qmáx (*) 
(l/s) 

Helev 
(m) 

2029 5.185 493,6 28,0 426,93 61,25 

2030 5.185 493,6 28,0 435,54 62,50 

2031 5.185 493,6 28,0 444,12 63,77 

(*) Las demandas son las asociadas a las demandas no satisfechas por los sondajes del sector 4 de los sectores Capis Chico, 
PLG, PEAP Arauco, Paipote Poniente, Paipote Oriente, PEAP Paipote Alto, Tierra Amarilla y rechazo PTOI Placilla, y se 
calculan como las demandas del cuadro 5.2.4.33 menos las demandas de los sectores El Escorial, Palomar, PEAP El Palomar, 
Cancha Rayada, PEAP Borgoño, La Colina, Maniel Rodriguez y rechazo PTOI Cancha Rayada. 

 
Tabla 5.2.4.37 

Balance Oferta-Demanda Plantas Elevadoras de Producción – Sin Proyecto 
    Sector: Copiapó 
Nombre Planta Elevadora: PEAP Cancha Rayada N°1, N°2 y N°3      
Nombre Impulsión: PEAP Cancha Rayada – Tk Vicuña (HDPE 560 mm) 
Etapa: Producción 

Año 

Oferta de Capacidad Oferta 
Conducción 

Demanda de Capacidad Balance Sin proyecto Velocidad 
Equivalente 

Balance 
Conducción 

Q (l/s) H (m) 
Qmax Diario 

(m) 
Helev (m) Q (l/s) H elev. (m) 

(L/s) m/s (L/s) 

2016 450,00 54,0 382,7 68,24 29,11 381,76 24,89 0,36 314,47 

2017 450,00 54,0 382,7 181,24 34,80 268,76 19,20 0,95 201,47 

2018 450,00 54,0 382,7 267,08 41,95 182,92 12,05 1,40 115,63 

2019 450,00 54,0 382,7 336,45 49,39 113,55 4,61 1,76 46,26 

2020 450,00 54,0 382,7 443,10 63,62 6,90 (9,62) 2,32 (60,39) 

2021 450,00 54,0 382,7 448,77 64,47 1,23 (10,47) 2,35 (66,06) 

2022 450,00 54,0 382,7 454,47 65,33 (4,47) (11,33) 2,38 (71,76) 

2023 450,00 54,0 382,7 460,20 66,21 (10,20) (12,21) 2,40 (77,49) 

2024 450,00 54,0 382,7 465,94 67,09 (15,94) (13,09) 2,43 (83,23) 

2025 450,00 54,0 382,7 392,57 56,46 57,43 (2,46) 2,05 (9,86) 

2026 450,00 54,0 382,7 401,22 57,64 48,78 (3,64) 2,10 (18,51) 

2027 450,00 54,0 382,7 409,79 58,82 40,21 (4,82) 2,14 (27,08) 

2028 450,00 54,0 382,7 418,36 60,02 31,64 (6,02) 2,19 (35,65) 

2029 450,00 54,0 382,7 426,93 61,25 23,07 (7,25) 2,23 (44,22) 

2030 450,00 54,0 382,7 435,54 62,50 14,46 (8,50) 2,28 (52,83) 

2031 450,00 54,0 382,7 444,12 63,77 5,88 (9,77) 2,32 (61,41) 

Para satisfacer el déficit del sistema es que se planifica la entrada al sistema de la PEAP CR 
N°6 la cual se encargara de suplir las demandas del sector Cancha Rayada, PEAP 
Borgona; La Colina y eventualmente PLP. 
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Tabla 5.2.4.38 
Balance Oferta – Demanda 

Plantas Elevadoras de Producción e Impulsión Asociada – Con Proyecto 
Nombre Planta Elevadora: PEAP Cancha Rayada N°6 
Nombre Impulsión: PEAP Cancha Rayada – Tk Vicuña (HDPE 560 mm) 
Etapa: Producción 

Año 

Déficit sin 
Proyecto 

Deficit 
Conducción 

Obras Proyectadas 
Balance con 
Proyecto (l/s) 

Velocidad 
Balance 

con 
Proyecto 

Conducción 
Impulsión 

Planta 
Elevadora 

Planta 
elevadora 

Equivalente 

Q (l/s) 
H 

elev. 
(m) 

L/s 
D 

(mm) 
L (m) 

Capacidad Q 
(l/s) 

H 
(m) 

Qmax. 
Diario 

(m) 

Helev 
(m) 

m/s L/s 
(L/s) 

2016                         

2017                         

2018             232,0 55,0 232,0 55,0     

2019             232,0 55,0 232,0 55,0     

2020   (9,62) (60,39) 500 2.500 304,9 232,0 55,0 232,0  45,38 1,52 244,55 

2021   (10,47) (66,06) 500 2.500 304,9 232,0 55,0 232,0 44,53 1,52 238,87 

2022 (4,47) (11,33) (71,76) 500 2.500 304,9 232,0 55,0 227,53 43,67 1,52 233,17 

2023 (10,20) (12,21) (77,49) 500 2.500 304,9 232,0 55,0 221,80 42,79 1,52 227,45 

2024 (15,94) (13,09) (83,23) 500 2.500 304,9 232,0 55,0 216,06 41,91 1,52 221,70 

2025 0,00 (2,46) (9,86) 500 2.500 304,9 232,0 55,0 232,00 52,54 1,52 295,08 

2026 0,00 (3,64) (18,51) 500 2.500 304,9 232,0 55,0 232,00 51,36 1,52 286,42 

2027 0,00 (4,82) (27,08) 500 2.500 304,9 232,0 55,0 232,00 50,18 1,52 277,86 

2028 0,00 (6,02) (35,65) 500 2.500 304,9 232,0 55,0 232,00 48,98 1,52 269,29 

2029 0,00 (7,25) (44,22) 500 2.500 304,9 232,0 55,0 232,00 47,75 1,52 260,71 

2030 0,00 (8,50) (52,83) 500 2.500 304,9 232,0 55,0 232,00 46,50 1,52 252,11 

2031 0,00 (9,77) (61,41) 500 2.500 304,9 232,0 55,0 232,00 45,23 1,52 243,52 

 
 

Tabla 5.2.4.39 
Balance Oferta – Demanda 

Plantas Elevadoras de Producción e Impulsión Asociada – Sin Proyecto 
    Sector: Copiapó 
    Nombre Planta Elevadora: PEAP Cancha Rayada 4 y 5 
    Nombre Impulsión: PEAP Cancha Rayada – Tk Vicuña 
    Etapa: Producción 

año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D (mm) 
 

Hg 
(m) 

Qmáx (*) 
(l/s) 

Helev 
(m) 

2016 2.135 520,9 52,0 216,22 55,81 

2017 2.135 520,9 52,0 252,39 57,07 

2018 2.135 520,9 52,0 256,11 57,21 

2019 2.135 520,9 52,0 273,98 57,90 

2020 2.135 520,9 52,0 277,59 58,05 

2021 2.135 520,9 52,0 281,21 58,20 

2022 2.135 520,9 52,0 284,85 58,34 

2023 2.135 520,9 52,0 288,50 58,50 

2024 2.135 520,9 52,0 292,16 58,65 

2025 2.135 520,9 52,0 243,44 56,74 

2026 2.135 520,9 52,0 249,02 56,95 

2027 2.135 520,9 52,0 254,61 57,15 

2028 2.135 520,9 52,0 260,20 57,37 

2029 2.135 520,9 52,0 265,79 57,58 

2030 2.135 520,9 52,0 271,41 57,80 

2031 2.135 520,9 52,0 277,01 58,03 

(*) Las demandas son las asociadas a las demandas no satisfechas por los sondajes del sector 4 de  los sectores El Palomar, 
PEAP El Palomar, El Escorial y Manuel Rodriguez –Vicuña y se calculan como las demandas del cuadro 5.2.4.33 menos las 
demandas del cuadro 5.2.4.36 y las demandas de los sectores Cancha Rayada, PEAP Borgoño y Colina. 
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Tabla 5.2.4.40 

Balance Oferta-Demanda Plantas Elevadoras de Producción – Sin Proyecto 
    Sector: Copiapó 
    Nombre Planta Elevadora: PEAP Cancha Rayada N°4, y N°5  
    Nombre Impulsión: PEAP Cancha Rayada – Tk Vicuña (HD 450 mm – A. C. 350 mm) 
    Etapa: Producción 

Año 

Oferta de Capacidad Oferta 
Conducción 

Demanda de Capacidad Balance Sin proyecto Velocidad 
Equivalente 

Balance 
Conducción 

Q (l/s) H (m) 
Qmax Diario 

(m) 
Helev (m) Q (l/s) H elev. (m) 

(L/s) m/s (L/s) 

2016 150,00 70,0 428,9 216,22 55,81 (66,22) 14,19 1,01 212,72 

2017 150,00 70,0 428,9 252,39 57,07 (102,39) 12,93 1,18 176,55 

2018 150,00 70,0 428,9 256,11 57,21 (106,11) 12,79 1,20 172,83 

2019 150,00 70,0 428,9 273,98 57,90 (123,98) 12,10 1,29 154,96 

2020 150,00 70,0 428,9 277,59 58,05 (127,59) 11,95 1,30 151,35 

2021 150,00 70,0 428,9 281,21 58,20 (131,21) 11,80 1,32 147,73 

2022 150,00 70,0 428,9 284,85 58,34 (134,85) 11,66 1,34 144,09 

2023 150,00 70,0 428,9 288,50 58,50 (138,50) 11,50 1,35 140,44 

2024 150,00 70,0 428,9 292,16 58,65 (142,16) 11,35 1,37 136,78 

2025 150,00 70,0 428,9 243,44 56,74 (93,44) 13,26 1,14 185,50 

2026 150,00 70,0 428,9 249,02 56,95 (99,02) 13,05 1,17 179,92 

2027 150,00 70,0 428,9 254,61 57,15 (104,61) 12,85 1,19 174,33 

2028 150,00 70,0 428,9 260,20 57,37 (110,20) 12,63 1,22 168,74 

2029 150,00 70,0 428,9 265,79 57,58 (115,79) 12,42 1,25 163,14 

2030 150,00 70,0 428,9 271,41 57,80 (121,41) 12,20 1,27 157,53 

2031 150,00 70,0 428,9 277,01 58,03 (127,01) 11,97 1,30 151,93 

 
Tabla 5.2.4.41 

Balance Oferta – Demanda 
Plantas Elevadoras de Producción e Impulsión Asociada – Con Proyecto 

Nombre Planta Elevadora: PEAP Cancha Rayada N°7 
Nombre Impulsión: PEAP Cancha Rayada N°7 – Tk Vicuña (HD 450 mm) 
Etapa: Producción 

Año 

Déficit sin 
Proyecto 

Deficit 
Conducción 

Obras Proyectadas 
Balance con 
Proyecto (l/s) 

Velocidad 
Balance 

con 
Proyecto 

Conducción 
Impulsión 

Planta 
Elevadora 

Planta 
elevadora 

Equivalente 

Q (l/s) 
H 

elev. 
(m) 

L/s D (mm) L (m) 
Capacidad 

Q (l/s) 
H 

(m) 

Qmax. 
Diario 

(m) 

Helev 

(m) 
m/s L/s 

(L/s) 

2016 (66,22)                       

2017 (102,39)               (102,39) 12,93 1,18 176,55 

2018 (106,11)               (106,11) 12,79 1,20 172,83 

2019 (123,98)           182,00 70,00 58,02 12,10 1,29 154,96 

2020 (127,59)           182,00 70,00 54,41 11,95 1,30 151,35 

2021 (131,21)           182,00 70,00 50,79 11,80 1,32 147,73 

2022 (134,85)           182,00 70,00 47,15 11,66 1,34 144,09 

2023 (138,50)           182,00 70,00 43,50 11,50 1,35 140,44 

2024 (142,16)           182,00 70,00 39,84 11,35 1,37 136,78 

2025 (93,44)           182,00 70,00 88,56 13,26 1,14 185,50 

2026 (99,02)           182,00 70,00 82,98 13,05 1,17 179,92 

2027 (104,61)           182,00 70,00 77,39 12,85 1,19 174,33 

2028 (110,20)           182,00 70,00 71,80 12,63 1,22 168,74 

2029 (115,79)           182,00 70,00 66,21 12,42 1,25 163,14 

2030 (121,41)           182,00 70,00 60,59 12,20 1,27 157,53 

2031 (127,01)           182,00 70,00 54,99 11,97 1,30 151,93 
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Tabla 5.2.4.42 
Balance Oferta – Demanda 

Plantas Elevadoras de Producción e Impulsión Asociada – Sin Proyecto 
    Sector: Copiapó 
    Nombre Planta Elevadora: PEAP Vicuña 
    Nombre Impulsión: PEAP Vicuña – Tk Vicuña  
    Etapa: Producción 

año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D (mm) 
 

Hg 
(m) 

Qmáx (*) 
(l/s) 

Helev 
(m) 

2016 3.801 444,5 30,0 11,57 52,02 

2017 3.801 444,5 30,0 124,58 53,37 

2018 3.801 444,5 30,0 210,41 55,62 

2019 3.801 444,5 30,0 279,79 58,14 

2020 3.801 444,5 30,0 386,43 63,16 

2021 3.801 444,5 30,0 392,11 63,47 

2022 3.801 444,5 30,0 397,81 63,78 

2023 3.801 444,5 30,0 403,53 64,09 

2024 3.801 444,5 30,0 409,28 64,41 

2025 3.801 444,5 30,0 388,29 63,26 

2026 3.801 444,5 30,0 395,04 63,63 

2027 3.801 444,5 30,0 401,71 63,99 

2028 3.801 444,5 30,0 408,37 64,36 

2029 3.801 444,5 30,0 415,05 64,74 

2030 3.801 444,5 30,0 421,74 65,12 

2031 3.801 444,5 30,0 428,42 65,51 

(*) Las demandas son las asociadas a los sectores Capis Chico, PLG, PEAP Arauco, Paipote Poniente, Paipote Oriente, PEAP 
Paipote Alto, y Tierra Amarilla y se calculan como las demandas del cuadro 4.2.4.36 menos el descarte de la PTOI Placilla. 

 
Tabla 5.2.4.43 

Balance Oferta-Demanda Plantas Elevadoras de Producción – Sin Proyecto 
    Sector: Copiapó 
    Nombre Planta Elevadora: PEAP Vicuña  
    Nombre Impulsión: PEAP Vicuña – PTOI Placilla – Tk Manuel Rodriguez 
    Etapa: Producción 

Año 

Oferta de Capacidad Oferta 
Conducción 

Demanda de Capacidad Balance Sin proyecto Velocidad 
Operación 

(*) 

Balance 
Conducción 

Q (l/s) H (m) 
Qmax Diario 

(m) 
Helev (m) Q (l/s) H elev. (m) 

(L/s) m/s (L/s) 

2016 450,00 81,6 450,7 11,57 52,02 438,43 29,58 0,07 439,08 

2017 450,00 81,6 450,7 124,58 53,37 325,42 28,23 0,80 326,08 

2018 450,00 81,6 450,7 210,41 55,62 239,59 25,98 1,35 240,24 

2019 450,00 81,6 450,7 279,79 58,14 170,21 23,46 1,80 170,87 

2020 450,00 81,6 450,7 386,43 63,16 63,57 18,44 2,49 64,22 

2021 450,00 81,6 450,7 392,11 63,47 57,89 18,13 2,52 58,54 

2022 450,00 81,6 450,7 397,81 63,78 52,19 17,82 2,56 52,84 

2023 450,00 81,6 450,7 403,53 64,09 46,47 17,51 2,60 47,12 

2024 450,00 81,6 450,7 409,28 64,41 40,72 17,19 2,63 41,38 

2025 450,00 81,6 450,7 388,29 63,26 61,71 18,34 2,50 62,36 

2026 450,00 81,6 450,7 395,04 63,63 54,96 17,97 2,54 55,61 

2027 450,00 81,6 450,7 401,71 63,99 48,29 17,61 2,59 48,95 

2028 450,00 81,6 450,7 408,37 64,36 41,63 17,24 2,63 42,28 

2029 450,00 81,6 450,7 415,05 64,74 34,95 16,86 2,67 35,60 

2030 450,00 81,6 450,7 421,74 65,12 28,26 16,48 2,71 28,91 

2031 450,00 81,6 450,7 428,42 65,51 21,58 16,09 2,76 22,23 

(**)  La cañería de HDPE D=500 mm trabaja al final del período con una velocidad de 2,76 m/s. Ver Anexo N°11 con respaldo 
técnico en este punto de operación. 
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5.3 Balance Oferta Demanda de Distribución 

 
5.3.1 Estanques de Distribución 

 
CUADRO Nº 5.3.1.1 

Balance Oferta – Demanda – Regulación 
Estanque Capis Chico – Sin Proyecto 

        Nombre Sector: Capis Chico 
        Etapa: Distribución 

Año 
Población 

(hab) 
Qmáx.dia prod 

(l/s) 

Volumen (m3) Capacidad 
Existente 

(m3) 

Balance 
Sin Proy. 

(m3) 

Regulación Incendio Seguridad Total 

2016 21.652 48,3 626 230 348 974 1.500 526 

2017 22.055 54,0 699 230 389 1.088 1.500 412 

2018 22.446 54,9 712 230 395 1.107 1.500 393 

2019 22.835 55,9 724 230 402 1.126 1.500 374 

2020 23.214 56,8 736 230 409 1.145 1.500 355 

2021 23.595 57,7 748 230 416 1.164 1.500 336 

2022 23.977 58,7 760 230 422 1.183 1.500 317 

2023 24.361 59,6 773 230 429 1.202 1.500 298 

2024 24.745 60,5 785 230 436 1.221 1.500 279 

2025 25.131 61,5 797 346 443 1.240 1.500 260 

2026 25.517 62,4 809 346 450 1.259 1.500 241 

2027 25.905 63,4 821 346 456 1.278 1.500 222 

2028 26.292 64,3 834 346 463 1.297 1.500 203 

2029 26.681 65,3 846 346 470 1.316 1.500 184 

2030 27.069 66,2 858 346 477 1.335 1.500 165 

2031 27.458 67,2 871 346 484 1.355 1.500 145 

 
CUADRO Nº 5.3.1.2 

Balance Oferta – Demanda – Regulación 
Estanque El Escorial – Sin Proyecto 

        Nombre Sector: El Escorial 
        Etapa: Distribución 

Año 
Población 

(hab) 
Qmáx.dia prod 

(l/s) 

Volumen (m3) Capacidad 
Existente 

(m3) 

Balance 
Sin Proy. 

(m3) 

Regulación Incendio Seguridad Total 

2016 1.507 3,19 41 115 23 157 200 43 

2017 1.535 3,56 46 115 26 161 200 39 

2018 1.563 3,62 47 115 26 162 200 38 

2019 1.590 3,69 48 115 27 163 200 37 

2020 1.616 3,75 49 115 27 164 200 36 

2021 1.643 3,81 49 115 27 165 200 35 

2022 1.669 3,87 50 115 28 165 200 35 

2023 1.696 3,93 51 115 28 166 200 34 

2024 1.723 4,00 52 115 29 167 200 33 

2025 1.750 4,06 53 115 29 168 200 32 

2026 1.777 4,12 53 115 30 169 200 31 

2027 1.803 4,18 54 115 30 169 200 31 
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Año 
Población 

(hab) 
Qmáx.dia prod 

(l/s) 

Volumen (m3) Capacidad 
Existente 

(m3) 

Balance 
Sin Proy. 

(m3) 

Regulación Incendio Seguridad Total 

2028 1.830 4,25 55 115 31 170 200 30 

2029 1.858 4,31 56 115 31 171 200 29 

2030 1.885 4,37 57 115 31 172 200 28 

2031 1.912 4,43 57 115 32 173 200 27 

 
CUADRO Nº 5.3.1.3 

Balance Oferta – Demanda – Regulación 
Estanque La Colina – Sin Proyecto 

        Nombre Sector: La Colina 
        Etapa: Distribución 

Año 
Población 

(hab) 
Qmáx.dia prod 

(l/s) 

Volumen (m3) Capacidad 
Existente 

(m3) 

Balance 
Sin Proy. 

(m3) 

Regulación Incendio Seguridad Total 

2016 3.203 8,21 106 115 59 222 1.000 778 

2017 3.263 9,18 119 115 66 234 1.000 766 

2018 3.321 9,34 121 115 67 236 1.000 764 

2019 3.378 9,50 123 115 68 238 1.000 762 

2020 3.434 9,66 125 115 70 240 1.000 760 

2021 3.491 9,82 127 115 71 242 1.000 758 

2022 3.547 9,98 129 115 72 244 1.000 756 

2023 3.604 10,13 131 115 73 247 1.000 753 

2024 3.661 10,29 133 115 74 249 1.000 751 

2025 3.718 10,46 135 115 75 251 1.000 749 

2026 3.775 10,62 138 115 76 253 1.000 747 

2027 3.832 10,78 140 115 78 255 1.000 745 

2028 3.890 10,94 142 115 79 257 1.000 743 

2029 3.947 11,10 144 115 80 259 1.000 741 

2030 4.005 11,26 146 115 81 261 1.000 739 

2031 4.062 11,42 148 115 82 263 1.000 737 

 
CUADRO Nº 5.3.1.4 

Balance Oferta – Demanda – Regulación 
Estanque Manuel Rodríguez – Sin Proyecto 

        Nombre Sector: Paipote Poniente + 50% Manuel Rodriguez - Vicuña 
        Etapa: Distribución 

Año 
Población 

(hab) 
Qmáx.dia prod 

(l/s) 

Volumen (m3) Capacidad 
Existente 

(m3) 

Balance 
Sin Proy. 

(m3) 

Regulación Incendio Seguridad Total 

2016 35.433 128,7 1.668 346 927 2.595 3.000 405 

2017 36.092 143,8 1.863 346 1.035 2.899 3.000 101 

2018 36.733 146,3 1.897 346 1.054 2.950 3.000 50 

2019 37.369 148,9 1.929 346 1.071 3.000 3.000 0 

2020 37.990 151,3 1.961 346 1.090 3.051 3.000 (51) 

2021 38.613 153,8 1.994 346 1.108 3.101 3.000 (101) 

2022 39.238 156,3 2.026 346 1.126 3.151 3.000 (151) 

2023 39.865 158,8 2.058 346 1.144 3.202 3.000 (202) 
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Año 
Población 

(hab) 
Qmáx.dia prod 

(l/s) 

Volumen (m3) Capacidad 
Existente 

(m3) 

Balance 
Sin Proy. 

(m3) 

Regulación Incendio Seguridad Total 

2024 40.495 161,3 2.091 346 1.162 3.252 3.000 (252) 

2025 41.126 163,8 2.123 346 1.180 3.303 3.000 (303) 

2026 41.758 166,4 2.156 346 1.198 3.354 3.000 (354) 

2027 42.392 168,9 2.189 346 1.216 3.405 3.000 (405) 

2028 43.027 171,4 2.222 346 1.234 3.456 3.000 (456) 

2029 43.662 173,9 2.254 346 1.252 3.507 3.000 (507) 

2030 44.298 176,5 2.287 346 1.271 3.558 3.000 (558) 

2031 44.935 179,0 2.320 346 1.289 3.609 3.000 (609) 

 
 

CUADRO Nº 5.3.1.5 
Balance Oferta – Demanda – Regulación 

Estanque Manuel Rodríguez – Con Proyecto 
         Nombre Sector: Paipote Poniente + 50% Manuel Rodriguez - Vicuña         

Etapa: Distribución 

Año 
Déficit sin 
proyecto 

Obra Proyectada 
Balance con 

proyecto Designación 
Capacidad 

(l/s) 

2016        

2017        

2018        

2019        

2020 (51) 

Construcción 
Estanque de 
Regulación 
MR V= 610 
m3 

610   559 

2021 (101) 610 509 

2022 (151) 610 459 

2023 (202) 610 408 

2024 (252) 610 358 

2025 (303) 610 307 

2026 (354)  610 256 

2027 (405)  610 205 

2028 (456)  610 154 

2029 (507)  610 103 

2030 (558)  610 52 

2031 (609)  610 1 

 
CUADRO Nº 5.3.1.6 

Balance Oferta – Demanda – Regulación 
Estanque Paipote – Sin Proyecto 

        Nombre Sector: Paipote Oriente – PEAP Paipote Alto 
        Etapa: Distribución 

Año 
Población 

(hab) 
Qmáx.dia prod 

(l/s) 

Volumen (m3) Capacidad 
Existente 

(m3) 

Balance 
Sin Proy. 

(m3) 

Regulación Incendio Seguridad Total 

2016 19.802 52,1 675 230 375 1.050 2.000 950 

2017 20.170 58,2 754 230 419 1.173 2.000 827 

2018 20.528 59,2 768 230 426 1.194 2.000 806 

2019 20.884 60,3 781 230 434 1.215 2.000 785 

2020 21.231 61,3 794 230 441 1.235 2.000 765 

2021 21.579 62,3 807 230 448 1.255 2.000 745 
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Año 
Población 

(hab) 
Qmáx.dia prod 

(l/s) 

Volumen (m3) Capacidad 
Existente 

(m3) 

Balance 
Sin Proy. 

(m3) 

Regulación Incendio Seguridad Total 

2022 21.928 63,3 820 230 455 1.275 2.000 725 

2023 22.279 64,3 833 230 463 1.296 2.000 704 

2024 22.631 65,3 846 230 470 1.316 2.000 684 

2025 22.983 66,3 859 230 477 1.337 2.000 663 

2026 23.337 67,3 873 230 485 1.357 2.000 643 

2027 23.691 68,3 886 230 492 1.378 2.000 622 

2028 24.046 69,4 899 230 499 1.399 2.000 601 

2029 24.401 70,4 912 230 507 1.419 2.000 581 

2030 24.757 71,4 926 230 514 1.440 2.000 560 

2031 25.112 72,4 939 346 522 1.461 2.000 539 

 
 

CUADRO Nº 5.3.1.7 
Balance Oferta – Demanda – Regulación 

Estanque Pedro León Gallo – Sin Proyecto 
        Nombre Sector: Pedro León Gallo – Presurizadora Arauco 
        Etapa: Distribución 

Año 
Población 

(hab) 
Qmáx.dia prod 

(l/s) 

Volumen (m3) Capacidad 
Existente 

(m3) 

Balance 
Sin Proy. 

(m3) 
Regulación Incendio Seguridad Total 

2016 28.281 76,5 991 346 551 1.542 2.000 458 

2017 28.807 85,4 1.107 346 615 1.722 2.000 278 

2018 29.319 86,9 1.127 346 626 1.753 2.000 247 

2019 29.827 88,4 1.146 346 637 1.783 2.000 217 

2020 30.322 89,9 1.165 346 647 1.813 2.000 187 

2021 30.819 91,4 1.184 346 658 1.842 2.000 158 

2022 31.318 92,9 1.203 346 669 1.872 2.000 128 

2023 31.819 94,3 1.223 346 679 1.902 2.000 98 

2024 32.321 95,8 1.242 346 690 1.932 2.000 68 

2025 32.825 97,3 1.261 346 701 1.962 2.000 38 

2026 33.330 98,8 1.281 346 712 1.992 2.000 8 

2027 33.836 100,3 1.300 346 722 2.023 2.000 (23) 

2028 34.342 101,8 1.320 346 733 2.053 2.000 (53) 

2029 34.850 103,3 1.339 346 744 2.083 2.000 (83) 

2030 35.357 104,8 1.359 346 755 2.114 2.000 (114) 

2031 35.865 106,3 1.378 346 766 2.144 2.000 (144) 
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CUADRO Nº 5.3.1.8 
Balance Oferta – Demanda – Regulación 

Estanque Pedro León Gallo – Con Proyecto 
        Nombre Sector: Pedro León Gallo – Presurizadora Arauco 
        Etapa: Distribución 

Año 
Déficit sin 
proyecto 

Obra Proyectada 
Balance con 

proyecto Designación 
Capacidad 

(l/s) 

2016         

2017         

2018         

2019         

2020         

2021         

2022         

2023         

2024         

2025        

2026     

2027 (23) 

Construcción 
estanque de 
regulación de 

150 m3 

150 127 

2028 (53) 150 97 

2029 (83) 150 67 

2030 (114) 150 36 

2031 (144) 150 6 

 
CUADRO Nº 5.3.1.9 

Balance Oferta – Demanda – Regulación 
Estanque  Rosario (Palomar)- Sin Proyecto 

                Nombre Sector: Palomar – Presurizadora El Palomar 
                Etapa: Distribución 

Año 
Población 

(hab) 
Qmáx.dia prod 

(l/s) 

Volumen (m3) Capacidad 
Existente 

(m3) 

Balance 
Sin Proy. 

(m3) 

Regulación Incendio Seguridad Total 

2016 25.832 73,7 955 346 531 1.486 1.500 14 

2017 26.312 82,3 1.067 346 593 1.660 1.500 (160) 

2018 26.779 83,8 1.086 346 603 1.689 1.500 (189) 

2019 27.243 85,3 1.105 346 614 1.719 1.500 (219) 

2020 27.696 86,7 1.123 346 624 1.747 1.500 (247) 

2021 28.150 88,1 1.142 346 634 1.776 1.500 (276) 

2022 28.606 89,5 1.160 346 644 1.805 1.500 (305) 

2023 29.063 90,9 1.179 346 655 1.833 1.500 (333) 

2024 29.522 92,4 1.197 346 665 1.862 1.500 (362) 

2025 29.982 93,8 1.216 346 676 1.891 1.500 (391) 

2026 30.443 95,3 1.235 346 686 1.921 1.500 (421) 

2027 30.905 96,7 1.253 346 696 1.950 1.500 (450) 

2028 31.368 98,2 1.272 346 707 1.979 1.500 (479) 

2029 31.831 99,6 1.291 346 717 2.008 1.500 (508) 

2030 32.295 101,1 1.310 346 728 2.037 1.500 (537) 

2031 32.759 102,5 1.329 346 738 2.067 1.500 (567) 
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CUADRO Nº 5.3.1.10 
Balance Oferta – Demanda – Regulación 

Estanque Rosario (Palomar) – Con Proyecto 
 

                  Nombre Sector: Palomar – Presurizadora Palomar 
                  Etapa: Distribución 

Año 
Déficit sin 
proyecto 

Obra Proyectada 
Balance con 

proyecto Designación 
Capacidad 

(l/s) 

2016       

2017 (160) Construcción 
Estanque 570 

m3 

  (160) 

2018 (189)   (189) 

2019 (219) 570 351 

2020 (247)  570 323 

2021 (276)  570 294 

2022 (305)  570 265 

2023 (333)   570 237 

2024 (362)   570 208 

2025 (391)   570 179 

2026 (421)   570 149 

2027 (450)   570 120 

2028 (479)   570 91 

2029 (508)   570 62 

2030 (537)   570 33 

2031 (567)   570 3 

 
CUADRO Nº 5.3.1.11 

Balance Oferta – Demanda – Regulación 
Estanque Cancha Rayada – Sin Proyecto 

        Nombre Sector: Cancha Rayada + PEAP Borgoño + 50% Manuel Rodríguez Vicuña 
        Etapa: Distribución 

Año 
Población 

(hab) 
Qmáx.dia prod 

(l/s) 

Volumen (m3) Capacidad 
Existente 

(m3) 

Balance 
Sin Proy. 

(m3) 

Regulación Incendio Seguridad Total 

2016 35.587 149,7 1.941 0 1.078 3.019 4.000 981 

2017 36.249 167,3 2.168 0 1.204 3.372 4.000 628 

2018 36.892 170,2 2.206 346 1.226 3.432 4.000 568 

2019 37.532 173,2 2.245 346 1.247 3.492 4.000 508 

2020 38.155 176,1 2.282 346 1.268 3.549 4.000 451 

2021 38.781 179,0 2.319 346 1.288 3.608 4.000 392 

2022 39.409 181,8 2.357 346 1.309 3.666 4.000 334 

2023 40.039 184,8 2.394 346 1.330 3.725 4.000 275 

2024 40.671 187,7 2.432 346 1.351 3.784 4.000 216 

2025 41.305 190,6 2.470 346 1.372 3.842 4.000 158 

2026 41.940 193,5 2.508 346 1.393 3.902 4.000 98 

2027 42.576 196,5 2.546 346 1.415 3.961 4.000 39 

2028 43.214 199,4 2.584 346 1.436 4.020 4.000 (20) 

2029 43.852 202,4 2.623 346 1.457 4.079 4.000 (79) 

2030 44.491 205,3 2.661 346 1.478 4.139 4.000 (139) 

2031 45.130 208,3 2.699 346 1.499 4.198 4.000 (198) 
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CUADRO Nº 5.3.1.12 
Balance Oferta – Demanda – Regulación 

Estanque Cancha Rayada – Con Proyecto 
        Nombre Sector: Cancha Rayada + PEAP Borgoño + 50% Manuel Rodríguez Vicuña 
        Etapa: Distribución 

Año 
Déficit sin 
proyecto 

Obra Proyectada 
Balance con 

proyecto Designación 
Capacidad 

(l/s) 

2016         

2017         

2018         

2019         

2020         

2021         

2022         

2023         

2024         

2025        

2026     

2027  Construcción 
estanque de 
regulación de 

200 m3 

  

2028 (20) 200 180 

2029 (79) 200 121 

2030 (139)  200 61 

2031 (198)  200 2 

 
CUADRO Nº 5.3.1.13 

Balance Oferta – Demanda – Regulación 
Estanque Punta Bateas – Sin Proyecto 

 
                Nombre Sector: Tierra Amarilla 
                Etapa: Distribución 

Año 
Población 

(hab) 
Qmáx.dia prod 

l/s 

Volumen (m3) 
Capacidad 
existente 

(m3) 

Balance sin 
Proy (m3) 

Regulación Incendio Seguridad Total 

2016 11.435 41,0 532 230 295 827 1.500 673 

2017 11.672 46,6 605 230 336 940 1.500 560 

2018 11.913 47,6 617 230 343 960 1.500 540 

2019 12.140 48,5 629 230 349 978 1.500 522 

2020 12.373 49,4 641 230 356 997 1.500 503 

2021 12.607 50,4 653 230 363 1.016 1.500 484 

2022 12.842 51,3 665 230 370 1.035 1.500 465 

2023 13.080 52,3 677 230 376 1.054 1.500 446 

2024 13.319 53,2 690 230 383 1.073 1.500 427 

2025 13.560 54,2 702 230 390 1.093 1.500 407 

2026 13.803 55,2 715 230 397 1.112 1.500 388 

2027 14.021 56,0 726 230 403 1.130 1.500 370 

2028 14.238 56,9 737 230 410 1.147 1.500 353 

2029 14.455 57,8 749 230 416 1.165 1.500 335 

2030 14.672 58,6 760 230 422 1.182 1.500 318 

2031 14.890 59,5 771 230 428 1.200 1.500 300 
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5.3.2 Plantas elevadoras e Impulsiones de distribución. 
 

Tabla 5.3.2.1 
Balance Oferta – Demanda 

Plantas Elevadoras de Distribución e Impulsión Asociada – Sin Proyecto 
 

    Impulsión asociada PEAP El Palomar tipo Booster 
    Distribución 

año 

Impulsión Asociada 

Longitud  
(m) 

D (mm) 
(*) 

Hg  
(m) 

Demanda 
Máx (*) 

(l/s) 

Helev 
(m) 

2016 385 188,2 25,0 22,61 26,17 

2017 385 188,2 25,0 25,26 26,44 

2018 385 188,2 25,0 25,71 26,49 

2019 385 188,2 25,0 26,16 26,54 

2020 385 188,2 25,0 26,59 26,58 

2021 385 188,2 25,0 27,03 26,63 

2022 385 188,2 25,0 27,46 26,68 

2023 385 188,2 25,0 27,90 26,73 

2024 385 188,2 25,0 28,34 26,78 

2025 385 188,2 25,0 28,79 26,83 

2026 385 188,2 25,0 29,23 26,89 

2027 385 188,2 25,0 29,67 26,94 

2028 385 188,2 25,0 30,12 26,99 

2029 385 188,2 25,0 30,56 27,05 

2030 385 188,2 25,0 31,01 27,10 

2031 385 188,2 25,0 31,45 27,16 

(*) Corresponde al Qmáx. Horario ya que corresponde a booster con by-pass para situación de incendio 
 

Tabla 5.3.2.2 
Balance Oferta-Demanda Plantas Elevadoras de Distribución – Sin Proyecto 

 
PEAP El Palomar tipo Booster 
Distribución 
Sector: Presurizadora El Palomar 

Año 

Oferta de Capacidad Oferta 
Conducción 

Demanda de Capacidad Balance Sin proyecto Velocidad 
Equivalente 

Balance 
Conducción 

*) 
Q (l/s) H (m) 

Qmax 
Horario (L/s) 

Helev (m) Q (l/s) H elev. (m) 
(L/s) m/s (L/s) 

2016 24,0 40,0 55,6 22,61 26,17 1,39 13,83 0,81 33,02 

2017 24,0 40,0 55,6 25,26 26,44 (1,26) 13,56 0,91 30,37 

2018 24,0 40,0 55,6 25,71 26,49 (1,71) 13,51 0,92 29,93 

2019 24,0 40,0 55,6 26,16 26,54 (2,16) 13,46 0,94 29,48 

2020 24,0 40,0 55,6 26,59 26,58 (2,59) 13,42 0,96 29,05 

2021 24,0 40,0 55,6 27,03 26,63 (3,03) 13,37 0,97 28,61 

2022 24,0 40,0 55,6 27,46 26,68 (3,46) 13,32 0,99 28,17 

2023 24,0 40,0 55,6 27,90 26,73 (3,90) 13,27 1,00 27,73 

2024 24,0 40,0 55,6 28,34 26,78 (4,34) 13,22 1,02 27,29 

2025 24,0 40,0 55,6 28,79 26,83 (4,79) 13,17 1,03 26,85 

2026 24,0 40,0 55,6 29,23 26,89 (5,23) 13,11 1,05 26,41 

2027 24,0 40,0 55,6 29,67 26,94 (5,67) 13,06 1,07 25,96 

2028 24,0 40,0 55,6 30,12 26,99 (6,12) 13,01 1,08 25,52 

2029 24,0 40,0 55,6 30,56 27,05 (6,56) 12,95 1,10 25,08 

2030 24,0 40,0 55,6 31,01 27,10 (7,01) 12,90 1,11 24,63 

2031 24,0 40,0 55,6 31,45 27,16 (7,45) 12,84 1,13 24,18 
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Tabla 5.3.2.3 
Balance Oferta-Demanda Plantas Elevadoras de Distribución – Con Proyecto 

PEAP El Palomar tipo Booster 
Distribución 
Sector: Presurizadora El Palomar 

Año 

Déficit sin 
Proyecto 

Deficit 
Conducción 

Obras Proyectadas 
Balance con Proyecto 

(l/s) Balance 
conducción 

con proyecto Impulsión 
Planta 

Elevadora 
Planta elevadora 

Q (l/s) 
H elev. 

(m) 
L/s D (mm) L (m) Q (l/s) H (m) 

Qmax. Diario 
(m) 

Helev (m) L/s 

2016                     

2017 (1,26)                   

2018 (1,71)         35,0 40,0 9,29 13,51  

2019 (2,16)         35,0 40,0 8,84 13,46  

2020 (2,59)         35,0 40,0 8,41 13,42  

2021 (3,03)         35,0 40,0 7,97 13,37  

2022 (3,46)         35,0 40,0 7,54 13,32  

2023 (3,90)         35,0 40,0 7,10 13,27  

2024 (4,34)         35,0 40,0 6,66 13,22  

2025 (4,79)         35,0 40,0 6,21 13,17  

2026 (5,23)         35,0 40,0 5,77 13,11  

2027 (5,67)         35,0 40,0 5,33 13,06  

2028 (6,12)         35,0 40,0 4,88 13,01  

2029 (6,56)         35,0 40,0 4,44 12,95  

2030 (7,01)         35,0 40,0 3,99 12,90  

2031 (7,45)         35,0 40,0 3,55 12,84  

 
Tabla 5.3.2.4 

Balance Oferta – Demanda 
Plantas Elevadoras de Distribución e Impulsión Asociada – Sin Proyecto 

 
    Impulsión asociada PEAP El Escorial 
    Distribución 

año 

Impulsión Asociada 

Longitud  
(m) 

D (mm) 
(*) 

Hg  
(m) 

Qmáx 
diario 
(l/s) 

Helev 
(m) 

2016 482 75 35,08 3,19 39,57 

2017 482 75 35,08 3,56 40,59 

2018 482 75 35,08 3,62 40,78 

2019 482 75 35,08 3,69 40,96 

2020 482 75 35,08 3,75 41,14 

2021 482 75 35,08 3,81 41,33 

2022 482 75 35,08 3,87 41,52 

2023 482 75 35,08 3,93 41,71 

2024 482 75 35,08 4,00 41,90 

2025 482 75 35,08 4,06 42,10 

2026 482 75 35,08 4,12 42,30 

2027 482 75 35,08 4,18 42,51 

2028 482 75 35,08 4,25 42,71 

2029 482 75 35,08 4,31 42,92 

2030 482 75 35,08 4,37 43,14 

2031 482 75 35,08 4,43 43,35 
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Tabla 5.3.2.5 
Balance Oferta-Demanda Plantas Elevadoras de Distribución – Sin Proyecto 

 
PEAP El Escorial 
Distribución 
Sector: El Escorial 

Año 

Oferta de Capacidad Oferta 
Conducción 

Demanda de Capacidad Balance Sin proyecto Velocidad 
Equivalente 

Balance 
Conducción 

Q (l/s) H (m) 
Qmax Diario 

(m) 
Helev (m) Q (l/s) H elev. (m) 

(L/s) m/s (L/s) 

2016 5,0 50,0 6,6 3,19 39,57 1,81 10,43 0,72 3,44 

2017 5,0 50,0 6,6 3,56 40,59 1,44 9,41 0,81 3,07 

2018 5,0 50,0 6,6 3,62 40,78 1,38 9,22 0,82 3,00 

2019 5,0 50,0 6,6 3,69 40,96 1,31 9,04 0,83 2,94 

2020 5,0 50,0 6,6 3,75 41,14 1,25 8,86 0,85 2,88 

2021 5,0 50,0 6,6 3,81 41,33 1,19 8,67 0,86 2,82 

2022 5,0 50,0 6,6 3,87 41,52 1,13 8,48 0,88 2,75 

2023 5,0 50,0 6,6 3,93 41,71 1,07 8,29 0,89 2,69 

2024 5,0 50,0 6,6 4,00 41,90 1,00 8,10 0,90 2,63 

2025 5,0 50,0 6,6 4,06 42,10 0,94 7,90 0,92 2,57 

2026 5,0 50,0 6,6 4,12 42,30 0,88 7,70 0,93 2,51 

2027 5,0 50,0 6,6 4,18 42,51 0,82 7,49 0,95 2,44 

2028 5,0 50,0 6,6 4,25 42,71 0,75 7,29 0,96 2,38 

2029 5,0 50,0 6,6 4,31 42,92 0,69 7,08 0,98 2,32 

2030 5,0 50,0 6,6 4,37 43,14 0,63 6,86 0,99 2,26 

2031 5,0 50,0 6,6 4,43 43,35 0,57 6,65 1,00 2,19 

 
Tabla 5.3.2.6 

Balance Oferta – Demanda 
Plantas Elevadoras de Distribución e Impulsión Asociada – Sin Proyecto 

 
    Impulsión asociada PEAP Pedro León Gallo – La Colina - PresurizadoraArauco 
    Distribución 

año 

Impulsión Asociada 

Longitud  
(m) 

D (mm) 
(*) 

Hg  
(m) 

Qmáx 
diario 
(l/s) 

Helev 
(m) 

2016 3.426 299 60,97 84,68 77,49 

2017 3.426 299 60,97 94,59 81,26 

2018 3.426 299 60,97 96,27 81,93 

2019 3.426 299 60,97 97,94 82,61 

2020 3.426 299 60,97 99,56 83,28 

2021 3.426 299 60,97 101,20 83,96 

2022 3.426 299 60,97 102,84 84,65 

2023 3.426 299 60,97 104,48 85,36 

2024 3.426 299 60,97 106,13 86,08 

2025 3.426 299 60,97 107,78 86,80 

2026 3.426 299 60,97 109,44 87,55 

2027 3.426 299 60,97 111,10 88,30 

2028 3.426 299 60,97 112,77 89,06 

2029 3.426 299 60,97 114,43 89,83 

2030 3.426 299 60,97 116,10 90,62 

2031 3.426 299 60,97 117,77 91,41 
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Tabla 5.3.2.7 
Balance Oferta-Demanda Plantas Elevadoras de Distribución – Sin Proyecto 

 
PEAP Pedro León Gallo 
Distribución 
Sector: Pedro León Gallo – La Colina – Presurizadora Arauco 

Año 

Oferta de Capacidad Oferta 
Conducción 

Demanda de Capacidad Balance Sin proyecto Velocidad 
Equivalente 

Balance 
Conducción 

Q (l/s) H (m) 
Qmax Diario 

(m) 
Helev (m) Q (l/s) H elev. (m) 

(L/s) m/s (L/s) 

2016 115,0 90,0 126,5 84,68 77,49 30,32 12,51 1,21 41,80 

2017 115,0 90,0 126,5 94,59 81,26 20,41 8,74 1,35 31,88 

2018 115,0 90,0 126,5 96,27 81,93 18,73 8,07 1,37 30,21 

2019 115,0 90,0 126,5 97,94 82,61 17,06 7,39 1,39 28,54 

2020 115,0 90,0 126,5 99,56 83,28 15,44 6,72 1,42 26,91 

2021 115,0 90,0 126,5 101,20 83,96 13,80 6,04 1,44 25,28 

2022 115,0 90,0 126,5 102,84 84,65 12,16 5,35 1,46 23,64 

2023 115,0 90,0 126,5 104,48 85,36 10,52 4,64 1,49 22,00 

2024 115,0 90,0 126,5 106,13 86,08 8,87 3,92 1,51 20,35 

2025 115,0 90,0 126,5 107,78 86,80 7,22 3,20 1,53 18,69 

2026 115,0 90,0 126,5 109,44 87,55 5,56 2,45 1,56 17,03 

2027 115,0 90,0 126,5 111,10 88,30 3,90 1,70 1,58 15,37 

2028 115,0 90,0 126,5 112,77 89,06 2,23 0,94 1,60 13,71 

2029 115,0 90,0 126,5 114,43 89,83 0,57 0,17 1,63 12,04 

2030 115,0 90,0 126,5 116,10 90,62 (1,10) (0,62) 1,65 10,38 

2031 115,0 90,0 126,5 117,77 91,41 (2,77) (1,41) 1,68 8,71 

 
 

Tabla 5.3.2.8 
Balance Oferta – Demanda 

Plantas Elevadoras de Distribución e Impulsión Asociada – Sin Proyecto 
 

    Impulsión asociada PEAP Capis Chico 
    Distribución 

año 

Impulsión Asociada 

Longitud  
(m) 

D (mm) 
(*) 

Hg  
(m) 

Qmáx 
diario  
(l/s) 

Helev 
(m) 

2016 1.799 244,6 90,8 48,31 98,23 

2017 1.799 244,6 90,8 53,97 99,92 

2018 1.799 244,6 90,8 54,92 100,23 

2019 1.799 244,6 90,8 55,88 100,53 

2020 1.799 244,6 90,8 56,80 100,83 

2021 1.799 244,6 90,8 57,73 101,14 

2022 1.799 244,6 90,8 58,67 101,45 

2023 1.799 244,6 90,8 59,61 101,77 

2024 1.799 244,6 90,8 60,55 102,09 

2025 1.799 244,6 90,8 61,49 102,42 

2026 1.799 244,6 90,8 62,44 102,75 

2027 1.799 244,6 90,8 63,39 103,09 

2028 1.799 244,6 90,8 64,33 103,43 

2029 1.799 244,6 90,8 65,29 103,78 

2030 1.799 244,6 90,8 66,24 104,13 

2031 1.799 244,6 90,8 67,19 104,49 
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Tabla 5.3.2.9 
Balance Oferta-Demanda Plantas Elevadoras de Distribución – Sin Proyecto 

 
PEAP Capis Chico 
Distribución 
Sector: Capis Chico 

Año 

Oferta de Capacidad Oferta 
Conducción 

Demanda de Capacidad Balance Sin proyecto Velocidad 
Equivalente 

Balance 
Conducción 

Q (l/s) H (m) 
Qmax Diario 

(m) 
Helev (m) Q (l/s) 

H elev. (m) 
(*) (L/s) m/s (L/s) 

2016 100,0 140,0 69,2 48,31 98,23 51,69 41,77 1,03 20,89 

2017 100,0 140,0 69,2 53,97 99,92 46,03 40,08 1,15 15,23 

2018 100,0 140,0 69,2 54,92 100,23 45,08 39,77 1,17 14,27 

2019 100,0 140,0 69,2 55,88 100,53 44,12 39,47 1,19 13,32 

2020 100,0 140,0 69,2 56,80 100,83 43,20 39,17 1,21 12,39 

2021 100,0 140,0 69,2 57,73 101,14 42,27 38,86 1,23 11,46 

2022 100,0 140,0 69,2 58,67 101,45 41,33 38,55 1,25 10,53 

2023 100,0 140,0 69,2 59,61 101,77 40,39 38,23 1,27 9,59 

2024 100,0 140,0 69,2 60,55 102,09 39,45 37,91 1,29 8,65 

2025 100,0 140,0 69,2 61,49 102,42 38,51 37,58 1,31 7,71 

2026 100,0 140,0 69,2 62,44 102,75 37,56 37,25 1,33 6,76 

2027 100,0 140,0 69,2 63,39 103,09 36,61 36,91 1,35 5,81 

2028 100,0 140,0 69,2 64,33 103,43 35,67 36,57 1,37 4,86 

2029 100,0 140,0 69,2 65,29 103,78 34,71 36,22 1,39 3,91 

2030 100,0 140,0 69,2 66,24 104,13 33,76 35,87 1,41 2,96 

2031 100,0 140,0 69,2 67,19 104,49 32,81 35,51 1,43 2,01 

 
Tabla 5.3.2.10 

Balance Oferta – Demanda 
Plantas Elevadoras de Distribución e Impulsión Asociada – Sin Proyecto 

 
    Impulsión asociada PEAP Arauco 
    Distribución 

año 

Impulsión Asociada 

Longitud  
(m) 

D (mm) 
(*) 

Hg  
(m) 

Demanda MAX 
(Qmáx Horario; 

Qmax dia + 
Incendio) l/s 

Helev 
(m) 

2016 109 200,0 23 24,51 23,37 

2017 109 200,0 23 25,51 23,40 

2018 109 200,0 23 25,68 23,41 

2019 109 200,0 23 25,85 23,41 

2020 109 200,0 23 26,01 23,42 

2021 109 200,0 23 26,18 23,42 

2022 109 200,0 23 26,34 23,43 

2023 109 200,0 23 26,51 23,43 

2024 109 200,0 23 26,67 23,44 

2025 109 200,0 23 26,84 23,44 

2026 109 200,0 23 27,01 23,45 

2027 109 200,0 23 27,17 23,45 

2028 109 200,0 23 27,34 23,46 

2029 109 200,0 23 27,51 23,46 

2030 109 200,0 23 27,68 23,47 

2031 109 200,0 23 27,85 23,47 
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Tabla 5.3.2.11 
Balance Oferta-Demanda Plantas Elevadoras de Distribución – Sin Proyecto 

PEAP Arauco 
Distribución 
Sextor: Preruzadora Arauco 

Año 

Oferta de Capacidad Oferta 
Conducción 

Demanda de Capacidad Balance Sin proyecto Velocidad 
Equivalente 

Balance 
Conducción 

Q (l/s) H (m) 
Qmax 

horario (m) 
Helev (m) Q (l/s) H elev. (m) 

(L/s) m/s (L/s) 

2016 30,0 38,0 47,1 24,51 23,37 5,49 14,63 0,78 22,61 

2017 30,0 38,0 47,1 25,51 23,40 4,49 14,60 0,81 21,61 

2018 30,0 38,0 47,1 25,68 23,41 4,32 14,59 0,82 21,44 

2019 30,0 38,0 47,1 25,85 23,41 4,15 14,59 0,82 21,28 

2020 30,0 38,0 47,1 26,01 23,42 3,99 14,58 0,83 21,11 

2021 30,0 38,0 47,1 26,18 23,42 3,82 14,58 0,83 20,95 

2022 30,0 38,0 47,1 26,34 23,43 3,66 14,57 0,84 20,78 

2023 30,0 38,0 47,1 26,51 23,43 3,49 14,57 0,84 20,62 

2024 30,0 38,0 47,1 26,67 23,44 3,33 14,56 0,85 20,45 

2025 30,0 38,0 47,1 26,84 23,44 3,16 14,56 0,85 20,28 

2026 30,0 38,0 47,1 27,01 23,45 2,99 14,55 0,86 20,12 

2027 30,0 38,0 47,1 27,17 23,45 2,83 14,55 0,86 19,95 

2028 30,0 38,0 47,1 27,34 23,46 2,66 14,54 0,87 19,78 

2029 30,0 38,0 47,1 27,51 23,46 2,49 14,54 0,88 19,61 

2030 30,0 38,0 47,1 27,68 23,47 2,32 14,53 0,88 19,45 

2031 30,0 38,0 47,1 27,85 23,47 2,15 14,53 0,89 19,28 

 
Tabla 5.3.2.12 

Balance Oferta – Demanda 
Plantas Elevadoras de Distribución e Impulsión Asociada – Sin Proyecto 

 
    Impulsión asociada PEAP Tierra Amarilla (Elevación a Tk Punta Bateas) 
    Distribución 

año 

Impulsión Asociada 

Longitud  
(m) 

D (mm) 
(*) 

Hg  
(m) 

Qmáx 
diario 
(l/s) 

Helev 
(m) 

2016 10.088 250 8,96 43,04 42,03 

2017 10.088 250 8,96 48,64 50,45 

2018 10.088 250 8,96 49,61 51,98 

2019 10.088 250 8,96 50,51 53,45 

2020 10.088 250 8,96 51,44 54,98 

2021 10.088 250 8,96 52,38 56,54 

2022 10.088 250 8,96 53,32 58,14 

2023 10.088 250 8,96 54,27 59,77 

2024 10.088 250 8,96 55,23 61,44 

2025 10.088 250 8,96 56,19 63,15 

2026 10.088 250 8,96 57,16 64,90 

2027 10.088 250 8,96 58,03 66,49 

2028 10.088 250 8,96 58,90 68,09 

2029 10.088 250 8,96 59,76 69,71 

2030 10.088 250 8,96 60,63 71,36 

2031 10.088 250 8,96 61,50 73,03 
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Tabla 5.3.2.13 
Balance Oferta-Demanda Plantas Elevadoras de Distribución – Sin Proyecto 

 
PEAP Tierra Amarilla (Elevación a Punta Bateas) 
Sector: Tierra Amarilla 

Año 

Oferta de Capacidad Oferta 
Conducción 

Demanda de Capacidad Balance Sin proyecto Velocidad 
Equivalente 

Balance 
Conducción 

Q (l/s) H (m) 
Qmax Diario 

(m) 
Helev (m) Q (l/s) H elev. (m) 

(L/s) m/s (L/s) 

2016 110,0 74,0 73,6 43,04 42,03 66,96 31,97 0,88 30,60 

2017 110,0 74,0 73,6 48,64 50,45 61,36 23,55 0,99 24,99 

2018 110,0 74,0 73,6 49,61 51,98 60,39 22,02 1,01 24,02 

2019 110,0 74,0 73,6 50,51 53,45 59,49 20,55 1,03 23,12 

2020 110,0 74,0 73,6 51,44 54,98 58,56 19,02 1,05 22,19 

2021 110,0 74,0 73,6 52,38 56,54 57,62 17,46 1,07 21,25 

2022 110,0 74,0 73,6 53,32 58,14 56,68 15,86 1,09 20,31 

2023 110,0 74,0 73,6 54,27 59,77 55,73 14,23 1,11 19,36 

2024 110,0 74,0 73,6 55,23 61,44 54,77 12,56 1,13 18,41 

2025 110,0 74,0 73,6 56,19 63,15 53,81 10,85 1,14 17,44 

2026 110,0 74,0 73,6 57,16 64,90 52,84 9,10 1,16 16,47 

2027 110,0 74,0 73,6 58,03 66,49 51,97 7,51 1,18 15,60 

2028 110,0 74,0 73,6 58,90 68,09 51,10 5,91 1,20 14,73 

2029 110,0 74,0 73,6 59,76 69,71 50,24 4,29 1,22 13,87 

2030 110,0 74,0 73,6 60,63 71,36 49,37 2,64 1,24 13,00 

2031 110,0 74,0 73,6 61,50 73,03 48,50 0,97 1,25 12,13 

 
Tabla 5.3.2.14 

Balance Oferta – Demanda 
Plantas Elevadoras de Distribución e Impulsión Asociada – Sin Proyecto 

 
    Impulsión asociada PEAP La Paz (Elevación a Tk Rosario) 
    Distribución 

año 

Impulsión Asociada 

Longitud  
(m) 

D (mm) 
(*) 

Hg  
(m) 

Qmáx 
diario 
(l/s) 

Helev 
(m) 

2016 1.067 317,2 23 76,90 26,10 

2017 1.067 317,2 23 85,90 26,81 

2018 1.067 317,2 23 87,42 26,94 

2019 1.067 317,2 23 88,94 27,06 

2020 1.067 317,2 23 90,42 27,19 

2021 1.067 317,2 23 91,90 27,32 

2022 1.067 317,2 23 93,39 27,45 

2023 1.067 317,2 23 94,88 27,58 

2024 1.067 317,2 23 96,38 27,72 

2025 1.067 317,2 23 97,88 27,85 

2026 1.067 317,2 23 99,38 27,99 

2027 1.067 317,2 23 100,89 28,13 

2028 1.067 317,2 23 102,40 28,28 

2029 1.067 317,2 23 103,92 28,42 

2030 1.067 317,2 23 105,43 28,57 

2031 1.067 317,2 23 106,94 28,72 
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Tabla 5.3.2.15 
Balance Oferta-Demanda Plantas Elevadoras de Distribución – Sin Proyecto 

 
PEAP La Paz (Elevación a Tk Rosario) 
Sector: Palomar – PEAP Palomar - Escorial 

Año 

Oferta de Capacidad Oferta 
Conducción 

Demanda de Capacidad Balance Sin proyecto Velocidad 
Equivalente 

Balance 
Conducción 

Q (l/s) H (m) 
Qmax Diario 

(m) 
Helev (m) Q (l/s) H elev. (m) 

(L/s) m/s (L/s) 

2016 110,0 50,0 108,1 76,90 26,10 33,10 23,90 1,09 31,25 

2017 110,0 50,0 108,1 85,90 26,81 24,10 23,19 1,22 22,25 

2018 110,0 50,0 108,1 87,42 26,94 22,58 23,06 1,24 20,73 

2019 110,0 50,0 108,1 88,94 27,06 21,06 22,94 1,26 19,21 

2020 110,0 50,0 108,1 90,42 27,19 19,58 22,81 1,28 17,73 

2021 110,0 50,0 108,1 91,90 27,32 18,10 22,68 1,30 16,25 

2022 110,0 50,0 108,1 93,39 27,45 16,61 22,55 1,32 14,76 

2023 110,0 50,0 108,1 94,88 27,58 15,12 22,42 1,34 13,27 

2024 110,0 50,0 108,1 96,38 27,72 13,62 22,28 1,36 11,77 

2025 110,0 50,0 108,1 97,88 27,85 12,12 22,15 1,38 10,27 

2026 110,0 50,0 108,1 99,38 27,99 10,62 22,01 1,41 8,77 

2027 110,0 50,0 108,1 100,89 28,13 9,11 21,87 1,43 7,26 

2028 110,0 50,0 108,1 102,40 28,28 7,60 21,72 1,45 5,75 

2029 110,0 50,0 108,1 103,92 28,42 6,08 21,58 1,47 4,23 

2030 110,0 50,0 108,1 105,43 28,57 4,57 21,43 1,49 2,72 

2031 110,0 50,0 108,1 106,94 28,72 3,06 21,28 1,51 1,21 

 
Tabla 5.3.2.16 

Balance Oferta – Demanda 
Plantas Elevadoras de Distribución e Impulsión Asociada – Sin Proyecto 

 
    Impulsión asociada PEAP Paipote Alto 
    Distribución 

año 

Impulsión Asociada 

Longitud  
(m) 

D (mm) 
 

Hg  
(m) 

Qmáx 
horario (*) 

(l/s) 

Helev 
(m) 

2016 10 200,0 23 16,86 23,19 

2017 10 200,0 23 18,83 23,23 

2018 10 200,0 23 19,17 23,24 

2019 10 200,0 23 19,50 23,24 

2020 10 200,0 23 19,82 23,25 

2021 10 200,0 23 20,15 23,26 

2022 10 200,0 23 20,48 23,27 

2023 10 200,0 23 20,80 23,28 

2024 10 200,0 23 21,13 23,28 

2025 10 200,0 23 21,46 23,29 

2026 10 200,0 23 21,79 23,30 

2027 10 200,0 23 22,12 23,31 

2028 10 200,0 23 22,45 23,32 

2029 10 200,0 23 22,78 23,33 

2030 10 200,0 23 23,12 23,34 

2031 10 200,0 23 23,45 23,34 

(*) Corresponde al Qmáx. Horario ya que corresponde a booster con by-pass para situación de incendio 
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Tabla 5.3.2.17 
Balance Oferta-Demanda Plantas Elevadoras de Distribución – Sin Proyecto 

PEAP Paipote Alto 
Sector: Paipote Alto 

Año 

Oferta de Capacidad Oferta 
Conducción 

Demanda de Capacidad Balance Sin proyecto Velocidad 
Equivalente 

Balance 
Conducción 

Q (l/s) H (m) 
Qmax 

horario (m) 
Helev (m) Q (l/s) H elev. (m) 

(L/s) m/s (L/s) 

2016 15,0 25,0 47,1 16,86 23,19 (1,86) 1,81 0,54 30,26 

2017 15,0 25,0 47,1 18,83 23,23 (3,83) 1,77 0,60 28,29 

2018 15,0 25,0 47,1 19,17 23,24 (4,17) 1,76 0,61 27,96 

2019 15,0 25,0 47,1 19,50 23,24 (4,50) 1,76 0,62 27,62 

2020 15,0 25,0 47,1 19,82 23,25 (4,82) 1,75 0,63 27,30 

2021 15,0 25,0 47,1 20,15 23,26 (5,15) 1,74 0,64 26,97 

2022 15,0 25,0 47,1 20,48 23,27 (5,48) 1,73 0,65 26,65 

2023 15,0 25,0 47,1 20,80 23,28 (5,80) 1,72 0,66 26,32 

2024 15,0 25,0 47,1 21,13 23,28 (6,13) 1,72 0,67 25,99 

2025 15,0 25,0 47,1 21,46 23,29 (6,46) 1,71 0,68 25,66 

2026 15,0 25,0 47,1 21,79 23,30 (6,79) 1,70 0,69 25,33 

2027 15,0 25,0 47,1 22,12 23,31 (7,12) 1,69 0,70 25,00 

2028 15,0 25,0 47,1 22,45 23,32 (7,45) 1,68 0,71 24,67 

2029 15,0 25,0 47,1 22,78 23,33 (7,78) 1,67 0,73 24,34 

2030 15,0 25,0 47,1 23,12 23,34 (8,12) 1,66 0,74 24,01 

2031 15,0 25,0 47,1 23,45 23,34 (8,45) 1,66 0,75 23,68 

 
Tabla 5.3.2.18 

Balance Oferta-Demanda Plantas Elevadoras de Distribución – Con Proyecto 
PEAP Paipote Alto tipo Booster 
Distribución 
Sector: Paipote Alto 

Año 

Déficit sin 
Proyecto 

Deficit 
Conducción 

Obras Proyectadas 
Balance con Proyecto 

(l/s) Balance 
conducción 

con proyecto Impulsión 
Planta 

Elevadora 
Planta elevadora 

Q (l/s) 
H elev. 

(m) 
L/s D (mm) L (m) Q (l/s) H (m) 

Qmax. Diario 
(m) 

Helev (m) L/s 

2016 (1,86)                   

2017 (3,83)                   

2018 (4,17)         10,0 25,0 5,83 25,00  

2019 (4,50)         10,0 25,0 5,50 25,00  

2020 (4,82)         10,0 25,0 5,18 25,00  

2021 (5,15)         10,0 25,0 4,85 25,00  

2022 (5,48)         10,0 25,0 4,52 25,00  

2023 (5,80)         10,0 25,0 4,20 25,00  

2024 (6,13)         10,0 25,0 3,87 25,00  

2025 (6,46)         10,0 25,0 3,54 25,00  

2026 (6,79)         10,0 25,0 3,21 25,00  

2027 (7,12)         10,0 25,0 2,88 25,00  

2028 (7,45)         10,0 25,0 2,55 25,00  

2029 (7,78)         10,0 25,0 2,22 25,00  

2030 (8,12)         10,0 25,0 1,88 25,00  

2031 (8,45)         10,0 25,0 1,55 25,00  
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5.3.3 Conducciones  de Distribución. 
 

CUADRO Nº 5.3.3.1 
Balance Oferta – Demanda – Sin proyecto  
Aducción Pedro León Gallo – Tk Colina 

              Nombre Sector: La Colina 
Etapa: Distribución 

Año 

Capacidad QMáx porteo                                    

(l/s) 
Total 

Capacidad 
(l/s) 

Veq.   
(m/s) 

Deq.  
(mm) 

Qmax diária 
l/s 

Velocidad 
Operación 

(m/s) 

Balance 
sin Proy 

(l/s) 

 
AC 200 

mm 
 

Cond2 Cond3 

2016 47,1 0,0   47,1 1,5 200 8,21 0,26 38,9 

2017 47,1 0,0   47,1 1,5 200 9,18 0,29 37,9 

2018 47,1 0,0   47,1 1,5 200 9,34 0,30 37,8 

2019 47,1 0,0   47,1 1,5 200 9,50 0,30 37,6 

2020 47,1 0,0   47,1 1,5 200 9,66 0,31 37,5 

2021 47,1 0,0   47,1 1,5 200 9,82 0,31 37,3 

2022 47,1 0,0   47,1 1,5 200 9,98 0,32 37,1 

2023 47,1 0,0   47,1 1,5 200 10,13 0,32 37,0 

2024 47,1 0,0   47,1 1,5 200 10,29 0,33 36,8 

2025 47,1 0,0   47,1 1,5 200 10,46 0,33 36,7 

2026 47,1 0,0   47,1 1,5 200 10,62 0,34 36,5 

2027 47,1 0,0   47,1 1,5 200 10,78 0,34 36,3 

2028 47,1 0,0   47,1 1,5 200 10,94 0,35 36,2 

2029 47,1 0,0   47,1 1,5 200 11,10 0,35 36,0 

2030 47,1 0,0   47,1 1,5 200 11,26 0,36 35,9 

2031 47,1 0,0   47,1 1,5 200 11,42 0,36 35,7 

 
La demanda Qmax que se utiliza para el balance de las alimentadoras se considera el 
máximo entre (Qmax D+Q Incendio) y el (Qmáx horario). 
 

CUADRO Nº 5.3.3.2 
Balance Oferta – Demanda – Sin proyecto  

Alimentadora Sector Palomar (Rosario) 
 
Nombre Sector: Palomar (Inc. Presurizadora El Palomar) 
Etapa: Distribución 

Año 

Capacidad QMáx porteo                                    
(l/s) 

Total 
Capacidad 

l/s 

Veq.   
m/s 

Deq.  
mm 
m/s 

Demanda MAX (Qmáx 
Horario; Qmax dia + 

Incendio) l/s 

Velocidad 
Operación 

 
(m/s) 

Balance sin 
Proy l/s Cond1 

mm 
Cond2  

mm 
Cond3 

mm 

2016 49,3 126,4   175,7 1,8 349 121,71 1,3 54,0 

2017 49,3 126,4   175,7 1,8 349 130,34 1,4 45,4 

2018 49,3 126,4   175,7 1,8 349 131,80 1,4 43,9 

2019 49,3 126,4   175,7 1,8 349 133,25 1,4 42,4 

2020 49,3 126,4   175,7 1,8 349 134,67 1,4 41,0 

2021 49,3 126,4   175,7 1,8 349 136,09 1,4 39,6 

2022 49,3 126,4   175,7 1,8 349 137,51 1,4 38,2 

2023 49,3 126,4   175,7 1,8 349 138,95 1,5 36,8 

2024 49,3 126,4   175,7 1,8 349 140,38 1,5 35,3 

2025 49,3 126,4   175,7 1,8 349 141,82 1,5 33,9 

2026 49,3 126,4   175,7 1,8 349 143,26 1,5 32,4 

2027 49,3 126,4   175,7 1,8 349 145,06 1,5 30,6 

2028 49,3 126,4   175,7 1,8 349 147,24 1,5 28,5 

2029 49,3 126,4   175,7 1,8 349 149,41 1,6 26,3 

2030 49,3 126,4   175,7 1,8 349 151,59 1,6 24,1 

2031 49,3 126,4   175,7 1,8 349 153,77 1,6 21,9 
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CUADRO Nº 5.3.3.3 
Balance Oferta – Demanda – Sin proyecto  

Alimentadora Sector El Escorial 
   Nombre Sector: El Escorial 
   Etapa: Distribución 

Año 

Capacidad QMáx porteo                                    
(l/s) 

Total 
Capacidad 

l/s 

Veq.   
m/s 

Deq.  
mm 
m/s 

Demanda MAX (Qmáx 
Horario; Qmax dia + 

Incendio) l/s 

Velocidad 
Operación 

 
(m/s) 

Balance sin 
Proy l/s 

Cond1 Cond2 Cond3 

2016 13,8 8,9 0,0 22,7 2,9 100 19,19 2,4 3,5 

2017 13,8 8,9 0,0 22,7 2,9 100 19,56 2,5 3,1 

2018 13,8 8,9 0,0 22,7 2,9 100 19,62 2,5 3,1 

2019 13,8 8,9 0,0 22,7 2,9 100 19,69 2,5 3,0 

2020 13,8 8,9 0,0 22,7 2,9 100 19,75 2,5 3,0 

2021 13,8 8,9 0,0 22,7 2,9 100 19,81 2,5 2,9 

2022 13,8 8,9 0,0 22,7 2,9 100 19,87 2,5 2,8 

2023 13,8 8,9 0,0 22,7 2,9 100 19,93 2,5 2,8 

2024 13,8 8,9 0,0 22,7 2,9 100 20,00 2,5 2,7 

2025 13,8 8,9 0,0 22,7 2,9 100 20,06 2,5 2,6 

2026 13,8 8,9 0,0 22,7 2,9 100 20,12 2,5 2,6 

2027 13,8 8,9 0,0 22,7 2,9 100 20,18 2,6 2,5 

2028 13,8 8,9 0,0 22,7 2,9 100 20,25 2,6 2,5 

2029 13,8 8,9 0,0 22,7 2,9 100 20,31 2,6 2,4 

2030 13,8 8,9 0,0 22,7 2,9 100 20,37 2,6 2,3 

2031 13,8 8,9 0,0 22,7 2,9 100 20,43 2,6 2,3 

 

 
CUADRO Nº 5.3.3.4 

Balance Oferta – Demanda – Sin proyecto  
Alimentadora Sector Colina 

Nombre Sector: Colina 
Etapa: Distribución 

Año 

Capacidad QMáx porteo                                    
(l/s) 

Total 
Capacidad 

l/s 

Veq.   
m/s 

Deq.  
mm 
m/s 

Demanda MAX (Qmáx 
Horario; Qmax dia + 

Incendio) l/s 

Velocidad 
Operación 

 
(m/s) 

Balance sin 
Proy l/s 

Cond1 Cond2 Cond3 

2016 12,2 18,8 0,0 31,0 1,3 174 24,21 1,0 6,8 

2017 12,2 18,8 0,0 31,0 1,3 174 25,18 1,1 5,8 

2018 12,2 18,8 0,0 31,0 1,3 174 25,34 1,1 5,7 

2019 12,2 18,8 0,0 31,0 1,3 174 25,50 1,1 5,5 

2020 12,2 18,8 0,0 31,0 1,3 174 25,66 1,1 5,3 

2021 12,2 18,8 0,0 31,0 1,3 174 25,82 1,1 5,2 

2022 12,2 18,8 0,0 31,0 1,3 174 25,98 1,1 5,0 

2023 12,2 18,8 0,0 31,0 1,3 174 26,13 1,1 4,9 

2024 12,2 18,8 0,0 31,0 1,3 174 26,29 1,1 4,7 

2025 12,2 18,8 0,0 31,0 1,3 174 26,46 1,1 4,5 

2026 12,2 18,8 0,0 31,0 1,3 174 26,62 1,1 4,4 

2027 12,2 18,8 0,0 31,0 1,3 174 26,78 1,1 4,2 

2028 12,2 18,8 0,0 31,0 1,3 174 26,94 1,1 4,1 

2029 12,2 18,8 0,0 31,0 1,3 174 27,10 1,1 3,9 

2030 12,2 18,8 0,0 31,0 1,3 174 27,26 1,1 3,7 

2031 12,2 18,8 0,0 31,0 1,3 174 27,42 1,2 3,6 
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CUADRO Nº 5.3.3.5 
Balance Oferta – Demanda – Sin proyecto  

Alimentadora Sector Pedro León Gallo 
Nombre Sector: Pedro León Gallo – Presurizadora Arauco 
Etapa: Distribución 

Año 

Capacidad QMáx porteo                                    
(l/s) 

Total 
Capacidad 

l/s 

Veq.   
m/s 

Deq.  
mm 
m/s 

Demanda MAX (Qmáx 
Horario; Qmax dia + 

Incendio) l/s 

Velocidad 
Operación 

 
(m/s) 

Balance sin 
Proy l/s 

Cond1 Cond2 Cond3 

2016 50,2 74,6   124,8 3,0 228 124,46 3,0 0,3 

2017 50,2 74,6   124,8 3,0 228 133,42 3,3 (8,6) 

2018 50,2 74,6   124,8 3,0 228 134,93 3,3 (10,2) 

2019 50,2 74,6   124,8 3,0 228 136,44 3,3 (11,7) 

2020 50,2 74,6   124,8 3,0 228 137,91 3,4 (13,1) 

2021 50,2 74,6   124,8 3,0 228 139,38 3,4 (14,6) 

2022 50,2 74,6   124,8 3,0 228 140,86 3,4 (16,1) 

2023 50,2 74,6   124,8 3,0 228 142,35 3,5 (17,6) 

2024 50,2 74,6   124,8 3,0 228 143,84 3,5 (19,1) 

2025 50,2 74,6   124,8 3,0 228 145,99 3,6 (21,2) 

2026 50,2 74,6   124,8 3,0 228 148,24 3,6 (23,5) 

2027 50,2 74,6   124,8 3,0 228 150,49 3,7 (25,7) 

2028 50,2 74,6   124,8 3,0 228 152,74 3,7 (28,0) 

2029 50,2 74,6   124,8 3,0 228 155,00 3,8 (30,2) 

2030 50,2 74,6   124,8 3,0 228 157,26 3,8 (32,5) 

2031 50,2 74,6   124,8 3,0 228 159,51 3,9 (34,7) 

 

 
CUADRO N° 5.3.3.6 

Balance Oferta-Demanda  
Conducciones Distribución – Con Proyecto  

Nombre Sector: Pedro León Gallo – Presurizadora Arauco 
Etapa: Distribución 

Año 
Déficit sin 
Proyecto 

(L/s) 

Obra Proyectada Demanda MAX 
(Qmáx Horario; 

Qmax dia + 
Incendio) l/s 

Velocidad 
Equivalente 

 
(m/s) 

Balance 
con 

Proyecto  
(M/s) 

Longitud 
(m) 

Capacidad 
(L/s) 

D (mm) V Max (m/s) 

2016                 

2017 (8,6)             (8,6) 

2018 (10,2)             (10,2) 

2019 (11,7)             (11,7) 

2020 (13,1) 2.193 71,8 280 1,5 137,9 1,8 58,6 

2021 (14,6) 2.193 71,8 280 1,5 139,4 1,9 57,1 

2022 (16,1) 2.193 71,8 280 1,5 140,9 1,9 55,7 

2023 (17,6) 2.193 71,8 280 1,5 142,3 1,9 54,2 

2024 (19,1) 2.193 71,8 280 1,5 143,8 1,9 52,7 

2025 (21,2) 2.193 71,8 280 1,5 146,0 1,9 50,5 

2026 (23,5) 2.193 71,8 280 1,5 148,2 2,0 48,3 

2027 (25,7) 2.193 71,8 280 1,5 150,5 2,0 46,0 

2028 (28,0) 2.193 71,8 280 1,5 152,7 2,0 43,8 

2029 (30,2) 2.193 71,8 280 1,5 155,0 2,1 41,5 

2030 (32,5) 2.193 71,8 280 1,5 157,3 2,1 39,3 

2031 (34,7) 2.193 71,8 280 1,5 159,5 2,1 37,0 
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CUADRO Nº 5.3.2.7 
Balance Oferta – Demanda – Sin proyecto  

Alimentadora Sector Capis Chico 
 

Nombre Sector: Capis Chico 
Etapa: Distribución 

Año 

Capacidad QMáx porteo                                    
(l/s) 

Total 
Capacidad 

l/s 

Veq.   
m/s 

Deq.  
mm 
m/s 

Demanda MAX (Qmáx 
Horario; Qmax dia + 

Incendio) l/s 

Velocidad 
Operacón 

 
(m/s) 

Balance sin 
Proy l/s 

Cond1 Cond2 Cond3 

2016 33,0 83,9   116,9 3,4 210 80,31 2,3 36,6 

2017 33,0 83,9   116,9 3,4 210 85,97 2,5 30,9 

2018 33,0 83,9   116,9 3,4 210 86,92 2,5 30,0 

2019 33,0 83,9   116,9 3,4 210 87,88 2,5 29,0 

2020 33,0 83,9   116,9 3,4 210 88,80 2,6 28,1 

2021 33,0 83,9   116,9 3,4 210 89,73 2,6 27,2 

2022 33,0 83,9   116,9 3,4 210 90,67 2,6 26,2 

2023 33,0 83,9   116,9 3,4 210 91,61 2,7 25,3 

2024 33,0 83,9   116,9 3,4 210 92,55 2,7 24,4 

2025 33,0 83,9   116,9 3,4 210 109,49 3,2 7,4 

2026 33,0 83,9   116,9 3,4 210 110,44 3,2 6,5 

2027 33,0 83,9   116,9 3,4 210 111,39 3,2 5,5 

2028 33,0 83,9   116,9 3,4 210 112,33 3,3 4,6 

2029 33,0 83,9   116,9 3,4 210 113,29 3,3 3,6 

2030 33,0 83,9   116,9 3,4 210 114,24 3,3 2,7 

2031 33,0 83,9   116,9 3,4 210 115,19 3,3 1,7 

 

CUADRO Nº 5.3.2.8 
Balance Oferta – Demanda – Sin proyecto  

Alimentadora Paipote Oriente 
 

              Nombre Sector: Paipote Oriente – PEAP Presurizadora Paipote Alto 
Etapa: Distribución 

Año 

Capacidad QMáx porteo                                    
(l/s) 

Total 
Capacidad 

l/s 

Veq.   
m/s 

Deq.  
mm 
m/s 

Demanda MAX (Qmáx 
Horario; Qmax dia + 

Incendio) l/s 

Velocidad 
Operación 

 
(m/s) 

Balance sin 
Proy l/s 

Cond1 Cond2 Cond3 

2016 316,8 101,3   418,1 2,1 503 84,09 0,4 334,0 

2017 316,8 101,3   418,1 2,1 503 90,19 0,5 327,9 

2018 316,8 101,3   418,1 2,1 503 91,22 0,5 326,9 

2019 316,8 101,3   418,1 2,1 503 92,25 0,5 325,8 

2020 316,8 101,3   418,1 2,1 503 93,25 0,5 324,8 

2021 316,8 101,3   418,1 2,1 503 94,26 0,5 323,8 

2022 316,8 101,3   418,1 2,1 503 95,26 0,5 322,8 

2023 316,8 101,3   418,1 2,1 503 96,41 0,5 321,7 

2024 316,8 101,3   418,1 2,1 503 97,93 0,5 320,2 

2025 316,8 101,3   418,1 2,1 503 99,46 0,5 318,6 

2026 316,8 101,3   418,1 2,1 503 100,99 0,5 317,1 

2027 316,8 101,3   418,1 2,1 503 102,52 0,5 315,6 

2028 316,8 101,3   418,1 2,1 503 104,06 0,5 314,0 

2029 316,8 101,3   418,1 2,1 503 105,60 0,5 312,5 

2030 316,8 101,3   418,1 2,1 503 107,13 0,5 311,0 

2031 316,8 101,3   418,1 2,1 503 120,45 0,6 297,7 
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CUADRO Nº 5.3.2.9 
Balance Oferta – Demanda – Sin proyecto  

Alimentadora Manuel Rodríguez 
              Nombre Sector: Manuel Rodriguez  

Etapa: Distribución 

Año 

Capacidad QMáx porteo                                    
(l/s) 

Total 
Capacidad 

l/s 

Veq.   
m/s 

Deq.  
mm 
m/s 

Demanda MAX (Qmáx 
Horario; Qmax dia + 

Incendio) l/s 

Velocidad 
Operación 

(m/s) 

Balance sin 
Proy l/s Acero 

400 mm 
AC  

500 mm 
HDPE 

630 mm 

2016 125,9 300,5 363,1 789,6 2,1 692 193,08 0,5 596,5 

2017 125,9 300,5 363,1 789,6 2,1 692 215,68 0,6 573,9 

2018 125,9 300,5 363,1 789,6 2,1 692 219,51 0,6 570,0 

2019 125,9 300,5 363,1 789,6 2,1 692 223,32 0,6 566,2 

2020 125,9 300,5 363,1 789,6 2,1 692 227,02 0,6 562,5 

2021 125,9 300,5 363,1 789,6 2,1 692 230,75 0,6 558,8 

2022 125,9 300,5 363,1 789,6 2,1 692 234,48 0,6 555,1 

2023 125,9 300,5 363,1 789,6 2,1 692 238,23 0,6 551,3 

2024 125,9 300,5 363,1 789,6 2,1 692 241,99 0,6 547,6 

2025 125,9 300,5 363,1 789,6 2,1 692 245,76 0,7 543,8 

2026 125,9 300,5 363,1 789,6 2,1 692 249,54 0,7 540,0 

2027 125,9 300,5 363,1 789,6 2,1 692 253,33 0,7 536,2 

2028 125,9 300,5 363,1 789,6 2,1 692 257,12 0,7 532,4 

2029 125,9 300,5 363,1 789,6 2,1 692 260,92 0,7 528,6 

2030 125,9 300,5 363,1 789,6 2,1 692 264,72 0,7 524,8 

2031 125,9 300,5 363,1 789,6 2,1 692 268,53 0,7 521,0 

 
CUADRO Nº 5.3.2.10 

Balance Oferta – Demanda – Sin proyecto  
Alimentadora Manuel Rodríguez - Vicuña 

              Nombre Sector: Tierra Amarilla 
Etapa: Distribución 

Año 

Capacidad QMáx porteo                                    
(l/s) 

Total 
Capacidad 

l/s 

Veq.   
m/s 

Deq.  
mm 
m/s 

Demanda MAX (Qmáx 
Horario; Qmax dia + 

Incendio) l/s 

Velocidad 
Equivalente 

 
(m/s) 

Balance sin 
Proy l/s HDPE 

630 mm 
Cond2 Cond3 

2016 605,2     605,2 2,5 553 166,49 0,7 438,8 

2017 605,2     605,2 2,5 553 185,98 0,8 419,3 

2018 605,2     605,2 2,5 553 218,24 0,9 387,0 

2019 605,2     605,2 2,5 553 221,19 0,9 384,1 

2020 605,2     605,2 2,5 553 224,06 0,9 381,2 

2021 605,2     605,2 2,5 553 226,95 0,9 378,3 

2022 605,2     605,2 2,5 553 229,85 1,0 375,4 

2023 605,2     605,2 2,5 553 232,76 1,0 372,5 

2024 605,2     605,2 2,5 553 235,67 1,0 369,6 

2025 605,2     605,2 2,5 553 238,60 1,0 366,6 

2026 605,2     605,2 2,5 553 241,53 1,0 363,7 

2027 605,2     605,2 2,5 553 244,47 1,0 360,8 

2028 605,2     605,2 2,5 553 247,41 1,0 357,8 

2029 605,2     605,2 2,5 553 250,35 1,0 354,9 

2030 605,2     605,2 2,5 553 253,30 1,1 351,9 

2031 605,2     605,2 2,5 553 256,25 1,1 349,0 
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CUADRO Nº 5.3.2.11 
Balance Oferta – Demanda – Sin proyecto  

Alimentadora Punta Bateas 
              Nombre Sector: Tierra Amarilla 

Etapa: Distribución 

Año 

Capacidad QMáx porteo                                    
(l/s) 

Total 
Capacidad 

l/s 

Veq.   
m/s 

Deq.  
mm 
m/s 

Demanda MAX (Qmáx 
Horario; Qmax dia + 

Incendio) l/s 

Velocidad 
Equivalente 

 
(m/s) 

Balance sin 
Proy l/s 

Cond1 Cond2 Cond3 

2016 93,9 9,6 27,8 131,3 2,4 263 73,04 1,3 58,3 

2017 93,9 9,6 27,8 131,3 2,4 263 78,65 1,4 52,7 

2018 93,9 9,6 27,8 131,3 2,4 263 79,61 1,5 51,7 

2019 93,9 9,6 27,8 131,3 2,4 263 80,52 1,5 50,8 

2020 93,9 9,6 27,8 131,3 2,4 263 81,45 1,5 49,9 

2021 93,9 9,6 27,8 131,3 2,4 263 82,38 1,5 48,9 

2022 93,9 9,6 27,8 131,3 2,4 263 83,32 1,5 48,0 

2023 93,9 9,6 27,8 131,3 2,4 263 84,27 1,6 47,0 

2024 93,9 9,6 27,8 131,3 2,4 263 85,23 1,6 46,1 

2025 93,9 9,6 27,8 131,3 2,4 263 86,19 1,6 45,1 

2026 93,9 9,6 27,8 131,3 2,4 263 87,16 1,6 44,1 

2027 93,9 9,6 27,8 131,3 2,4 263 88,03 1,6 43,3 

2028 93,9 9,6 27,8 131,3 2,4 263 88,90 1,6 42,4 

2029 93,9 9,6 27,8 131,3 2,4 263 89,77 1,7 41,5 

2030 93,9 9,6 27,8 131,3 2,4 263 90,95 1,7 40,3 

2031 93,9 9,6 27,8 131,3 2,4 263 92,26 1,7 39,0 
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5.3.4 Redes de Distribución 
La modelación hidráulica de las redes se verifica para la situación de demanda 
correspondiente al año 15, para los siguientes escenarios, requeridos en la Norma NCh 691 
Of.98;  

 Caudal máximo horario, con una presión de servicio de la tubería de 
15 mca, excluyendo el arranque  (10 mca después de la segunda 
llave de paso del medidor). 

 Caudal máximo diario + Q incendio, con una presión mínima de 
servicio en la tubería de 5 mca.  

 Además se verificó la red para la presión estática comprobando que 
ningún modulo esté sobre los 70 mca. 

La simulación se realizó con el programa computacional WATERCAD 6.0, que permite 
verificar, basándose en la topografía y distribución de consumos en la localidad, el 
funcionamiento de la red de distribución principal o básica. 
 

Cuadro 5.3.4.1 
Balance Oferta-Demanda Red de Distribución  

Con Proyecto 

Sector o Cuartel 

Presiones Bajo norma año 5 Presiones sobre norma año 5 

Nodo 

Valor 
Presión 
Estática      

m.c.a 

Valor Presión 
Dinámica      

m.c.a 
Nodo 

Valor Presión 
Estática      

m.c.a 

Valor 
Presión 

Dinámica      
m.c.a 

Copiapó No existen presiones fuera de norma No existen presiones fuera de norma 

Tierra Amarilla No existen presiones fuera de norma No existen presiones fuera de norma 
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5.4 Balance Oferta Demanda de Recolección 

 
5.4.1 Conducciones de Aguas Servidas. 
 

Tabla 5.4.1.1 
Balance Oferta – Demanda 

Conducciones de Aguas Servidas– Sin Proyecto 
Nombre Sector: Copiapó 

Etapa: Recolección (Emisario a PTAS)      

Año 

Capacidad QMáx porteo                                    

(l/s) 
Total 

Capacidad 
l/s 

Veq.   
m/s 

Deq.  mm 
Demanda 
Qmáx  l/s 

Balance 
sin Proy 

l/s HA 800 mm Cond2 Cond3 

2016 726,0 0,0 0,0 726,0 1,93 800 431,2 294,8 

2017 726,0 0,0 0,0 726,0 1,93 800 451,7 274,2 

2018 726,0 0,0 0,0 726,0 1,93 800 472,4 253,6 

2019 726,0 0,0 0,0 726,0 1,93 800 493,4 232,6 

2020 726,0 0,0 0,0 726,0 1,93 800 500,3 225,7 

2021 726,0 0,0 0,0 726,0 1,93 800 507,3 218,7 

2022 726,0 0,0 0,0 726,0 1,93 800 514,4 211,6 

2023 726,0 0,0 0,0 726,0 1,93 800 521,3 204,7 

2024 726,0 0,0 0,0 726,0 1,93 800 528,6 197,4 

2025 726,0 0,0 0,0 726,0 1,93 800 535,8 190,2 

2026 726,0 0,0 0,0 726,0 1,93 800 543,1 182,9 

2027 726,0 0,0 0,0 726,0 1,93 800 550,4 175,6 

2028 726,0 0,0 0,0 726,0 1,93 800 557,7 168,3 

2029 726,0 0,0 0,0 726,0 1,93 800 565,0 161,0 

2030 726,0 0,0 0,0 726,0 1,93 800 572,3 153,7 

2031 726,0 0,0 0,0 726,0 1,93 800 579,0 147,0 

 
Tabla 5.4.1.2 

Balance Oferta – Demanda 
Conducciones de Aguas Servidas– Sin Proyecto 

Nombre Sector: Tierra Amarilla 
Etapa: Recolección (Emisario a PTAS)      

Año 

Capacidad QMáx porteo                                    

(l/s) 
Total 

Capacidad 
l/s 

Veq.   
m/s 

Deq.  mm 
Demanda 
Qmáx  l/s 

Balance 
sin Proy 

l/s HA 300 Cond2 Cond3 

2016 69,3 0,0 0,0 69,3 1,27 305 52,0 17,3 

2017 69,3 0,0 0,0 69,3 1,27 305 54,2 15,1 

2018 69,3 0,0 0,0 69,3 1,27 305 56,5 12,8 

2019 69,3 0,0 0,0 69,3 1,27 305 58,8 10,6 

2020 69,3 0,0 0,0 69,3 1,27 305 59,5 9,8 

2021 69,3 0,0 0,0 69,3 1,27 305 60,3 9,1 

2022 69,3 0,0 0,0 69,3 1,27 305 61,0 8,3 

2023 69,3 0,0 0,0 69,3 1,27 305 61,8 7,6 

2024 69,3 0,0 0,0 69,3 1,27 305 62,5 6,9 

2025 69,3 0,0 0,0 69,3 1,27 305 63,2 6,2 

2026 69,3 0,0 0,0 69,3 1,27 305 63,9 5,4 

2027 69,3 0,0 0,0 69,3 1,27 305 64,6 4,7 

2028 69,3 0,0 0,0 69,3 1,27 305 65,3 4,0 

2029 69,3 0,0 0,0 69,3 1,27 305 66,2 3,2 

2030 69,3 0,0 0,0 69,3 1,27 305 67,0 2,4 

2031 69,3 0,0 0,0 69,3 1,27 305 67,8 1,6 
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5.5 Balance Oferta Demanda de Disposición 

 
5.5.1 Plantas de Tratamiento de aguas Servidas 

Tabla 5.5.1.1 
Balance Oferta – Demanda 

Plantas de tratamiento de  Aguas Servidas– Sin Proyecto 
Nombre Sector: Copiapó   

Tratamiento Preliminar   

Año 
Capacidad 

(Q máx hor diseño) (l/s) 
Demanda 

(Q máx hor proy) (l/s) 
Balance Sin Proy 

(l/s) 

2016 565,0 431,2 133,8 

2017 565,0 451,7 113,3 

2018 565,0 472,4 92,6 

2019 565,0 493,4 71,6 

2020 565,0 500,3 64,7 

2021 565,0 507,3 57,7 

2022 565,0 514,4 50,6 

2023 565,0 521,3 43,7 

2024 565,0 528,6 36,4 

2025 565,0 535,8 29,2 

2026 565,0 543,1 21,9 

2027 565,0 550,4 14,6 

2028 565,0 557,7 7,3 

2029 565,0 565,0 (0,0) 

2030 565,0 572,3 (7,3) 

2031 565,0 579,0 (14,0) 

 
Tabla 5.5.1.2 

 Balance Oferta – Demanda  
Plantas de tratamiento de  Aguas Servidas– Sin Proyecto 

Nombre Sector: Tierra Amarilla   

Tratamiento Preliminar   

Año 

Capacidad  Demanda 
Balance Sin 

Proy 

(Q máx hor diseño) 
(l/s) 

(Q máx hor proy) 
(l/s) (l/s) 

2016 45,0 52,0 (7,0) 

2017 45,0 54,2 (9,2) 

2018 45,0 56,5 (11,5) 

2019 45,0 58,8 (13,8) 

2020 45,0 59,5 (14,5) 

2021 45,0 60,3 (15,3) 

2022 45,0 61,0 (16,0) 

2023 45,0 61,8 (16,8) 

2024 45,0 62,5 (17,5) 

2025 45,0 63,2 (18,2) 

2026 45,0 63,9 (18,9) 

2027 45,0 64,6 (19,6) 

2028 45,0 65,3 (20,3) 

2029 45,0 66,2 (21,2) 

2030 45,0 67,0 (22,0) 

2031 45,0 67,8 (22,8) 
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Tabla 5.5.1.3 
 Balance Oferta – Demanda  

Plantas de tratamiento de  Aguas Servidas– Con Proyecto 

Nombre Sector: Tierra Amarilla   

Tratamiento Preliminar   

Año 

Balance Sin 
Proyecto Obra Proyectada 

(Q máx hor proy) 
(l/s) 

Balance Con Proy 

 (L/s) (l/s) 

2016 (7,0)     

2017 (9,2) 25,0 15,8 

2018 (11,5) 25,0 13,5 

2019 (13,8) 25,0 11,2 

2020 (14,5) 25,0 10,5 

2021 (15,3) 25,0 9,7 

2022 (16,0) 25,0 9,0 

2023 (16,8) 25,0 8,2 

2024 (17,5) 25,0 7,5 

2025 (18,2) 25,0 6,8 

2026 (18,9) 25,0 6,1 

2027 (19,6) 25,0 5,4 

2028 (20,3) 25,0 4,7 

2029 (21,2) 25,0 3,8 

2030 (22,0) 25,0 3,0 

2031 (22,8) 25,0 2,2 

 
Tabla 5.5.1.4 

 Balance Oferta – Demanda  
Plantas de tratamiento de  Aguas Servidas– Sin Proyecto 

Nombre Sector: Copiapó   

Capacidad Hidráulica   

Año 

Capacidad Hidráulica 
Demanda 
Hidráulica 

Balance Sin 
Proy 

 (Q medio diseño)   
(l/s) 

 (Q medio Total 
proy)   (l/s) (l/s) 

2016 345,0 242,4 102,6 

2017 345,0 254,5 90,5 

2018 345,0 266,7 78,3 

2019 345,0 279,2 65,8 

2020 345,0 283,9 61,1 

2021 345,0 288,7 56,3 

2022 345,0 293,5 51,5 

2023 345,0 298,3 46,7 

2024 345,0 303,1 41,9 

2025 345,0 308,0 37,0 

2026 345,0 312,9 32,1 

2027 345,0 317,8 27,2 

2028 345,0 322,7 22,3 

2029 345,0 327,6 17,4 

2030 345,0 332,5 12,5 

2031 345,0 337,1 7,9 
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Tabla 5.5.1.5 
 Balance Oferta – Demanda  

Plantas de tratamiento de  Aguas Servidas– Sin Proyecto 

Nombre Sector: Tierra Amarilla   

Capacidad Hidráulica   

Año 

Capacidad Hidráulica 
Demanda 
Hidráulica 

Balance Sin 
Proy 

 (Q medio diseño)   
(l/s) 

 (Q medio Total 
proy)   (l/s) (l/s) 

2016 30,0 25,9 4,1 

2017 30,0 26,7 3,3 

2018 30,0 27,6 2,4 

2019 30,0 28,4 1,6 

2020 30,0 28,7 1,3 

2021 30,0 29,0 1,0 

2022 30,0 29,3 0,7 

2023 30,0 29,7 0,3 

2024 30,0 30,0 0,0 

2025 30,0 30,3 (0,3) 

2026 30,0 30,6 (0,6) 

2027 30,0 31,0 (1,0) 

2028 30,0 31,3 (1,3) 

2029 30,0 31,6 (1,6) 

2030 30,0 32,0 (2,0) 

2031 30,0 32,3 (2,3) 

 
Tabla 5.5.1.6 

 Balance Oferta – Demanda  
Plantas de tratamiento de  Aguas Servidas– Con Proyecto 

Nombre Sector: Tierra Amarilla 
Capacidad Hidráulica   

Año 
Balance Sin 

Proyecto 
(L/s) 

Obra Proyectada 
Q máx. diario 

proy. (L/s) 

Balance con Proy 

(L/s) 

2016       

2017       

2018       

2019       

2020       

2021       

2022       

2023     

2024     

2025 (0,3) 3,00 2,70 

2026 (0,6) 3,00 2,37 

2027 (1,0) 3,00 2,04 

2028 (1,3) 3,00 1,71 

2029 (1,6) 3,00 1,38 

2030 (2,0) 3,00 1,04 

2031 (2,3) 3,00 0,71 
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Tabla 5.5.1.7 
 Balance Oferta – Demanda  

Plantas de tratamiento de  Aguas Servidas– Sin Proyecto 

Nombre Sector: Copiapó   

Tratamiento Biológico   

Año 

Capacidad Carga Demanda Carga 
Balance Sin 

Proy 

 (carga diseño)   
(KqDBO5/día) 

 (carga proy)   
(KqDBO5/día) (l/s) 

2016 7.343,0 7.027,5 315,5 

2017 7.343,0 7.162,5 180,5 

2018 7.343,0 7.307,8 35,2 

2019 7.343,0 7.445,6 (102,6) 

2020 7.343,0 7.588,2 (245,2) 

2021 7.343,0 7.724,4 (381,4) 

2022 7.343,0 7.861,6 (518,6) 

2023 7.343,0 8.007,5 (664,5) 

2024 7.343,0 8.130,7 (787,7) 

2025 7.343,0 8.254,2 (911,2) 

2026 7.343,0 8.378,1 (1.035,1) 

2027 7.343,0 8.502,2 (1.159,2) 

2028 7.343,0 8.626,5 (1.283,5) 

2029 7.343,0 8.750,9 (1.407,9) 

2030 7.343,0 8.875,4 (1.532,4) 

2031 7.343,0 9.000,0 (1.657,0) 

 
 

Tabla 5.5.1.8 
 Balance Oferta – Demanda  

Plantas de tratamiento de  Aguas Servidas– Con Proyecto 

Nombre Sector: Copiapó   

Tratamiento Biológico   

Año 

Balance Sin 
Proyecto Obra Proyectada Balance Con Proy 

 (KqDBO5/día) 
Capacidad Carga  

(KqDBO5/día) (l/s) 

2016       

2017       

2018       

2019 (102,60) 1.700,0 1.597,4 

2020 (245,16) 1.700,0 1.454,8 

2021 (381,39) 1.700,0 1.318,6 

2022 (518,57) 1.700,0 1.181,4 

2023 (664,46) 1.700,0 1.035,5 

2024 (787,69) 1.700,0 912,3 

2025 (911,25) 1.700,0 788,8 

2026 (1.035,09) 1.700,0 664,9 

2027 (1.159,18) 1.700,0 540,8 

2028 (1.283,47) 1.700,0 416,5 

2029 (1.407,90) 1.700,0 292,1 

2030 (1.532,43) 1.700,0 167,6 

2031 (1.657,01) 1.700,0 43,0 
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Tabla 5.5.1.9 
 Balance Oferta – Demanda  

Plantas de tratamiento de  Aguas Servidas Sin Proyecto 

Nombre Sector: Tierra Amarilla   

Tratamiento Biológico   

Año 

Capacidad Carga Demanda Carga 
Balance Sin 

Proy 

 (carga diseño)   
(KqDBO5/día) 

 (carga proy)   
(KqDBO5/día) (l/s) 

2016 672,0 631,1 40,9 

2017 672,0 644,5 27,5 

2018 672,0 660,7 11,3 

2019 672,0 674,2 (2,2) 

2020 672,0 687,2 (15,2) 

2021 672,0 702,5 (30,5) 

2022 672,0 718,1 (46,1) 

2023 672,0 737,6 (65,6) 

2024 672,0 757,5 (85,5) 

2025 672,0 777,7 (105,7) 

2026 672,0 798,2 (126,2) 

2027 672,0 819,0 (147,0) 

2028 672,0 840,0 (168,0) 

2029 672,0 852,8 (180,8) 

2030 672,0 865,7 (193,7) 

2031 672,0 878,5 (206,5) 

 
 

Tabla 5.5.1.10 
 Balance Oferta – Demanda  

Plantas de tratamiento de  Aguas Servidas– Con Proyecto 

Nombre Sector: Tierra Amarilla   

Tratamiento Biológico   

Año 

Balance Sin 
Proyecto Obra Proyectada Balance Con Proy 

 (KqDBO5/día) 
Capacidad Carga  

(KqDBO5/día) (l/s) 

2016       

2017       

2018       

2019 (2,2) 210,0 207,8 

2020 (15,2) 210,0 194,8 

2021 (30,5) 210,0 179,5 

2022 (46,1) 210,0 163,9 

2023 (65,6) 210,0 144,4 

2024 (85,5) 210,0 124,5 

2025 (105,7) 210,0 104,3 

2026 (126,2) 210,0 83,8 

2027 (147,0) 210,0 63,0 

2028 (168,0) 210,0 42,0 

2029 (180,8) 210,0 29,2 

2030 (193,7) 210,0 16,3 

2031 (206,5) 210,0 3,5 
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Tabla 5.5.1.11 
 Balance Oferta – Demanda  

Plantas de tratamiento de  Aguas Servidas– Sin Proyecto 
  Nombre Sector: Copiapó 
  Nombre Planta: PTAS Copiapó 
  Desinfección 

Año 
Capacidad 

(Q máx hor diseño) 
(l/s)  

Demanda 
(Q máx hor proy) (l/s) 

Balance Sin 
Proy 
(l/s) 

2016 555,6 431,2 124,4 

2017 555,6 451,7 103,9 

2018 555,6 472,4 83,2 

2019 555,6 493,4 62,2 

2020 555,6 500,3 55,3 

2021 555,6 507,3 48,3 

2022 555,6 514,4 41,2 

2023 555,6 521,3 34,3 

2024 555,6 528,6 27,0 

2025 555,6 535,8 19,8 

2026 555,6 543,1 12,5 

2027 555,6 550,4 5,2 

2028 555,6 557,7 (2,1) 

2029 555,6 565,0 (9,4) 

2030 555,6 572,3 (16,7) 

2031 555,6 579,0 (23,4) 

 
Tabla 5.5.1.12 

 Balance Oferta – Demanda  
Plantas de tratamiento de  Aguas Servidas– Con Proyecto 

Nombre Sector: Copiapó 
Nombre Planta: PTAS Copiapó 
Desinfección    

Año 
Balance Sin 

Proyecto 
(L/s) 

Obra Proyectada 
Q máx. horario 

proy. (L/s) 

Balance con Proy 

(L/s) 

2016       

2017       

2018       

2019       

2020       

2021       

2022       

2023       

2024       

2025       

2026       

2027       

2028 (2,1) 25,0 22,9 

2029 (9,4) 25,0 15,6 

2030 (16,7) 25,0 8,3 

2031 (23,4) 25,0 1,6 
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Tabla 5.5.1.13 
 Balance Oferta – Demanda  

Plantas de tratamiento de  Aguas Servidas–Sin Proyecto 

Nombre Sector: Tierra Amarilla   

Desinfección    

Año 
Capacidad 

(Q max) (l/s) 

Demanda 
(Q máximo 

horario) (l/s) 

Balance Sin 
Proy 
(l/s) 

2016 78,0 52,0 26,0 

2017 78,0 54,2 23,8 

2018 78,0 56,5 21,5 

2019 78,0 58,8 19,2 

2020 78,0 59,5 18,5 

2021 78,0 60,3 17,7 

2022 78,0 61,0 17,0 

2023 78,0 61,8 16,2 

2024 78,0 62,5 15,5 

2025 78,0 63,2 14,8 

2026 78,0 63,9 14,1 

2027 78,0 64,6 13,4 

2028 78,0 65,3 12,7 

2029 78,0 66,2 11,8 

2030 78,0 67,0 11,0 

2031 78,0 67,8 10,2 

 
Tabla 5.5.1.14 

 Balance Oferta – Demanda  
Plantas de tratamiento de  Aguas Servidas– Sin Proyecto 

Nombre Sector: Copiapó      

Producción de Lodos      

Año 

Capacidad  de Diseño Producción Demanda Lodos Deshidratados Balance Sin Proyecto 

Lodos Deshidratados Proyectada   

Kg lodo/día m3 lodo/dia Kg lodo/día m3 lodo/dia Kg lodo/día m3 lodo/dia 

2016 5.000,0   2.811,0   2.189,0   

2017 5.000,0   2.865,0   2.135,0   

2018 5.000,0   2.923,1   2.076,9   

2019 5.000,0   2.978,2   2.021,8   

2020 5.000,0   3.035,3   1.964,7   

2021 5.000,0   3.089,8   1.910,2   

2022 5.000,0   3.144,6   1.855,4   

2023 5.000,0   3.203,0   1.797,0   

2024 5.000,0   3.252,3   1.747,7   

2025 5.000,0   3.301,7   1.698,3   

2026 5.000,0   3.351,2   1.648,8   

2027 5.000,0   3.400,9   1.599,1   

2028 5.000,0   3.450,6   1.549,4   

2029 5.000,0   3.500,4   1.499,6   

2030 5.000,0   3.550,2   1.449,8   

2031 5.000,0   3.600,0   1.400,0   
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Tabla 5.5.1.15 
 Balance Oferta – Demanda  

Plantas de tratamiento de  Aguas Servidas– Sin Proyecto 

Nombre Sector: Tierra Amarilla      

Producción de Lodos      

Año 

Capacidad  de Diseño Producción 
Lodos Deshidratados 

Demanda Lodos Deshidratados 
Proyectada 

Balance Sin Proyecto 
  

Kg lodo/día m3 lodo/dia Kg lodo/día m3 lodo/dia Kg lodo/día m3 lodo/dia 

2016 720,0 86,4 441,8   278,2   

2017 720,0 86,4 451,1   268,9   

2018 720,0 86,4 462,5   257,5   

2019 720,0 86,4 471,9   248,1   

2020 720,0 86,4 481,0   239,0   

2021 720,0 86,4 491,8   228,2   

2022 720,0 86,4 502,6   217,4   

2023 720,0 86,4 516,4   203,6   

2024 720,0 86,4 530,3   189,7   

2025 720,0 86,4 544,4   175,6   

2026 720,0 86,4 558,7   161,3   

2027 720,0 86,4 573,3   146,7   

2028 720,0 86,4 588,0   132,0   

2029 720,0 86,4 597,0   123,0   

2030 720,0 86,4 606,0   114,0   

2031 720,0 86,4 615,0   105,0   

 
 
5.5.2 Conducciones de Disposición de Aguas  Servidas. 
 

Tabla 5.5.2.1 
 Balance Oferta – Demanda  

Conducciones de disposición de Aguas Servidas– Sin Proyecto 
Nombre Sector: Copiapó 

Etapa: Disposición Aguas Servidas (Emisario Descarga PTAS) 

Año 

Capacidad QMáx porteo                                    

(l/s) 
Total 

Capacidad 
l/s 

Veq.   
m/s 

Deq.  mm 
Demanda 
Qmáx  l/s 

Balance 
sin Proy 

l/s 
Cond1 Cond2 Cond3 

2016 584,5 0,0 0,0 584,5 2,23 669 431,2 153,2 

2017 584,5 0,0 0,0 584,5 2,23 669 451,7 132,7 

2018 584,5 0,0 0,0 584,5 2,23 669 472,4 112,1 

2019 584,5 0,0 0,0 584,5 2,23 669 493,4 91,1 

2020 584,5 0,0 0,0 584,5 2,23 669 500,3 84,2 

2021 584,5 0,0 0,0 584,5 2,23 669 507,3 77,2 

2022 584,5 0,0 0,0 584,5 2,23 669 514,4 70,1 

2023 584,5 0,0 0,0 584,5 2,23 669 521,3 63,2 

2024 584,5 0,0 0,0 584,5 2,23 669 528,6 55,9 

2025 584,5 0,0 0,0 584,5 2,23 669 535,8 48,7 

2026 584,5 0,0 0,0 584,5 2,23 669 543,1 41,4 

2027 584,5 0,0 0,0 584,5 2,23 669 550,4 34,1 

2028 584,5 0,0 0,0 584,5 2,23 669 557,7 26,8 

2029 584,5 0,0 0,0 584,5 2,23 669 565,0 19,5 

2030 584,5 0,0 0,0 584,5 2,23 669 572,3 12,1 

2031 584,5 0,0 0,0 584,5 2,23 669 579,0 5,5 
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Tabla 5.5.2.2 

 Balance Oferta – Demanda  
Conducciones de disposición de Aguas Servidas– Sin Proyecto 

Nombre Sector: Tierra Amarilla 
Etapa: Recolección (Emisario Descarga) 

Año 

Capacidad QMáx porteo                                    

(l/s)  
Total 

Capacidad 
l/s 

Veq.   
m/s 

Deq.  mm 
Demanda 
Qmáx  l/s 

Balance 
sin Proy 

l/s HA 350 Cond2 Cond3 

2016 69,2 0,0 0,0 69,2 0,98 346 52,0 17,1 

2017 69,2 0,0 0,0 69,2 0,98 346 54,2 14,9 

2018 69,2 0,0 0,0 69,2 0,98 346 56,5 12,7 

2019 69,2 0,0 0,0 69,2 0,98 346 58,8 10,4 

2020 69,2 0,0 0,0 69,2 0,98 346 59,5 9,6 

2021 69,2 0,0 0,0 69,2 0,98 346 60,3 8,9 

2022 69,2 0,0 0,0 69,2 0,98 346 61,0 8,1 

2023 69,2 0,0 0,0 69,2 0,98 346 61,8 7,4 

2024 69,2 0,0 0,0 69,2 0,98 346 62,5 6,7 

2025 69,2 0,0 0,0 69,2 0,98 346 63,2 6,0 

2026 69,2 0,0 0,0 69,2 0,98 346 63,9 5,3 

2027 69,2 0,0 0,0 69,2 0,98 346 64,6 4,5 

2028 69,2 0,0 0,0 69,2 0,98 346 65,3 3,8 

2029 69,2 0,0 0,0 69,2 0,98 346 66,2 3,0 

2030 69,2 0,0 0,0 69,2 0,98 346 67,0 2,2 

2031 69,2 0,0 0,0 69,2 0,98 346 67,8 1,4 
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6. SOLUCIÓN DEFINIDA POR LA EMPRESA 

 
Tabla 6.1 

 Cronograma de Inversiones 
Producción 

Etapa Obra 
Obra Año  

Puesta en 
Operación 

Observación 
Designación 

Producción 

Obra 1 
EIA Construcción Desaladora en zona de Caldera e Impulsión a Piedra 
Colgada 

2020 

Obras de 
Responsabilidad 
de ECONSSA 

Obra 2 Obtención Concesión Marítima para PTOI Agua de Mar  2020 

Obra 3 Gerencia Externa e ITO para Construcción PTAM 2020 

Obra 4 Ingeniería de Detalle: Obras de Conducción 2020 

Obra 5 Ingeniería de Detalle: Obras Marítimas 2020 

Obra 6 Construcción Obras de Conducción; Incluye PE Agua Desalada 2020 

Obra 7 Construcción Obras Marítimas 2020 

Obra 8 Licitación EPC construcción PTOI, y suministro electricidad 2020 

Obra 9 
Construcción Desaladora para abastecimiento Copiapó-Tierra Amarilla-
Caldera-Chañarañ para cumplimiento NCh 409/1 Of. 2005 por 450 (L/s) 

2020 

Obra 10 
Ampliación Desaladora para abastecimiento Copiapó-Tierra Amarilla para 
cumplimiento NCh 409/1 Of. 2005 por 380 (L/s) adicionales. Incluye 
Ingeniería de Detale y Puesta en Marcha 

2025 

Obra 11 
Refuerzo impulsión Caldera-Piedra Colgada en HDPE PN10 630 mm y 
acero DN600 mm L=61.000 m. Incluye ampliación de PE Agua Desalada 
(*) 

2025 

Obra 12 Estudio optimización fuentes actuales 2017 
Estudio 

Finalizado 

Obra 13 
Estudio geofísico-hidrogeológico para definicion de ampliacion capacidad 
de produccion 

2017 
Estudio 

Finalizado 

Obra 14 Habilitación sondaje PU sector 3 por 20 L/s (Incluye DDAA) 2018 
Inicio de 

Operación:  
31-01-2018 

Obra 15 Compra DDAA Río Copiapó sector Canal Mal Paso 100 L/s 2018  

Obra 16 
Construcción PTAP Canal Mal Paso I Etapa para Qefluente=48,5 L/s. 
Incluye Obras Asociadas (Captación, Pretratamiento, PEAP e Impulsión, 
Cloración, Fluoruración) 

2018 

Inicio de 
Operación I 

Etapa (48,5 L/s):  
31-03-2018 

Obra 17 
Construcción PTAP Canal Mal Paso II Etapa para Qefluente=48,5 L/s. 
Incluye Obras Asociadas (Captación, Pretratamiento, PEAP e Impulsión, 
Cloración, Fluoruración) 

2018 

Inicio de 
Operación II 

Etapa (48,5 L/s):  
31-12-2018 

Obra 18 
Construcción de sondajes pilotos de exploración sector 6 recinto El Olivar 
y Peaje 

2018  

Obra 19 
Habilitación nuevo sondaje sector 6 Q=44 L/s. Incluye adquisición de 
DDAA (**) 

2019 
Inicio de 

Operación:  
01-09-2018 

Obra 20 
Ampliación PTOI Cancha Rayada para dar cumplimiento NCH 409/1 
Of.2005, para un caudal de agua osmosada total de 127,5 L/s 

2017 Obra Construida 

Obra 21 
Ampliación PTOI Cancha Rayada para dar cumplimiento NCH 409/1 
Of.2005, para un caudal total de agua osmosada de 170,0 L/s 

2018 
Inicio de 

Operación:  
01-10-2018 

Obra 22 Reposición equipos sondajes Piedra Colgada y PEAP Vicuña 2030  

Obra 23 
Ampliación Capacidad PEAP Piedra Colgada N°3 para Qadicional=215 
L/s; H=125 m 

2020  
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Etapa Obra 
Obra Año  

Puesta en 
Operación 

Observación 
Designación 

Obra 24 
Refuerzo impulsión Piedra Colgada-Cancha Rayada L=14.823 m HD K-7 
D=633 mm 

2017 Obra Construida 

 
 

Obra 25 

 
 
Construcción PEAP Cancha Rayada N°6 Agua Potable Q=232 (L/s); H=55 
mca 

 
 

2018 

 
Inicio de 

Operación:  
31-01-2018 

Obra 26 
Construcción Impulsión CR N°6 Tramo Las Pircas-Tk Colina HDPE D=500 
mm L=2.500 m 

2020  

Obra 27 
Construcción PEAP Cancha Rayada N°7 Agua Potable Q=182 (L/s); H=70 
mca 

2019 
Inicio de 

Operación:  
31-01-2019 

(**) Dependiendo de los resultados de los sondajes pilotos de exploración recinto El Olivar y Recinto Peaje y resultados del 
desarrollo de sondajes sector 3 y sector 4 

Tabla 6.2 
 Cronograma de Inversiones 

Distribución 

Etapa Obra 
Obra Año  

Puesta en 
Operación 

Observación 
Designación 

Distribución 

Obra 1 EF Cumplimiento NCH409:2005 Copiapó-TA 2017   

Obra 2 
Estudio Análisis Integral sistema distribución Copiapó-TA e 
IB 

2018   

Obra 3 
Reemplazo de Equipos de Elevación PEAP El Palomar Q 
= 35 L/s; H = 40 m 

2018  

Obra 4 Reposición de Equipos de Elevación PEAP Escorial 2022  

Obra 5 
Reposición de Equipos de Elevación PEAP Pedro Leon 
Gallo 

2030   

Obra 6 Reposición de Equipos de Elevación PEAP Arauco 2028   

Obra 7 Reposición de Equipos de Elevación PEAP Capis Chico 2030   

Obra 8 Reposición de Equipos de Elevación PEAP Tierra Amarilla 2023   

Obra 9 
Reemplazo de Equipos de Elevación PEAP Paipote Alto Q 
= 25 L/s; H = 25 m 

2018   

Obra 10 
Aumento Volumen de regulación Recinto Rosario 570 m3 
(Incluye adquisición terreno e ingeniería) 

2019   

Obra 11 
Aumento Volumen de regulación Pedro León Gallo V=150 
m3 

2027   

Obra 12 
Aumento Volumen de regulación Manuel Rodriguez V=610 
m3 

2020   

Obra 13 
Aumento Volumen de regulación Cancha Rayada V=200 
m3 

2028  

Obra 14 
Refuerzo Alimentadora Pedro León Gallo HDPE PN10 D = 
200 mm L=2.193 m 2019 

 Puesta en 

servicio:  
01-07-2018 

Obra 15 
Estudio definición de sectores a acuartelar 2017 a Nivel 
Regional 

2018  

Obra 16 
Estudio definición de sectores a acuartelar 2018 a Nivel 
Regional 

2019  

Obra 17 
Estudio definición de sectores a reponer 2017 a Nivel 
Regional 

2018  

Obra 18 
Estudio definición de sectores a reponer 2018 a Nivel 
Regional 

2019  

Obra 19 Acuartelamiento red de distribución Copiapó 2018 
Puesta en 
servicio:  

31-01-2018 

Obra 20 Acuartelamiento red de distribución TA 2018 
Puesta en 
servicio:  

31-03-2018 

Obra 21 
Reposición de redes Copiapó HDPE PN D=160/110 
L=4.700 m en total 

2018 
Puesta en 
servicio:  

31-03-2018 

Obra 22 Reposición de redes Copiapó  L=7.000 m 2019 
Puesta en 
servicio:  

31-01-2019 
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Etapa Obra 
Obra Año  

Puesta en 
Operación 

Observación 
Designación 

Obra 23 Reposición de redes Copiapó  L=1.1800 mL/año 2022 Programa Anual 

Obra 24 
Reposición de redes Tierra Amarilla  HDPE PN D=160/110 
sector L=320 m 

2018 
Puesta en 
servicio:  

31-03-2018 

Obra 25 Reposición de redes Tierra Amarilla  L=150 m 2019 
Puesta en 
servicio:  

31-01-2019 

Obra 26 Reposición de redes Tierra Amarilla  L=150 mL/año 2022 Programa Anual 

 
Tabla 6.3 

 Cronograma de Inversiones 
Recolección 

Etapa Obra 
Obra Año  

Puesta en 
Operación 

Observación 
Designación 

Recolección Obra 1 Auscultación y limpieza de colectores Copiapó-TA 2018   

 
Tabla 6.4 

 Cronograma de Inversiones 
Disposición 

Etapa Obra 
Obra Año  

Puesta en 
Operación 

Observación 
Designación 

Disposición 

Obra 1 Mejoramiento y Aumento Capacidad PTAS Copiapó 2019  

Obra 2 Mejoramiento y Ampliación Capacidad PTAS Tierra Amarilla 2019  

Obra 3 
Implementación Plan de Manejo de Lodos para Cumplimiento DS 
MINSEGPRES Nº4/2009 PTAS Copiapó y Tierra Amarilla 

2019  
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7. PROGRAMA DE INVERSIONES 

 
Las inversiones requeridas para la concesión sanitaria de Copiapó – Tierra Amarilla se 
definieron de acuerdo a los requerimientos presentados en el Capítulo 5 del presente 
informes, con órdenes de magnitud para proyectos definidos a nivel de FEL-1. 
 
De acuerdo a la solución de abastecimiento seleccionada para la ampliación del área de 
concesión, se proyectan las obras de acuerdo a los balances presentados y que 
corresponden a los montos  imputables al presente estudio, de tal forma de garantizar el 
abastecimiento de agua potable y el saneamiento de las aguas servidas. En el Cuadro Nº 
7.1.- siguiente, se muestran las obras necesarias con los costos totales asociados. 
 
Los valores son expresados en Unidad de Fomento (UF) sin el impuesto IVA. 
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CUADRO Nº 7.1 
PROGRAMA DE INVERSIONES POR ETAPA (UF s/IVA). 

Etapa 
Obra MONTO DE INVERSIONES ANUALES (UF s/IVA) 

Designación 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Total 

Producción 

EIA Construcción Desaladora en zona de Caldera e Impulsión a Piedra 
Colgada (*) 

  
                              

Obtención Concesión Marítima para PTOI Agua de Mar (*)                                 

Gerencia Externa e ITO para Construcción PTAM (ECONSSA)                                 

Ingeniería de Detalle: Obras de Conducción (ECONSSA)                                 

Ingeniería de Detalle: Obras Marítimas (ECONSSA)                                 

Construcción Obras de Conducción; Incluye PE Agua Desalada 
(ECONSSA) 

                                

Construcción Obras Marítimas (ECONSSA)                                 

Licitación EPC construcción PTOI, y suministro electricidad (ECONSSA)                                 

Construcción Desaladora para abastecimiento Copiapó-Tierra Amarilla-
Caldera-Chañarañ para cumplimiento NCh 409/1 Of. 2005 por 450 (L/s) 
(ECONSSA) 

                                

Ampliación Desaladora para abastecimiento Copiapó-Tierra Amarilla para 
cumplimiento NCh 409/1 Of. 2005 por 380 (L/s) adicionales. Incluye 
Ingeniería de Detale y Puesta en Marcha 

                                

Refuerzo impulsión Caldera-Piedra Colgada en HDPE PN10 630 mm y 
acero DN600 mm L=61.000 m. Incluye ampliación de PE Agua Desalada 
(*) 

                                

(*) Estudios ambientales y de ingeniería de PTOI de agua de mar y conducción desaladora a Copiapó son para capacidad final (900 l/s)

OObbrraass  ddee   

RReessppoonnssaabbiilliiddaadd   

ddee  EECCOONNSSSSAA 
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CUADRO Nº 7.2 (Continuación) 
PROGRAMA DE INVERSIONES POR ETAPA (UF s/IVA) 

 

Etapa 
Obra MONTO DE INVERSIONES ANUALES (UF s/IVA) 

Designación 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Total 

Producción 

Estudio optimización fuentes actuales 1.200                             1.200 

Estudio geofísico-hidrogeológico para definicion de ampliacion capacidad de produccion 
2.100                             2.100 

Habilitación sondaje PU sector 3 por 20 L/s (Incluye DDAA) 14.801 14.801                           29.602 

Compra DDAA Río Copiapó sector Canal Mal Paso 100 L/s 6.919 6.919                           13.837 

Construcción PTAP Canal Mal Paso; para Qafluente=50 L/s. Incluye Obras Asociadas 
(Captación, Pretratamiento, PEAP e Impulsión) 

3.890 9.076                           12.966 

Construcción PTAP Canal Mal Paso; para Qafluente=50 L/s. Incluye Obras Asociadas 
(Captación, Pretratamiento, PEAP e Impulsión) 

  12.079                           12.079 

Construcción de sondajes pilotos de exploración sector 6 recinto El Olivar y Peaje   3.281                           3.281 

Habilitación nuevo sondaje sector 6 Q=44 L/s (**). Incluye adquisición de DDAA   5.625                           5.625 

Ampliación PTOI Cancha Rayada para dar cumplimiento NCH 409/1 Of.2005, para un caudal 
total de agua osmosada de 127,5 L/s 

8.195                             8.195 

Ampliación PTOI Cancha Rayada para dar cumplimiento NCH 409/1 Of.2005, para un caudal 
total de agua osmosada de 170,0 L/s 

1.352 25.692                           27.044 

Reposición equipos sondajes Piedra Colgada y PEAP Vicuña               7.700     1.000   5.700 1.000   15.400 

Ampliación Capacidad PEAP Piedra Colgada N°3 para Qadicional=230 L/s; H=125 m     38.415                         38.415 

Refuerzo impulsión Piedra Colgada-Cancha Rayada L=14.823 m HD K-7 D=630 mm 106.410                             106.410 

Construcción PEAP Cancha Rayada N°6 Agua Potable Q=232 (L/s); H=55 mca 25.230                             25.230 

Construcción Impulsión CR N°6 Tramo Las Pircas-Tk Colina HDPE D=500 mm L=2.500 m   12.974 12.974                         25.947 

Construcción PEAP Cancha Rayada N°7 Agua Potable Q=182 (L/s); H=70 mca   25.230                           25.230 

TOTAL ETAPA PRODUCCION 170.097 115.677 51.389 0 0 0 0 7.700 0 0 1.000 0 5.700 1.000 0 352.562 

(**) Dependiendo de los resultados de los sondajes pilotos de exploración recinto El Olivar y Recinto Peaje y resultados del desarrollo de sondajes sector 3 y sector 4 

 



 
 

 
Modificación Plan de Desarrollo Copiapó – Tierra Amarilla 2016-2031 Rev. 

153 
Memoria 1466-16-51-PD-5-MEM 5 

  
 

CUADRO Nº 7.3 (Continuación) 
PROGRAMA DE INVERSIONES POR ETAPA (UF s/IVA). 

 

Etapa 
Obra MONTO DE INVERSIONES ANUALES (UF s/IVA) 

Designación 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Total 

Distribución 

EF Cumplimiento NCH409:2005 Copiapó-TA 870                             870 

Estudio Análisis Integral sistema distribución Copiapó-TA e IB   800                           800 

Reemplazo de Equipos de Elevación PEAP El Palomar Q = 35 L/s; H = 40 m 1.500                             1.500 

Reposición de Equipos de Elevación PEAP Escorial           1.100                   1.100 

Reposición de Equipos de Elevación PEAP Pedro Leon Gallo       3.000                   3.000   6.000 

Reposición de Equipos de Elevación PEAP Arauco   1.000                   1.000       2.000 

Reposición de Equipos de Elevación PEAP Capis Chico       610                   610   1.220 

Reposición de Equipos de Elevación PEAP Tierra Amarilla             1.000                 1.000 

Reemplazo de Equipos de Elevación PEAP Paipote Alto Q = 25 L/s; H = 25 m 1.360                             1.360 

Aumento Volumen de regulación Recinto Rosario 570 m3 (Incluye adquisición 
terreno e ingeniería) 

900 8.100                           9.000 

Aumento Volumen de regulación Pedro León Gallo V=150 m3                   2.800           2.800 

Aumento Volumen de regulación Manuel Rodriguez V=610 m3     6.421                         6.421 

Aumento Volumen de regulación Cacha Rayada V=200 m3                     3.500         3.500 

Refuerzo Alimentadora Pedro León Gallo HDPE PN10 D = 280 mm L=2.193 m   10.500 10.500                         21.000 

Estudio definición de sectores a acuartelar 2017 a Nivel Regional 950                             950 

Estudio definición de sectores a acuartelar 2018 a Nivel Regional   950                           950 

Estudio definición de sectores a reponer 2017 a Nivel Regional 1.550                             1.550 

Estudio definición de sectores a reponer 2018 a Nivel Regional   1.550                           1.550 

Acuartelamiento red de distribución Copiapó 750                             750 

Acuartelamiento red de distribución TA 25 25                           50 

Reposición de redes Copiapó HDPE PN D=160/110 L=4.700 m en total 26.320 6.580                           32.900 

Reposición de redes Copiapó  L=7.000 m   49.000                           49.000 

Reposición de redes Copiapó  L=1.800 mL/año     12.600 12.600 12.600                     37.800 

Reposición de redes Tierra Amarilla  HDPE PN D=160/110 sector L=320 m 2.240                             2.240 

Reposición de redes Tierra Amarilla  L=150 m   1.050                           1.050 

Reposición de redes Tierra Amarilla  L=150 mL/año     1.050 1.050 1.050                     3.150 

TOTAL ETAPA DISTRIBUCION 36.465 79.555 30.571 17.260 13.650 1.100 1.000 0 0 2.800 3.500 1.000 0 3.610 0 190.511 

Recolección Auscultación y limpieza de colectores Copiapó-TA 3.000 3.000                           6.000 

TOTAL ETAPA RECOLECCION 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 

Disposición 

Mejoramiento y Aumento Capacidad PTAS Copiapó 3.075 58.425                 1.500         63.000 

Mejoramiento y Ampliación Capacidad PTAS Tierra Amarilla   3.750 1.250                         5.000 

Implementación Plan de Manejo de Lodos para Cumplimiento DS MINSEGPRES 
Nº4/2009 PTAS Copiapó y Tierra Amarilla 

1.800 1.800                           3.600 

TOTAL ETAPA DISPOSICION 4.875 63.975 1.250 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0 0 71.600 

TOTAL GENERAL 214.437 262.207 83.210 17.260 13.650 1.100 1.000 7.700 0 2.800 6.000 1.000 5.700 4.610 0 620.673 
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8. CRONOGRAMA DE INVERSIONES 

 
En este capítulo se presenta el Cronograma Base que  comprende un período de 15 años y 

se ha elaborado según el formato presente en la Guía. En él se han incluido todas las obras 

resultantes del Balance Oferta – Demanda de la infraestructura, desarrollada en el capítulo 

5 y las obras de reposición propuestas de acuerdo a su estado.  

 

El Cronograma Base debe ser consistente con el Programa de Inversiones, por lo tanto las 

4 primeras columnas de estos cuadros son idénticas.En el Cronograma Base se ha indicado 

el año de inicio y término de la obra. La puesta en operación de las obras será el 1° de 

enero del año siguiente al año de término puesto que las obras necesariamente deberán 

estar operativas al inicio del año en que se determinó el déficit según el balance. 
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Tabla 8.1 
Cronograma Base 

Etapa 
Obra 

Total 
Año 

Inicio  
Año 

termino   Designación 

Producción 
 

EIA Construcción Desaladora en zona de Caldera e Impulsión a Piedra Colgada (*) 

  
ECONSSA 

2015 2016 

Obtención Concesión Marítima para PTOI Agua de Mar (*) 2015 2016 

Gerencia Externa e ITO para Construcción PTAM (ECONSSA) 2016 2019 

Ingeniería de Detalle: Obras de Conducción (ECONSSA) 2016 2017 

Ingeniería de Detalle: Obras Marítimas (ECONSSA) 2016 2017 

Construcción Obras de Conducción; Incluye PE Agua Desalada (ECONSSA) 2017 2018 

Construcción Obras Marítimas (ECONSSA) 2017 2019 

Licitación EPC construcción PTOI, y suministro electricidad (ECONSSA) 2016 2017 

Construcción Desaladora para abastecimiento Copiapó-Tierra Amarilla-Caldera-
Chañarañ para cumplimiento NCh 409/1 Of. 2005 por 450 (L/s) (ECONSSA) 

2017 2019 

Ampliación Desaladora para abastecimiento Copiapó-Tierra Amarilla para cumplimiento 
NCh 409/1 Of. 2005 por 380 (L/s) adicionales. Incluye Ingeniería de Detale y Puesta en 
Marcha 

2024 2024 

Refuerzo impulsión Caldera-Piedra Colgada en HDPE PN10 630 mm y acero DN600 
mm L=61.000 m. Incluye ampliación de PE Agua Desalada (*) 

2024 2024 

Estudio optimización fuentes actuales 1.200 2017 2017 

Estudio geofísico-hidrogeológico para definicion de ampliacion capacidad de produccion 2.100  2017 2017  

Habilitación sondaje PU sector 3 por 20 L/s (Incluye DDAA) 29.602 2017 01-2018 

Compra DDAA Río Copiapó sector Canal Mal Paso 100 L/s 13.837 2017 2018 

Construcción PTAP Canal Mal Paso I Etapa para Qefluente=48,5 L/s. Incluye Obras 
Asociadas (Captación, Pretratamiento, PEAP e Impulsión, Cloración, Fluoruración) 

12.966 2017 03-2018 

Construcción PTAP Canal Mal Paso II Etapa para Qefluente=48,5 L/s. Incluye Obras 
Asociadas (Captación, Pretratamiento, PEAP e Impulsión, Cloración, Fluoruración) 

12.079 2018 10-2018 

Construcción de sondajes pilotos de exploración sector 6 recinto El Olivar y Peaje 3.281 2018 2018 

Habilitación nuevo sondaje sector 6 Q=44 L/s. Incluye adquisición de DDAA (**) 5.625 2018 10-2018 

Ampliación PTOI Cancha Rayada para dar cumplimiento NCH 409/1 Of.2005, para un 
caudal total de agua osmosada de 127,5 L/s 

8.195 2016 2017 

Ampliación PTOI Cancha Rayada para dar cumplimiento NCH 409/1 Of.2005, para un 
caudal total de agua osmosada de 170,0 L/s 

27.044 2017 09-2018 

Reposición equipos sondajes Piedra Colgada y PEAP Vicuña 15.400 2024 2030 

Ampliación Capacidad PEAP Piedra Colgada N°3 para Qadicional=230 L/s; H=125 m 38.415 2019 2019 

Refuerzo impulsión Piedra Colgada-Cancha Rayada L=14.823 m HD K-7 D=630 mm 106.410 2015 2017 

Construcción PEAP Cancha Rayada N°6 Agua Potable Q=232 (L/s); H=55 mca 25.230 2017 12-2017 

Construcción Impulsión CR N°6 HDPE D=500 mm L=2.500 m 25.947 2018 2019 

Construcción PEAP Cancha Rayada N°7 Agua Potable Q=182 (L/s); H=70 mca 25.230 2018 12-2018 

TOTAL ETAPA PRODUCCION 352.562     

 (*) Estudios ambientales y de ingeniería de PTOI de agua de mar y conducción desaladora a Copiapó son para capacidad final (900 l/s) 
(**) Dependiendo de los resultados de los sondajes pilotos de exploración recinto El Olivar y Recinto Peaje y resultados del 
desarrollo de sondajes sector 3 y sector 4 
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Tabla 8.1 (Continuación) 
Cronograma Base 

Etapa 
Obra 

MONTO DE 
INVERSIONES 
ANUALES (UF 

s/IVA) 

Año 
Inicio 
obra 

Año 
termino  

obra 

Designación Total 

Distribución 

EF Cumplimiento NCH409:2005 Copiapó-TA 870 2016 2017 

Estudio Análisis Integral sistema distribución Copiapó-
TA e IB 

800 2017 2018 

Reemplazo de Equipos de Elevación PEAP El 
Palomar Q = 35 L/s; H = 40 m 

1.500 2017 2017 

Reposición de Equipos de Elevación PEAP Escorial 1.100 2022 2022 

Reposición de Equipos de Elevación PEAP Pedro 
Leon Gallo 

6.000 2020 2030 

Reposición de Equipos de Elevación PEAP Arauco 2.000 2018 2028 

Reposición de Equipos de Elevación PEAP Capis 
Chico 

1.220 2020 2030 

Reposición de Equipos de Elevación PEAP Tierra 
Amarilla 

1.000 2023 2023 

Reemplazo de Equipos de Elevación PEAP Paipote 
Alto Q = 25 L/s; H = 25 m 

1.360 2017 2017 

Aumento Volumen de regulación Recinto Rosario 570 
m3 (Incluye adquisición terreno e ingeniería) 

9.000 2017 2018 

Aumento Volumen de regulación Pedro León Gallo 
V=150 m3 

2.800 2026 2026 

Aumento Volumen de regulación Manuel Rodriguez 
V=610 m3 

6.421 2019 2019 

Aumento Volumen de regulación Cacha Rayada 
V=200 m3 

3.500 2027 2027 

Refuerzo Alimentadora Pedro León Gallo HDPE 
PN10 D = 280 mm L=2.193 m 

21.000 2019 06-2019 

Estudio definición de sectores a acuartelar 2017 a 
Nivel Regional 

950 2017 2017 

Estudio definición de sectores a acuartelar 2018 a 
Nivel Regional 

950 2018 2018 

Estudio definición de sectores a reponer 2017 a Nivel 
Regional 

1.550 2017 2017 

Estudio definición de sectores a reponer 2018 a Nivel 
Regional 

1.550 2018 2018 

Acuartelamiento red de distribución Copiapó 750 2017 12-2017 

Acuartelamiento red de distribución TA 50 2017 03-2018 

Reposición de redes Copiapó HDPE PN D=160/110 
L=4.700 m en total 

32.900 2017 03-2018 

Reposición de redes Copiapó  L=7.000 m 49.000 2018 12-2018 

Reposición de redes Copiapó  L=1.800 mL/año 37.800 2019 2021 

Reposición de redes Tierra Amarilla  HDPE PN 
D=160/110 sector L=320 m 

2.240 2017 03-2018 

Reposición de redes Tierra Amarilla  L=150 m 1.050 2018 12-2018 

Reposición de redes Tierra Amarilla  L=150 mL/año 3.150 2019 2021 

TOTAL ETAPA DISTRIBUCION 190.511 
  Recolección Auscultación y limpieza de colectores Copiapó-TA 6.000 2017 03-2018 

TOTAL ETAPA RECOLECCION 6.000 
  

Disposición 

Mejoramiento y Aumento Capacidad PTAS Copiapó 63.000 2017 12-2018 

Mejoramiento y Ampliación Capacidad PTAS Tierra 
Amarilla 

5.000 2018 12-2018 

Implementación Plan de Manejo de Lodos para 
Cumplimiento DS MINSEGPRES Nº4/2009 PTAS 
Copiapó y Tierra Amarilla 

3.600 2017 2018 

TOTAL ETAPA DISPOSICION 71.600 
  TOTAL GENERAL 620.673 
   

 
 
 

GERENTE GENERAL 

AGUAS CHAÑAR S.A. 

 
 
 
Copiapó, diciembre 2017 

 


