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Actualización Plan de Desarrollo 2016-2031  

 

DIEGO DE ALMAGRO – EL SALADO 

 

Aguas Chañar S.A. 

 

 

 

 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Antecedentes Generales 

 
Con fecha 29 de marzo del 2004 AGUAS CHAÑAR S.A, adquirió los derechos de 
explotación de las concesiones sanitarias de propiedad de la Empresa Concesionaria de 

Servicios Sanitarios S.A. (ECONSSA CHILE S.A.), en los términos contemplados en los 
artículos 7º y 32º de la Ley General de Servicios Sanitarios, contenida en el DFL Nº 382 de 

1988 del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y en los artículos 57º y siguientes de su 
reglamento contenido en el Decreto Supremo Nº 121 de 1990 del mismo ministerio. El 
presente documento consigna los Planes de Desarrollo del servicio sanitario del sistema de 
Diego de Almagro - El Salado, concesión de propiedad de ECONSSA S.A. según D.S. MOP 

N° 2058 del 30 de octubre del  1998. Al respecto, a diciembre de 2015, la población 
abastecida en agua potable es de 6.571 para la localidad de Diego de Almagro y 833 

habitantes para El Salado, lo que representa una cobertura del 99,5% y 99,9% 
respectivamente. En tanto, en alcantarillado la población saneada corresponde a 6.384 

habitantes en Diego de Almagro y para El Salado se tienen 806 habitantes que 
corresponden a la población estable de la localidad, lo que significa una cobertura del 96,7% 

y 96,6%, respectivamente. 
 

1.2 Objetivo del Estudio 
 
El presente estudio tiene como objetivo la actualización del Plan de Desarrollo vigente a la 
fecha del sistema de Diego de Almagro - El Salado, operadas por la empresa Aguas Chañar 
S.A. que tiene como área de operaciones las concesiones sanitarias de la III región de 
Atacama. 
 
La actualización del Plan de Desarrollo procede, de acuerdo con el Art. N° 58 del DFL N° 
382/88 y al Art. N° 156 del DS MOP N° 1199/04, que señala que el horizonte de tiempo que 
cubre el programa de desarrollo alcanzará hasta 15 años, debiendo el prestador actualizar 
dicho programa cada 5 años, a través de un documento integral y autosuficiente. 
 
Debido a las variaciones de los caudales de explotación y de la demanda registrada en los 
últimos años en el sector en cuestión es que resulta necesario un análisis de los balances 
de la oferta demanda con el fin de detectar posibles cambios en la infraestructura sanitaria 
vigente a la fecha y como se ve afectada durante los próximos 15 años. 
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El presente informe es un documento integral y autosuficiente que se apega a lo establecido 
por la SISS en su “Guía de Elaboración de los Planes de Desarrollo” de Noviembre de 2009. 
 
1.3 Estudios Disponibles 
 
La información disponible a la fecha radica principalmente en los antecedentes que la 
Empresa ha aportado constantemente a través de los sistemas de información continua que 
mantiene con la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), en base a documentación 
reciente tanto de documentos recopilados, como por información recibida en forma directa 
del personal de operaciones de la Empresa.  
 
Cabe señalar que se considerará en este punto lo siguiente: 
 

 Base de Infraestructura (NBI) actualizada a diciembre de 2015. 
 

 Análisis de la cantidad de redes existentes por diámetro y materialidad vigente a 
diciembre del 2015. 
 

 Actualización de los planos de redes de Agua Potable y Aguas Servidas 
confeccionados por HIDROSAN S.A. y actualizados por Aguas Chañar S.A. 
 

 Estudio Determinación de Tarifas 2014 - 2019 Empresa Aguas Chañar S.A., Informe 
Final, febrero 2014.  

 
2. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE CONCESIÓN Y TERRITORIO OPERACIONAL DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
 

2.1 Plano del Territorio Operacional de Agua Potable y Alcantarillado 
 
Los Territorios operacionales de las localidades de Diego de Almagro y El Salado, están 

ligados a sus respectivos sistemas de producción, distribución de agua potable, y 

recolección y disposición de aguas servidas, acorde a las fuentes comunes de 

abastecimiento y las áreas de población abastecidas. 

 

En el Anexo N°1 del presente informe, se adjuntan los planos que indican los límites de los 

territorios operacionales de las localidades de Diego de Almagro y El Salado, conforme a lo 

dispuesto por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.   

 
2.2 Área del Proyecto y Situación Geográfica 
 

La localidad de Diego de Almagro, perteneciente a la comuna del mismo nombre, provincia 
de Chañaral, se ubica a 67 km al este de la ciudad de Chañaral, junto a la Quebrada del río 

Salado, en una planicie de la Gran Pampa central, la cual se extiende hacia el norte en un 

sector delimitado por dos cadenas de cerros ubicados hacia el este y oeste de ella. Sus 
coordenadas geográficas son 26º 22’ latitud sur y 70º 03’ longitud oeste, con una elevación 

promedio de 800 m.s.n.m. 
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Así mismo, la localidad de El Salado perteneciente a la comuna y provincia del Chañaral,  se 

ubica en la Quebrada El Salado, a ambos lados de la ruta C-13 que une Chañaral con El 
Salvador. Sus coordenadas geográficas son 26º 23’ latitud sur y 70º 20’ longitud oeste. 

 
El clima imperante en estas zonas es del tipo desértico marginal bajo; no se dispone de 

estadísticas de los niveles de temperaturas y precipitaciones propias de estas localidades. 
 

Como referencia, los valores medios de temperaturas y precipitaciones correspondientes a 
la ciudad de Chañaral son de 20 ºC y 6,2 mm respectivamente. 

 
Los límites de las áreas geográficas donde actualmente se prestan los servicios sanitarios 
con sus coordenadas UTM son las que se muestran en las siguientes imágenes y cuadros 

FIGURA Nº 2.1 
PLANO TERRITORIO OPERACIONAL DE LA LOCALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO 
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Tabla 2.2.1 
Coordenadas Territorio Operacional 

Diego de Almagro 

VERTICES COORDENADA ESTE COORDENADA NORTE VERTICES 
COORDENADA 

ESTE 
COORDENADA 

NORTE 

1A 395.997           7.081.274  J 395.000           7.079.744  
1B 395.879           7.081.116  K 394.697           7.080.063  

1C 395.932           7.080.838  L 394.709           7.080.343  
1D 395.987           7.080.818  M 394.627           7.080.321  

1E 396.169           7.080.844  N 394.607           7.080.386  
1F 396.222           7.080.936  O 394.714           7.080.491  

1G 396.293           7.080.954  P 394.840           7.080.521  
1H 396.342           7.080.770  Q 394.824           7.080.625  

A 396.518           7.080.674  R 394.952           7.080.648  
B 396.644           7.080.755  S 394.960           7.080.586  

C 396.789           7.080.846  T 395.017           7.080.602  

D 396.890           7.080.534  U 395.188           7.080.786  

E 395.861           7.080.266  V 395.180           7.080.844  
F 395.810           7.080.383  W 395.287           7.080.869  

G 395.565           7.080.312  X 395.365           7.081.064  

H 395.611           7.080.069  Y 395.331           7.081.318  
I 395.298           7.079.902  Z 395.805           7.081.398  

WGS84 HUSO 19 

 
 

FIGURA Nº 2.2 
PLANO TERRITORIO OPERACIONAL DE LA LOCALIDAD DE EL SALADO  
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TABLA 2.2.2 
Coordenadas Territorio Operacional El Salado 

VERTICES COORDENADA ESTE COORDENADA NORTE 

A 368.656 7.076.505 
B 368.666 7.076.636 

C 368.561 7.076.649 
D 368.513 7.076.709 

E 368.441 7.076.721 
F 368.448 7.076.823 

G 368.742 7.076.759 
H 368.750 7.076.895 

I 368.629 7.076.955 
J 368.437 7.077.002 

K 368.533 7.077.282 
L 368.357 7.077.331 

M 368.247 7.077.022 
N 368.055 7.077.064 

O 368.026 7.076.957 
P 368.116 7.076.940 

Q 368.097 7.076.864 
R 368.330 7.076.814 

S 368.130 7.076.576 

WGS84 HUSO 19 
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3. CATASTRO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE. 
 

 
3.1 Introducción. 
 
En este capítulo se detallará todo lo referente a la infraestructura existente y en operación 

de los servicios de agua potable y alcantarillado. Este catastro se fundamenta en la base de 
infraestructura existente del sistema de Diego de Almagro - El Salado, actualizado a la fecha 

de presentación del presente Plan de Desarrollo. 
 

En este estudio se incorporarán esquemas representativos del funcionamiento de los 
sistemas de agua potable y aguas servidas de las localidades de Diego de Almagro y El 

Salado. 
 

Además, se adjuntarán planos referenciales con curvas de nivel y curvas de presión de 
servicio, con la infraestructura existente y proyectada del servicio de agua potable donde se 

detallará la ubicación de las obras relevantes tales como fuentes y/o captaciones, plantas de 
tratamiento, conducciones mayores, plantas elevadoras, estanques, principales 

alimentadoras, estación de reductoras de presión, etc., según los estándares exigidos por la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios. 

 
También se abordará en el presente capítulo, el diagnóstico del estado de las obras 

existentes en las localidades de Diego de Almagro y El Salado, según lo indicado por la 

SISS en su “Guía De Elaboración De Los Planes De Desarrollo” de Noviembre del 2009, en 
su capítulo 2.2, “Diagnóstico del estado de la Infraestructura”. 

 
3.2 Catastro de la Infraestructura Existente 
 
3.2.1 Servicio de Agua Potable. 
 
A continuación, se presentan los cuadros del Catastro de Agua Potable y Alcantarillado de 
Aguas Servidas conforme a lo dispuesto en la Guía de Elaboración de los Planes de 
Desarrollo de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. 
 
El catastro se basa en la información entregada por Aguas Chañar S.A. a la 
Superintendencia del ramo, a través de la Base de Infraestructura (NBI) actualizada a 
diciembre de 2016. 
 
Es importante señalar que el sistema de producción y conducción que abastecían Diego de 
Almagro y El Salado fue completamente destruido por el daño directo sufrido por causas del 
arrastre del material aluvial de marzo de 2015. La captación de La Finca fue completamente 
inutilizada debido a que una parte importante del relleno sedimentario de la quebrada fue 
arrastrado por el aluvión, perdiendo parte importante del material que permitía mantener un 
volumen de almacenamiento de agua subterránea, que era captado por los pozos 
amagados por dicho aluvión.  
 
Debido a lo anterior se tuvo que reconstruir casi la totalidad del sistema de producción-
conducción durante los meses de abril a noviembre del año 2015. 
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El sistema de agua potable de Diego de Almagro-El Salado cuenta con los siguientes 
recintos:  

Cuadro 3.2.1.a 
Recintos Agua Potable Diego de Almagro- El Salado 
Localidad Etapa Nombre Superficie (m2) 

Diego de Almagro Producción La Finca 396.500 

Diego de Almagro Producción Sondajes comodato Codelco 700 

Diego de Almagro Producción Sondajes Quebrada de Asiento 208 

Diego de Almagro Producción Recinto PTOI 1.504 

Diego de Almagro Producción Estanque Quebrada de Asiento 208 

Diego de Almagro Distribución Estanque de Diego de Almagro 800 

El Salado Distribución Estanque El Salado 111 

  Total 400.031 

 

El sistema de aguas servidas de Diego de Almagro – El Salado cuenta con dos (2) recintos 
de disposición, de las siguientes características: 

Cuadro 3.2.1.b 
Recinto Aguas Servidas Diego de Almagro – El Salado 

Localidad Etapa Nombre Superficie (m2) 

Diego de Almagro Disposición Planta de tratamiento de Diego de Almagro 45.000 

El Salado Disposición Planta de tratamiento de aguas servidas de EL Salado 31.100 

  Total 76.100 

 
3.2.1.1 Etapa de Producción 
 

a. Fuentes y Derechos de Agua 

La Empresa Aguas Chañar S.A. cuenta con los siguientes derechos de aprovechamiento de 
aguas para el abastecimiento del sistema Diego de Almagro-El Salado: 

Cuadro 3.2.1.1.a 
Derechos de Agua y Capacidad de Fuentes  

Sistema Diego de Almagro-El Salado 

Nombre 

  Punto Captación 

Derechos 
Caudal Coordenadas Geográficas 

(l/s) Datum WGS 84 

  SONDAJE ESTE NORTE 

La Finca 9,0 

LF-01 414.673 7.053.818 

Res. DGA Nº286  

LF-02 414.588 7.052.552 

LF-03 414.674 7.053.820 

LF-04 414.672 7.053.818 

LF-05 414.671 7.053.819 

Quebrada de Asiento 16,0 QA-01 467.090 7.068.227 Res. DGA Nº220 

Aporte Codelco 
26,0 

tubería de 30” de salida de la central 
Hidrosalvador, recinto industrial de la 
División Salvador de Codelco-Chile 

  

Contrato Nº 02071/2002 

25,0 
Convenio MOP-Codelco 

Salvador 
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b. Captaciones Superficiales 

La ciudad de Diego de Almagro - El Salado no cuenta con captaciones superficiales para el 
abastecimiento de agua potable. 
 

c. Captaciones Subterráneas 
 

El sistema Diego de Almagro – El Salado cuenta con un sistema común de producción de 
agua potable, abastecido a través de la explotación de las siguientes fuentes: 

 
 Quebrada de Asiento 

 

En este recinto emplazado en la Quebrada del mismo nombre, aproximadamente a 90 km al 
oriente de Diego de Almagro, un sondaje denominado QA-01, de 26 m. de profundidad, el 
cual aporta un caudal medio de 12 l/s, el que es conducido independientemente hasta la 
salida de la PTOI, en donde es mezclado con el caudal tratado en ella.  

 

Cuadro 3.2.1.1.c.1 
Captaciones Subterráneas 

  Vallenar 

Código Nombre Tipo 
Profundidad 

(m) 
Diámetro 

(Pulg) 

Caudal de 
Diseño 

(L/s) 

Capacidad Actual 
de Producción  

(L/s) 

203-QA01 Sondaje QA01  Sondaje 26,0 12 18,0 12,0 (*) 

Q máx de explotación = 18,7 L/s; limitada por capacidad de elevación PEAP existente 
 
 

 Aporte CODELCO 
 

Codelco aporta un máximo de 26 l/s de agua salobre, según contrato Nº 02071/2002 caudal 
que es conducido hasta la PTOI de Diego de Almagro, en donde es tratada para lograr una 
calidad que permita su consumo humano. 

Adicionalmente existe un contrato entre el Ministro de Obras Públicas y CODELCO por el 
suministro de Agua Cruda de Codelco-Salvador; el cual considera el aporte de un caudal 
máximo diario de 25 L/s, con un caudal medio de 21 L/s, de agua de una calidad asociada a 
uso industrial proveniente de sondajes ubicados en el Salar de Pedernales. 

El agua suministrada por Codelco-Salvador para ambos casos es entregada en una tubería 
de 30” de salida de la central Hidrosalvador, recinto industrial de la División Salvador de 
Codelco-Chile.” 

 
 Captación La Finca 

 
A raíz del aluvión ocurrido a fines del mes de marzo del año 2015 en la región de Atacama, 
quedaron inhabilitadas los 5 pozos del sector La Finca, pozos que servían para abastecer 
los sistemas de Diego de Almagro e Inca de Oro respectivamente. 
 
Se realizó un estudio que analizó la factibilidad de construir nuevas obras en el sector de La 
Finca, que permitan captar los afloramientos que se producen y/o los escurrimientos 
subterráneos que pudieran fluir a través del relleno que aún existe. 
 
De acuerdo con el estudio realizado por GCF en el sector de La Finca el relleno tiene un 
espesor que llega hasta los 20 a 30 m de profundidad, y está formado por sedimentos secos 
de diferente granulometría, bajo el cual se encuentran los sedimentos saturados (acuífero). 
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De acuerdo con lo observado en terreno y según el levantamiento topográfico del sector, 
una capa de alrededor de 5 a 10 m del relleno fue arrastrada por el aluvión, llevándose gran 
parte de los sedimentos secos de granulometría variable detectados por la geofísica. Esto 
significa que la potencia de los sedimentos disminuyó hasta unos 15 a 20 m en el sector en 
estudio. 
 
El acuífero asociado a la quebrada Chañaral Alto, específicamente en el sector La Finca, 
tiene poca potencia tanto en profundidad como en ancho, por lo que su capacidad de 
almacenamiento es escasa. En este sector el acuífero alcanza un ancho máximo de unos 
100 m cerca de las estaciones 10 a 16, y se angosta hacia aguas abajo, alcanzando unos 
50 m en el sector de los pozos 3 y 4 (estación 31). 
 
Aun así, se estimó el caudal subterráneo potencial pasante por este sector, llegando a un 
valor superior a los 4 l/s.  

Las principales características de las captaciones reconstruidas; que tiene configuración de 
noria-dren se resumen en la siguiente tabla:  

Cuadro 3.2.1.1.c.2 
Captaciones Subterráneas Diego de Almagro- El Salado 

Código Nombre Tipo 
Longitud 

(m) 
Profundidad 

(m) 
Diámetro 

(mm) 

Caudal 
de 

Diseño 
(L/s) 

Capacidad Actual 
de Producción 

Febrero 2016 (L/s) 

201-LF01 Dren LF01 Dren 100 1,30 200 12,0 11,0 

 
 

d. Estanques 
 

Las aducciones de las captaciones La Finca, conducen las aguas hasta el estanque de 
Diego de Almagro. Por otro lado, los aportes de Codelco entregados en el recinto Codelco-
Salvador son conducidos al estanque de agua cruda, de 100 m3, antes de pasar por el 
tratamiento de la Planta de Osmosis Inversa y llegar al estanque de agua de Producción, de 
50 m3. 
 
El agua aportada por el sondaje del Recinto de Quebrada Asiento, es impulsada hasta el 
estanque de carga del mismo nombre y de 200 m3 de capacidad, para ser conducidos hasta 
el estanque de producción de la PTOI, donde se unen al agua salobre tratada, aportada por 
Codelco. Desde acá son llevadas al estanque de la etapa de Distribución, Diego de 
Almagro, donde se unen a las aguas provenientes de La Finca. 
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Cuadro 3.2.1.1.d 
Estanques Diego de Almagro-El Salado 

 

Código Nombre Tipo Volumen (m3) 

40145 Estanque agua producto (PTOI) Semienterrado 50 

40144 Estanque agua cruda (PTOI) Semienterrado 100 

40141 Estanque de Carga Quebrada de Asiento Semienterrado 200 

 
e. Plantas Elevadoras  

 
Las localidades de Diego de Almagro - El Salado cuenta con una planta elevadora 
tipo C, según el siguiente detalle: 

 
Cuadro 3.2.1.1.e 

PEAP Producción Diego de Almagro-El Salado 

Código Nombre Tipo 
Caudal 

(l/s) 
Capacidad Actual 
Producción (L/s) 

Altura Manométrica 
(m) 

30342 Planta elevadora Sondaje QA01 C 18,0 12,0 27,0 

 
 

f. Plantas de Tratamiento de Agua Potable. 
 
El agua producida en los recinto La Finca cumple con lo establecido en la norma 
NCh 409 of 2005, referente a la calidad de agua para consumo humano, por lo que 
no necesitan más tratamiento que desinfección vía cloro, junto con la adicción de 
flúor. Por otro lado, el agua cruda del aporte de agua industrial que realiza la 
empresa CODELCO supera los índices permitidos en la misma norma antes 
mencionada, en lo referente a los parámetros de cloruros, sulfatos, arsénico y 
STD, lo que implica que el agua no es apta para el consumo humano tal como se 
extrae; por lo mismo existe una planta de osmosis inversa que trata el agua 
aportada por CODELCO y el efluente tratado es mezclado con el agua proveniente 
de Quebrada de Asiento, obteniéndose un caudal final dentro de la norma de 
consumo. 
 
A continuación se entregan los principales parámetros de diseño de esta planta: 
 

Cuadro 3.2.1.1.f 
Plantas de Tratamiento Agua Potable Diego de Almagro-El Salado 

Código Nombre Tipo 

Caudal de Diseño 
(L/s) Elemento 

a Abatir 
% 

Conversión 

Capacidad Actual 
de Tratamiento 

(L/s) Agua  
Osmosada 

Afluente 

50201 PTOI Diego de Almagro 
Ósmosis 
Inversa 

22,28 33,0 
SDT, SO4, 

Cl-, As 
65% 21,45 

 
 

g. Conducciones Agua Potable 
 

El sistema de producción de Diego de Almagro-El Salado cuenta con dos centro de 
producción, denominados La Finca y Quebrada Asiento, más un aporte de agua 
salobre de Codelco. Desde estos puntos se distribuyen los caudales por los 
diferentes estanques mencionados en el punto 3.2.1.1.d hasta llegar al estanque 
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de distribución Diego de Almagro. De estas conducciones, las principales 
características se resumen en la siguiente tabla: 

  
Cuadro 3.2.1.1.g 

Conducciones de Producción Diego de Almagro-El Salado 

Nombre Sistema que Tipo Diámetro Longitud (m) 
Longitud 

Total 

  abastece (1) (mm) 
Cem. 

Asbesto 
PVC Acero H.Dúctil HDPE (m) 

LF01-Estanque 
Diego de 
Almagro 

Diego de 
Almagro-El 

Salado 
A 

100 25.469        25.469 

110     9.498 9.498 

Sondaje 
Quebrada de 

Asientos-
Estanque de 

carga  

Diego de 
Almagro-El 

Salado 
I 

150 987         987 

200   394 1.052     1.446 

250     906     906 

Estanque de 
Carga 

Quebrada de 
Asientos-

Estanque PTOI 

Diego de 
Almagro-El 

Salado 
A 

110     12.175 12.175 

150   6.218 19.882  26.100 

160     4.027 4.027 

200 3.495  5.037   8.532 

Codelco-
Salvador- TK 
Agua Cruda 

Diego de 
Almagro-El 

Salado 
A 

200     9.834 9.834 

250     7.629 7.629 

Tk Agua 
Producto- TK 

Diego de 
Almagro 

Diego de 
Almagro-El 

Salado 
A 

150 16.835   5.111  21.946 

160     9.072 9.072 

250     4.597 4.597 

280     941 941 

   Total 46.786 394 13.213 24.993 57.773 143.159 

 
 

h. Sistemas de Cloración 
 
En el recinto Estanque de Diego de Almagro se realiza la desinfección de las 
aguas provenientes de la captación La Finca mediante la aplicación de gas cloro 
por medio de equipos dosificadores marca Wallace & Tiernan, en dosis medias de 
1,1 mg/L para el agua distribuida hacia la localidad de Diego de Almagro y en dosis 
medias de 1,1 mg/L para el agua distribuida hacia la localidad de El Salado. En la 
Planta de Tratamiento de Osmosis Inversa la desinfección se realiza mediante la 
aplicación de gas cloro, en dosis medias de 1,1 mg/L, por medio de equipos 
dosificadores marca ALLDOS. 
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Cuadro 3.2.1.1.h 
Centro de Cloración Diego de Almagro-El Salado 

Código Nombre 
Caudal de Diseño 

(L/s) 

60113 Centro cloración Planta de Osmosis 26,0 

60114 Centro cloración estanque Diego de Almagro 30,0 

 
i. Sistema de Fluoración 

 
De acuerdo a lo exigido por la normativa chilena y según lo indicado en el DS 
N°735 en su Art. 11, las localidades de Diego de Almagro y El Salado considera la 
incorporación de dosis de Flúor en el agua de acuerdo a los parámetros y 
restricciones exigidas por la legislación vigente. 

 
Cuadro 3.2.1.1.f 

Centro de Fluoruración Diego de Almagro-El Salado 

Código Nombre 
Caudal de Diseño 

(L/s) 

70108 Centro fluoración estanque Diego de Almagro 30,0 

 

j. Macromedidores 
 

En el siguiente cuadro se presentan los macromedidores existentes en el sistema 
de producción Diego de Almagro-El Salado: 
 

Cuadro 3.2.1.1.i 
Macromedidores Diego de Almagro - El Salado 

Código Tipo  Diámetro 

140284 Electromagnético  150 

140288 Mecánico 100 

140290 Mecánico 100 

140287 Ultrasónico 160 

 
 

k. Estación Reductora de Presión 
 

El sistema de producción de Diego de Almagro-El Salado no cuenta en su 
infraestructura con estaciones reductoras de presión. 
 
 

l. Equipos Generadores Eléctricos 
 

El sistema de producción de Diego de Almagro – El Salado cuenta en su 
infraestructura con los siguientes equipos generadores eléctricos de apoyo 
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Cuadro 3.2.1.1.l 
Grupos Electrógenos Diego de Almagro - El Salado 

Código 
Potencia 

KVA 
Instalación 

160199 30 Sondaje QA-01 

160202 275 Planta Osmosis 

 

 
3.2.1.2 Distribución de agua potable 

 

El sistema de distribución de agua potable de Diego de Almagro define una área de 

atención, servida por un estanque de regulación y una red de distribución de 59,3 Km. 

de extensión, cubriendo toda el área urbana poblada. 

 

El sistema de distribución de El Salado define un área de atención, servida por un 

estanque de regulación y una red de distribución de 10,8 Km. que cubre toda el área 

urbana de la localidad. 

 
a. Centros de re-cloración 

 
El sistema de distribución de Diego de Almagro-El Salado no cuenta en su 
infraestructura con centros de re-cloración. 

 
b. Estanques de Regulación 

 
La NCh 691:2015 define la regulación como el volumen de compensación entre 
caudales producidos y consumidos. El sistema de distribución de Diego de Almagro - 
El Salado, para satisfacer lo anterior, cuenta con los siguientes estanques de 
regulación: 

 
Tabla 3.2.1.2.b 

Sistema de Regulación Diego de Almagro- El Salado 

Código Nombre Tipo Material 
Volumen 

(m3) 
Altura Torre 

(m) 
Cota de Radier 

(msnm) 
Cota Aguas Máx. 

(msnm) 

40147 Estanque El Salado SE H 500 - 450 454 

40146 Estanque Diego de Almagro SE H 850 - 826 831 

 
c. Plantas Elevadoras de Agua Potable 

 
El sistema de distribución de Diego de Almagro – El Salado no cuenta con planta 
elevadora de agua potable en la etapa de distribución. 
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d. Conducciones de Distribución 
 

Las principales características de las conducciones del sistema de producción de 
Diego de Almagro y El Salado se resumen en el siguiente cuadro. 
 

Tabla 3.2.1.2.d 
Conducciones de Distribución Diego de Almagro-El Salado 

 Nombre 
Sector de  Diámetro Longitud (m) Longitud Total 

Estanque (mm) Cem. Asbesto HDPE Acero (m) 

Conducción Diego de Almagro-El Salado El Salado 
100 22.643   22.643 

110  7.168  7.168 

Alimentadora Diego de Almagro 
Diego de 
Almagro 

200 647 739 33 1.419 

Alimentadora El Salado El Salado 100 216   216 

    23.506 7.907 33 31.446 

 
e. Redes de Distribución 

 
Al 31 de diciembre de 2015, la red de distribución de Diego de Almagro tiene una 
longitud total de 33,7 km y la red de distribución de El Salado contaba con 6,1 km 
de longitud total. El detalle por material y diámetro se presenta en la siguiente 
tabla. 
 

Tabla 3.2.1.2.e 
Sistema de Distribución Diego de Almagro-El Salado 

Sistema Localidad 
Diámetro 

(mm) 

Material 
Total Longitud 

PVC HDPE Acero Cem Asb 

Diego de 
Almagro- El 

Salado 

Diego de 
Almagro 

50   67     67 

75 4.971     8.069 13.040 

100       8.755 8.755 

110 6.470 1.903     8.373 

125   171   693 863 

150     96 367 462 

160 220 438     658 

200   9 14 1.232 1.255 

250   6   237 243 

Total 11.661 2.594 110 19.353 33.717 

El Salado 

75       1.626 1.626 

100       2.697 2.697 

110 933 662   22 1.616 

140   216     216 

Total 933 878 0 4.345 6.155 
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f. Estaciones Reductoras de presión 
 

Las reductoras de presión en el sistema de distribución de Diego de Almagro - El 
Salado son: 

 
Tabla 3.2.1.2.f 

Reductoras de Presión Diego de Almagro-El Salado 
Código Sistema Diámetro Simple/Doble 

140350 Diego de Almagro 50 Simple 

 
 

g. Macromedidores 
 

En el siguiente cuadro se presentan los macromedidores existentes en el sistema 
de distribución de Diego de Almagro-El Salado: 
 

Tabla 3.2.1.2.g 
Macromedidores Diego de Almagro - El Salado 

Código Tipo  Diámetro 

140291 Mecánico 100 

140289 Mecánico 100 

140279 Mecánico 50 

140280 Mecánico 50 

140281 Mecánico 38 

140286 Electromagnético 150 

140285 Electromagnético 150 

140283 Electromagnético 150 

 
 

h. Arranques de agua potable. 
 

A diciembre de 2015, Diego de Almagro contaba con 2.932 arranques y El Salado 
con 386 arranques según la siguiente distribución por diámetros. 

 
Tabla 3.2.1.2.h 

Arranques desglosados por diámetro Diego de Almagro-El Salado 

 Diámetro 

Localidad Ubicación 13 19 25 38 50 75 100 150 Total general 

DIEGO DE ALMAGRO 2.750 158 7 12 5 0 0 0 2.932 

EL SALADO 287 91 1 3 2 2 0 0 386 

 
i. Grifos y Válvulas 

 
El sistema de distribución de Diego de Almagro cuenta, a diciembre de 2015, con 
88 válvulas y 77 grifos, en tanto el sistema de distribución de El Salado cuanta a su 
vez con 20 válvulas y 15 grifo. 
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j. Equipos Generadores Eléctricos 
 

El sistema de distribución de Diego de Almagro – El Salado no cuenta en su 
infraestructura con equipos generadores eléctricos de apoyo. 

 

k. Medidores 
 

A diciembre de 2015, Diego de Almagro contaba con 5.780 medidores y El Salado 
con 768 medidores, según la siguiente distribución por diámetros. 

 
Tabla 3.2.1.2.k 

Medidores desglosados por diámetro Diego de Almagro-El Salado 

 Diámetro 

Localidad Ubicación 13 19 25 38 50 75 100 150 Total general 

DIEGO DE ALMAGRO 5.494 238 14 24 10 0 0 0 5.780 

EL SALADO 628 124 2 6 4 4 0 0 768 

 
3.2.2 Servicio de Alcantarillado 
 
3.2.2.1 Etapa de Recolección de Aguas Servidas 

 

a. Plantas Elevadoras de Recolección  

 
Las localidades de Diego de Almagro y El Salado no cuentan con sistemas de 
elevación mecánica en esta etapa.  

 

b. Conducciones de Recolección 

 

Las localidades de Diego de Almagro y El Salado no cuentan con Conducciones de 
Recolección en esta etapa.  

 
c. Red de Recolección 

 

Diego de Almagro cuenta con redes de alcantarillado de aguas servidas del tipo 
separado y de funcionamiento gravitacional, que cubren prácticamente toda el área 
urbana de la localidad. La red de recolección de 30,5 Km. de longitud, portean las 
aguas servidas domésticas de la ciudad hasta el emisario de transporte a la planta 
de tratamiento. 
 
La red de recolección de El Salado de 6,1 km de longitud, es de funcionamiento 
gravitacional y del tipo separado en su totalidad, cubriendo prácticamente toda la 
localidad.  Esta red portea las aguas servidas domésticas de la ciudad hasta el 
emisario de transporte, que las dispone finalmente en la planta de tratamiento 
reconstruida en el año 2015. Cabe destacar que estas redes; especialmente las del 
sector bajo de la localidad sufrieron serios daños durante el aluvión del río Salado 
de marzo del año 2015. 
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Tabla 3.2.2.1.c 
Sistema de Recolección Diego de Almagro-El Salado 

Sistema Localidad Diámetro (mm) 
Material 

Total 
Longitud PVC HDPE CC 

Diego de 
Almagro- El 

Salado 

Diego de 
Almagro 

175     4.233 4.233 

180 12.058     12.058 

200 7.567 392 3.376 11.335 

300 150   2.056 2.206 

315 93   381 474 

350 419     419 

400   97   97 

Total 20.287 489 10.046 30.822 

El Salado 

175 24   1.784 1.807 

180 899     899 

200 636   2.391 3.027 

250     436 436 

Total 1.559 0 4.611 6.169 

 
 

d. Uniones Domiciliarias 

 
A diciembre de 2015, Diego de Almagro contaba con 2.794 uniones domiciliarias y El 
Salado con 358 uniones domiciliarias, según la siguiente tabla: 

 
Tabla 3.2.2.1.d 

Uniones Domiciliarias Diego de Almagro-El Salado 

Diámetro 
Diego de 
Almagro El Salado 

110 2.794 358 

TOTAL 2.794 358 

 
e. Grupos Generadores. 

 
Las localidades de Diego de Almagro y El Salado no cuentan con Grupos 
Generadores en esta etapa.  

 
3.2.2.2 Disposición de Aguas Servidas 
 

El sistema de tratamiento de aguas servidas de la localidad El Salado estaba 

compuesto por un tratamiento preliminar en base a rejas y una Planta de Tratamiento 

de Aguas Servidas (P.T.A.S.) del Tipo Lombrifiltro. La disposición final de las aguas 

tratadas eran conducidas al río El Salado mediante un Emisario de descarga de HDPE 

de DN= 250 mm con una longitud aproximada de 1.602 m. 

 

El sistema de tratamiento de aguas servidas en base a lombrifiltros quedo 

completamente destruido por el aluvión de marzo de 2015, ya que este rellenó el 

terreno en donde se emplazaba, sepultándola completamente. 
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Debido a esto se debió reconstruir la obra sobre el terreno del recinto a una cota 

superior, para lo cual se debió diseñar una nueva planta, de similar tecnología, junto 

con rehabilitar el antiguo emisario de El Salado.  

a. Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas 
 

Tabla 3.2.2.2.a 
Plantas de Tratamiento Diego de Almagro - El Salado 

Nombre 
Tipo de 

Tratamiento 

Caudal medio 
de Diseño  

(L/s) 

Caudal de Diseño 
(Máximo Puntual) 

(L/s) 

Tratamiento 
Terciario 

Desinfección 

PTAS Diego de Almagro Lodos Activados  15,0 39,0 NO SI 

PTAS El Salado Lombrifiltro 1,80 6,80 NO SI 

 

b. Plantas de Tratamiento Preliminar de Aguas Servidas 
 

Tabla 3.2.2.2.b 
Tratamiento Preliminar Diego de Almagro - El Salado   

Nombre Rejas Desarenador Desgrasador 
Caudal de 

Diseño 
(L/s) 

Capacidad Actual 
de Tratamiento 

(L/s) 

Planta de Pretratamiento Diego de Almagro SI SI SI 39,0 39,0 

Planta de Pretratamiento  El Salado SI SI NO 6,80 6,80 

 
 

c. Plantas Elevadoras de Disposición 
 

CUADRO 3.2.2.1.c 
Planta Elevadoras Aguas Servidas 

 Diego de Almagro – El Salado 

Nombre Tipo Planta 
Caudal 

 De diseño (l/s) 
Caudal 

Actual (l/s) 

Altura 
Manométrica 

(m) 

PEAS Cabecera El Salado 2 6,80 6,80 19,0 

 
d. Conducciones de Disposición 

Las principales características de las conducciones de disposición se resumen en la 
siguiente tabla: 

Tabla 3.2.2.2.d 
Conducciones de disposición Diego de Almagro – El Salado 

Sistema Nombre Obra Estado 
Uso 

Tipo de 
Tramo 

Tipo 
Operación Diámetro Materia 

Tubería Longitud 

Diego de Almagro Emisario Afluente 1 1 2 355 PVC 1.025 
Diego de Almagro Emisario Descarga  1 1 1 355 PVC 74 

El Salado Emisario Afluente 1 1 2 250 HDPE 408 
250 H.Arm. 287 

El Salado Emisario Descarga  1 1 1 
250 HDPE 1.185 
250 H.Arm. 572 

250 Acero 10 
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e. Emisarios Submarinos 
 
En Diego de Almagro y EL Salado no existe un emisario submarino. 

 
 

f. Grupos Generadores Disposición. 
 

En Diego de Almagro y El Salado se encuentran habilitados los siguientes equipos 
electrógenos de disposición:  

 
Tabla 3.2.2.2.f 

Grupos Generadores Disposición Diego de Almagro-El Salado 

Código 
Potencia 

KVA 
Instalación 

160200 110 PTAS Diego de Almagro 

160206 30 PTAS El Salado 

 
 

g. Sistema Anti Golpe de Ariete. 
 

En Diego de Almagro y EL Salado no existen sistemas anti golpe de ariete. 
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3.3 Diagnóstico de la Infraestructura Disponible. 
 
En los cuadros de catastro de infraestructura se ha incluido una columna denominada 

“conservación”, en el cual se ha indicado la condición en que se encuentra, de acuerdo con 

la metodología exigida por la SISS, en su “Guía de Elaboración de los Planes de Desarrollo” 

en su capítulo 2.2; “Diagnóstico del Estado de la Infraestructura” en su subcapítulo 2.2.1; 

“Obras Generales”  la cual clasifica la infraestructura existente, según el siguiente criterio: 

 

CUADRO Nº 3.3.1 

ESCALA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

 

 
Las Obras calificadas con R- y M deberán tener asociadas obras de mejoramiento, 

reparación o reposición en el Programa de Inversiones. 

 

De acuerdo a los criterios antes descritos, según los estándares establecidos por la SISS, el 

diagnóstico de conservación de las estructuras existentes en la localidad de Diego de 

Almagro - El Salado, se resume en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº 3.3.2 

Resumen Diagnostico de Infraestructura 
CODIGO OBRA GRADO 

7010201 Dren La Finca (LF01) B 

7010202 Dren-Noria La Finca (LF02) B 

7010206 Sondaje Quebrada de Asiento (QA01) B 

7010301 Centro de Cloración PTOI B 

7010302 Centro de Cloración Diego de Almagro B 

7010401 
Centro de Fluoruración Diego de 
Almagro-El Salado 

B 

3240701 
Emisario Transporte aguas servidas a 
PTAS 

R+ 

3240702 Emisario Descarga Aguas Servidas R+ 

7010702 
Conducción sondaje QA – Estanque de 
Carga  

R+ 

7010703 
Conducción Dren La Finca– Estanque 
Diego de Almagro 

R+ 

7010705 Conducción Codelco-Salvador – PTOI B 

7010706 
Conducción PTOI – Estanque Diego de 
Almagro 

R+ 

3320501 
Estanque de Regulación Diego de 
Almagro 

R+ 

7010502 Estanque de Carga Quebrada de Asiento B 

7010505 Estanque Agua Cruda PTOI B 

7010506 Estanque Agua de Producción PTOI B 

140284 
Macromedidor Entrada Campamento 
Amarillo 

B 



 

Actualización Plan de Desarrollo Diego de Almagro – El Salado 2016-2031 Rev. 24 
Memoria 1466-16-55-PD-5-MEM 5 

 

CODIGO OBRA GRADO 

140288 
Macromedidor Entrada Campamento 
Blanco 

B 

140290 
Macromedidor Reductora Campamento 
Enami 

B 

140287 
Macromedidor Salida Estanque Diego de 
Almagro-El Salado 

B 

140291 
Macromedidor Salida Estanque de Diego 
hacia la Red 

B 

140280 Macromedidor Reductora Valdivia B 

140281 Macromedidor Reductora Centro B 

140286 
Macromedidor Salida Estanque de Carga 
La Finca 

B 

140279 
Macromedidor Impulsión Sondajes QA – 
Estanque de Carga 

B 

140285 
Macromedidor  Salida Estanque de 
Carga QA 

B 

140289 
Macromedidor entrada Estanque Diego 
de Almagro de PTOI 

B 

140283 
Macromedidor entrada Estanque Diego 
de Almagro de La Finca 

B 

3341401 PTAS Diego de Almagro B 

7011401 PTOI Diego de Almagro B 

7011402 
Planta Abatimiento Arsénico Agua de 
Descarte 

B 

7010806 Planta Elevadora Sondaje QA01 B 

3330901 Red de Recolección Diego de Almagro R+ 

3220601 Reductora Campamento Interior Enami B 

3320601 Reductora Centro Estación B 

3320602 Reductora Valdivia B 

7011701 Grupo Generador QA B 

7011802 Grupo Generador PTOI B 

3341701 
Grupo generador PTAS Diego de 
Almagro 

B 

 
En materia de red de distribución el diagnóstico efectuado indica el siguiente estado por 
sectores. 
 

Localidad Cód. Área 
Cortes No 

programadas 
Diagnostico 

Grado 

DIEGO DE 
ALMAGRO 

4010101  B 

4010102 2 B 

4010103  B 

4010205  B 

4010206  B 

4010207 3 R- 

4010208 1 B 

4010209  B 

4010210  B 

 
Debido a lo anterior en cronograma de obras se planifica la reposición de cañerías en el 
sector 4010207, e inversiones en división de sectores para que sean efectivamente 
independientes entre sí. 
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4. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
 

En este capítulo se analizará la proyección de la población, clientes y demanda de agua 
potable y alcantarillado, del sistema Diego de Almagro-El Salado, con un horizonte de 

análisis de 15 años, donde el año 0 corresponderá al año de la actualización del Plan de 
Desarrollo que equivale al año 2016 y cuyo año de término de análisis será el año 2031, 

siguiendo los lineamientos de la “Guía de Elaboración los Planes de Desarrollo” de la SISS 

en su capítulo Nº3, “Proyección de Demanda”. 
 

La proyección de la población, clientes y demanda de agua potable y alcantarillado estará 
basada en la definida en el último estudio tarifario, según indica la SISS en su capítulo N°3, 

“Proyección de Demandas”, con los siguientes ajustes: 
 

    Empresa real: % de pérdidas en las etapas de distribución y producción, 
infiltraciones y los coeficientes de coberturas que el prestador tenga definido para el 

periodo, debidamente sustentado de acuerdo a datos SIFAC. 
 

    Variaciones de acuerdo a la última información de facturación disponible. 
 

    Se deberán considerar las demandas de los compromisos contraídos por la 
aplicación del Art. 52 bis. 

 

Las proyecciones serán las totales por servicio; no obstante en el capítulo de balances, se   
emplearán las proyecciones de demandas por sector que sean requeridas. Estas 

proyecciones se indicarán por sector y se indicarán con el mismo detalle solicitado para las 
demandas totales correspondientes a este capítulo. 

 
En el Anexo N°5 del presente informe, se presenta el detalle de la proyección de la 

población, dotaciones, coberturas y demandas de consumo. 
 

4.1 Proyección de Población y Clientes 
 

En el siguiente cuadro se presenta la proyección de la población y clientes con sus 

respectivas tasas de crecimiento, del sistema Diego de Almagro - El Salado: 
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Cuadro Nº 4.1.1 

Proyección de Población Adoptada Diego de Almagro 

 
Cuadro Nº 4.1.2 

Proyección de Población Adoptada El Salado 

 

 

4.2 Coeficientes de Consumo 
 
Los coeficientes de consumos se considerarán de acuerdo a lo indicado en la NCh 
691:2015, con valor base según el último estudio tarifario, actualizados a la fecha. 
 

La NCh691:2015 define el coeficiente del mes de máximo consumo (CMMC) como el 

cociente entre el mayor consumo mensual y el consumo medio mensual. 

 

 

Año 

 

Año 

 

Población 

 

Clientes 
Tasas de Crecimientos (%) Densidad Habitantes Clientes 52 bis 

Hab. Nº Población Clientes     Hab/viv Nº 

0 2016 6.540 2.351   2,78 14 

1 2017 6.507 2.358 -0,51% 0,27% 2,76 14 

2 2018 6.457 2.358 -0,77% 0,01% 2,74 14 

3 2019 6.402 2.357 -0,86% -0,07% 2,72 14 

4 2020 6.345 2.354 -0,90% -0,12% 2,70 14 

5 2021 6.286 2.350 -0,94% -0,15% 2,67 14 

6 2022 6.226 2.346 -0,97% -0,18% 2,65 14 

7 2023 6.164 2.341 -1,00% -0,22% 2,63 14 

8 2024 6.101 2.335 -1,04% -0,25% 2,61 14 

9 2025 6.036 2.329 -1,07% -0,28% 2,59 14 

10 2026 5.970 2.321 -1,10% -0,31% 2,57 14 

11 2027 5.903 2.313 -1,13% -0,34% 2,55 14 

12 2028 5.835 2.305 -1,17% -0,38% 2,53 14 

13 2029 5.766 2.295 -1,20% -0,41% 2,51 14 

14 2030 5.696 2.285 -1,23% -0,44% 2,49 14 

15 2031 5.626 2.275 -1,26% -0,47% 2,47 14 

 

Año 

 

Año 

 

Población 

 

Clientes 
Tasas de Crecimientos (%) Densidad Habitantes Clientes 52 bis 

Hab. Nº Población Clientes     Hab/viv Nº 

0 2016 833 314   2,66 0 

1 2017 830 315 -0,28% 0,50% 2,64 0 

2 2018 828 317 -0,29% 0,50% 2,61 0 

3 2019 824 318 -0,43% 0,36% 2,59 0 

4 2020 821 319 -0,38% 0,40% 2,57 0 

5 2021 818 320 -0,40% 0,38% 2,55 0 

6 2022 814 321 -0,43% 0,36% 2,53 0 

7 2023 811 323 -0,45% 0,34% 2,51 0 

8 2024 807 324 -0,47% 0,32% 2,49 0 

9 2025 803 325 -0,49% 0,30% 2,48 0 

10 2026 799 325 -0,51% 0,28% 2,46 0 

11 2027 795 326 -0,53% 0,26% 2,44 0 

12 2028 791 327 -0,55% 0,24% 2,42 0 

13 2029 786 328 -0,57% 0,22% 2,40 0 

14 2030 782 328 -0,59% 0,20% 2,38 0 

15 2031 777 329 -0,61% 0,18% 2,36 0 
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Para definir el coeficiente del mes de máximo consumo (CMMC), se consideró la facturación 

en m3 mensual para el periodo comprendido entre los años 2012-2015, del sistema Diego 

de Almagro - El Salado.  

  

Lo anterior se resume en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 4.2.1 

Estadísticas de Consumo Diego de Almagro 

(Consumos mensuales en m3) 

Mes 2012 2013 2014 2015 (*) 

Enero 40.683 43.146 43.649 40.628 
Febrero 34.923 42.963 41.336 37.899 
Marzo 38.762 41.623 44.689 32.307 
Abril 37.665 42.184 42.079 -131 
Mayo 37.332 41.504 41.063 -12 
Junio 38.268 41.226 38.092 10 

Julio 36.224 38.819 39.381 0 
Agosto 36.470 41.641 44.091 11.996 

Septiembre 35.994 40.486 43.172 29.678 
Octubre 38.816 43.371 43.533 26.271 

Noviembre 41.276 42.963 42.558 32.425 
Diciembre 43.109 44.990 44.047 31.453 

Total 
Anual 

459.520 504.916 507.690 242.523 

Media 
Anual 

38.293 42.076 42.307 20.210 

Mes Máx. 43.109 44.990 44.689 40.628 
CMMC 1,13 1,07 1,06 N/A 

 

Cuadro Nº 4.2.2 

Estadísticas de Consumo El Salado 

(Consumos mensuales en m3) 

Mes 2012 2013 2014 2015 (*) 

Enero 9.961 10.817 9.409 9.980 
Febrero 10.543 11.449 11.915 10.199 
Marzo 11.852 11.356 13.591 0 
Abril 11.598 12.458 13.174 0 
Mayo 12.329 13.407 11.679 0 
Junio 11.893 11.306 9.163 0 
Julio 13.437 12.312 11.859 0 

Agosto 13.026 11.478 11.862 0 
Septiembre 11.278 11.904 10.316 2.605 

Octubre 11.230 11.652 10.790 6.823 
Noviembre 10.735 12.019 10.579 6.462 
Diciembre 10.916 11.896 8.962 8.395 

Total 
Anual 

138.798 142.054 133.298 44.464 

Media 
Anual 

11.567 11.838 11.108 3.705 

Mes Máx. 13.437 13.408 13.591 10.199 
CMMC 1,16 1,13 1,22 N/A 
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 (*) Debido a que el sistema de producción y conducción que abastecía el sistema Diego de Almagro-
El Salado fue completamente destruida por el daño directo sufrido por causas del arrastre del 
material aluvial de marzo de 2015, ambas localidades fueron abastecida mediante camiones aljibes, 
desde esa fecha hasta noviembre del 2015; por lo cual el año 2015 no se considera representativo. 

 

Cuadro Nº 4.2.3 

Estadísticas de Consumo Sistema Diego de Almagro-El Salado 

(Consumos mensuales en m3) 

Mes 2012 2013 2014 2015 

Enero 50.644 53.963 53.058 50.608 
Febrero 45.466 54.412 53.251 48.098 
Marzo 50.614 52.979 58.281 32.307 
Abril 49.263 54.641 55.253 -131 
Mayo 49.661 54.911 52.741 -12 

Junio 50.160 52.532 47.255 10 
Julio 49.661 51.131 51.240 0 

Agosto 49.497 53.119 55.953 11.996 
Septiembre 47.272 52.390 53.488 32.282 

Octubre 50.046 55.023 54.323 33.094 
Noviembre 52.011 54.982 53.137 38.888 
Diciembre 54.025 56.886 53.009 39.848 

Total 
Anual 

598.319 646.970 640.988 286.987 

Media 
Anual 

49.860 53.914 53.416 23.916 

Mes Máx. 54.025 56.886 58.281 50.608 
CMMC 1,08 1,06 1,09 N/A 

 

 

Según lo indicado anteriormente se considera el CMMC el mayor de los años 2012-2014.  
El CMMC adoptado para la localidad de Diego de Almagro es 1,13, para El Salado 1,22 y 

para el sistema Diego de Almagro-El Salado 1,09. 
 

La NCh691:2015, define al factor del día de máximo consumo (F.D.M.C) como el producto 
entre el coeficiente del mes de máximo consumo (C.M.M.C.) y el coeficiente del día de 

máximo consumo en el mes de máximo consumo (C.D.M.C.), donde el CDMC corresponde 
al cuociente entre el consumo máximo diario y el consumo medio diario del mes de mayor 

consumo. 

 
El CDMC adoptado, para el sistema de Diego de Almagro - El Salado es 1,1. 

 
De acuerdo a lo anterior el valor del F.D.M.C. para las localidades de Diego de Almagro y El 

Salado son:  
 

 1,13*1,1 =  1,238 (Diego de Almagro) 

 1,22*1.1 =  1,346 (El Salado) 

 1,09*1.1 =  1,200 (Sistema) 

 
El factor de la hora de máximo consumo (F.M.H.C.), según la NCh 691:2015, se obtiene 
como el cociente entre el consumo máximo horario y el consumo medio horario en el día de 
consumo máximo diario. 
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El valor adoptado para el FMHC del sistema de Diego de Almagro - El Salado, es de 1,5. 
 

En el siguiente cuadro se presentan los coeficientes de consumo adoptados, para el sistema 

de Diego de Almagro - El Salado: 

Cuadro Nº 4.2.4 

Coeficientes de Consumo  Diego de Almagro - El Salado 

Localidad 
Coeficientes de Consumo 

CMMC CDMC FDMC FHMC 
 Diego de Almagro 1,13 1,10 1,238 1,50 

El Salado 1,22 1,10 1,346 1,50 

SISTEMA 1,09 1,10 1,200 1,50 

 

4.3 Cálculo de las Pérdidas 
 
Las pérdidas de agua potable consideradas para el cálculo de los caudales de producción 
necesaria para dar servicio a las localidades de Diego de Almagro y El Salado se 
actualizaron de acuerdo a los nuevos datos operativos, tanto de producción como de 
distribución. 
 
Las pérdidas en producción están relacionadas principalmente a la operación de la PTOI de 
Diego de Almagro. Debido a las obras de pretratamiento efectuadas durante el año 2014 en 
la PTOI El Salado, esta presenta en la actualidad (2016) valores de conversión de un 65%, 
de acuerdo al siguiente cuadro: 
   

Cuadro Nº 4.3.1 

Estadísticas de Producción PTOI Diego de Almagro 2016 

(Consumos mensuales en m3) 

Mes 
Afluente PTOI 
Agua Cruda 

Efluente  PTOI 
Agua Osmosada 

Descarte 
PTOI 

Enero         65.536  49.976  20.188  
Febrero         58.938  44.513  18.768  
Marzo         57.369  47.716  20.579  
Abril         58.402  46.337  21.277  
Mayo         57.273  46.586  20.224  
Junio         56.360  43.077  19.528  
Julio         55.332  43.636  19.773  

Agosto         50.729  40.470  17.637  
Septiembre         43.538  37.381  14.545  

Octubre         54.890  40.225  19.728  
Noviembre         49.588  43.991  17.211  
Diciembre         54.009  48.204  19.265  

Total Anual 661.964 532.112 228.723 

% Descarte 34,6% 

 
El descarte de la PTOI representa el 31,7% de la producción a nivel de agua cruda del año 
2016; que fueron 721.925 m3 (Ver cuadro siguiente). 
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Las proyecciones de las pérdidas de agua potable en distribución para el sistema de Diego 
de Almagro - El Salado, se obtendrán de la diferencia de medición obtenida entre los 
valores producidos de agua potable versus los valores facturados por la empresa en esta 
localidad medidos en metros cúbicos (m3).  De esta diferencia se obtendrá un porcentaje de 
pérdida en la distribución de agua potable con el cual se determinarán los caudales de 
producción. Para determinar las pérdidas en distribución del sistema de Diego de Almagro - 
El Salado, se utilizaron las mediciones informadas por Aguas Chañar S.A. en el SIFAC a la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS). Estas mediciones se obtuvieron de los 
macromedidores instalados en la salida de los estanques de regulación y la facturación 
corresponde a la información entregada por la empresa a la SISS en el periodo de análisis 
del presente estudio. Cabe destacar que las pérdidas adoptadas se mantendrán constantes 
durante todo el período de proyección. 
 
En el siguiente cuadro se indican los valores de producción a la salida de los estanques 
antes mencionados, para los periodos del 2012-2016, del sistema de Diego de Almagro - El 
Salado: 
 

Cuadro 4.3.2 
Producción de Agua Potable 
Diego de Almagro - El Salado 

 Producción 
(m3) 

 
 

Localidad 2012 2013 2014 2015 (*) 2016 

Diego de Almagro 582.472 662.932 717.125 433.377 591.047 
El Salado 158.906 198.757 168.371 89.986 130.878 
Sistema 741.378 861.689 885.496 523.363 721.925 

(*) Con abastecimiento mediante camiones aljibes desde abril de 2015 

 
En el siguiente cuadro se indican los valores facturados en el sistema de Diego de Almagro 
- El Salado, para el periodo 2012-2016:  

Cuadro 4.3.3 
Facturación de Agua Potable 
Diego de Almagro - El Salado 

 Facturación 
(m3) 

Localidad 2012 2013 2014 2015 (*) 2016 

Diego de Almagro 459.520 504.916 507.690 242.523 467.701 
El Salado 138.798 142.054 133.298 44.464 106.869 
Sistema 598.319 646.970 640.988 286.987 574.570 

(*) Con abastecimiento mediante camiones aljibes desde abril de 2015 y sin micromedición desde esa fecha. 
 

Con los valores de producción y facturación, obtenida de la información estadística de 
Aguas Chañar S.A. informada a la SISS en el SIFAC, se determinarán los valores de 
pérdida por año en la producción de agua potable para el sistema de Diego de Almagro - El 
Salado. 
 
En el siguiente cuadro se presenta la perdida en la producción de agua potable por año, 
para la localidad de Diego de Almagro – El Salado. No se ha considerado el año 2015 por 
considerárselo no representativo. 
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Cuadro 4.3.4 
Porcentaje de Pérdida de Distribución 

Diego de Almagro - El Salado 
 Porcentaje de Pérdidas de Distribución 

(%) 
Localidad 2012 2013 2014 2016 

Diego de Almagro 21,11% 23,84% 29,20% 20,87% 
El Salado 12,65% 28,53% 20,83% 18,45% 
Sistema 19,30% 24,92% 27,61% 20,41% 

 
 
4.4 Proyección de Demanda de Agua Potable 
 
4.4.1 Proyección de Demanda de Agua Cruda y Agua Potable. 
 
En base a las perdidas indicadas en el punto anterior, el sistema Diego de Almagro - El 
Salado debe producir una cantidad mayor de Agua Cruda, para ser capaz de abastecer la 
demanda de agua Potable. En los siguientes cuadros se especifica esta proyección:  
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Cuadro 4.4.1.1 
Proyección de Demanda de Agua Cruda dentro del Territorio Operacional 

  Diego de Almagro 

Año Año 

Población 
Total en 

T.O. 
(Hab.) 

Cob. 
AP 
(%) 

Población 
Abastecida 

(Hab.) 

Índice 
Habitantes 
(Hab/viv) 

Clientes 

Dotación de Consumo Caudales de Consumo Pérdidas 
Caudales de 
Producción 

Caudales de 
Distribución 

Pobl. 
(lt/hab/día) 

Clientes 
(m3/ 

cliente/mes) 

Q 
medio 

l/s 

Q 
máx. 
diario 

l/s 

Q máx. 
horario 

l/s 

Producción 
% 

Distribución 
% 

Q 
medio 

l/s 

Q 
máx. 
diario 

l/s 

Q 
medio 

l/s 

Q 
máx. 
diario 

l/s 

Q máx. 
horario 

l/s 

0 2016 6.559 99,7% 6.540 2,78 2.351 196 16,60 14,86 18,40 27,59 31,7% 27,6% 30,04 37,20 20,52 25,41 38,12 

1 2017 6.512 99,9% 6.507 2,76 2.358 200 16,80 15,07 18,66 27,99 31,7% 27,6% 30,47 37,73 20,82 25,78 38,67 

2 2018 6.457 100,0% 6.457 2,74 2.358 202 16,79 15,07 18,66 27,99 31,7% 27,6% 30,47 37,73 20,82 25,78 38,67 

3 2019 6.402 100,0% 6.402 2,72 2.357 203 16,81 15,07 18,66 27,99 31,7% 27,6% 30,47 37,73 20,82 25,78 38,67 

4 2020 6.345 100,0% 6.345 2,70 2.354 205 16,82 15,07 18,66 27,99 31,7% 27,6% 30,47 37,73 20,82 25,78 38,67 

5 2021 6.286 100,0% 6.286 2,67 2.350 207 16,85 15,07 18,66 27,99 31,7% 27,6% 30,47 37,73 20,82 25,78 38,67 

6 2022 6.226 100,0% 6.226 2,65 2.346 209 16,88 15,07 18,66 27,99 31,7% 27,6% 30,47 37,73 20,82 25,78 38,67 

7 2023 6.164 100,0% 6.164 2,63 2.341 211 16,92 15,07 18,66 27,99 31,7% 27,6% 30,47 37,73 20,82 25,78 38,67 

8 2024 6.101 100,0% 6.101 2,61 2.335 213 16,96 15,07 18,66 27,99 31,7% 27,6% 30,47 37,73 20,82 25,78 38,67 

9 2025 6.036 100,0% 6.036 2,59 2.329 216 17,01 15,07 18,66 27,99 31,7% 27,6% 30,47 37,73 20,82 25,78 38,67 

10 2026 5.970 100,0% 5.970 2,57 2.321 218 17,06 15,07 18,66 27,99 31,7% 27,6% 30,47 37,73 20,82 25,78 38,67 

11 2027 5.903 100,0% 5.903 2,55 2.313 221 17,12 15,07 18,66 27,99 31,7% 27,6% 30,47 37,73 20,82 25,78 38,67 

12 2028 5.835 100,0% 5.835 2,53 2.305 223 17,18 15,07 18,66 27,99 31,7% 27,6% 30,47 37,73 20,82 25,78 38,67 

13 2029 5.766 100,0% 5.766 2,51 2.295 226 17,25 15,07 18,66 27,99 31,7% 27,6% 30,47 37,73 20,82 25,78 38,67 

14 2030 5.696 100,0% 5.696 2,49 2.285 229 17,33 15,07 18,66 27,99 31,7% 27,6% 30,47 37,73 20,82 25,78 38,67 

15 2031 5.626 100,0% 5.626 2,47 2.275 231 17,41 15,07 18,66 27,99 31,7% 27,6% 30,47 37,73 20,82 25,78 38,67 
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Cuadro 4.4.1.2 

Proyección de Demanda de Agua Potable dentro del Territorio Operacional 

El Salado 

Año Año 

Población 
Total en 

T.O. 
(Hab.) 

Cob. 
AP 
(%) 

Población 
Abastecida 

(Hab.) 

Índice 
Habitantes 
(Hab/viv) 

Clientes 

Dotación de Consumo Caudales de Consumo Pérdidas 
Caudales de 
Producción 

Caudales de 
Distribución 

Pobl. 
(lt/hab/día) 

Clientes 
(m3/ 

cliente/mes) 

Q 
medio 

l/s 

Q 
máx. 
diario 

l/s 

Q máx. 
horario 

l/s 

Producción 
% 

Distribución 
% 

Q 
medio 

l/s 

Q 
máx. 
diario 

l/s 

Q 
medio 

l/s 

Q 
máx. 
diario 

l/s 

Q máx. 
horario 

l/s 

0 2016 833 100,0% 833 2,66 314 358 28,90 3,45 4,64 6,96 31,7% 27,6% 6,97 9,38 4,76 6,41 9,61 

1 2017 830 100,0% 830 2,64 315 455 36,45 4,37 5,88 8,82 31,7% 27,6% 8,84 11,90 6,04 8,13 12,19 

2 2018 828 100,0% 828 2,61 317 456 36,27 4,37 5,88 8,82 31,7% 27,6% 8,84 11,90 6,04 8,13 12,19 

3 2019 824 100,0% 824 2,59 318 458 36,14 4,37 5,88 8,82 31,7% 27,6% 8,84 11,90 6,04 8,13 12,19 

4 2020 821 100,0% 821 2,57 319 460 36,00 4,37 5,88 8,82 31,7% 27,6% 8,84 11,90 6,04 8,13 12,19 

5 2021 818 100,0% 818 2,55 320 462 35,86 4,37 5,88 8,82 31,7% 27,6% 8,84 11,90 6,04 8,13 12,19 

6 2022 814 100,0% 814 2,53 321 464 35,73 4,37 5,88 8,82 31,7% 27,6% 8,84 11,90 6,04 8,13 12,19 

7 2023 811 100,0% 811 2,51 323 466 35,61 4,37 5,88 8,82 31,7% 27,6% 8,84 11,90 6,04 8,13 12,19 

8 2024 807 100,0% 807 2,49 324 468 35,50 4,37 5,88 8,82 31,7% 27,6% 8,84 11,90 6,04 8,13 12,19 

9 2025 803 100,0% 803 2,48 325 470 35,39 4,37 5,88 8,82 31,7% 27,6% 8,84 11,90 6,04 8,13 12,19 

10 2026 799 100,0% 799 2,46 325 473 35,29 4,37 5,88 8,82 31,7% 27,6% 8,84 11,90 6,04 8,13 12,19 

11 2027 795 100,0% 795 2,44 326 475 35,20 4,37 5,88 8,82 31,7% 27,6% 8,84 11,90 6,04 8,13 12,19 

12 2028 791 100,0% 791 2,42 327 478 35,12 4,37 5,88 8,82 31,7% 27,6% 8,84 11,90 6,04 8,13 12,19 

13 2029 786 100,0% 786 2,40 328 480 35,04 4,37 5,88 8,82 31,7% 27,6% 8,84 11,90 6,04 8,13 12,19 

14 2030 782 100,0% 782 2,38 328 483 34,97 4,37 5,88 8,82 31,7% 27,6% 8,84 11,90 6,04 8,13 12,19 

15 2031 777 100,0% 777 2,36 329 486 34,91 4,37 5,88 8,82 31,7% 27,6% 8,84 11,90 6,04 8,13 12,19 
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Cuadro 4.4.1.3 

Proyección de Demanda de Agua Cruda Clientes 52 Bis 

 Diego de Almagro 

Año Año Clientes 

Dotación 
de 

Consumo 
Caudales de Consumo Pérdidas 

Caudales de 
Producción 

Caudales de Distribución 

Clientes 
(m3/ 

Cl/mes) 

Q 
medio 

l/s 

Q 
máx. 
diario 

l/s 

Q máx. 
horario 

l/s 

Producción 
% 

Distribución 
% 

Q 
medio 

l/s 

Q máx. diario 
l/s 

Q 
medio 

l/s 

Q 
máx. 
diario 

l/s 

Q máx. 
horario 

l/s 

0 2016 14 127,71 0,68 0,84 1,26 31,7% 27,6% 1,38 1,70 0,94 1,16 1,75 

1 2017 14 127,71 0,68 0,84 1,26 31,7% 27,6% 1,38 1,70 0,94 1,16 1,75 

2 2018 14 127,71 0,68 0,84 1,26 31,7% 27,6% 1,38 1,70 0,94 1,16 1,75 

3 2019 14 127,71 0,68 0,84 1,26 31,7% 27,6% 1,38 1,70 0,94 1,16 1,75 

4 2020 14 127,71 0,68 0,84 1,26 31,7% 27,6% 1,38 1,70 0,94 1,16 1,75 

5 2021 14 127,71 0,68 0,84 1,26 31,7% 27,6% 1,38 1,70 0,94 1,16 1,75 

6 2022 14 127,71 0,68 0,84 1,26 31,7% 27,6% 1,38 1,70 0,94 1,16 1,75 

7 2023 14 127,71 0,68 0,84 1,26 31,7% 27,6% 1,38 1,70 0,94 1,16 1,75 

8 2024 14 127,71 0,68 0,84 1,26 31,7% 27,6% 1,38 1,70 0,94 1,16 1,75 

9 2025 14 127,71 0,68 0,84 1,26 31,7% 27,6% 1,38 1,70 0,94 1,16 1,75 

10 2026 14 127,71 0,68 0,84 1,26 31,7% 27,6% 1,38 1,70 0,94 1,16 1,75 

11 2027 14 127,71 0,68 0,84 1,26 31,7% 27,6% 1,38 1,70 0,94 1,16 1,75 

12 2028 14 127,71 0,68 0,84 1,26 31,7% 27,6% 1,38 1,70 0,94 1,16 1,75 

13 2029 14 127,71 0,68 0,84 1,26 31,7% 27,6% 1,38 1,70 0,94 1,16 1,75 

14 2030 14 127,71 0,68 0,84 1,26 31,7% 27,6% 1,38 1,70 0,94 1,16 1,75 

15 2031 14 127,71 0,68 0,84 1,26 31,7% 27,6% 1,38 1,70 0,94 1,16 1,75 
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Cuadro 4.4.1.4 

Proyección de Demanda de Agua Cruda Clientes 52 Bis 

 El Salado 

Año Año Clientes 

Dotación 
de 

Consumo 
Caudales de Consumo Pérdidas 

Caudales de 
Producción 

Caudales de Distribución 

Clientes 
(m3/ 

Cl/mes) 

Q 
medio 

l/s 

Q 
máx. 
diario 

l/s 

Q máx. 
horario 

l/s 

Producción 
% 

Distribución 
% 

Q 
medio 

l/s 

Q máx. diario 
l/s 

Q 
medio 

l/s 

Q 
máx. 
diario 

l/s 

Q máx. 
horario 

l/s 

0 2016 0  0,00 0,00 0,00 31,7% 27,6% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 2017 0  0,00 0,00 0,00 31,7% 27,6% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 2018 0  0,00 0,00 0,00 31,7% 27,6% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 2019 0  0,00 0,00 0,00 31,7% 27,6% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 2020 0  0,00 0,00 0,00 31,7% 27,6% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 2021 0  0,00 0,00 0,00 31,7% 27,6% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 2022 0  0,00 0,00 0,00 31,7% 27,6% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 2023 0  0,00 0,00 0,00 31,7% 27,6% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 2024 0  0,00 0,00 0,00 31,7% 27,6% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 2025 0  0,00 0,00 0,00 31,7% 27,6% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 2026 0  0,00 0,00 0,00 31,7% 27,6% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 2027 0  0,00 0,00 0,00 31,7% 27,6% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 2028 0  0,00 0,00 0,00 31,7% 27,6% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 2029 0  0,00 0,00 0,00 31,7% 27,6% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 2030 0  0,00 0,00 0,00 31,7% 27,6% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 2031 0  0,00 0,00 0,00 31,7% 27,6% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Cuadro 4.4.1.5 

Proyección de Demanda de Agua Cruda (Incluye Clientes 52 bis) 

Sistema  Diego de Almagro - El Salado 

Año Año 

Población 
Total en 

T.O. 
(Hab.) 

Cob. 
AP 
(%) 

Población 
Abastecida 

(Hab.) 

Índice 
Habitantes 
(Hab/viv) 

Clientes 

Dotación de Consumo Caudales de Consumo Pérdidas 
Caudales de 
Producción 

Caudales de 
Distribución 

Pobl. 
(lt/hab/día) 

Clientes 
(m3/ 

cliente/mes) 

Q 
medio 

l/s 

Q 
máx. 
diario 

l/s 

Q máx. 
horario 

l/s 

Producción 
% 

Distribución 
% 

Q 
medio 

l/s 

Q 
máx. 
diario 

l/s 

Q 
medio 

l/s 

Q 
máx. 
diario 

l/s 

Q máx. 
horario 

l/s 

0 2016 7.391 99,7% 7.373 2,75 2.679 222 18,62 18,98 22,78 34,18 31,7% 27,6% 38,39 46,07 26,22 31,47 47,21 

1 2017 7.343 99,9% 7.337 2,73 2.687 237 19,68 20,12 24,15 36,22 31,7% 27,6% 40,69 48,83 27,80 33,36 50,04 

2 2018 7.285 100,0% 7.285 2,71 2.689 239 19,67 20,12 24,15 36,22 31,7% 27,6% 40,69 48,83 27,80 33,36 50,04 

3 2019 7.227 100,0% 7.227 2,69 2.688 241 19,67 20,12 24,15 36,22 31,7% 27,6% 40,69 48,83 27,80 33,36 50,04 

4 2020 7.166 100,0% 7.166 2,67 2.687 243 19,68 20,12 24,15 36,22 31,7% 27,6% 40,69 48,83 27,80 33,36 50,04 

5 2021 7.104 100,0% 7.104 2,65 2.685 245 19,70 20,12 24,15 36,22 31,7% 27,6% 40,69 48,83 27,80 33,36 50,04 

6 2022 7.040 100,0% 7.040 2,63 2.681 247 19,72 20,12 24,15 36,22 31,7% 27,6% 40,69 48,83 27,80 33,36 50,04 

7 2023 6.975 100,0% 6.975 2,60 2.677 249 19,75 20,12 24,15 36,22 31,7% 27,6% 40,69 48,83 27,80 33,36 50,04 

8 2024 6.908 100,0% 6.908 2,58 2.673 252 19,78 20,12 24,15 36,22 31,7% 27,6% 40,69 48,83 27,80 33,36 50,04 

9 2025 6.839 100,0% 6.839 2,56 2.667 254 19,82 20,12 24,15 36,22 31,7% 27,6% 40,69 48,83 27,80 33,36 50,04 

10 2026 6.770 100,0% 6.770 2,54 2.661 257 19,87 20,12 24,15 36,22 31,7% 27,6% 40,69 48,83 27,80 33,36 50,04 

11 2027 6.698 100,0% 6.698 2,52 2.654 260 19,93 20,12 24,15 36,22 31,7% 27,6% 40,69 48,83 27,80 33,36 50,04 

12 2028 6.626 100,0% 6.626 2,50 2.646 262 19,98 20,12 24,15 36,22 31,7% 27,6% 40,69 48,83 27,80 33,36 50,04 

13 2029 6.553 100,0% 6.553 2,48 2.637 265 20,05 20,12 24,15 36,22 31,7% 27,6% 40,69 48,83 27,80 33,36 50,04 

14 2030 6.478 100,0% 6.478 2,47 2.628 268 20,12 20,12 24,15 36,22 31,7% 27,6% 40,69 48,83 27,80 33,36 50,04 

15 2031 6.403 100% 6.403 2,45 2.618 272 20,20 20,12 24,15 36,22 31,7% 27,6% 40,69 48,83 27,80 33,36 50,04 
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4.5 Proyección de Demandas de Aguas Servidas 
 
La proyección de las demandas de aguas servidas para el sistema de Diego de Almagro - El 
Salado, se basarán en la demanda adoptada en el Anexo 5, en la información entregada 
por la empresa en el SIFAC a la SISS, en la cobertura definida por la empresa para el 
periodo de estudio y en los caudales de infiltración y aguas lluvias que pudiesen existir. 
 
Se considerará además las demandas de los compromisos por la aplicación del Art. 52 Bis y 
de convenio de tratamiento de riles de ser necesario. 
 
Los caudales de infiltración se obtendrán de los datos estadísticos del sector. Se obtendrán 
de la diferencia entre los caudales afluentes de las plantas de aguas servidas de esta 
localidad y de los datos de facturación de la localidad. 
 

4.5.1 Coeficiente de recuperación 

 
Según indica la NCh 1105:2009  “el coeficiente de recuperación refleja el porcentaje de 

agua consumida (potable y de fuentes propias), que se descarga al alcantarillado y depende 

entre otros factores, de la estructura urbana del sector, del nivel socio económico de la 
población y del uso que se le da al agua”. 
 
Por lo general el coeficiente de recuperación está comprendido entre 0,7 y 1,0. 

 
De acuerdo a lo señalado en el “Estudio Determinación de Tarifas 2014 -2019 Empresa 

Aguas Chañar S. A. Informe Final”, de Febrero 2014, se adoptó un coeficiente de 
recuperación de 0,80 para la localidad de Diego de Almagro. 

 
Los datos presentan estacionalidad en su tendencia, lo que hace poco confiable la 

información presentada. A la espera de contar con una verificación de los caudalimetros de 
entrada, se mantendrá para la localidad de Diego de Almagro lo señalado en el “Estudio 

Determinación de Tarifas 2010 -2015 Empresa Aguas Chañar S. A. Informe Final”, de enero 

de 2010, que adoptó un coeficiente de recuperación de 0,80 para la localidad de Diego de 
Almagro.  

 
En relación a El Salado, conforme a los datos vistos en terreno y las estadísticas de la 

empresa en materia de aguas servidas facturadas y tratadas desde la puesta en operación 
de la PTAS en el mes de abril del 2016 el coeficiente de recuperación se estima que es del 

orden de 0,40.  
 

4.5.2 Caudales de Infiltración y aguas lluvias 
 
El caudal de infiltración fue determinado a partir de los valores de facturación y las 
mediciones de caudal afluente a las plantas de tratamiento. Se supuso que los caudales 
extras de los meses de punta eran de infiltración, con lo que se obtuvo un valor anual para 
ellos. Se utilizó el valor promedio de los años 2013-2014 para la PTAS Diego de Almagro 
que es 0,54 L/s. En la PTAS El Salado no hay información estadística de presencia de 
infiltración histórica en el afluente. 
 



 

Actualización Plan de Desarrollo Diego de Almagro – El Salado 2016-2031 Rev. 38 
Memoria 1466-16-55-PD-5-MEM 5 

 

Cuadro Nº 4.5.2.1 

Determinación Caudales de Infiltración 

Diego de Almagro 

PR 23 Facturación TAS Coeficiente de Recuperación 

2013 2014 2016 2013 2014 2016 2013 2014 2016 Diferencia Infiltración 

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 2013 2014 2016 2013 2014 2016 

Enero 37.499 29.483 33.906 35.625 36.361 -   1,05 0,81   1.874 0   1.874 0 0 

Febrero 31.639 25.082 30.023 35.666 33.883 -   0,89 0,74   0 0 0 0 0 

Marzo 39.922 29.471 35.283 36.196 36.532 14.205 1,10 0,81   3.726 0 3.726 0 0 

Abril 47.100 28.801 33.144 35.929 34.206 34.639 1,31 0,84 0,96 11.171 0 0     

Mayo 38.503 29.600 34.803 35.627 33.474 31.637 1,08 0,88 1,10 2.876 0 3.166     

Junio 36.845 39.251 31.904 37.202 32.521 30.474 0,99 1,21 1,05 0 6.730 1.430     

Julio 36.818 43.658 35.617 33.344 31.719 31.357 1,10 1,38 1,14 3.474 11.939 4.260     

Agosto 37.462 45.845 38.972 36.037 37.612 31.700 1,04 1,22 1,23 1.425 8.233 7.272     

Septiembre 34.609 44.747 35.429 34.221 34.888 31.390 1,01 1,28 1,13 388 9.859 4.039     

Octubre 36.156 44.244 37.928 36.631 37.665 32.865 0,99 1,17 1,15 0 6.579 5.063     

Noviembre 34.883 43.959 36.606 36.341 36.880 27.889 0,96 1,19 1,31 0 7.079 8.717     

Diciembre 26.547 44.951 38.320 38.474 38.101 34.166 0,69 1,18 1,12 0 6.850 4.154 0 0 4.154 

Total 437.983 449.092 421.935 431.293 423.842 300.322 1,02 1,06 1,13 24.934 57.269 38.102 5600 0 4154 

0,79 1,82 1,21 0,54 0,00 0,40 

(*) PTAS Diego de Almagro quedo fuera de operación durante los aluviones de marzo 2015. Solamente a 
mediados del mes de marzo 2016 se reinició la facturación TAS. 

 
Cuadro Nº 4.5.2.2 

Determinación Caudales de Infiltración 

El Salado 

PR 23 Facturación AS Coeficiente de Recuperación 

2013 2014 2016 (*) 2013 2014 2016 (*) 2013 2014 2016 

m3 m3 m3 m3 m3 m3       

Enero 1.579 1.874 0 9.571 8.892   0,16 0,21   

Febrero 1.466 1.983 0 9.632 11.417   0,15 0,17   

Marzo 1.466 1.776 0 9.758 13.089   0,15 0,14   

Abril 1.579 1.685 0 10.902 12.779   0,14 0,13   

Mayo 3.816 2.210 4.072 12.196 11.275 8.288 0,31 0,20 0,49 

Junio 3.152 2.440 4.046 9.470 8.871 8.561 0,33 0,28 0,47 

Julio 2.233 2.318 5.041 11.758 11.388 9.014 0,19 0,20 0,56 

Agosto 1.993 2.318 4.540 10.830 11.417 8.170 0,18 0,20 0,56 

Septiembre 1.838 1.950 4.609 11.334 9.913 9.198 0,16 0,20 0,50 

Octubre 1.834 2.572 4.526 11.067 10.382 9.351 0,17 0,25 0,48 

Noviembre 2.281 3.051 3.867 11.402 10.146 9.035 0,20 0,30 0,43 

Diciembre 1.987 2.895 2.862 11.415 8.513 8.695 0,17 0,34 0,33 

Total 25.224 27.072 33.563 129.335 128.082 70.311 0,20 0,21 0,48 

(*) PTAS El Salado fue destruida durante los aluviones de marzo 2015. Solamente a mediados del 
mes de abril 2016 se reinició la operación de esta infraestructura.  
 
Por otro lado, debido a la condición geográfica y a la baja pluviometría donde se emplazan 
las localidades de Diego de Almagro y El Salado es que se considera despreciable el caudal 
de aguas lluvia aportante a las redes de alcantarillado.  
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4.5.3 Caudales de diseño de aguas servidas 

 
Según indica la NCh 1105-2005 los caudales de diseño “se utilizan para el 

dimensionamiento de las tuberías del sistema de alcantarillado. Incluyen el caudal máximo 

horario de aguas servidas, el caudal de RILES y el de infiltración”. 
 
El caudal máximo horario (Q máx h) de aguas servidas se define como el mayor caudal que 

puede escurrir en un determinado período del día. Este caudal se utilizará para determinar 
la capacidad del sistema de alcantarillado, calculado para el final del periodo de previsión. 

 
Dependiendo de la cantidad de la población abastecida el Q máx h se determina de la 

siguiente manera: 
 

    Para poblaciones de 1000 o más habitantes se podrá utilizar el coeficiente de 
Harmon. 

 

    Para poblaciones de menos de 100 habitantes (20 casas), se podrá utilizar la tabla 
de caudales máximos instantáneos de la Boston Society of Civil Engineering 
(B.S.C.E.). 

 

    Para poblaciones comprendidas entre 100 y 1000 habitantes, se interpola entre el 
valor entregado por la B.S.C.E para 20 casas, que es 3,6 l/s, y el caudal máximo 
horario calculado para 1000 habitantes con el coeficiente de Harmon u otro valor 

debidamente justificado. 
 

4.5.4 Estimación de la Carga Orgánica 
 

De acuerdo a lo señalado en el “Estudio Determinación de Tarifas 2014 -2019 Empresa 
Aguas Chañar S. A. Informe Final”, de febrero de 2014, se adoptó un aporte unitario de 
DBO5 para el sistema de Diego de Almagro  es de 46 g/h/d y para la localidad de El Salado 
30 g/h/d. 
 

De acuerdo a los criterios antes descritos, en el siguiente cuadro se presentan las 
proyecciones de las demandas de aguas servidas del sistema Diego de Almagro - El 

Salado, para los clientes dentro del territorio operacional: 
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Cuadro Nº 4.5.4.1 

Proyección de Demanda de Aguas Servidas dentro del Territorio Operacional 

  Diego de Almagro 
AGUAS SERVIDAS DOMÉSTICAS 

Q Infilt. 
l/s 
 

Q 
Aguas 
Lluv 
lt/s 

Total  

Año Año 
Población 
Total T.O. 

Cobertura 
AS 

Población 
Saneada 

AS 

Clientes 
Servidos 

AS 

Dotación 
Coeficiente de 

recuperación= 0,80 

Q 
medio 
Total 

Q max 
horario 

Carga Proy 

KgDBO5/día 
m3/cliente/mes Lt/hab/día 

Q 

medio 

Modelo 

a 

utilizar 

Q max 

horario 
Lt/s Lt/s 

0 2016 6.559 97,3% 6.383 2.300 13,8 164 9,67 Harmon 30,41 0,54 0,00 10,21 30,95 293,6 
1 2017 6.512 98,0% 6.381 2.317 15,0 180 10,61 Harmon 33,37 0,54 0,00 11,15 33,91 293,5 
2 2018 6.457 98,6% 6.369 2.331 15,0 180 10,61 Harmon 33,38 0,54 0,00 11,15 33,92 293,0 
3 2019 6.402 99,3% 6.357 2.345 14,9 180 10,61 Harmon 33,39 0,54 0,00 11,15 33,93 292,4 
4 2020 6.345 100,0% 6.343 2.358 14,8 181 10,61 Harmon 33,40 0,54 0,00 11,15 33,94 291,8 
5 2021 6.286 100,0% 6.286 2.355 14,8 182 10,61 Harmon 33,44 0,54 0,00 11,15 33,98 289,2 
6 2022 6.226 100,0% 6.226 2.351 14,8 184 10,61 Harmon 33,48 0,54 0,00 11,15 34,02 286,4 
7 2023 6.164 100,0% 6.164 2.346 14,9 186 10,61 Harmon 33,52 0,54 0,00 11,15 34,06 283,5 
8 2024 6.101 100,0% 6.101 2.340 14,9 188 10,61 Harmon 33,57 0,54 0,00 11,15 34,11 280,6 
9 2025 6.036 100,0% 6.036 2.334 14,9 190 10,61 Harmon 33,62 0,54 0,00 11,15 34,16 277,7 

10 2026 5.970 100,0% 5.970 2.326 15,0 192 10,61 Harmon 33,66 0,54 0,00 11,15 34,20 274,6 
11 2027 5.903 100,0% 5.903 2.318 15,0 194 10,61 Harmon 33,71 0,54 0,00 11,15 34,25 271,6 
12 2028 5.835 100,0% 5.835 2.310 15,1 196 10,61 Harmon 33,76 0,54 0,00 11,15 34,30 268,4 
13 2029 5.766 100,0% 5.766 2.300 15,2 199 10,61 Harmon 33,82 0,54 0,00 11,15 34,36 265,3 
14 2030 5.696 100,0% 5.696 2.290 15,2 201 10,61 Harmon 33,87 0,54 0,00 11,15 34,41 262,0 
15 2031 5.626 100.0% 5.626 2.280 15,3 204 10,61 Harmon 33,92 0,54 0,00 11,15 34,46 258,8 
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Cuadro Nº 4.5.4.2 

Proyección de Demanda de Aguas Servidas  Dentro del Territorio Operacional 

El Salado   
AGUAS SERVIDAS DOMÉSTICAS 

Q 
Infilt. 

l/s 
 

Q 
Aguas 
Lluv 
lt/s 

Total 

Carga Proy 

KgDBO5/día Año Año 
Población 
Total T.O. 

Cobertura 
AS 

Población 
Saneada 

AS 

Clientes 
Servidos 

AS 

Dotación 
Coeficiente de recuperación= 

0,40 

Q 
medio 
Total 

Q max 
horario 

m3/cliente/mes Lt/hab/día 
Q 

medio 

Modelo a 

utilizar 

Q max 

horario 
Lt/s Lt/s 

0 2016 833 97,0% 808 274 31,6 352,7 1,32 interpolación 5,65 0,00 0,00 1,32 5,65 24,2 
1 2017 830 97,5% 809 304 34,0 420,7 1,58 interpolación 6,60 0,00 0,00 1,58 6,60 24,3 
2 2018 828 97,9% 811 307 33,7 420,1 1,58 interpolación 6,59 0,00 0,00 1,58 6,59 24,3 

3 2019 824 98,3% 811 310 33,4 420,0 1,58 interpolación 6,59 0,00 0,00 1,58 6,59 24,3 
4 2020 821 98,8% 811 312 33,1 419,8 1,58 interpolación 6,59 0,00 0,00 1,58 6,59 24,3 
5 2021 818 99,2% 811 315 32,9 419,6 1,58 interpolación 6,59 0,00 0,00 1,58 6,59 24,3 
6 2022 814 99,6% 812 318 32,6 419,5 1,58 interpolación 6,59 0,00 0,00 1,58 6,59 24,3 
7 2023 811 100,0% 811 320 32,3 419,9 1,58 interpolación 6,59 0,00 0,00 1,58 6,59 24,3 
8 2024 807 100,0% 807 323 32,1 421,9 1,58 interpolación 6,60 0,00 0,00 1,58 6,60 24,2 
9 2025 803 100,0% 803 324 32,0 423,9 1,58 interpolación 6,61 0,00 0,00 1,58 6,61 24,1 

10 2026 799 100,0% 799 325 31,9 426,0 1,58 interpolación 6,63 0,00 0,00 1,58 6,63 24,0 
11 2027 795 100,0% 795 325 31,8 428,3 1,58 interpolación 6,64 0,00 0,00 1,58 6,64 23,8 
12 2028 791 100,0% 791 326 31,7 430,6 1,58 interpolación 6,65 0,00 0,00 1,58 6,65 23,7 
13 2029 786 100,0% 786 327 31,7 433,1 1,58 interpolación 6,66 0,00 0,00 1,58 6,66 23,6 
14 2030 782 100,0% 782 328 31,6 435,6 1,58 interpolación 6,68 0,00 0,00 1,58 6,68 23,4 

15 2031 777 100,0% 777 328 31,5 438,2 1,58 interpolación 6,69 0,00 0,00 1,58 6,69 23,3 
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5. BALANCE OFERTA - DEMANDA 
 
5.1 Introducción 

 
El balance oferta demanda, del sistema Diego de Almagro – El Salado, se realizará 
siguiendo los lineamentos de la SISS que entrega en su Guía de Elaboración de los planes 
de Desarrollo de Noviembre el 2009 en su capítulo 4; “Balance Oferta-Demanda”. 
 
Tal como indica la SISS en su documento, el balance oferta demanda se realizará por cada 
componente del sistema y consistirá en determinar los déficits de la capacidad de las 
instalaciones para satisfacer la demanda de la población en el tiempo. 
 
Los déficits se calcularán como la diferencia entre la capacidad de las instalaciones según la 
información del catastro existente, la base de infraestructura y la capacidad requerida. 
 
A partir de este balance se definirán las obras requeridas por el sistema, para satisfacer la 
demanda en el periodo de análisis de la empresa, considerando los requerimientos de toda 
la normativa técnica vigente al momento de la actualización del Plan de Desarrollo. 
 
5.2 Balance Oferta Demanda Agua Potable 

 
5.2.1 Derechos de Agua y oferta de aguas subterráneas. 
 
En el siguiente cuadro se presentan los derechos de agua actualmente constituidos del 
sistema Diego de Almagro-El Salado, a favor de la empresa ECONSSA S.A. y 
administrados en comodato por AGUAS CHAÑAR S. A.: 
 

 
Cuadro Nº 5.2.1.1 

Derechos de Agua y Capacidad de Fuentes Subterráneas 

Diego de Almagro - El Salado 
  Nombre Sector: Diego de Almagro-El Salado 
  Etapa: Producción 

Nombre 

  Punto Captación 

Derechos 
Caudal Coordenadas Geográficas 

(l/s) Datum WGS 84 

  SONDAJE ESTE NORTE 

La Finca 9,0 

LF-01 414.660 7.052.517 

Res. DGA Nº286  

LF-02 414.674 7.052.534 

LF-03 414.673 7.053.844 

LF-04 414.672 7.053.850 

LF-05 414.640 7.052.758 

Quebrada de Asiento 16,0 QA-01 467.090 7.068.227 Res. DGA Nº220 

Aporte Codelco 

26,0 tubería de 30” de salida de la central 
Hidrosalvador, recinto industrial de la 
División Salvador de Codelco-Chile 

  

Contrato Nº 02071/2002 

25,0 
Convenio MOP-Codelco 

Salvador 
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Cuadro N° 5.2.1.2 

Balance Oferta Demanda Derechos de Agua (Sin Proyecto)  

Diego de Almagro - El Salado 
           Nombre Sector: Diego de Almagro - El Salado 
           Etapa: Producción 

Año 
Oferta Aporte 

CODELCO (l/s) 

Oferta DDAA 
Fuentes 

Subterráneas (l/s) 

Total DDAA 
Fuentes (l/s) 

Demanda 
Máxima diaria 

(l/s)(*) 

Déficit 
(Superávit) 

(l/s) 

2016 51,0 25,0 76,0 46,07 29,93 

2017 51,0 25,0 76,0 48,83 27,17 

2018 51,0 25,0 76,0 48,83 27,17 

2019 51,0 25,0 76,0 48,83 27,17 

2020 51,0 25,0 76,0 48,83 27,17 

2021 51,0 25,0 76,0 48,83 27,17 

2022 51,0 25,0 76,0 48,83 27,17 

2023 51,0 25,0 76,0 48,83 27,17 

2024 51,0 25,0 76,0 48,83 27,17 

2025 51,0 25,0 76,0 48,83 27,17 

2026 51,0 25,0 76,0 48,83 27,17 

2027 51,0 25,0 76,0 48,83 27,17 

2028 51,0 25,0 76,0 48,83 27,17 

2029 51,0 25,0 76,0 48,83 27,17 

2030 51,0 25,0 76,0 48,83 27,17 

2031 51,0 25,0 76,0 48,83 27,17 

(*): La demanda máxima diaria corresponde a la suma de los caudales de Producción Máximos Diarios del 
territorio operacional de Diego de Almagro, El Salado y sus respectivos requerimientos 52 BIS (cuadro 4.4.1.5) 

 
 

5.2.2 Fuentes y Captaciones. 
 
En el cuadro siguiente se consigna el requerimiento de las capacidades actuales y futuras a 
nivel de fuente-captación del sistema productivo del servicio Diego de Almagro – El Salado: 
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CUADRO Nº 5.2.2.1 

Balance de Capacidad de Fuentes y Captación (Situación sin Proyecto) 
    

Nombre Sector: Diego de Almagro - El Salado 
           Etapa: Producción 

Año 

Captaciones  Existentes 
que abastecen el Sistema 

(L/s) 

Aporte 

Total Oferta 
para el Sector 

(L/s) 

Demanda Máx. 
Diaria de 

Producción 
(L/s) 

Balance sin 
Proyecto (L/s) Dren  

201-LF01 
(*) 

QA01 
(**) 

Codelco-
Salvador 
L/s (***) 

2016 9,0 12,00 47,00 68,00 46,07 21,93 

2017 9,0 12,00 47,00 68,00 48,83 19,17 

2018 9,0 12,00 47,00 68,00 48,83 19,17 

2019 9,0 12,00 47,00 68,00 48,83 19,17 

2020 9,0 12,00 47,00 68,00 48,83 19,17 

2021 9,0 12,00 47,00 68,00 48,83 19,17 

2022 9,0 12,00 47,00 68,00 48,83 19,17 

2023 9,0 12,00 47,00 68,00 48,83 19,17 

2024 9,0 12,00 47,00 68,00 48,83 19,17 

2025 9,0 12,00 47,00 68,00 48,83 19,17 

2026 9,0 12,00 47,00 68,00 48,83 19,17 

2027 9,0 12,00 47,00 68,00 48,83 19,17 

2028 9,0 12,00 47,00 68,00 48,83 19,17 

2029 9,0 12,00 47,00 68,00 48,83 19,17 

2030 9,0 12,00 47,00 68,00 48,83 19,17 

2031 9,0 12,00 47,00 68,00 48,83 19,17 

(*) Q máx de explotación = 11,0 L/s; limitada por la solicitud de traslado de derechos de agua  
(**) Q máx de explotación = 18,7 L/s; limitada por capacidad de elevación PEAP existente 
(***) El Contrato de aporte de agua industrial CODELCO-El SALVADOR señala un caudal medio de 47 L/s, hasta 
un máximo puntual de 51 L/s. 

 
 
5.2.3 Plantas de Tratamiento de Agua Potable. 
 
El agua producida en el recinto La Finca cumple con lo establecido en la norma NCh 
409of2005, referente a la calidad de agua para consumo humano, por lo que no necesitan 
más tratamiento que desinfección vía cloro, junto con la adicción de flúor. Por otro lado, el 
aporte de agua efectuado por el recinto Quebrada de Asiento excede los parámetros 
referentes a sulfatos y STD, mientras que el aporte de agua actual y futuro que realiza la 
empresa CODELCO supera los índices permitidos en la misma norma antes mencionada, 
en lo referente a los siguientes parámetros de cloruros, sulfatos, arsénico y STD, lo que 
implica que el agua no es apta para el consumo humano tal como se extrae en terreno; por 
lo mismo existe una planta de osmosis inversa que trata el agua aportada por CODELCO y 
el efluente tratado es mezclado con el agua proveniente de Quebrada de Asiento, 
obteniéndose un caudal final dentro de la norma de consumo. 
 
Dado esto, es necesario evaluar la capacidad actual de tratamiento de la PTOI para 
determinar si se requiere definir obras para aumentar su capacidad. 
 
Para definir el caudal de agua tratada que debe producir la PTOI, se llevó a cabo un balance 
de las necesidades de agua de distribución, considerando los aportes de los recintos de 
producción La Finca y Quebrada de Asiento. El siguiente cuadro informa el caudal máximo 
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diario de producción de agua tratada a entregar por la PTOI para los 15 años del periodo de 
previsión. 

Cuadro 5.2.3.1 
Estimación demanda producción agua tratada PTOI. 

Año 

Demanda 
Máx. 

Distribución 
Sistema (L/s) 

Aporte de Sondajes (L/s) Demanda 
Agua 

tratada 
PTOI (L/s) 

Quebrada 
de Asiento   

201-LF01 

2016 31,47 12,0 9,0 10,47 

2017 33,36 12,0 9,0 12,36 

2018 33,36 12,0 9,0 12,36 

2019 33,36 12,0 9,0 12,36 

2020 33,36 12,0 9,0 12,36 

2021 33,36 12,0 9,0 12,36 

2022 33,36 12,0 9,0 12,36 

2023 33,36 12,0 9,0 12,36 

2024 33,36 12,0 9,0 12,36 

2025 33,36 12,0 9,0 12,36 

2026 33,36 12,0 9,0 12,36 

2027 33,36 12,0 9,0 12,36 

2028 33,36 12,0 9,0 12,36 

2029 33,36 12,0 9,0 12,36 

2030 33,36 12,0 9,0 12,36 

2031 33,36 12,0 9,0 12,36 

 
La PTOI actualmente en operación está diseñada para operar con 3 módulos de 7,7 (L/s) 
nominal cada uno, con un caudal medio de 22,28 L/s de acuerdo a la memoria de procesos 
de la planta

1
, con una conversión del 65% dependiendo de la calidad del afluente. 

Considerando la demanda de agua tratada del cuadro 5.2.3.1, se presenta el cuadro 5.2.3.2 
que entrega el balance oferta-demanda de las instalaciones de tratamiento actualmente en 
operación. La capacidad actual total media de producción de la planta es de 21,45 (L/s), es 
decir 33,0 L/s de capacidad de afluente. 

 
Cuadro 5.2.3.2 

Balance de Capacidad de Tratamiento PTOI Diego de Almagro. 
3 Módulos – Sin Proyecto 

Año 

Capacidad 
de 

Producción 
Agua (l/s) 

Demanda 
Máx. Diaria 
Prod. PTOI 

(L/s) 

Balance sin 
Proyecto 

(L/s) 

2016 21,45 10,47 10,98 

2017 21,45 12,36 9,09 

2018 21,45 12,36 9,09 

2019 21,45 12,36 9,09 

2020 21,45 12,36 9,09 

2021 21,45 12,36 9,09 

2022 21,45 12,36 9,09 

2023 21,45 12,36 9,09 

2024 21,45 12,36 9,09 

2025 21,45 12,36 9,09 

2026 21,45 12,36 9,09 

2027 21,45 12,36 9,09 

                                                
1
 MEMORIA DE PROCESO, DOCUMENTO 603 MPR, REVISIÓN B 20/01/2003 
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Año 

Capacidad 
de 

Producción 
Agua (l/s) 

Demanda 
Máx. Diaria 
Prod. PTOI 

(L/s) 

Balance sin 
Proyecto 

(L/s) 

2028 21,45 12,36 9,09 

2029 21,45 12,36 9,09 

2030 21,45 12,36 9,09 

2031 21,45 12,36 9,09 

 

Las variables de entrada para realizar el balance de contaminantes son: 
 

CUADRO Nº 5.2.3.3 

Concentraciones de Entrada (mg/L) 
Nombre del sector: Diego de Almagro – El Salado 
Etapa: Producción 

Fuente 
Contaminantes promedios (mg/L) 

SDT SO4 Cl- As 

Sondajes La Finca 990 624 62,9 0,002 

Sondaje Quebrada de Asiento QA01 1214 720 115 0,015 

Efluente PTOI Diego de Almagro 2016-2030 60 15 30 0,001 

 

Con los datos de la tabla anterior se obtiene el siguiente balance de masas para los 
contaminantes SDT, SO4, Cl- y As. 
 

CUADRO Nº 5.2.3.4 

Balance de Contaminantes 
Caudales Medios (L/s) 

Nombre del sector: Diego de Almagro – El Salado 
Etapa: Producción 

Año 

 
Caudales Máximos de Distribución (L/s) Contaminantes (mg/L) 

Dren 201-LF01 
La Finca 

Quebrada de 
Asiento 

PTOI Total SDT SO4 Cl- As 

2016 9,0 12,0 10,47 31,47 766 458 72 0,007 

2017 9,0 12,0 12,36 33,36 726 433 69 0,006 

2018 9,0 12,0 12,36 33,36 726 433 69 0,006 

2019 9,0 12,0 12,36 33,36 726 433 69 0,006 

2020 9,0 12,0 12,36 33,36 726 433 69 0,006 

2021 9,0 12,0 12,36 33,36 726 433 69 0,006 

2022 9,0 12,0 12,36 33,36 726 433 69 0,006 

2023 9,0 12,0 12,36 33,36 726 433 69 0,006 

2024 9,0 12,0 12,36 33,36 726 433 69 0,006 

2025 9,0 12,0 12,36 33,36 726 433 69 0,006 

2026 9,0 12,0 12,36 33,36 726 433 69 0,006 

2027 9,0 12,0 12,36 33,36 726 433 69 0,006 

2028 9,0 12,0 12,36 33,36 726 433 69 0,006 

2029 9,0 12,0 12,36 33,36 726 433 69 0,006 

2030 9,0 12,0 12,36 33,36 726 433 69 0,006 
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5.2.4 Plantas de Cloración. 
El sistema de producción de agua potable del sistema de Diego de Almagro posee dos 
puntos de cloración, uno a la salida de la planta de tratamiento de osmosis inversa, la que 
clora el agua efluente de la PTOI, más  la que proviene del sondaje ubicado en el recinto 
Quebrada de Asiento. El segundo equipo de cloración está ubicado a la entrada del 
estanque de regulación de Diego de Almagro, para recloración del agua proveniente desde 
la PTOI y la producida en el recinto la Finca. En los cuadros siguientes se presentan los 
balances oferta-demanda de cloración. 

 
Cuadro 5.2.4.1 

Balance Oferta Demanda Cloración PTOI 
Sin Proyecto. 

Año 
Capacidad Centro 

Cloración (l/s) 

Demanda Máx. 
Diaria 

Distribución   (l/s) 

Balance 
Sin Proyecto 

(l/s) 

2016 26,0 22,47 3,53 

2017 26,0 24,36 1,64 

2018 26,0 24,36 1,64 

2019 26,0 24,36 1,64 

2020 26,0 24,36 1,64 

2021 26,0 24,36 1,64 

2022 26,0 24,36 1,64 

2023 26,0 24,36 1,64 

2024 26,0 24,36 1,64 

2025 26,0 24,36 1,64 

2026 26,0 24,36 1,64 

2027 26,0 24,36 1,64 

2028 26,0 24,36 1,64 

2029 26,0 24,36 1,64 

2030 26,0 24,36 1,64 

2031 26,0 24,36 1,64 

 
Cuadro 5.2.4.2 

Balance Oferta Demanda Cloración Entrada Estanque Diego de Almagro 
Sin Proyecto. 

Año 
Capacidad Centro 
Recloración (l/s) 

Demanda Máx. 
Diaria 

Distribución  (l/s) 

Balance 
Sin Proyecto 

(l/s) 

2016 30,0 31,47 (1,47) 

2017 30,0 33,36 (3,36) 

2018 30,0 33,36 (3,36) 

2019 30,0 33,36 (3,36) 

2020 30,0 33,36 (3,36) 

2021 30,0 33,36 (3,36) 

2022 30,0 33,36 (3,36) 

2023 30,0 33,36 (3,36) 

2024 30,0 33,36 (3,36) 

2025 30,0 33,36 (3,36) 

2026 30,0 33,36 (3,36) 

2027 30,0 33,36 (3,36) 

2028 30,0 33,36 (3,36) 

2029 30,0 33,36 (3,36) 

2030 30,0 33,36 (3,36) 

2031 30,0 33,36 (3,36) 
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Cuadro 5.2.4.3 

Balance Oferta Demanda Cloración Entrada Estanque Diego de Almagro 
Situación Con Proyecto. 

Año 
Déficit sin 
Proyecto 

(L/s) 

Obra Proyectada 
Balance 

con 
Proyecto 

Designación 
Capacidad 

(L/s) 
(L/s) 

2016        

2017 (3,36) 

Aumento de capacidad  
en 4,0 L/s 

 (3,36) 

2018 (3,36) 4,00 0,64 

2019 (3,36) 4,00 0,64 

2020 (3,36) 4,00 0,64 

2021 (3,36) 4,00 0,64 

2022 (3,36)   4,00 0,64 

2023 (3,36)   4,00 0,64 

2024 (3,36)   4,00 0,64 

2025 (3,36)   4,00 0,64 

2026 (3,36)   4,00 0,64 

2027 (3,36)   4,00 0,64 

2028 (3,36)   4,00 0,64 

2029 (3,36)   4,00 0,64 

2030 (3,36)   4,00 0,64 

2031 (3,36)   4,00 0,64 

 
5.2.5 Plantas de Fluoruración. 
 
A la entrada del estanque de Diego de Almagro se  realiza aplicación de flúor al agua 
potable. A continuación se presenta el balance oferta demanda de equipo actualmente en 
operación. 

 Cuadro 5.2.5.1 
Balance Oferta Demanda Fluoruración Entrada Estanque Diego de Almagro 

Sin Proyecto. 

Año 
Capacidad Centro 
Recloración (l/s) 

Demanda Máx. 
Diaria de 

Distribución  
(l/s) 

Balance 
Sin Proyecto (l/s) 

2016 30,0 31,47 (1,47) 

2017 30,0 33,36 (3,36) 

2018 30,0 33,36 (3,36) 

2019 30,0 33,36 (3,36) 

2020 30,0 33,36 (3,36) 

2021 30,0 33,36 (3,36) 

2022 30,0 33,36 (3,36) 

2023 30,0 33,36 (3,36) 

2024 30,0 33,36 (3,36) 

2025 30,0 33,36 (3,36) 

2026 30,0 33,36 (3,36) 

2027 30,0 33,36 (3,36) 

2028 30,0 33,36 (3,36) 

2029 30,0 33,36 (3,36) 

2030 30,0 33,36 (3,36) 

2031 30,0 33,36 (3,36) 
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Cuadro 5.2.5.2 
Balance Oferta Demanda Fluoruración Entrada Estanque Diego de Almagro 

Situación Con Proyecto. 

Año 
Déficit sin 
Proyecto 

(L/s) 

Obra Proyectada 
Balance 

con 
Proyecto 

Designación 
Capacidad 

(L/s) 
(L/s) 

2016        

2017 (3,36) 

Aumento de capacidad  
en 4,0 L/s 

 (3,36) 

2018 (3,36) 4,00 0,64 

2019 (3,36) 4,00 0,64 

2020 (3,36) 4,00 0,64 

2021 (3,36) 4,00 0,64 

2022 (3,36)   4,00 0,64 

2023 (3,36)   4,00 0,64 

2024 (3,36)   4,00 0,64 

2025 (3,36)   4,00 0,64 

2026 (3,36)   4,00 0,64 

2027 (3,36)   4,00 0,64 

2028 (3,36)   4,00 0,64 

2029 (3,36)   4,00 0,64 

2030 (3,36)   4,00 0,64 

2031 (3,36)   4,00 0,64 

 
5.2.6 Balance Oferta Demanda de Plantas Elevadoras e Impulsión Producción 
 
Para el sondaje Quebrada Asiento, se adoptó una velocidad de diseño máxima admisible de 
1,5 m/s.  
 

Tabla 5.2.6.1 
Balance Oferta – Demanda 

Plantas Elevadoras de Producción e Impulsión Asociada – Sin Proyecto 
 
Nombre Sector: Diego de Almagro - El Salado 
    Nombre Planta Elevadora: PEAP QA01 
    Etapa: Producción 

Año 

Impulsión Asociada 

Longitud  
(m) 

D  (*) 
(mm) 

Hg  
(m) 

Qmáx  
(l/s) 

Helev 
(m) 

2016 3339 150,0 15,8 12,00 21,6 

2017 3339 150,0 15,8 12,00 21,6 

2018 3339 150,0 15,8 12,00 21,6 

2019 3339 150,0 15,8 12,00 21,6 

2020 3339 150,0 15,8 12,00 21,6 

2021 3339 150,0 15,8 12,00 21,6 

2022 3339 150,0 15,8 12,00 21,6 

2023 3339 150,0 15,8 12,00 21,6 

2024 3339 150,0 15,8 12,00 21,6 

2025 3339 150,0 15,8 12,00 21,6 

2026 3339 150,0 15,8 12,00 21,6 

2027 3339 150,0 15,8 12,00 21,6 

2028 3339 150,0 15,8 12,00 21,6 

2029 3339 150,0 15,8 12,00 21,6 

2030 3339 150,0 15,8 12,00 21,6 
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Año 

Impulsión Asociada 

Longitud  
(m) 

D  (*) 
(mm) 

Hg  
(m) 

Qmáx  
(l/s) 

Helev 
(m) 

2031 3339 150,0 15,8 12,00 21,6 

(*) Se asume diámetro de cañería de cemento asbesto 150 mm como “tramo crítico”. 
 

Tabla 5.2.6.2 
Balance Oferta-Demanda Plantas Elevadoras de Producción – Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Diego de Almagro - El Salado 
Nombre Planta Elevadora: PEAP QA01 
Etapa: Producción 

Año 

Oferta de Capacidad 
Planta Elevadora Oferta 

Conducción  
(*) 
L/s 

Demanda de 
Capacidad 

Balance PE Sin 
proyecto Velocidad 

Equivalente 
(m/s) 

Balance 
Conducción Sin 

proyecto 
l/s 

Q máx diario 
(L/s) 

Helev  
(m) 

Qmax 
diario 
(L/s) 

Helev 
(m) 

Q 
(l/s) 

H elev. 
(m) 

2016 12,0 27,0 26,5 12,00 21,60 0,0 5,4 0,68 14,5 

2017 12,0 27,0 26,5 12,00 21,60 0,0 5,4 0,68 14,5 

2018 12,0 27,0 26,5 12,00 21,60 0,0 5,4 0,68 14,5 

2019 12,0 27,0 26,5 12,00 21,60 0,0 5,4 0,68 14,5 

2020 12,0 27,0 26,5 12,00 21,60 0,0 5,4 0,68 14,5 

2021 12,0 27,0 26,5 12,00 21,60 0,0 5,4 0,68 14,5 

2022 12,0 27,0 26,5 12,00 21,60 0,0 5,4 0,68 14,5 

2023 12,0 27,0 26,5 12,00 21,60 0,0 5,4 0,68 14,5 

2024 12,0 27,0 26,5 12,00 21,60 0,0 5,4 0,68 14,5 

2025 12,0 27,0 26,5 12,00 21,60 0,0 5,4 0,68 14,5 

2026 12,0 27,0 26,5 12,00 21,60 0,0 5,4 0,68 14,5 

2027 12,0 27,0 26,5 12,00 21,60 0,0 5,4 0,68 14,5 

2028 12,0 27,0 26,5 12,00 21,60 0,0 5,4 0,68 14,5 

2029 12,0 27,0 26,5 12,00 21,60 0,0 5,4 0,68 14,5 

2030 12,0 27,0 26,5 12,00 21,60 0,0 5,4 0,68 14,5 

2031 12,0 27,0 26,5 12,00 21,60 0,0 5,4 0,68 14,5 

(*) Se asume diámetro de cañería de cemento asbesto 150 mm como “tramo crítico”. 
 
 

5.2.7 Conducciones de Producción de Agua Potable. 
 
En el presente punto se realiza el balance oferta demanda de las conducciones de 
producción de agua potable que abastecen al sistema Diego de Almagro-El Salado. La 
capacidad hidráulica de cada uno de los tramos se determinó de acuerdo a los perfiles 
hidráulicos de los proyectos de reconstrucción ejecutados durante 2015. Las obras 
analizadas son las conducciones entre Estanque de Carga Quebrada de Asiento-PTOI,  
Recinto Codelco Salvador-PTOI, PTOI-Estanque Diego de Almagro y la Finca-Estanque 
Diego de Almagro. En caso de déficit en el periodo de previsión, se presenta un cuadro con 
la mínima capacidad que se debe aumentar para dar cobertura a la demanda proyectada. A 
continuación se presentan los cuadros de balances. 
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Cuadro 5.2.7.1 
Balance Oferta Demanda Conducción  

Aducción Estanque de Carga Quebrada de Asiento - 
Estanque agua tratada PTOI. Situación Sin Proyecto 

Año 
Capacidad QMáx porteo                                    

(l/s) 
Total 

Capacidad 
l/s 

Veq.   
m/s 

Deq.  
mm 

 

Demanda  
Q máx 

L/s 

Velocidad 
Equivalente 

(m/s) 

Balance sin 
Proy l/s 

Cond Eq Cond2 Cond3 

2016 21,9 0,0 0,0 21,9 1,82 124 12,00 0,99 9,95 

2017 21,9 0,0 0,0 21,9 1,82 124 12,00 0,99 9,95 

2018 21,9 0,0 0,0 21,9 1,82 124 12,00 0,99 9,95 

2019 21,9 0,0 0,0 21,9 1,82 124 12,00 0,99 9,95 

2020 21,9 0,0 0,0 21,9 1,82 124 12,00 0,99 9,95 

2021 21,9 0,0 0,0 21,9 1,82 124 12,00 0,99 9,95 

2022 21,9 0,0 0,0 21,9 1,82 124 12,00 0,99 9,95 

2023 21,9 0,0 0,0 21,9 1,82 124 12,00 0,99 9,95 

2024 21,9 0,0 0,0 21,9 1,82 124 12,00 0,99 9,95 

2025 21,9 0,0 0,0 21,9 1,82 124 12,00 0,99 9,95 

2026 21,9 0,0 0,0 21,9 1,82 124 12,00 0,99 9,95 

2027 21,9 0,0 0,0 21,9 1,82 124 12,00 0,99 9,95 

2028 21,9 0,0 0,0 21,9 1,82 124 12,00 0,99 9,95 

2029 21,9 0,0 0,0 21,9 1,82 124 12,00 0,99 9,95 

2030 21,9 0,0 0,0 21,9 1,82 124 12,00 0,99 9,95 

2031 21,9 0,0 0,0 21,9 1,82 124 12,00 0,99 9,95 

 
 

Cuadro 5.2.7.2 
Balance Oferta Demanda Conducción  

Aducción Codelco Salvador – Estanque de Agua Cruda PTOI. Situación Sin Proyecto 

Año 
Capacidad QMáx porteo                                    

(l/s) 
Total 

Capacidad 
l/s 

Veq.   
m/s 

Deq.  
mm 

 

Demanda  
Q máx 

L/s 

Velocidad 
Equivalente 

(m/s) 

Balance sin 
Proy l/s 

Cond Eq Cond2 Cond3 

2016 55,9 0,0 0,0 55,9 1,8 198 47,0 1,52 8,91 

2017 55,9 0,0 0,0 55,9 1,8 198 47,0 1,52 8,91 

2018 55,9 0,0 0,0 55,9 1,8 198 47,0 1,52 8,91 

2019 55,9 0,0 0,0 55,9 1,8 198 47,0 1,52 8,91 

2020 55,9 0,0 0,0 55,9 1,8 198 47,0 1,52 8,91 

2021 55,9 0,0 0,0 55,9 1,8 198 47,0 1,52 8,91 

2022 55,9 0,0 0,0 55,9 1,8 198 47,0 1,52 8,91 

2023 55,9 0,0 0,0 55,9 1,8 198 47,0 1,52 8,91 

2024 55,9 0,0 0,0 55,9 1,8 198 47,0 1,52 8,91 

2025 55,9 0,0 0,0 55,9 1,8 198 47,0 1,52 8,91 

2026 55,9 0,0 0,0 55,9 1,8 198 47,0 1,52 8,91 

2027 55,9 0,0 0,0 55,9 1,8 198 47,0 1,52 8,91 

2028 55,9 0,0 0,0 55,9 1,8 198 47,0 1,52 8,91 

2029 55,9 0,0 0,0 55,9 1,8 198 47,0 1,52 8,91 

2030 55,9 0,0 0,0 55,9 1,8 198 47,0 1,52 8,91 

2031 55,9 0,0 0,0 55,9 1,8 198 47,0 1,52 8,91 
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Cuadro 5.2.7.3 
Balance Oferta Demanda Conducción  

Aducción PTOI – Estanque Diego de Almagro. Situación Sin Proyecto 

Año 
Capacidad QMáx porteo                                    

(l/s) 
Total 

Capacidad 
l/s 

Veq.   
m/s 

Deq.  
mm 

 

Demanda  Q 
máx (*) 

L/s 

Velocidad 
Equivalente 

(m/s) 

Balance sin 
Proy l/s 

Cond Eq Cond2 Cond3 

2016 25,4 0,0 0,0 25,4 1,5 147 22,47 1,32 2,9 

2017 25,4 0,0 0,0 25,4 1,5 147 24,36 1,43 1,0 

2018 25,4 0,0 0,0 25,4 1,5 147 24,36 1,43 1,0 

2019 25,4 0,0 0,0 25,4 1,5 147 24,36 1,43 1,0 

2020 25,4 0,0 0,0 25,4 1,5 147 24,36 1,43 1,0 

2021 25,4 0,0 0,0 25,4 1,5 147 24,36 1,43 1,0 

2022 25,4 0,0 0,0 25,4 1,5 147 24,36 1,43 1,0 

2023 25,4 0,0 0,0 25,4 1,5 147 24,36 1,43 1,0 

2024 25,4 0,0 0,0 25,4 1,5 147 24,36 1,43 1,0 

2025 25,4 0,0 0,0 25,4 1,5 147 24,36 1,43 1,0 

2026 25,4 0,0 0,0 25,4 1,5 147 24,36 1,43 1,0 

2027 25,4 0,0 0,0 25,4 1,5 147 24,36 1,43 1,0 

2028 25,4 0,0 0,0 25,4 1,5 147 24,36 1,43 1,0 

2029 25,4 0,0 0,0 25,4 1,5 147 24,36 1,43 1,0 

2030 25,4 0,0 0,0 25,4 1,5 147 24,36 1,43 1,0 

2031 25,4 0,0 0,0 25,4 1,5 147 24,36 1,43 1,0 

(*): La demanda máxima diaria corresponde a la suma de los caudales de Distribución Máximos Diarios Del 
sistema Diego de Almagro - El Salado (cuadro 5.2.3.1) descontándole el aporte de los sondajes del recinto La 
Finca para agua de mezcla (cuadro 5.2.3.1) 

Cuadro 5.2.7.4 
Balance Oferta Demanda Conducción  

Aducción Drenes La Finca – Estanque Diego de Almagro. Situación Sin Proyecto 

Año 
Capacidad QMáx porteo                                    

(l/s) 
Total 

Capacidad 
l/s 

Veq.   
m/s 

Deq.  
mm 

 

Demanda  
Q máx 

L/s 

Velocidad 
Equivalente 

(m/s) 

Balance sin 
Proy l/s 

Cond Eq Cond2 Cond3 

2016 11,1 0,0 0,0 11,1 1,3 103 9,00 1,08 2,1 

2017 11,1 0,0 0,0 11,1 1,3 103 9,00 1,08 2,1 

2018 11,1 0,0 0,0 11,1 1,3 103 9,00 1,08 2,1 

2019 11,1 0,0 0,0 11,1 1,3 103 9,00 1,08 2,1 

2020 11,1 0,0 0,0 11,1 1,3 103 9,00 1,08 2,1 

2021 11,1 0,0 0,0 11,1 1,3 103 9,00 1,08 2,1 

2022 11,1 0,0 0,0 11,1 1,3 103 9,00 1,08 2,1 

2023 11,1 0,0 0,0 11,1 1,3 103 9,00 1,08 2,1 

2024 11,1 0,0 0,0 11,1 1,3 103 9,00 1,08 2,1 

2025 11,1 0,0 0,0 11,1 1,3 103 9,00 1,08 2,1 

2026 11,1 0,0 0,0 11,1 1,3 103 9,00 1,08 2,1 

2027 11,1 0,0 0,0 11,1 1,3 103 9,00 1,08 2,1 

2028 11,1 0,0 0,0 11,1 1,3 103 9,00 1,08 2,1 

2029 11,1 0,0 0,0 11,1 1,3 103 9,00 1,08 2,1 

2030 11,1 0,0 0,0 11,1 1,3 103 9,00 1,08 2,1 

2031 11,1 0,0 0,0 11,1 1,3 103 9,00 1,08 2,1 

 
 

5.2.8 Estanques de Regulación 
 
Las aguas obtenidas de la etapa de producción son enviadas al estanque Diego de 
Almagro, desde donde abastecen a la población de esta localidad y también al estanque El 
Salado, ubicado 32 Kms. al poniente del mismo. Los detalles de demanda y capacidad se 
presentan a continuación  
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Cuadro 5.2.8.1 
Balance Oferta-Demanda Regulación  

Estanque Diego De Almagro - Sin Proyecto 

Año 
Población 

(hab) 

Qmáx.diario 
Distribución 

l/s 

Volumen (m3) Capacidad 
existente 

(m3) 

Balance sin 
Proy (m3) 

Regulación Incendio Seguridad Total 

2016 6.540 25,41 329 230 183 560 850 290 

2017 6.507 25,78 334 230 186 564 850 286 

2018 6.457 25,78 334 230 186 564 850 286 

2019 6.402 25,78 334 230 186 564 850 286 

2020 6.345 25,78 334 230 186 564 850 286 

2021 6.286 25,78 334 230 186 564 850 286 

2022 6.226 25,78 334 230 186 564 850 286 

2023 6.164 25,78 334 230 186 564 850 286 

2024 6.101 25,78 334 230 186 564 850 286 

2025 6.036 25,78 334 230 186 564 850 286 

2026 5.970 25,78 334 115 186 520 850 330 

2027 5.903 25,78 334 115 186 520 850 330 

2028 5.835 25,78 334 115 186 520 850 330 

2029 5.766 25,78 334 115 186 520 850 330 

2030 5.696 25,78 334 115 186 520 850 330 

2031 5.626 25,78 334 115 186 520 850 330 

 
 
 

Cuadro 5.2.8.2 
Balance Oferta-Demanda Regulación  

Estanque El Salado - Sin Proyecto 

Año 
Población 

(hab) 

Qmáx.diario 
Distribución 

l/s 

Volumen (m3) Capacidad 
existente 

(m3) 

Balance sin 
Proy (m3) 

Regulación Incendio Seguridad Total 

2016 833 6,41 83 115 46 198 500 302 

2017 830 8,13 105 115 59 221 500 279 

2018 828 8,13 105 115 59 221 500 279 

2019 824 8,13 105 115 59 221 500 279 

2020 821 8,13 105 115 59 221 500 279 

2021 818 8,13 105 115 59 221 500 279 

2022 814 8,13 105 115 59 221 500 279 

2023 811 8,13 105 115 59 221 500 279 

2024 807 8,13 105 115 59 221 500 279 

2025 803 8,13 105 115 59 221 500 279 

2026 799 8,13 105 115 59 221 500 279 

2027 795 8,13 105 115 59 221 500 279 

2028 791 8,13 105 115 59 221 500 279 

2029 786 8,13 105 115 59 221 500 279 

2030 782 8,13 105 115 59 221 500 279 

2031 777 8,13 105 115 59 221 500 279 
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5.2.9 Conducción de Distribución de Agua Potable 
 
El caudal requerido por la población de El salado es conducido por una aducción de 30 
kms., cuya capacidad se detalla en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro 5.2.9.1 
Balance Oferta Demanda Conducción  

Aducción Estanque Diego de Almagro – Estanque El Salado. Situación Sin Proyecto 

Año 
Capacidad QMáx porteo                                    

(l/s) 
Total 

Capacidad 
l/s 

Veq.   
m/s 

Deq.  
mm 

 

Demanda  
Q máx 

L/s 

Velocidad 
Equivalente 

(m/s) 

Balance sin 
Proy l/s 

Cond Eq Cond2 Cond3 

2016 8,9 0,0 0,0 8,94 1,0 105 6,41 0,7 2,53 

2017 8,9 0,0 0,0 8,94 1,0 105 8,13 0,9 0,81 

2018 8,9 0,0 0,0 8,94 1,0 105 8,13 0,9 0,81 

2019 8,9 0,0 0,0 8,94 1,0 105 8,13 0,9 0,81 

2020 8,9 0,0 0,0 8,94 1,0 105 8,13 0,9 0,81 

2021 8,9 0,0 0,0 8,94 1,0 105 8,13 0,9 0,81 

2022 8,9 0,0 0,0 8,94 1,0 105 8,13 0,9 0,81 

2023 8,9 0,0 0,0 8,94 1,0 105 8,13 0,9 0,81 

2024 8,9 0,0 0,0 8,94 1,0 105 8,13 0,9 0,81 

2025 8,9 0,0 0,0 8,94 1,0 105 8,13 0,9 0,81 

2026 8,9 0,0 0,0 8,94 1,0 105 8,13 0,9 0,81 

2027 8,9 0,0 0,0 8,94 1,0 105 8,13 0,9 0,81 

2028 8,9 0,0 0,0 8,94 1,0 105 8,13 0,9 0,81 

2029 8,9 0,0 0,0 8,94 1,0 105 8,13 0,9 0,81 

2030 8,9 0,0 0,0 8,94 1,0 105 8,13 0,9 0,81 

2031 8,9 0,0 0,0 8,94 1,0 105 8,13 0,9 0,81 

 
Ambos estanques alimentan a las redes mediante conducciones alimentadoras, las cuales 
se detallan a continuación: 
 

Cuadro 5.2.9.2 
Balance Oferta Demanda Conducción  

Aducción Alimentadora Estanque Diego de Almagro. 
Situación Sin Proyecto 

Año 

Capacidad QMáx porteo                                    
(l/s) 

Total 
Capacidad 

l/s 

V   
m/s 

Deq.  
mm 

 

Demanda MAX(Qmáx 
Horario; Qmax dia + 

Incendio) l/s 

Velocidad 
Equivalente 

(m/s) 

Balance 
sin Proy 

l/s Cond 
HDPE 

Cond 
CA 

Cond3 

2016 40,0 50,6 0,0 90,6 1,6 186 57,41 2,12 33,2 

2017 40,0 50,6 0,0 90,6 1,6 186 57,78 2,13 32,8 

2018 40,0 50,6 0,0 90,6 1,6 186 57,78 2,13 32,8 

2019 40,0 50,6 0,0 90,6 1,6 186 57,78 2,13 32,8 

2020 40,0 50,6 0,0 90,6 1,6 186 57,78 2,13 32,8 

2021 40,0 50,6 0,0 90,6 1,6 186 57,78 2,13 32,8 

2022 40,0 50,6 0,0 90,6 1,6 186 57,78 2,13 32,8 

2023 40,0 50,6 0,0 90,6 1,6 186 57,78 2,13 32,8 

2024 40,0 50,6 0,0 90,6 1,6 186 57,78 2,13 32,8 

2025 40,0 50,6 0,0 90,6 1,6 186 57,78 2,13 32,8 

2026 40,0 50,6 0,0 90,6 1,6 186 41,78 1,54 48,8 

2027 40,0 50,6 0,0 90,6 1,6 186 41,78 1,54 48,8 

2028 40,0 50,6 0,0 90,6 1,6 186 41,78 1,54 48,8 

2029 40,0 50,6 0,0 90,6 1,6 186 41,78 1,54 48,8 

2030 40,0 50,6 0,0 90,6 1,6 186 41,78 1,54 48,8 

2031 40,0 50,6 0,0 90,6 1,6 186 41,78 1,54 48,8 
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Cuadro 5.2.9.3 

Balance Oferta Demanda Conducción Aducción  
Alimentadora Estanque El Salado 

Situación Sin Proyecto 

Año 

Capacidad QMáx porteo                                    
(l/s) 

Total 
Capacidad 

l/s 

Veq. 
(*)  

m/s 

Deq.  
mm 

 

Demanda 
MAX(Qmáx Horario; 

Qmax dia + 
Incendio) l/s 

Velocidad 
Equivalente 

(m/s) 
(*) 

Balance 
sin Proy 

l/s Cond 
Eq 

Cond2 Cond3 

2016 29,5 0,0 0,0 29,5 3,0 100 21,83 2,78 7,7 

2017 29,5 0,0 0,0 29,5 3,0 100 23,39 2,98 6,1 

2018 29,5 0,0 0,0 29,5 3,0 100 23,39 2,98 6,1 

2019 29,5 0,0 0,0 29,5 3,0 100 23,39 2,98 6,1 

2020 29,5 0,0 0,0 29,5 3,0 100 23,39 2,98 6,1 

2021 29,5 0,0 0,0 29,5 3,0 100 23,39 2,98 6,1 

2022 29,5 0,0 0,0 29,5 3,0 100 23,39 2,98 6,1 

2023 29,5 0,0 0,0 29,5 3,0 100 23,39 2,98 6,1 

2024 29,5 0,0 0,0 29,5 3,0 100 23,39 2,98 6,1 

2025 29,5 0,0 0,0 29,5 3,0 100 23,39 2,98 6,1 

2026 29,5 0,0 0,0 29,5 3,0 100 23,39 2,98 6,1 

2027 29,5 0,0 0,0 29,5 3,0 100 23,39 2,98 6,1 

2028 29,5 0,0 0,0 29,5 3,0 100 23,39 2,98 6,1 

2029 29,5 0,0 0,0 29,5 3,0 100 23,39 2,98 6,1 

2030 29,5 0,0 0,0 29,5 3,0 100 23,39 2,98 6,1 

2031 29,5 0,0 0,0 29,5 3,0 100 23,39 2,98 6,1 

(*) Ver respaldo técnico en Anexo 9 

 
5.2.10 Verificación Hidráulica Sistema de Distribución. 
 
La modelación hidráulica de las redes se verifica para la situación de demanda 
correspondiente al año 5  (2016), para los siguientes escenarios, requeridos en la Norma 
NCh 691:2015;  

 Caudal máximo horario, con una presión de servicio de la tubería de 
15 mca, excluyendo el arranque  (10 mca después de la segunda 
llave de paso del medidor). 

 Caudal máximo diario + Q incendio, con una presión mínima de 
servicio en la tubería de 5 mca.  

 Además se verificó la red para la presión estática comprobando que 
ningún modulo esté sobre los 70 mca. 

 
La simulación se realizó con el programa computacional WATERCAD 6.0, que permite 
verificar, basándose en la topografía y distribución de consumos en la localidad, el 
funcionamiento de la red de distribución principal o básica. 

 
De acuerdo a la información obtenida a partir de la modelación, toda la red cumple con los 
requisitos de funcionamiento antes descritos.   
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Tabla 5.2.10.1 
Balance Oferta-Demanda Red de Distribución  

Sin Proyecto 
Nombre Sector: Diego de Almagro     

Etapa. Distribución       

Sector o 
Cuartel 

Presiones Bajo norma año 5 Presiones sobre norma año 5 

Nodo 

Valor 
Presión 
Estática      

m.c.a 

Valor Presión 
Dinámica      

m.c.a 
Nodo 

Valor Presión 
Estática      

m.c.a 

Valor 
Presión 

Dinámica      
m.c.a 

011 No existen presiones fuera de norma No existen presiones fuera de norma 
012 No existen presiones fuera de norma  No existen presiones fuera de norma 

 
Tabla 5.2.10.2 

Balance Oferta-Demanda Red de Distribución  
Sin Proyecto 

Nombre Sector: Diego de Almagro 
Etapa: Distribución 

Año 

Sector de la Red con Presiones Fuera de Norma 
(Obtenidas del Análisis Hidráulico de la Red) 

Identificación del Nodo 
(Nº, Ubicación) 

Presión Estática 
m.c.a. 

Presión 
Dinámica 

m.c.a. 
2016 No existen presiones fuera de norma 
2021 No existen presiones fuera de norma 

 
Tabla 5.2.10.3 

Balance Oferta-Demanda Red de Distribución  
Sin Proyecto 

Nombre Sector: El Salado     

Etapa. Distribución       

Sector o 
Cuartel 

Presiones Bajo norma año 5 Presiones sobre norma año 5 

Nodo 

Valor 
Presión 
Estática      

m.c.a 

Valor Presión 
Dinámica      

m.c.a 
Nodo 

Valor Presión 
Estática      

m.c.a 

Valor 
Presión 

Dinámica      
m.c.a 

011 No existen presiones fuera de norma No existen presiones fuera de norma 
012 No existen presiones fuera de norma  No existen presiones fuera de norma 

 
Tabla 5.2.10.4 

Balance Oferta-Demanda Red de Distribución  
Sin Proyecto 

Nombre Sector: El Salado 
Etapa: Distribución 

Año 

Sector de la Red con Presiones Fuera de Norma 
(Obtenidas del Análisis Hidráulico de la Red) 

Identificación del Nodo 
(Nº, Ubicación) 

Presión Estática 
m.c.a. 

Presión 
Dinámica 

m.c.a. 
2016 No existen presiones fuera de norma 
2021 No existen presiones fuera de norma 

 
Con respecto a los eventos informados en el PR013; estos más bien están asociados a rotura de 
redes y/o acciones operacionales, como se señala en el siguiente cuadro: 
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Año Mes 
Cantidad Eventos 

Baja Presion 
Pr013  

Clientes 
Afectados 

Cod. Sector  
Motivo  

Rotura Matriz 
Otros (Lavado De 

Redes, Incendios, Etc. 

2016 1 0 0 40101   0 

2016 2 1 467 40101   1 

2016 3 2 1509 40101 1 1 

2016 4 2 2188 40101 2 0 
2016 5 1 1132 40101 1 0 
2016 6 1 75 40101   1 
2016 7 0 0 40101   0 
2016 8 2 558 40101   2 

2016 9 1 1094 40101   1 

2016 10 0 0 40101   0 

2016 11 0 0 40101   0 

2016 12 4 912 40101 1 3 
 TOTAL 14     5 9 
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5.3 Balance Oferta Demanda Aguas Servidas 

 
5.3.1 Conducciones de Recolección de Aguas Servidas 
 

Cuadro 5.3.1.1 
Balance Oferta Demanda Conducción de recolección  

Emisario a PTAS Diego de Almagro. 
Situación Sin Proyecto 

Año 

Capacidad QMáx porteo                                    
(l/s)  

Total 
Capacidad 

l/s 

Veq.   
m/s 

Deq.  
mm 

Demanda Qmáx 
Horario l/s 

Balance 
sin 

Proy l/s PVC 355 mm Cond2 Cond3 

2016 82,9 0,0 0,0 82,9 1,3 332 29,69 53,2 

2017 82,9 0,0 0,0 82,9 1,3 332 33,91 49,0 

2018 82,9 0,0 0,0 82,9 1,3 332 33,92 49,0 

2019 82,9 0,0 0,0 82,9 1,3 332 33,93 49,0 

2020 82,9 0,0 0,0 82,9 1,3 332 33,94 49,0 

2021 82,9 0,0 0,0 82,9 1,3 332 33,98 48,9 

2022 82,9 0,0 0,0 82,9 1,3 332 34,02 48,9 

2023 82,9 0,0 0,0 82,9 1,3 332 34,06 48,8 

2024 82,9 0,0 0,0 82,9 1,3 332 34,11 48,8 

2025 82,9 0,0 0,0 82,9 1,3 332 34,16 48,7 

2026 82,9 0,0 0,0 82,9 1,3 332 34,20 48,7 

2027 82,9 0,0 0,0 82,9 1,3 332 34,25 48,6 

2028 82,9 0,0 0,0 82,9 1,3 332 34,30 48,6 

2029 82,9 0,0 0,0 82,9 1,3 332 34,36 48,5 

2030 82,9 0,0 0,0 82,9 1,3 332 34,41 48,5 

2031 82,9 0,0 0,0 82,9 1,3 332 34,46 48,4 

 
Cuadro 5.3.1.2 

Balance Oferta Demanda Conducción de recolección  
Emisario a PTAS El Salado. 

Situación Sin Proyecto 

Año 

Capacidad QMáx porteo                                    
(l/s) 

Total 
Capacidad 

l/s 

Veq.   
m/s 

Deq.  
mm 

Demanda Qmáx 
Horario l/s 

Balance 
sin 

Proy l/s HDPE 250 mm Cond2 Cond3 

2016 41,1 0,0 0,0 41,1 1,3 230 5,65 35,4 

2017 41,1 0,0 0,0 41,1 1,3 230 6,60 34,5 

2018 41,1 0,0 0,0 41,1 1,3 230 6,59 34,5 

2019 41,1 0,0 0,0 41,1 1,3 230 6,59 34,5 

2020 41,1 0,0 0,0 41,1 1,3 230 6,59 34,5 

2021 41,1 0,0 0,0 41,1 1,3 230 6,59 34,5 

2022 41,1 0,0 0,0 41,1 1,3 230 6,59 34,5 

2023 41,1 0,0 0,0 41,1 1,3 230 6,59 34,5 

2024 41,1 0,0 0,0 41,1 1,3 230 6,60 34,5 

2025 41,1 0,0 0,0 41,1 1,3 230 6,61 34,5 

2026 41,1 0,0 0,0 41,1 1,3 230 6,63 34,4 

2027 41,1 0,0 0,0 41,1 1,3 230 6,64 34,4 

2028 41,1 0,0 0,0 41,1 1,3 230 6,65 34,4 

2029 41,1 0,0 0,0 41,1 1,3 230 6,66 34,4 

2030 41,1 0,0 0,0 41,1 1,3 230 6,68 34,4 

2031 41,1 0,0 0,0 41,1 1,3 230 6,69 34,4 
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Tabla 5.3.1.3 

Balance Oferta Demanda red de Alcantarillado 

Año 

Cañerías con déficit de Porteo 

Identificación de la 
Cañería (diámetro, 

longitud y Ubicación 

Oferta de porteo 
(l/s) 

H=0,7 D 

Demanda Máxima 
A.S. 
(l/s) 

Déficit 
(l/s) 

2016 A lo largo del periodo no se presentan problemas en la capacidad de los colectores diseñados 
2021 A lo largo del período no se presentan problemas en la capacidad de los colectores diseñados 

 
 
5.3.2 Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas 
 
Diego de Almagro posee una planta de tratamiento de aguas servida, en base a lodos 
activados de aireación extendida, la cual está conformada por una unidad de pretratamiento 
de rejas gruesa manuales y desarenador, reactor biológico aireado, clarificador con 
recirculación de lodos y purga y un sistema de deshidratación de lodos en base a un filtro de 
banda.  
 
El Salado dispone de una planta de tratamiento de aguas servidas en base a un lombrifiltro 
o sistema Toha, recientemente construida (2015), siendo las aguas descargadas 
posteriormente al río Salado mediante un emisario. 
 
A continuación se presentan los balances Oferta-Demanda de las unidades de tratamiento 
de la PTAS Diego de Almagro. 
 

Tabla 5.3.2.1 
Balance Oferta – Demanda 

Tratamiento Preliminar PTAS Diego de Almagro-Sin Proyecto 

Año 
Capacidad (Q 

máx. hor 
Diseño) (l/s) 

Q máx hor. Proy. 
(l/s) 

Balance sin 
Proyecto 

2016 39,0 29,69 9,3 

2017 39,0 33,91 5,1 

2018 39,0 33,92 5,1 

2019 39,0 33,93 5,1 

2020 39,0 33,94 5,1 

2021 39,0 33,98 5,0 

2022 39,0 34,02 5,0 

2023 39,0 34,06 4,9 

2024 39,0 34,11 4,9 

2025 39,0 34,16 4,8 

2026 39,0 34,20 4,8 

2027 39,0 34,25 4,7 

2028 39,0 34,30 4,7 

2029 39,0 34,36 4,6 

2030 39,0 34,41 4,6 

2031 39,0 34,46 4,5 
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Tabla 5.3.2.2 
Balance Oferta – Demanda 

Capacidad Hidráulica PTAS Diego de Almagro-Sin Proyecto 

Año 
Capacidad Hidráulica 
(Q medio diseño) (l/s)  

Demanda 
Hidráulica (Q 
medio Total 

Proyectado (l/s) 

Balance Sin 
Proyecto (l/s) 

2016 15,00 9,81 5,19 

2017 15,00 11,15 3,85 

2018 15,00 11,15 3,85 

2019 15,00 11,15 3,85 

2020 15,00 11,15 3,85 

2021 15,00 11,15 3,85 

2022 15,00 11,15 3,85 

2023 15,00 11,15 3,85 

2024 15,00 11,15 3,85 

2025 15,00 11,15 3,85 

2026 15,00 11,15 3,85 

2027 15,00 11,15 3,85 

2028 15,00 11,15 3,85 

2029 15,00 11,15 3,85 

2030 15,00 11,15 3,85 

2031 15,00 11,15 3,85 

 
 

Tabla 5.3.2.3 
Balance Oferta – Demanda 

Capacidad Tratamiento Biológico PTAS Diego de Almagro-Sin Proyecto 

Año 
Capacidad (carga 

diseño) 
(kgDBO5/día) 

demanda Carga 
(carga Proy) 
(kgDBO5/día) 

Balance Carga Sin 
Proyecto 

(kgDBO5/día) 

2016 450,0 293,6 156,4 

2017 450,0 293,5 156,5 

2018 450,0 293,0 157,0 

2019 450,0 292,4 157,6 

2020 450,0 291,8 158,2 

2021 450,0 289,2 160,8 

2022 450,0 286,4 163,6 

2023 450,0 283,5 166,5 

2024 450,0 280,6 169,4 

2025 450,0 277,7 172,3 

2026 450,0 274,6 175,4 

2027 450,0 271,6 178,4 

2028 450,0 268,4 181,6 

2029 450,0 265,3 184,7 

2030 450,0 262,0 188,0 

2031 450,0 258,8 191,2 
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Tabla 5.3.2.4 
Balance Oferta – Demanda 

Capacidad Deshidratación de Lodos PTAS Diego de Almagro-Sin Proyecto 

Año 

Capacidad diseño producción Lodos 
Deshidratados 

Demanda Lodos deshidratados 
Proyectada 

Balance sin Proyecto 

kg lodo/día m3 lodo/día kg lodo/día m3 lodo/día kg lodo /día m3 lodo/día 

2016 720 86 206   514   

2017 720 86 205   515   

2018 720 86 205   515   

2019 720 86 205   515   

2020 720 86 204   516   

2021 720 86 202   518   

2022 720 86 200   520   

2023 720 86 198   522   

2024 720 86 196   524   

2025 720 86 194   526   

2026 720 86 192   528   

2027 720 86 190   530   

2028 720 86 188   532   

2029 720 86 186   534   

2030 720 86 183   537   

2031 720 86 181   539   

 
Tabla 5.3.2.5 

Balance Oferta – Demanda 
Capacidad Desinfección Efluente PTAS Diego de Almagro-Sin Proyecto 

Año 

Capacidad 
(caudal 
máximo 

diseño) (l/s) 

Demanda (caudal 
máx. horario 

proyectado) (l/s) 

Balance Sin Proyecto 
(l/s) 

2016 34,7 29,69 5,03 

2017 34,7 33,91 0,81 

2018 34,7 33,92 0,80 

2019 34,7 33,93 0,79 

2020 34,7 33,94 0,78 

2021 34,7 33,98 0,74 

2022 34,7 34,02 0,70 

2023 34,7 34,06 0,66 

2024 34,7 34,11 0,61 

2025 34,7 34,16 0,57 

2026 34,7 34,20 0,52 

2027 34,7 34,25 0,47 

2028 34,7 34,30 0,42 

2029 34,7 34,36 0,37 

2030 34,7 34,41 0,31 

2031 34,7 34,46 0,26 
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A continuación se presentan los balances Oferta-Demanda de las unidades de tratamiento 
de aguas servidas de El Salado 

 
Tabla 5.3.2.6 

Balance Oferta – Demanda 
Tratamiento Preliminar PTAS El Salado-Sin Proyecto 

Año 
Capacidad (Q 

máx. hor 
Diseño) (l/s) 

Q máx hor. Proy. 
(l/s) 

Balance sin 
Proyecto 

2016 6,80 5,65 1,15 

2017 6,80 6,60 0,20 

2018 6,80 6,59 0,21 

2019 6,80 6,59 0,21 

2020 6,80 6,59 0,21 

2021 6,80 6,59 0,21 

2022 6,80 6,59 0,21 

2023 6,80 6,59 0,21 

2024 6,80 6,60 0,20 

2025 6,80 6,61 0,19 

2026 6,80 6,63 0,17 

2027 6,80 6,64 0,16 

2028 6,80 6,65 0,15 

2029 6,80 6,66 0,14 

2030 6,80 6,68 0,12 

2031 6,80 6,69 0,11 

 
Tabla 5.3.2.7 

Balance Oferta – Demanda 
Capacidad Hidráulica PTAS El Salado-Sin Proyecto 

Año 

Capacidad 
Hidráulica (Q 

medio diseño) 
(l/s)  

Demanda 
Hidráulica (Q 
medio Total 

Proyectado (l/s) 

Balance Sin 
Proyecto (l/s) 

2016 1,80 1,32 0,48 

2017 1,80 1,58 0,22 

2018 1,80 1,58 0,22 

2019 1,80 1,58 0,22 

2020 1,80 1,58 0,22 

2021 1,80 1,58 0,22 

2022 1,80 1,58 0,22 

2023 1,80 1,58 0,22 

2024 1,80 1,58 0,22 

2025 1,80 1,58 0,22 

2026 1,80 1,58 0,22 

2027 1,80 1,58 0,22 

2028 1,80 1,58 0,22 

2029 1,80 1,58 0,22 

2030 1,80 1,58 0,22 

2031 1,80 1,58 0,22 
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Tabla 5.3.2.8 
Balance Oferta – Demanda 

Capacidad Tratamiento Biológico PTAS El Salado-Sin Proyecto 

Año 
Capacidad (carga 

diseño) 
(kgDBO5/día) 

demanda Carga 
(carga Proy) 
(kgDBO5/día) 

Balance Carga Sin 
Proyecto 

(kgDBO5/día) 

2016 42,0 24,2 17,8 

2017 42,0 24,3 17,7 

2018 42,0 24,3 17,7 

2019 42,0 24,3 17,7 

2020 42,0 24,3 17,7 

2021 42,0 24,3 17,7 

2022 42,0 24,3 17,7 

2023 42,0 24,3 17,7 

2024 42,0 24,2 17,8 

2025 42,0 24,1 17,9 

2026 42,0 24,0 18,0 

2027 42,0 23,8 18,2 

2028 42,0 23,7 18,3 

2029 42,0 23,6 18,4 

2030 42,0 23,4 18,6 

2031 42,0 23,3 18,7 
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Tabla 5.3.2.9 
Balance Oferta – Demanda 

Capacidad Desinfección Efluente PTAS El Salado-Sin Proyecto 

Año 

Capacidad 
(caudal 
medio 

diseño) (l/s) 

Demanda (caudal 
medio 

proyectado) (l/s) 

Balance Sin Proyecto 
(l/s) 

2016 6,80 5,65 1,15 

2017 6,80 6,60 0,20 

2018 6,80 6,59 0,21 

2019 6,80 6,59 0,21 

2020 6,80 6,59 0,21 

2021 6,80 6,59 0,21 

2022 6,80 6,59 0,21 

2023 6,80 6,59 0,21 

2024 6,80 6,60 0,20 

2025 6,80 6,61 0,19 

2026 6,80 6,63 0,17 

2027 6,80 6,64 0,16 

2028 6,80 6,65 0,15 

2029 6,80 6,66 0,14 

2030 6,80 6,68 0,12 

2031 6,80 6,69 0,11 

 
Con respecto al cuadro de balance de producción de lodos, este no aplica, ya que un 
lombrifiltro no los genera. 
 

5.3.3 Conducciones de Disposición de Aguas Servidas 
 

Cuadro 5.3.3.1 
Balance Oferta Demanda Conducción Emisario  

Descarga PTAS Diego de Almagro. 
Situación Sin Proyecto 

Año 

Capacidad QMáx porteo                                    
(l/s) 

Total 
Capacidad 

l/s 

Veq.   
m/s 

Deq.  
mm 

Demanda Qmáx 
Horario l/s 

Balance 
sin 

Proy l/s PVC 355 mm Cond2 Cond3 

2016 126,8 0,0 0,0 126,8 2,0 332 29,69 97,1 

2017 126,8 0,0 0,0 126,8 2,0 332 33,91 92,9 

2018 126,8 0,0 0,0 126,8 2,0 332 33,92 92,9 

2019 126,8 0,0 0,0 126,8 2,0 332 33,93 92,9 

2020 126,8 0,0 0,0 126,8 2,0 332 33,94 92,9 

2021 126,8 0,0 0,0 126,8 2,0 332 33,98 92,9 

2022 126,8 0,0 0,0 126,8 2,0 332 34,02 92,8 

2023 126,8 0,0 0,0 126,8 2,0 332 34,06 92,8 

2024 126,8 0,0 0,0 126,8 2,0 332 34,11 92,7 

2025 126,8 0,0 0,0 126,8 2,0 332 34,16 92,7 

2026 126,8 0,0 0,0 126,8 2,0 332 34,20 92,6 

2027 126,8 0,0 0,0 126,8 2,0 332 34,25 92,6 

2028 126,8 0,0 0,0 126,8 2,0 332 34,30 92,5 

2029 126,8 0,0 0,0 126,8 2,0 332 34,36 92,5 

2030 126,8 0,0 0,0 126,8 2,0 332 34,41 92,4 

2031 126,8 0,0 0,0 126,8 2,0 332 34,46 92,4 
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Cuadro 5.3.3.2 
Balance Oferta Demanda Conducción Emisario Descarga PTAS El Salado. 

Situación Sin Proyecto 

Año 

Capacidad QMáx porteo                                    
(l/s) 

Total 
Capacidad 

l/s 

Veq.   
m/s 

Deq.  
mm 

Demanda Qmáx 
Horario l/s 

Balance 
sin 

Proy l/s HDPE 250 mm Cond2 Cond3 

2016 36,2   0,0 36,2 1,2 230 5,65 30,5 

2017 36,2   0,0 36,2 1,2 230 6,60 29,6 

2018 36,2   0,0 36,2 1,2 230 6,59 29,6 

2019 36,2   0,0 36,2 1,2 230 6,59 29,6 

2020 36,2   0,0 36,2 1,2 230 6,59 29,6 

2021 36,2   0,0 36,2 1,2 230 6,59 29,6 

2022 36,2   0,0 36,2 1,2 230 6,59 29,6 

2023 36,2   0,0 36,2 1,2 230 6,59 29,6 

2024 36,2   0,0 36,2 1,2 230 6,60 29,6 

2025 36,2   0,0 36,2 1,2 230 6,61 29,6 

2026 36,2   0,0 36,2 1,2 230 6,63 29,6 

2027 36,2   0,0 36,2 1,2 230 6,64 29,5 

2028 36,2   0,0 36,2 1,2 230 6,65 29,5 

2029 36,2   0,0 36,2 1,2 230 6,66 29,5 

2030 36,2   0,0 36,2 1,2 230 6,68 29,5 

2031 36,2   0,0 36,2 1,2 230 6,69 29,5 

 
 
 
5.3.4 Plantas Elevadoras e Impulsiones de Disposición de Aguas Servidas. 
 

Tabla 5.3.3.3.a 
Balance Oferta – Demanda 

Plantas Elevadoras de Disposición e Impulsión Asociada – Sin Proyecto 
Nombre Sector: El Salado 
Nombre Planta Elevadora: PEAS Cabecera PTAS 
Etapa: Disposición 

año 

Impulsión Asociada 

Longitud  
(m) 

D (mm) 
(*) 

Hg  
(m) 

Qmáx  
(l/s) 

Helev 
(m) 

2016 32,0 47,2 3,36 5,65 11,1 

2017 32,0 47,2 3,36 6,60 13,7 

2018 32,0 47,2 3,36 6,59 13,7 

2019 32,0 47,2 3,36 6,59 13,7 

2020 32,0 47,2 3,36 6,59 13,7 

2021 32,0 47,2 3,36 6,59 13,7 

2022 32,0 47,2 3,36 6,59 13,7 

2023 32,0 47,2 3,36 6,59 13,7 

2024 32,0 47,2 3,36 6,60 13,7 

2025 32,0 47,2 3,36 6,61 13,8 

2026 32,0 47,2 3,36 6,63 13,8 

2027 32,0 47,2 3,36 6,64 13,8 

2028 32,0 47,2 3,36 6,65 13,9 

2029 32,0 47,2 3,36 6,66 13,9 

2030 32,0 47,2 3,36 6,68 13,9 

2031 32,0 47,2 3,36 6,69 14,0 

(*) El diámetro considerado corresponde al diámetro equivalente entre 50 y 75 
mm de tubería de PVC dispuestas en serie.  
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Tabla 5.3.3.3.b 
Balance Oferta-Demanda Plantas Elevadoras de Disposición – Sin Proyecto 

Nombre Planta Elevadora: PEAS  Cabecera PTAS. 
Etapa: Disposición 

Año 

Oferta de Capacidad 
Planta Elevadora 

Oferta 
Conducción 

Demanda de Capacidad Balance PE Sin proyecto 
Balance 

Conducción 
Sin proyecto 

Q máx 
horario 

(L/s) 

Helev 
(m) 

l/s 
Qmax horario 

(L/s) 
Helev (m) Q (l/s) 

H elev. 
(m) 

l/s 

2016 6,8 19,0 6,84 5,65 11,1 1,15 7,9 1,2 

2017 6,8 19,0 6,84 6,60 13,7 0,20 5,3 0,2 

2018 6,8 19,0 6,84 6,59 13,7 0,21 5,3 0,3 

2019 6,8 19,0 6,84 6,59 13,7 0,21 5,3 0,3 

2020 6,8 19,0 6,84 6,59 13,7 0,21 5,3 0,3 

2021 6,8 19,0 6,84 6,59 13,7 0,21 5,3 0,3 

2022 6,8 19,0 6,84 6,59 13,7 0,21 5,3 0,3 

2023 6,8 19,0 6,84 6,59 13,7 0,21 5,3 0,3 

2024 6,8 19,0 6,84 6,60 13,7 0,20 5,3 0,2 

2025 6,8 19,0 6,84 6,61 13,8 0,19 5,2 0,2 

2026 6,8 19,0 6,84 6,63 13,8 0,17 5,2 0,2 

2027 6,8 19,0 6,84 6,64 13,8 0,16 5,2 0,2 

2028 6,8 19,0 6,84 6,65 13,9 0,15 5,1 0,2 

2029 6,8 19,0 6,84 6,66 13,9 0,14 5,1 0,2 

2030 6,8 19,0 6,84 6,68 13,9 0,12 5,1 0,2 

2031 6,8 19,0 6,84 6,69 14,0 0,11 5,0 0,2 
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6. SOLUCIÓN DEFINIDA POR LA EMPRESA 
 
Durante el período de previsión se contemplan algunas acciones en las diferentes etapas de 

prestación del servicio, para asegurar la correcta continuidad de las prestaciones sanitarias. 

Estas obras han sido definidas de acuerdo al catastro actualizado de la infraestructura, 

donde se ha considerado el estado de uso de esta. Además, en los balances oferta-

demanda, se han determinado los casos que presente déficit en el período de previsión. 

 

A continuación, en el cuadro siguiente se presenta un resumen de las obras planificadas, 

para atender el déficit detectados en el Capítulo Nº 5. 

 
Cuadro 6.1 

Resumen de Obras Planificadas 
Etapa de Producción 

ETAPA OBRA DESIGNACION 
AÑO DE PUESTA 
EN OPERACIÓN 

OBSERVACIONES 

Producción 

Obra 1 
Reposición de equipos de elevación Sondaje 
Quebrada de Asientos Nº 1 

2025  

Obra 2 
Traslado de Derechos de Agua 9,0 L/s a Dren 201-
LF01 

2018  

Obra 3 
Aumento Capacidad de Cloración recinto Tk Diego 
de Almagro en 4 L/s 

2018  

Obra 4 
Aumento Capacidad de Fluoruración recinto Tk 
Diego de Almagro en 4 L/s 

2018  

Obra 5 Reposición Bombas de Baja PTOI 2025  

Obra 6 Reposición Bombas de Alta PTOI 2025  

 
Cuadro 6.2 

Resumen de Obras Planificadas 
Etapa de Distribución 

ETAPA OBRA DESIGNACION 
AÑO DE PUESTA 
EN OPERACIÓN 

OBSERVACIONES 

Distribución 

Obra 1 
Reposición de redes sector 4010207 Diego de Almagro 
HDPE PN10 DN160/110 L=162 m 

2018  

Obra 2 
Reposición de redes Diego de Almagro HDPE PN10 
DN160/110 L=162 m 

2019  

Obra 3 
Reposición de redes Diego de Almagro HDPE PN10 110 
L=162 mL/año 

2022  

Obra 4 Acuartelamiento red de distribución Diego de Almagro 2018  
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Cuadro 6.3 
Resumen de Obras Planificadas 

Etapa de Recolección 

ETAPA OBRA DESIGNACION 
AÑO DE PUESTA 
EN OPERACIÓN 

OBSERVACIONES 

Recolección  No se definen obras de ampliación del sistema   

 
 

Cuadro 6.4 
Resumen de Obras Planificadas 
Etapa de Etapa de Disposición 

ETAPA OBRA DESIGNACION 
AÑO DE PUESTA 
EN OPERACIÓN 

OBSERVACIONES 

Disposición  No se definen obras de ampliación del sistema   

 

7. PROGRAMA DE INVERSIONES. 
 
 
Las inversiones requeridas para la concesión sanitaria de Vallenar se definieron de acuerdo 
a los requerimientos presentados en el Capítulo 5 del presente informes, con órdenes de 
magnitud para proyectos definidos a nivel de FEL-1. 
 
De acuerdo a la solución de abastecimiento seleccionada para la ampliación del área de 
concesión, se proyectan las obras de acuerdo a los balances presentados y que 
corresponden a los montos  imputables al presente estudio, de tal forma de garantizar el 
abastecimiento de agua potable y el saneamiento de las aguas servidas. En el Cuadro Nº 
7.1.- siguiente, se muestran las obras necesarias con los costos totales asociados. 
 
Los valores son expresados en Unidad de Fomento (UF) sin el impuesto IVA. 
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CUADRO Nº 7.1 
CRONOGRAMA DE INVERSIONES POR ETAPA (UF s/IVA). 

 

Etapa 
Obra MONTO DE INVERSIONES ANUALES (UF S/IVA) 

Designación 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Total 

Producción 

Reposición de equipos de elevación Sondaje Quebrada de 
Asientos Nº 1 

                580             580 

Traslado de Derechos de Agua 9,0 L/s a Dren 201-LF01 100                             100 

Aumento Capacidad de Cloración recinto Tk Diego de Almagro en 
4 L/s 

500                             500 

Aumento Capacidad de Fluoruración recinto Tk Diego de Almagro 
en 4 L/s 

300                             300 

Reposición Bombas de Baja PTOI               6.120               6.120 

Reposición Bombas de Alta PTOI               6.120               6.120 

TOTAL ETAPA PRODUCCION 900             12.240 580             13.720 

Distribución 

Reposición de redes sector 4010207 Diego de Almagro HDPE 
PN10 DN160/110 L=162 m 

211                             211 

Reposición de redes Diego de Almagro HDPE PN10 DN160/110 
L=162 m 

  211                           211 

Reposición de redes Diego de Almagro HDPE PN10 110 L=162 
mL/año 

    211 211 211                     632 

Acuartelamiento red de distribución Diego de Almagro 1.000                             1.000 

TOTAL ETAPA DISTRIBUCION 1.211 211 211 211 211                     2.053 

Recolección No se definen obras de recolección                                 

TOTAL ETAPA RECOLECCION                                 

Disposición No se definen obras de Disposición                                 

TOTAL ETAPA DISPOSICION                                 

TOTAL GENERAL 2.111 211 211 211 211     12.240 580             15.773 
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8. CRONOGRAMA DE OBRAS. 
 
En este capítulo se presenta el Cronograma Base que  comprende un período de 15 años y 

se ha elaborado según el formato presente en la Guía. En él se han incluido todas las obras 

resultantes del Balance Oferta – Demanda de la infraestructura, desarrollada en el capítulo 

5 y las obras de reposición propuestas de acuerdo a su estado.  

 

El Cronograma Base debe ser consistente con el Programa de Inversiones, por lo tanto las 

4 primeras columnas de estos cuadros son idénticas.En el Cronograma Base se ha indicado 

el año de inicio y término de la obra. La puesta en operación de las obras será el 1° de 

enero del año siguiente al año de término puesto que las obras necesariamente deberán 

estar operativas al inicio del año en que se determinó el déficit según el balance. 
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Tabla 8.1 
Cronograma Base 

Etapa 
Obra 

Total 
Año 

Inicio 
Año 

Término 
Designación 

Producción 

Reposición de equipos de elevación Sondaje Quebrada de Asientos Nº 1 580 2025 2025 

Traslado de Derechos de Agua 9,0 L/s a Dren 201-LF01 100 2017 2017 

Aumento Capacidad de Cloración recinto Tk Diego de Almagro en 4 L/s 500 2017 2017 

Aumento Capacidad de Fluoruración recinto Tk Diego de Almagro en 4 L/s 300 2017 2017 

Reposición Bombas de Baja PTOI 6.120 2024 2024 

Reposición Bombas de Alta PTOI 6.120 2024 2024 

TOTAL ETAPA PRODUCCION 13.720     

Distribución 

Reposición de redes sector 4010207 Diego de Almagro HDPE PN10 
DN160/110 L=162 m 

211 2017 2017 

Reposición de redes Diego de Almagro HDPE PN10 DN160/110 L=162 m 211 2018 2018 

Reposición de redes Diego de Almagro HDPE PN10 110 L=162 mL/año 632 2019 2021 

Acuartelamiento red de distribución Diego de Almagro 1.000 2017 2017 

TOTAL ETAPA DISTRIBUCION 2.053     

Recolección No se definen obras de recolección       

TOTAL ETAPA RECOLECCION       

Disposición No se definen obras de Disposición       

TOTAL ETAPA DISPOSICION       

TOTAL GENERAL 15.773     

  
 

 

 

 

GERENTE GENERAL 

AGUAS CHAÑAR S.A. 

 

Copiapó, Noviembre 2017 


