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ANEXOS: 

 

ANEXO Nº1: CUADROS DE INFRAESTRUCTURA CON CALIFICACIÓN. 

 

ANEXO Nº2:  ESQUEMAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS 

(OBRAS EXISTENTES Y FUTURAS). 

 

ANEXO Nº3:  PLANOS TERRITORIO OPERACIONAL AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS. 

 

ANEXO N°4: PLANOS CON INFRAESTRUCTURA SANITARIA. 

 

ANEXO N°5: FICHA FAT (FICHA DE ANTECEDENTES TÉCNICOS). 

 

ANEXO N°6: REPOSICIÓN REDES. 

 

ANEXO N°7: MODELACIÓN REDES. 

 

ANEXO N°8: PLANOS ÁREAS AP Y AS. 
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1. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE CONCESIÓN Y TERRITORIO OPERACIONAL DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO. 

 

1.1 ANTECEDENTES GENERALES 

 

Con fecha 29 de marzo del 2004 AGUAS CHAÑAR S.A, hoy NUEVA ATACAMA S.A., 

adquirió los derechos de explotación de las concesiones sanitarias de propiedad de la Empresa 

Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A. (ECONSSA CHILE S.A.), en los términos 

contemplados en los artículos 7º y 32º de la Ley General de Servicios Sanitarios, contenida 

en el DFL Nº382 de 1988 del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y en los artículos 57º y 

siguientes de su reglamento contenido en el Decreto Supremo Nº121 de 1990 del mismo 

ministerio. El presente documento consigna los Planes de Desarrollo del servicio sanitario de 

la localidad de Caldera, concesión sanitaria de propiedad de ECONSSA S.A según D.S. MOP 

N°2058 de fecha 30 de octubre de 1998.  

 

El presente documento consigna los antecedentes para la Actualización de los planes de 

Desarrollo de la Empresa NUEVA ATACAMA S.A., correspondiente a las concesiones de la 

localidad de Caldera, operada por la empresa NUEVA ATACAMA S.A. que tiene como área de 

operaciones las concesiones sanitarias de la Región de Atacama, de acuerdo a lo solicitado 

por el regulador en ORD. SISS Nª1562 del 04 de abril del 2015; y en el cual se establece el 

conjunto de inversiones necesarias para garantizar la prestación de los servicios sanitarios 

dentro del área de concesión, para los próximos 15 años. 

 

 
 

Para efectos del presente estudio, se considera un período de previsión de 15 años, 

siendo el año 2021 el año cero, el año 2022 el año 1, el año 2026 corresponde al año 5 y el 

año 2036 el año final del período. 

 

Este informe revisa, completa y actualiza el Plan de Desarrollo Vigente y aprobado por 

la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), de acuerdo a las nuevas demandas de 

planificación proyectadas para estas localidades, y se basa en lo exigido en la nueva guía SISS 

de Elaboración de los Planes de Desarrollo, de fecha Abril del 2019. 

 

La localidad de Caldera, cabecera de la comuna del mismo nombre, se ubica a 80 Km. 

de la ciudad de Copiapó, además de ser puerto natural de la capital regional Copiapó, es el 

centro veraniego más importante de la Región, además de ser puerto minero y pesquero. La 
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comuna posee una superficie de 16.681 Km2, mientras la localidad de Caldera dispone de una 

superficie de 4.666,6 Km2. 

 

Respecto del clima, los veranos son cortos, áridos y despejados y los inviernos son largos, 

frescos, secos y mayormente despejados. Durante el transcurso del año, la temperatura 

generalmente varía de 11 °C a 24 °C y rara vez baja a menos de 8 °C o sube a más de 25 °C. 

 

 

1.2 PLANO TERRITORIO OPERACIONAL DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS 

 

Adjunto al presente informe se presenta el plano de territorio operacional o área de 

concesión de distribución de agua potable y recolección de aguas servidas, conforme a lo 

dispuesto por la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Asimismo, en el Anexo 5 se 

presenta la Ficha FAT correspondiente. 
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2. CATASTRO Y DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE  

 

En este capítulo se presenta el catastro y diagnóstico del estado de la infraestructura 

que se encuentra en operación en los servicios de agua potable y alcantarillado.  

 

2.1. CATASTRO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

 

El catastro de infraestructura se entrega en el anexo Nº1. En el anexo Nº2 se entregan 

los esquemas unilineales respectivos. 

 

2.2. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA 

 

2.2.1. ESCALA PARA LA CALIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA. 

 

En los cuadros de catastro de infraestructura (Anexo 1) se presenta el diagnóstico del 

estado de la infraestructura existente el cual se efectuó de acuerdo con la metodología 

presentada por la SISS: 

 

CUADRO Nº 2.1 

ESCALA PARA CALIFICACIÓN DE ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA 
 

SIGNIFICADO GRADO DE 
CALIFICACIÓN 

Si está en buenas condiciones B 

Si está en condiciones mejores que regular R+ 

Si está en condiciones menos que regular R- 

Si está en malas condiciones  M 

 

2.2.2. REDES. 

 

Las tuberías de agua potable y alcantarillado se van deteriorando con el tiempo, siendo 

más probable que se produzcan fallas que afecten la calidad del servicio. La cantidad de 

roturas en la red y/o fallas del sistema de alcantarillado tenderán a aumentar si no se hace 

un programa de renovación. 

 

Con el objetivo de mantener el nivel de servicio, se considera realizar un programa de 

renovación anual de las redes de agua potable y alcantarillado en la localidad, con tasa de 

reposición fija en cada localidad. 

 

La materialidad de la red de distribución en la localidad se reparte principalmente en 

Asbesto Cemento, PVC y HDPE y en recolección de cemento comprimido y PVC. Siendo el 

HDPE el adoptado para la reposición de redes, debido a que tiene uniones flexibles y estancas. 

 
El detalle de los metros de reposición considerados, se presentan en Anexo 6 “Informe 

de Reposición de Redes de AP y AS”. 
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CUADRO Nº 2.2 

DIAGNÓSTICO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN 

 

 

CÓDIGO

TIPO DE 

SECTORIZACIÓN 

(Cuartel o Sector)

SERVICIO 

(Agua Potable o 

Alcantarillado)

PROBLEMA 

(Cortes u 

Obstrucción)

DIAGNÓSTICO 

M o R-

N° DE CORTES U 

OBSTRUCCIONES 

EN EL ÚLTIMO AÑO

En esta localidad no hay cuarteles o sectores calificados M o R-
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3. PROYECCIÓN DE DEMANDA 

 

En este capítulo se presenta la proyección de población, clientes y las demandas de agua 

potable y alcantarillado, en un horizonte de 15 años para la localidad de Caldera, para aquellos 

clientes que se encuentran incluidos en el área de concesión de ECONSSA, la cual realizó la 

transferencia de los derechos de explotación de las concesiones a la empresa Aguas Chañar 

S.A, hoy Nueva Atacama S.A. 

 

Las bases de proyección incorporan a los clientes regulados y fuera del área de 

concesión. Los crecimientos de clientes y comportamiento de la dotación se basan en las 

tendencias históricas observadas en los últimos años según Sistema de gestión de comercial 

(SGC) y SIFAC.  

 

Debido a que Caldera presenta una condición estacional, con un incremento de 

aproximadamente un 30% en sus consumos durante el período estival, es que se analiza como 

balneario, presentando las proyecciones de demanda a continuación del período más 

desfavorable, es decir, el período estival. 

 

 

3.1 PROYECCIÓN DE POBLACIÓN Y CLIENTES 

 

En los cuadros siguientes se presenta la proyección de población y clientes, con sus 

respectivas tasas de crecimiento, para la localidad en estudio. 

 

CUADRO N°3.1. 

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN PARA LA LOCALIDAD DE CALDERA 

 

 
 

 

 

 

 

CLIENTES

N° Población Clientes

0 2021 23.172 8.624 2,39% 2,39% 2,69 13 35

1 2022 23.712 8.825 2,33% 2,33% 2,69 13 35

2 2023 24.252 9.026 2,28% 2,28% 2,69 13 35

3 2024 24.792 9.227 2,23% 2,23% 2,69 13 35

4 2025 25.332 9.428 2,18% 2,18% 2,69 13 35

5 2026 25.872 9.629 2,13% 2,13% 2,69 13 35

6 2027 26.412 9.830 2,09% 2,09% 2,69 13 35

7 2028 26.952 10.031 2,04% 2,04% 2,69 13 35

8 2029 27.492 10.232 2,00% 2,00% 2,69 13 35

9 2030 28.032 10.433 1,96% 1,96% 2,69 13 35

10 2031 28.572 10.634 1,93% 1,93% 2,69 13 35

11 2032 29.112 10.835 1,89% 1,89% 2,69 13 35

12 2033 29.652 11.036 1,86% 1,86% 2,69 13 35

13 2034 30.192 11.237 1,82% 1,82% 2,69 13 35

14 2035 30.733 11.438 1,79% 1,79% 2,69 13 35

15 2036 31.273 11.639 1,76% 1,76% 2,69 13 35

CLIENTES 

52 bis N°

POBLACIÓN 

52 bis Hab
AÑO

POBLACIÓN 

Hab

TASA CRECIMIENTO 

(%)
DENS. 

HABIT. 

hab/viv
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3.2 COEFICIENTES DE CONSUMO 

 

 En el cuadro siguiente se presentan los coeficientes de máximo consumo adoptados 

para ambas localidades, los coeficientes se mantendrán constantes a lo largo del periodo de 

previsión, para efecto de los balances de oferta - demanda de las instalaciones. 

 

 Para el cálculo de los coeficientes se han analizado los antecedentes estadísticos 

disponibles a la fecha, con un histórico de 5 años. Se considera los datos desde el 2015 hasta 

el año 2019, considerando el máximo valor de estos últimos años, debido a que el año 2020 

no se considera representativo producto de la pandemia. 

 

CUADRO N°3.2. 

COEFICIENTES DE MÁXIMO CONSUMO PARA CALDERA 

 

 
 

3.3 PROYECCIÓN DE DEMANDA DE AGUA POTABLE 

 

 En los cuadros siguientes se presenta la proyección de demanda de agua potable para 

Caldera. Al respecto, dicho desarrollo incluye entre otros la proyección de dotaciones, 

coberturas e índice de habitantes por vivienda. 

 

Para el caso de las pérdidas de producción, se ha considerado un 0% en fuentes 

subterráneas, un 3% de pérdidas en los filtros y un 25% como agua de descarte en las PTOIs. 

Considerando estos porcentajes y el agua total producida en las localidades, se tiene que las 

pérdidas de producción corresponden a: 

  

 
 

 
 

 Las pérdidas de distribución por su parte se calculan a partir de la diferencia entre los 

valores producidos de agua potable y los valores facturados por la empresa. Información 

presentada a través del SIFAC a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS). 

 

 Las dotaciones se han determinado a partir del análisis en las dotaciones históricas y 

definiendo una tendencia de comportamiento acorde a lo observado. 

 

COEFICIENTE Período Estival Periodo Normal

CMMC 1,25 1,24

CDMC 1,10 1,10

FDMC 1,38 1,36

FHMC 1,50 1,50

CDM C: Coeficiente del día de máximo consumo en el mes de máximo consumo

FDM C: Factor del día máximo consumo en el mes de máximo consumo

FHM C: Factor de la hora de máximo consumo en el día de máximo consumo

CM M C: Coeficiente del mes de máximo consumo

16,2%

Total Pérdidas 

Producción                             

CPO - TAM - CAL - 

CHA
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 A continuación, se entrega la demanda global de la localidad y de las áreas de atención 

correspondientes. 

 

 

CUADRO N°3.3. 

PROYECCIÓN DE DEMANDA DE AGUA POTABLE  

Proyección de Demanda de Agua Potable dentro del Territorio Operacional 

 

 

Población Clientes

Hab % Hab. Hab/viv Clientes l/hab/día m³/cliente/mes

0 2021 30.625 100% 30.625 3,55 8.624 145,37 15,49

1 2022 31.338 100% 31.338 3,55 8.825 145,37 15,49

2 2023 32.052 100% 32.052 3,55 9.026 145,37 15,49

3 2024 32.766 100% 32.766 3,55 9.227 145,37 15,49

4 2025 33.480 100% 33.480 3,55 9.428 145,37 15,49

5 2026 34.193 100% 34.193 3,55 9.629 145,37 15,49

6 2027 34.907 100% 34.907 3,55 9.830 145,37 15,49

7 2028 35.621 100% 35.621 3,55 10.031 145,37 15,49

8 2029 36.335 100% 36.335 3,55 10.232 145,37 15,49

9 2030 37.048 100% 37.048 3,55 10.433 145,37 15,49

10 2031 37.762 100% 37.762 3,55 10.634 145,37 15,49

11 2032 38.476 100% 38.476 3,55 10.835 145,37 15,49

12 2033 39.190 100% 39.190 3,55 11.036 145,37 15,49

13 2034 39.903 100% 39.903 3,55 11.237 145,37 15,49

14 2035 40.617 100% 40.617 3,55 11.438 145,37 15,49

15 2036 41.331 100% 41.331 3,55 11.639 145,37 15,49

Clientes

Dotaciones de Consumos

AÑO

Población

Total en T.O.

Cobertura 

A.P.

Población 

Abastecida

Indice 

Habit.
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CUADRO N°3.4. (continuación) 

PROYECCIÓN DE DEMANDA DE AGUA POTABLE  

Proyección de Demanda de Agua Potable dentro del Territorio Operacional 

 

 
 

 

CUADRO N°3.5. 

PROYECCIÓN DE DEMANDA DE AGUA POTABLE  

Proyección de Demanda de Agua Potable Clientes 52 Bis 

 

 
 

  

Q Medio
Q Máx. 

Diario

Q Máx. 

Horario
Producción Distribución Q medio

Q max. 

Diario
Q medio

Q max. 

Diario

Q max. 

Horario

l/s l/s l/s % % l/s l/s l/s l/s l/s

0 2021 50,82 69,91 104,86 16,2% 29,3% 85,79 118,01 71,93 98,95 148,42

1 2022 52,01 71,54 107,31 16,2% 29,3% 87,79 120,76 73,61 101,25 151,88

2 2023 53,19 73,17 109,75 16,2% 29,3% 89,79 123,51 75,29 103,56 155,34

3 2024 54,38 74,80 112,19 16,2% 29,3% 91,79 126,26 76,96 105,87 158,80

4 2025 55,56 76,43 114,64 16,2% 29,3% 93,79 129,01 78,64 108,17 162,26

5 2026 56,74 78,05 117,08 16,2% 29,3% 95,78 131,76 80,32 110,48 165,72

6 2027 57,93 79,68 119,53 16,2% 29,3% 97,78 134,51 81,99 112,78 169,18

7 2028 59,11 81,31 121,97 16,2% 29,3% 99,78 137,26 83,67 115,09 172,64

8 2029 60,30 82,94 124,41 16,2% 29,3% 101,78 140,01 85,34 117,40 176,10

9 2030 61,48 84,57 126,86 16,2% 29,3% 103,78 142,76 87,02 119,70 179,55

10 2031 62,67 86,20 129,30 16,2% 29,3% 105,78 145,51 88,70 122,01 183,01

11 2032 63,85 87,83 131,75 16,2% 29,3% 107,78 148,26 90,37 124,32 186,47

12 2033 65,04 89,46 134,19 16,2% 29,3% 109,78 151,01 92,05 126,62 189,93

13 2034 66,22 91,09 136,63 16,2% 29,3% 111,78 153,76 93,73 128,93 193,39

14 2035 67,40 92,72 139,08 16,2% 29,3% 113,78 156,51 95,40 131,23 196,85

15 2036 68,59 94,35 141,52 16,2% 29,3% 115,78 159,26 97,08 133,54 200,31

AÑO

Caudales de Consumo Pérdidas Caudales de Producción Caudales de Distribución

Población Clientes

Hab Hab/viv Clientes l/hab/día m³/cliente/mes

0 2021 46 3,55 13 1.800,6 191,82

1 2022 46 3,55 13 1.800,6 191,82

2 2023 46 3,55 13 1.800,6 191,82

3 2024 46 3,55 13 1.800,6 191,82

4 2025 46 3,55 13 1.800,6 191,82

5 2026 46 3,55 13 1.800,6 191,82

6 2027 46 3,55 13 1.800,6 191,82

7 2028 46 3,55 13 1.800,6 191,82

8 2029 46 3,55 13 1.800,6 191,82

9 2030 46 3,55 13 1.800,6 191,82

10 2031 46 3,55 13 1.800,6 191,82

11 2032 46 3,55 13 1.800,6 191,82

12 2033 46 3,55 13 1.800,6 191,82

13 2034 46 3,55 13 1.800,6 191,82

14 2035 46 3,55 13 1.800,6 191,82

15 2036 46 3,55 13 1.800,6 191,82

AÑO

Población 

Abastecida

Indice 

Habit.
Clientes

Dotaciones de Consumos
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CUADRO N°3.6. (continuación) 

PROYECCIÓN DE DEMANDA DE AGUA POTABLE  

Proyección de Demanda de Agua Potable Clientes 52 Bis 

 

 
 

CUADRO N°3.7. 

PROYECCIÓN DE DEMANDA DE AGUA POTABLE 

Proyección de Demanda Total 

 

 
 

  

Q Medio
Q Máx. 

Diario

Q Máx. 

Horario
Producción Distribución Q medio

Q max. 

Diario
Q medio

Q max. 

Diario

Q max. 

Horario

l/s l/s l/s % % l/s l/s l/s l/s l/s

0 2021 0,95 1,31 1,96 16,2% 29,3% 1,60 2,20 1,34 1,85 2,77

1 2022 0,95 1,31 1,96 16,2% 29,3% 1,60 2,20 1,34 1,85 2,77

2 2023 0,95 1,31 1,96 16,2% 29,3% 1,60 2,20 1,34 1,85 2,77

3 2024 0,95 1,31 1,96 16,2% 29,3% 1,60 2,20 1,34 1,85 2,77

4 2025 0,95 1,31 1,96 16,2% 29,3% 1,60 2,20 1,34 1,85 2,77

5 2026 0,95 1,31 1,96 16,2% 29,3% 1,60 2,20 1,34 1,85 2,77

6 2027 0,95 1,31 1,96 16,2% 29,3% 1,60 2,20 1,34 1,85 2,77

7 2028 0,95 1,31 1,96 16,2% 29,3% 1,60 2,20 1,34 1,85 2,77

8 2029 0,95 1,31 1,96 16,2% 29,3% 1,60 2,20 1,34 1,85 2,77

9 2030 0,95 1,31 1,96 16,2% 29,3% 1,60 2,20 1,34 1,85 2,77

10 2031 0,95 1,31 1,96 16,2% 29,3% 1,60 2,20 1,34 1,85 2,77

11 2032 0,95 1,31 1,96 16,2% 29,3% 1,60 2,20 1,34 1,85 2,77

12 2033 0,95 1,31 1,96 16,2% 29,3% 1,60 2,20 1,34 1,85 2,77

13 2034 0,95 1,31 1,96 16,2% 29,3% 1,60 2,20 1,34 1,85 2,77

14 2035 0,95 1,31 1,96 16,2% 29,3% 1,60 2,20 1,34 1,85 2,77

15 2036 0,95 1,31 1,96 16,2% 29,3% 1,60 2,20 1,34 1,85 2,77

Caudales de Producción Caudales de Distribución

AÑO

Caudales de Consumo Pérdidas

Clientes

Clientes Población Clientes

Hab N° l/hab/día m3/cliente/mes

0 2021 23.190 8.631 195,56 15,76

1 2022 23.731 8.832 195,48 15,76

2 2023 24.271 9.033 195,41 15,75

3 2024 24.811 9.234 195,33 15,75

4 2025 25.351 9.435 195,27 15,74

5 2026 25.891 9.636 195,20 15,73

6 2027 26.431 9.837 195,14 15,73

7 2028 26.971 10.038 195,08 15,72

8 2029 27.511 10.239 195,02 15,72

9 2030 28.051 10.440 194,96 15,72

10 2031 28.591 10.641 194,91 15,71

11 2032 29.131 10.842 194,86 15,71

12 2033 29.671 11.043 194,81 15,70

13 2034 30.211 11.244 194,76 15,70

14 2035 30.751 11.445 194,72 15,70

15 2036 31.291 11.646 194,67 15,69

Año

Población 

Abastecida

Dotaciones de Consumo
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CUADRO N°3.8. (Continuación) 

PROYECCIÓN DE DEMANDA DE AGUA POTABLE 

Proyección de Demanda Total 
 

 
 

La demanda proyectada para la localidad se prorratea a continuación en los sectores 

de distribución de cada sistema, proporcionalmente a los valores observados en la actualidad, 

a saber: 

 
Sector Abastecido %Clientes %Consumo 

Estanque Antiguo 16,9% 19,8% 

Estanque La Copa 62,5% 57,2% 

Estanque Antena 20,6% 23,0% 

Total 100% 100% 

 

Por otro lado, a continuación, se presenta algunos sectores específicos en consideración 

de la distribución porcentual respectiva a cada uno de ellos, de acuerdo con el siguiente 

desglose: 

  

• Sector Estanque La Copa, con un 57,2 % de la demanda del sistema, queda definido 

específicamente por: 

 
Sector Abastecido %Clientes %Consumo 

Tk Copa 30,3% 38,4% 

VRP J.Martinez 19,2% 17,9% 

Booster La Copa 50,5% 43,7% 

Total 100% 100% 

 

• Sector Estanque Antena, con un 23% de la demanda del sistema, queda definido 

específicamente por: 

 
Sector Abastecido %Clientes %Consumo 

VRP Loreto 17,1% 12,5% 

Tk Antena 82,9% 87,5% 

Total 100% 100% 

 

La representación general de estos sectores se presenta en las figuras siguientes, las 

que son concordantes con los esquemas de infraestructura del Anexo N°2 y con los planos de 

Q Medio
Q Máx. 

Diario

Q Máx. 

Horario
Producción Distribución Q medio

Q max. 

Diario

Q max. 

Horario
Q medio

Q max. 

Diario

Q max. 

Horario

l/s l/s l/s % % l/s l/s l/s l/s l/s l/s

0 2021 51,77 71,21 106,82 16,2% 29,3% 87,39 120,21 180,31 73,28 100,80 151,19

1 2022 52,95 72,84 109,26 16,2% 29,3% 89,39 122,96 184,44 74,95 103,10 154,65

2 2023 54,14 74,47 111,71 16,2% 29,3% 91,39 125,71 188,56 76,63 105,41 158,11

3 2024 55,32 76,10 114,15 16,2% 29,3% 93,39 128,46 192,69 78,31 107,71 161,57

4 2025 56,51 77,73 116,60 16,2% 29,3% 95,39 131,21 196,82 79,98 110,02 165,03

5 2026 57,69 79,36 119,04 16,2% 29,3% 97,39 133,96 200,94 81,66 112,33 168,49

6 2027 58,88 80,99 121,48 16,2% 29,3% 99,39 136,71 205,07 83,33 114,63 171,95

7 2028 60,06 82,62 123,93 16,2% 29,3% 101,39 139,46 209,19 85,01 116,94 175,41

8 2029 61,25 84,25 126,37 16,2% 29,3% 103,38 142,21 213,32 86,69 119,24 178,87

9 2030 62,43 85,88 128,82 16,2% 29,3% 105,38 144,96 217,44 88,36 121,55 182,33

10 2031 63,62 87,51 131,26 16,2% 29,3% 107,38 147,71 221,57 90,04 123,86 185,79

11 2032 64,80 89,14 133,70 16,2% 29,3% 109,38 150,46 225,69 91,72 126,16 189,24

12 2033 65,98 90,77 136,15 16,2% 29,3% 111,38 153,21 229,82 93,39 128,47 192,70

13 2034 67,17 92,39 138,59 16,2% 29,3% 113,38 155,96 233,95 95,07 130,78 196,16

14 2035 68,35 94,02 141,04 16,2% 29,3% 115,38 158,71 238,07 96,75 133,08 199,62

15 2036 69,54 95,65 143,48 16,2% 29,3% 117,38 161,46 242,20 98,42 135,39 203,08

Año

Caudales de Consumo Pérdidas Caudales de Producción Caudales de Distribución
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áreas AP y AS del Anexo N°8. Los caudales de diseño, por su parte, se listan en las tablas 

subsecuentes. 

 

 

Plano Áreas AP  

 
   

 
 

Cabe mencionar que el sector VRP ByPass (Caldera) se considera como parte de la 

demanda de Copiapó, debido a que es abastecido a través de la aducción Copiapó-Chañaral 

que nace desde el estanque Cancha Rayada.
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CUADRO N°3.9. 

PROYECCIÓN DE DEMANDA DE AGUA POTABLE 

Proyección de Demanda de Agua Potable Estanque Antiguo (TOTAL) 

 

 
 

CUADRO N°3.10. 

PROYECCIÓN DE DEMANDA DE AGUA POTABLE 

Proyección de Demanda de Agua Potable Estanque Copa (TOTAL) 

 

 

Población Cobertura Población Indice Clientes

Total AP Abastecida Habit. Población Clientes Q Medio

Q Máx. 

Diario

Q Máx. 

Horario Producción Distribución Q medio

Q max. 

Diario Q medio

Q max. 

Diario

Q max. 

Horario

H ab % H ab. H ab/ viv C lientes l/ hab/ dí a m³/ cliente/ mes l/ s l/ s l/ s % % l/ s l/ s l/ s l/ s l/ s

0 2021 3.923 100% 3.923 2,69 1.460 228,76 18,44 10,25 14,09 21,14 16,2% 29,3% 17,30 23,79 14,50 19,95 29,92

1 2022 4.015 100% 4.015 2,69 1.494 228,67 18,43 10,48 14,42 21,62 16,2% 29,3% 17,69 24,34 14,83 20,41 30,61

2 2023 4.106 100% 4.106 2,69 1.528 228,59 18,43 10,71 14,74 22,11 16,2% 29,3% 18,09 24,88 15,17 20,86 31,29

3 2024 4.198 100% 4.198 2,69 1.562 228,50 18,42 10,95 15,06 22,59 16,2% 29,3% 18,48 25,42 15,50 21,32 31,98

4 2025 4.289 100% 4.289 2,69 1.596 228,42 18,41 11,18 15,38 23,08 16,2% 29,3% 18,88 25,97 15,83 21,77 32,66

5 2026 4.380 100% 4.380 2,69 1.630 228,35 18,41 11,42 15,71 23,56 16,2% 29,3% 19,27 26,51 16,16 22,23 33,35

6 2027 4.472 100% 4.472 2,69 1.664 228,27 18,40 11,65 16,03 24,04 16,2% 29,3% 19,67 27,06 16,49 22,69 34,03

7 2028 4.563 100% 4.563 2,69 1.698 228,20 18,39 11,89 16,35 24,53 16,2% 29,3% 20,07 27,60 16,82 23,14 34,72

8 2029 4.654 100% 4.654 2,69 1.732 228,13 18,39 12,12 16,67 25,01 16,2% 29,3% 20,46 28,15 17,16 23,60 35,40

9 2030 4.746 100% 4.746 2,69 1.766 228,07 18,38 12,36 17,00 25,49 16,2% 29,3% 20,86 28,69 17,49 24,06 36,08

10 2031 4.837 100% 4.837 2,69 1.800 228,01 18,38 12,59 17,32 25,98 16,2% 29,3% 21,25 29,23 17,82 24,51 36,77

11 2032 4.929 100% 4.929 2,69 1.834 227,95 18,37 12,82 17,64 26,46 16,2% 29,3% 21,65 29,78 18,15 24,97 37,45

12 2033 5.020 100% 5.020 2,69 1.868 227,89 18,37 13,06 17,96 26,95 16,2% 29,3% 22,04 30,32 18,48 25,43 38,14

13 2034 5.111 100% 5.111 2,69 1.902 227,83 18,36 13,29 18,29 27,43 16,2% 29,3% 22,44 30,87 18,82 25,88 38,82

14 2035 5.203 100% 5.203 2,69 1.936 227,78 18,36 13,53 18,61 27,91 16,2% 29,3% 22,84 31,41 19,15 26,34 39,51

15 2036 5.294 100% 5.294 2,69 1.970 227,73 18,36 13,76 18,93 28,40 16,2% 29,3% 23,23 31,96 19,48 26,80 40,19

Dotaciones de Consumos Caudales de Consumo Pérdidas Caudales de Producción Caudales de Distribución

AÑO

Población Cobertura Población Indice

Total AP Abastecida Habit. Población Clientes Q Medio

Q Máx. 

Diario

Q Máx. 

Horario Producción Distribución Q medio

Q max. 

Diario Q medio

Q max. 

Diario

Q max. 

Horario

H ab % H ab. H ab/ viv C lientes l/ hab/ dí a m³/ cliente/ mes l/ s l/ s l/ s % % l/ s l/ s l/ s l/ s l/ s

0 2021 14.484 100% 14.484 2,69 5.391 176,69 14,24 29,62 40,74 61,12 16,2% 29,3% 50,00 68,78 41,92 57,67 86,50

1 2022 14.821 100% 14.821 2,69 5.516 176,62 14,24 30,30 41,68 62,51 16,2% 29,3% 51,14 70,35 42,88 58,99 88,48

2 2023 15.158 100% 15.158 2,69 5.642 176,55 14,23 30,98 42,61 63,91 16,2% 29,3% 52,29 71,92 43,84 60,31 90,46

3 2024 15.496 100% 15.496 2,69 5.767 176,49 14,23 31,65 43,54 65,31 16,2% 29,3% 53,43 73,50 44,80 61,63 92,44

4 2025 15.833 100% 15.833 2,69 5.893 176,43 14,22 32,33 44,47 66,71 16,2% 29,3% 54,57 75,07 45,76 62,95 94,42

5 2026 16.170 100% 16.170 2,69 6.018 176,37 14,22 33,01 45,41 68,11 16,2% 29,3% 55,72 76,64 46,72 64,27 96,40

6 2027 16.508 100% 16.508 2,69 6.144 176,31 14,21 33,69 46,34 69,51 16,2% 29,3% 56,86 78,22 47,68 65,59 98,38

7 2028 16.845 100% 16.845 2,69 6.269 176,26 14,21 34,36 47,27 70,90 16,2% 29,3% 58,01 79,79 48,64 66,91 100,36

8 2029 17.182 100% 17.182 2,69 6.395 176,21 14,20 35,04 48,20 72,30 16,2% 29,3% 59,15 81,37 49,60 68,22 102,34

9 2030 17.519 100% 17.519 2,69 6.520 176,16 14,20 35,72 49,13 73,70 16,2% 29,3% 60,29 82,94 50,56 69,54 104,32

10 2031 17.857 100% 17.857 2,69 6.646 176,11 14,20 36,40 50,07 75,10 16,2% 29,3% 61,44 84,51 51,52 70,86 106,30

11 2032 18.194 100% 18.194 2,69 6.771 176,06 14,19 37,07 51,00 76,50 16,2% 29,3% 62,58 86,09 52,48 72,18 108,27

12 2033 18.531 100% 18.531 2,69 6.897 176,02 14,19 37,75 51,93 77,90 16,2% 29,3% 63,73 87,66 53,43 73,50 110,25

13 2034 18.869 100% 18.869 2,69 7.023 175,97 14,18 38,43 52,86 79,29 16,2% 29,3% 64,87 89,23 54,39 74,82 112,23

14 2035 19.206 100% 19.206 2,69 7.148 175,93 14,18 39,11 53,80 80,69 16,2% 29,3% 66,01 90,81 55,35 76,14 114,21

15 2036 19.543 100% 19.543 2,69 7.274 175,89 14,18 39,79 54,73 82,09 16,2% 29,3% 67,16 92,38 56,31 77,46 116,19

AÑO

Dotaciones de Consumos Caudales de Consumo Pérdidas Caudales de Producción Caudales de Distribución
Clientes
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CUADRO N°3.11. 

PROYECCIÓN DE DEMANDA DE AGUA POTABLE 

Proyección de Demanda de Agua Potable Estanque Antena (TOTAL) 

 

 
 

Población Cobertura Población Indice Clientes

Total AP Abastecida Habit. Población Clientes Q Medio

Q Máx. 

Diario

Q Máx. 

Horario Producción Distribución Q medio

Q max. 

Diario Q medio

Q max. 

Diario

Q max. 

Horario

H ab % H ab. H ab/ viv C lientes l/ hab/ dí a m³/ cliente/ mes l/ s l/ s l/ s % % l/ s l/ s l/ s l/ s l/ s

0 2021 4.783 100% 4.783 2,69 1.780 215,03 17,33 11,90 16,38 24,56 16,2% 29,3% 20,09 27,64 16,85 23,18 34,77

1 2022 4.895 100% 4.895 2,69 1.822 214,94 17,33 12,18 16,75 25,12 16,2% 29,3% 20,55 28,27 17,23 23,71 35,56

2 2023 5.006 100% 5.006 2,69 1.863 214,86 17,32 12,45 17,12 25,69 16,2% 29,3% 21,01 28,91 17,62 24,24 36,36

3 2024 5.117 100% 5.117 2,69 1.905 214,78 17,31 12,72 17,50 26,25 16,2% 29,3% 21,47 29,54 18,01 24,77 37,15

4 2025 5.229 100% 5.229 2,69 1.946 214,71 17,31 12,99 17,87 26,81 16,2% 29,3% 21,93 30,17 18,39 25,30 37,95

5 2026 5.340 100% 5.340 2,69 1.987 214,64 17,30 13,27 18,25 27,37 16,2% 29,3% 22,39 30,80 18,78 25,83 38,74

6 2027 5.452 100% 5.452 2,69 2.029 214,57 17,30 13,54 18,62 27,93 16,2% 29,3% 22,85 31,44 19,16 26,36 39,54

7 2028 5.563 100% 5.563 2,69 2.070 214,50 17,29 13,81 19,00 28,50 16,2% 29,3% 23,31 32,07 19,55 26,89 40,33

8 2029 5.674 100% 5.674 2,69 2.112 214,44 17,29 14,08 19,37 29,06 16,2% 29,3% 23,77 32,70 19,93 27,42 41,13

9 2030 5.786 100% 5.786 2,69 2.153 214,38 17,28 14,36 19,75 29,62 16,2% 29,3% 24,23 33,33 20,32 27,95 41,92

10 2031 5.897 100% 5.897 2,69 2.195 214,32 17,28 14,63 20,12 30,18 16,2% 29,3% 24,69 33,97 20,70 28,48 42,72

11 2032 6.009 100% 6.009 2,69 2.236 214,26 17,27 14,90 20,50 30,74 16,2% 29,3% 25,15 34,60 21,09 29,01 43,52

12 2033 6.120 100% 6.120 2,69 2.278 214,21 17,27 15,17 20,87 31,31 16,2% 29,3% 25,61 35,23 21,48 29,54 44,31

13 2034 6.231 100% 6.231 2,69 2.319 214,15 17,26 15,45 21,25 31,87 16,2% 29,3% 26,07 35,86 21,86 30,07 45,11

14 2035 6.343 100% 6.343 2,69 2.361 214,10 17,26 15,72 21,62 32,43 16,2% 29,3% 26,53 36,50 22,25 30,60 45,90

15 2036 6.454 100% 6.454 2,69 2.402 214,05 17,25 15,99 22,00 32,99 16,2% 29,3% 26,99 37,13 22,63 31,13 46,70

Caudales de DistribuciónCaudales de ProducciónPérdidasCaudales de ConsumoDotaciones de Consumos

AÑO
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3.4  PROYECCIÓN DE DEMANDA DE AGUAS SERVIDAS 

 

En este punto se presentan los cuadros con las proyecciones de aguas servidas para 

Caldera. Al respecto, las proyecciones de los caudales totales de aguas servidas de las 

localidades se determinaron en función de las dotaciones de agua potable y coberturas de 

alcantarillado, en donde el caudal medio de aguas servidas se determinó con un coeficiente 

de recuperación y el caudal máximo se calculó de acuerdo con la normativa vigente. 

 

Tal como se mencionó anteriormente, se considera que la localidad opera como 

balneario, debiendo añadir la población flotante a la proyección de demanda. 

 

3.4.1 COEFICIENTE DE RECUPERACIÓN 

 

Según indica la NCh 1105-2009 “el coeficiente de recuperación refleja el porcentaje de 

agua consumida (potable y de fuentes propias), que se descarga al alcantarillado y depende 

entre otros factores, de la estructura urbana del sector, del nivel socio económico de la 

población y del uso que se le da al agua”. 

 

De acuerdo con lo señalado en el último Estudio de Determinación de Tarifas 2019 -

2024 de la Empresa, se adoptó un coeficiente de recuperación igual a 0,84 para la localidad 

de Caldera. 

 

3.4.2 CAUDALES DE INFILTRACIÓN Y AGUAS LLUVIAS  

 

El caudal de infiltración fue determinado a partir de los valores de facturación (SIFAC) 

y las mediciones de caudal afluente a la planta de tratamiento (PR023). Se supuso que los 

caudales extras de los meses de verano eran de infiltración, con lo que se obtuvo un valor 

anual para ellos. No se consideró aporte de aguas lluvias. Para el caso de la PTAS de Caldera 

se obtuvo un valor de 21 L/s. 

 

3.4.3 ESTIMACIÓN DE LA CARGA ORGÁNICA 

 

De acuerdo al análisis de mediciones de carga orgánica afluente a la PTAS de Caldera 

se adoptó un aporte unitario de DBO5 para la localidad de 66,0 gr/habitante/día. 

 

De acuerdo con los criterios antes descritos, en el siguiente cuadro se presentan las 

proyecciones de las demandas de aguas servidas total: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actualización Planes de Desarrollo Nueva Atacama S.A. – Caldera 

  

 

18 

CUADRO N°3.12. 

PROYECCIÓN DE DEMANDA DE AGUAS SERVIDAS 

Proyección de Demanda de Aguas Servidas Total 
 

 
 

CUADRO N°3.13. (continuación) 

PROYECCIÓN DE DEMANDA DE AGUAS SERVIDAS 

Proyección de Demanda de Aguas Servidas Total 
 

0,84

Saneada AS 

Normal

Saneada AS 

Flotante
Población Clientes Q Medio

Q Máx. 

Horario

Hab % H ab. H ab. Clientes l/ hab/ dí a m³/ cliente/ mes l/s l/s

0 2021 23.172 90,3% 20.934 6.733 10.297 162,60 13,11 43,14 2,51 108,35

1 2022 23.712 91,0% 21.585 6.943 10.617 162,60 13,11 44,48 2,50 111,14

2 2023 24.252 91,7% 22.244 7.154 10.942 162,60 13,11 45,84 2,49 113,95

3 2024 24.792 92,4% 22.910 7.369 11.269 162,60 13,11 47,21 2,47 116,76

4 2025 25.332 93,1% 23.584 7.586 11.601 162,60 13,11 48,60 2,46 119,60

5 2026 25.872 93,8% 24.266 7.805 11.936 162,60 13,11 50,00 2,45 122,45

6 2027 26.412 94,5% 24.954 8.026 12.275 162,60 13,11 51,42 2,44 125,31

7 2028 26.952 95,2% 25.651 8.250 12.617 162,60 13,11 52,86 2,43 128,19

8 2029 27.492 95,9% 26.354 8.476 12.963 162,60 13,11 54,31 2,41 131,09

9 2030 28.032 96,6% 27.065 8.705 13.313 162,60 13,11 55,77 2,40 134,00

10 2031 28.572 97,2% 27.784 8.936 13.666 162,60 13,11 57,25 2,39 136,93

11 2032 29.112 97,9% 28.510 9.170 14.024 162,60 13,11 58,75 2,38 139,87
12 2033 29.652 98,6% 29.243 9.406 14.384 162,60 13,11 60,26 2,37 142,83

13 2034 30.192 99,3% 29.984 9.644 14.749 162,60 13,11 61,79 2,36 145,81

14 2035 30.733 100,0% 30.733 9.885 15.117 162,60 13,11 63,33 2,35 148,80
15 2036 31.273 100,0% 31.273 10.058 15.383 162,60 13,11 64,44 2,34 150,95

AÑO
Coef. 

Harmon

Población

Cobertura 

A.S.

Clientes 

Servidos AS

Dotaciones
Población 

Total en 

T.O.

Coeficiente de 

Recuperación 

Q. Medio 

Total

Q. Máx. 

Horario 

Total

l/s l/s l/s l/s l/s l/s

0 2021 21,00 0,00 0,00 0,00 64,14 129,35

1 2022 21,00 0,00 0,00 0,00 65,48 132,14

2 2023 21,00 0,00 0,00 0,00 66,84 134,95

3 2024 21,00 0,00 0,00 0,00 68,21 137,76

4 2025 21,00 0,00 0,00 0,00 69,60 140,60

5 2026 21,00 0,00 0,00 0,00 71,00 143,45

6 2027 21,00 0,00 0,00 0,00 72,42 146,31

7 2028 21,00 0,00 0,00 0,00 73,86 149,19

8 2029 21,00 0,00 0,00 0,00 75,31 152,09

9 2030 21,00 0,00 0,00 0,00 76,77 155,00

10 2031 21,00 0,00 0,00 0,00 78,25 157,93

11 2032 21,00 0,00 0,00 0,00 79,75 160,87
12 2033 21,00 0,00 0,00 0,00 81,26 163,83

13 2034 21,00 0,00 0,00 0,00 82,79 166,81

14 2035 21,00 0,00 0,00 0,00 84,33 169,80
15 2036 21,00 0,00 0,00 0,00 85,44 171,95

Caudal 

52 Bis

Caudal 

RilesAÑO

Caudal 

Infiltración

Caudal 

Aguas 

Lluvias

Total
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CUADRO N°3.14. (continuación) 

PROYECCIÓN DE DEMANDA DE AGUAS SERVIDAS 

Proyección de Demanda de Aguas Servidas Total 

 

Aporte 

domestico 

Regulado

Aporte 52 

bis
Aporte Riles

Aporte 

Población 

normal

Aporte 

Población 

flotante

Total

Aporte 

domestico 

Regulado

Aporte 52 

bis

Aporte 

Riles

Aporte 

Población 

normal

Aporte 

Población 

flotante

Total

Hab kgDBO5/día kgDBO5/día kgDBO5/día kgDBO5/día kgDBO5/día kgDBO5/día kg SST/día kg SST/día kg SST/día kg SST/día kg SST/día kg SST/día (Ton/año)

0 2021 23.172 1603,81 0,00 0,00 1381,62 222,19 1.603,81 1063,85 0,00 0,00 1063,85 171,09 1.234,93 240,01

1 2022 23.712 1653,72 0,00 0,00 1424,62 229,10 1.653,72 1096,95 0,00 0,00 1096,95 176,41 1.273,36 247,48

2 2023 24.252 1704,20 0,00 0,00 1468,11 236,10 1.704,20 1130,44 0,00 0,00 1130,44 181,80 1.312,24 255,03

3 2024 24.792 1755,26 0,00 0,00 1512,09 243,17 1.755,26 1164,31 0,00 0,00 1164,31 187,24 1.351,55 262,67

4 2025 25.332 1806,88 0,00 0,00 1556,56 250,32 1.806,88 1198,55 0,00 0,00 1198,55 192,75 1.391,30 270,40

5 2026 25.872 1859,08 0,00 0,00 1601,53 257,55 1.859,08 1233,18 0,00 0,00 1233,18 198,32 1.431,49 278,21

6 2027 26.412 1911,85 0,00 0,00 1646,98 264,86 1.911,85 1268,18 0,00 0,00 1268,18 203,95 1.472,12 286,11

7 2028 26.952 1965,19 0,00 0,00 1692,93 272,25 1.965,19 1303,56 0,00 0,00 1303,56 209,64 1.513,19 294,09

8 2029 27.492 2019,10 0,00 0,00 1739,37 279,72 2.019,10 1339,32 0,00 0,00 1339,32 215,39 1.554,70 302,16

9 2030 28.032 2073,58 0,00 0,00 1786,31 287,27 2.073,58 1375,46 0,00 0,00 1375,46 221,20 1.596,65 310,31

10 2031 28.572 2128,63 0,00 0,00 1833,73 294,90 2.128,63 1411,97 0,00 0,00 1411,97 227,07 1.639,04 318,55

11 2032 29.112 2184,25 0,00 0,00 1881,65 302,60 2.184,25 1448,87 0,00 0,00 1448,87 233,00 1.681,87 326,87
12 2033 29.652 2240,44 0,00 0,00 1930,06 310,39 2.240,44 1486,14 0,00 0,00 1486,14 239,00 1.725,14 335,28

13 2034 30.192 2297,21 0,00 0,00 1978,96 318,25 2.297,21 1523,80 0,00 0,00 1523,80 245,05 1.768,85 343,78

14 2035 30.733 2354,54 0,00 0,00 2028,35 326,20 2.354,54 1561,83 0,00 0,00 1561,83 251,17 1.813,00 352,36
15 2036 31.273 2395,92 0,00 0,00 2063,99 331,93 2.395,92 1589,27 0,00 0,00 1589,27 255,58 1.844,86 358,55

Producción 

de lodos

Población 

Total en 

T.O.

Carga DBO5 Carga SST

AÑO
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La sectorización de la demanda de aguas servidas de la localidad se realiza de manera 

proporcional a los registros observados en la actualidad para cada cuenca de los respectivos 

sistemas de recolección de aguas servidas. Los valores observados son los siguientes: 

 

 
Sector Abastecido %Clientes %Consumo 

PEAS Calderilla 5,3% 2,9% 

PEAS El Morro 3,3% 3,5% 

PEAS Estación 5,1% 4,7% 

PEAS Las Machas 3,5% 6,3% 

PEAS Loreto 5,5% 6,6% 

PEAS Mirador de Charito 1,4% 1,8% 

PEAS Terminal Pesquero 0,1% 1,2% 

PTAS Caldera 75,8% 73,0% 

Total 100% 100% 

 

La representación general de estos sectores se presenta en las figuras siguientes, las 

que son concordantes con los esquemas de infraestructura del Anexo N°2 y con los planos de 

áreas AP y AS del Anexo N°8. Los caudales de diseño, por su parte, se listan en las tablas 

subsecuentes. 

 

Plano Áreas AS 
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CUADRO N°3.15. 

PROYECCIÓN DE DEMANDA DE AGUAS SERVIDAS 

Proyección de Demanda de Aguas Servidas Sector Calderilla 1  

 

 
 

CUADRO N°3.16. 

PROYECCIÓN DE DEMANDA DE AGUAS SERVIDAS 

Proyección de Demanda de Aguas Servidas Sector El Morro 2 

 

 
 

 

 

Población Cobertura Población Clientes 0,84

Total A.S. Saneada AS Servidos AS Población Clientes Q Medio Coef. Q Máx. Horario Total Total

H ab % H ab. C lientes l/ hab/ dí a m³/ cliente/ mes l/ s H armo n l/ s l/ s l/ s l/ s l/ s l/ s

0 2021 2.133 90,3% 1.927 543 67,7 7,21 1,25 3,60 4,50 1,11 0,00 0,00 2,36 5,61

1 2022 2.183 91,0% 1.987 560 67,7 7,21 1,29 3,59 4,63 1,11 0,00 0,00 2,40 5,73

2 2023 2.233 91,7% 2.048 577 67,7 7,21 1,33 3,58 4,76 1,11 0,00 0,00 2,44 5,86

3 2024 2.282 92,4% 2.109 594 67,7 7,21 1,37 3,57 4,88 1,11 0,00 0,00 2,48 5,99

4 2025 2.332 93,1% 2.171 611 67,7 7,21 1,41 3,56 5,01 1,11 0,00 0,00 2,52 6,12

5 2026 2.382 93,8% 2.234 629 67,7 7,21 1,45 3,55 5,14 1,11 0,00 0,00 2,56 6,25

6 2027 2.432 94,5% 2.297 647 67,7 7,21 1,49 3,54 5,28 1,11 0,00 0,00 2,60 6,38

7 2028 2.481 95,2% 2.361 665 67,7 7,21 1,53 3,53 5,41 1,11 0,00 0,00 2,64 6,51

8 2029 2.531 95,9% 2.426 683 67,7 7,21 1,57 3,52 5,54 1,11 0,00 0,00 2,68 6,65

9 2030 2.581 96,6% 2.492 702 67,7 7,21 1,62 3,51 5,68 1,11 0,00 0,00 2,72 6,78

10 2031 2.630 97,2% 2.558 720 67,7 7,21 1,66 3,50 5,81 1,11 0,00 0,00 2,77 6,92

11 2032 2.680 97,9% 2.625 739 67,7 7,21 1,70 3,49 5,95 1,11 0,00 0,00 2,81 7,05

12 2033 2.730 98,6% 2.692 758 67,7 7,21 1,75 3,48 6,08 1,11 0,00 0,00 2,85 7,19

13 2034 2.780 99,3% 2.760 777 67,7 7,21 1,79 3,47 6,22 1,11 0,00 0,00 2,90 7,33

14 2035 2.829 100,0% 2.829 797 67,7 7,21 1,84 3,46 6,36 1,11 0,00 0,00 2,94 7,47

15 2036 2.879 100,0% 2.879 811 67,7 7,21 1,87 3,46 6,46 1,11 0,00 0,00 2,98 7,57

Q. Máx.Horario
AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS

Caudal 

Infiltración

Caudal 

Aguas 

LluviasAÑO
Dotaciones de Consumos Coeficiente de Recuperación = 

Qmedio 

riles

Q. Medio

Población Cobertura Población Clientes 0,84

Total A.S. Saneada AS Servidos AS Población Clientes Q Medio Coef. Q Máx. Horario Total Total

H ab % H ab. C lientes l/ hab/ dí a m³/ cliente/ mes l/ s H armo n l/ s l/ s l/ s l/ s l/ s l/ s

0 2021 1.339 90,3% 1.210 341 128,8 13,72 1,49 3,75 5,60 0,69 0,00 0,00 2,19 6,29

1 2022 1.370 91,0% 1.248 351 128,8 13,72 1,54 3,74 5,76 0,69 0,00 0,00 2,24 6,45

2 2023 1.402 91,7% 1.286 362 128,8 13,72 1,59 3,73 5,92 0,69 0,00 0,00 2,28 6,61

3 2024 1.433 92,4% 1.324 373 128,8 13,72 1,64 3,72 6,08 0,69 0,00 0,00 2,33 6,78

4 2025 1.464 93,1% 1.363 384 128,8 13,72 1,68 3,71 6,25 0,69 0,00 0,00 2,38 6,94

5 2026 1.495 93,8% 1.402 395 128,8 13,72 1,73 3,70 6,41 0,69 0,00 0,00 2,43 7,11

6 2027 1.527 94,5% 1.442 406 128,8 13,72 1,78 3,69 6,58 0,69 0,00 0,00 2,48 7,27

7 2028 1.558 95,2% 1.483 417 128,8 13,72 1,83 3,68 6,74 0,69 0,00 0,00 2,53 7,44

8 2029 1.589 95,9% 1.523 429 128,8 13,72 1,88 3,67 6,91 0,69 0,00 0,00 2,58 7,61

9 2030 1.620 96,6% 1.564 441 128,8 13,72 1,93 3,67 7,08 0,69 0,00 0,00 2,63 7,78

10 2031 1.651 97,2% 1.606 452 128,8 13,72 1,98 3,66 7,26 0,69 0,00 0,00 2,68 7,95

11 2032 1.683 97,9% 1.648 464 128,8 13,72 2,04 3,65 7,43 0,69 0,00 0,00 2,73 8,12

12 2033 1.714 98,6% 1.690 476 128,8 13,72 2,09 3,64 7,60 0,69 0,00 0,00 2,78 8,30

13 2034 1.745 99,3% 1.733 488 128,8 13,72 2,14 3,63 7,78 0,69 0,00 0,00 2,84 8,47

14 2035 1.776 100,0% 1.776 500 128,8 13,72 2,19 3,63 7,95 0,69 0,00 0,00 2,89 8,65

15 2036 1.807 100,0% 1.807 509 128,8 13,72 2,23 3,62 8,08 0,69 0,00 0,00 2,93 8,78

Q. Máx.HorarioCaudal 

Infiltración
Dotaciones de Consumos Coeficiente de Recuperación = 

AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS

AÑO

Caudal 

Aguas 

Lluvias

Qmedio 

riles

Q. Medio
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CUADRO N°3.17. 

PROYECCIÓN DE DEMANDA DE AGUAS SERVIDAS 

Proyección de Demanda de Aguas Servidas Sector PEAS Estación 

 

 
 

CUADRO N°3.18. 

PROYECCIÓN DE DEMANDA DE AGUAS SERVIDAS 

Proyección de Demanda de Aguas Servidas Sector Las Machas 4 

 

 
 

 

 

Población Cobertura Población Clientes 0,84

Total A.S. Saneada AS Servidos AS Población Clientes Q Medio Coef. Q Máx. Horario Total Total

H ab % H ab. C lientes l/ hab/ dí a m³/ cliente/ mes l/ s H armo n l/ s l/ s l/ s l/ s l/ s l/ s

0 2021 2.057 90,3% 1.858 523 114,4 12,19 2,04 3,61 7,36 1,07 0,00 0,00 3,11 8,43

1 2022 2.105 91,0% 1.916 540 114,4 12,19 2,10 3,60 7,57 1,07 0,00 0,00 3,17 8,64

2 2023 2.153 91,7% 1.974 556 114,4 12,19 2,17 3,59 7,78 1,07 0,00 0,00 3,23 8,85

3 2024 2.201 92,4% 2.034 573 114,4 12,19 2,23 3,58 7,99 1,07 0,00 0,00 3,30 9,06

4 2025 2.248 93,1% 2.093 589 114,4 12,19 2,30 3,57 8,20 1,07 0,00 0,00 3,36 9,27

5 2026 2.296 93,8% 2.154 607 114,4 12,19 2,36 3,56 8,42 1,07 0,00 0,00 3,43 9,48

6 2027 2.344 94,5% 2.215 624 114,4 12,19 2,43 3,55 8,63 1,07 0,00 0,00 3,50 9,70

7 2028 2.392 95,2% 2.277 641 114,4 12,19 2,50 3,54 8,85 1,07 0,00 0,00 3,57 9,91

8 2029 2.440 95,9% 2.339 659 114,4 12,19 2,57 3,53 9,07 1,07 0,00 0,00 3,63 10,13

9 2030 2.488 96,6% 2.402 677 114,4 12,19 2,64 3,52 9,29 1,07 0,00 0,00 3,70 10,35

10 2031 2.536 97,2% 2.466 694 114,4 12,19 2,71 3,51 9,51 1,07 0,00 0,00 3,77 10,57

11 2032 2.584 97,9% 2.531 713 114,4 12,19 2,78 3,50 9,73 1,07 0,00 0,00 3,84 10,80

12 2033 2.632 98,6% 2.596 731 114,4 12,19 2,85 3,50 9,95 1,07 0,00 0,00 3,92 11,02

13 2034 2.680 99,3% 2.661 749 114,4 12,19 2,92 3,49 10,18 1,07 0,00 0,00 3,99 11,25

14 2035 2.728 100,0% 2.728 768 114,4 12,19 2,99 3,48 10,41 1,07 0,00 0,00 4,06 11,48

15 2036 2.776 100,0% 2.776 782 114,4 12,19 3,05 3,47 10,57 1,07 0,00 0,00 4,11 11,64

Caudal 

Aguas 

Lluvias

Qmedio 

riles

Q. Medio
Dotaciones de Consumos Coeficiente de Recuperación = 

AÑO

AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS
Caudal 

Infiltración

Q. Máx.Horario

Población Cobertura Población Clientes 0,84

Total A.S. Saneada AS Servidos AS Población Clientes Q Medio Coef. Q Máx. Horario Total Total

H ab % H ab. C lientes l/ hab/ dí a m³/ cliente/ mes l/ s H armo n l/ s l/ s l/ s l/ s l/ s l/ s

0 2021 1.435 90,3% 1.296 365 217,3 23,15 2,70 3,72 10,06 0,74 0,00 0,00 3,45 10,81

1 2022 1.468 91,0% 1.337 376 217,3 23,15 2,79 3,72 10,35 0,74 0,00 0,00 3,53 11,09

2 2023 1.502 91,7% 1.377 388 217,3 23,15 2,87 3,71 10,64 0,74 0,00 0,00 3,62 11,38

3 2024 1.535 92,4% 1.419 400 217,3 23,15 2,96 3,70 10,93 0,74 0,00 0,00 3,70 11,68

4 2025 1.569 93,1% 1.460 411 217,3 23,15 3,04 3,69 11,23 0,74 0,00 0,00 3,79 11,97

5 2026 1.602 93,8% 1.503 423 217,3 23,15 3,13 3,68 11,52 0,74 0,00 0,00 3,88 12,27

6 2027 1.636 94,5% 1.545 435 217,3 23,15 3,22 3,67 11,82 0,74 0,00 0,00 3,97 12,56

7 2028 1.669 95,2% 1.588 447 217,3 23,15 3,31 3,66 12,12 0,74 0,00 0,00 4,05 12,87

8 2029 1.702 95,9% 1.632 460 217,3 23,15 3,40 3,65 12,42 0,74 0,00 0,00 4,15 13,17

9 2030 1.736 96,6% 1.676 472 217,3 23,15 3,49 3,64 12,73 0,74 0,00 0,00 4,24 13,47

10 2031 1.769 97,2% 1.721 485 217,3 23,15 3,59 3,64 13,04 0,74 0,00 0,00 4,33 13,78

11 2032 1.803 97,9% 1.765 497 217,3 23,15 3,68 3,63 13,35 0,74 0,00 0,00 4,42 14,09

12 2033 1.836 98,6% 1.811 510 217,3 23,15 3,77 3,62 13,66 0,74 0,00 0,00 4,52 14,40

13 2034 1.870 99,3% 1.857 523 217,3 23,15 3,87 3,61 13,97 0,74 0,00 0,00 4,61 14,72

14 2035 1.903 100,0% 1.903 536 217,3 23,15 3,97 3,60 14,29 0,74 0,00 0,00 4,71 15,03

15 2036 1.937 100,0% 1.937 545 217,3 23,15 4,04 3,60 14,52 0,74 0,00 0,00 4,78 15,26

Coeficiente de Recuperación = 
Q. Máx.HorarioQmedio 

riles

Q. Medio

AÑO

AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS
Caudal 

Infiltración

Caudal 

Aguas 

Lluvias
Dotaciones de Consumos
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CUADRO N°3.19. 

PROYECCIÓN DE DEMANDA DE AGUAS SERVIDAS 

Proyección de Demanda de Aguas Servidas Sector Loreto 5 

 

 
 

CUADRO N°3.20. 

PROYECCIÓN DE DEMANDA DE AGUAS SERVIDAS 

Proyección de Demanda de Aguas Servidas Sector Charito 6 

 

 
 

 

 

Población Cobertura Población Clientes 0,84

Total A.S. Saneada AS Servidos AS Población Clientes Q Medio Coef. Q Máx. Horario Total Total

H ab % H ab. C lientes l/ hab/ dí a m³/ cliente/ mes l/ s H armo n l/ s l/ s l/ s l/ s l/ s l/ s

0 2021 2.215 90,3% 2.001 563 149,2 15,89 2,86 3,59 10,26 1,15 0,00 0,00 4,01 11,41

1 2022 2.266 91,0% 2.063 581 149,2 15,89 2,95 3,58 10,55 1,15 0,00 0,00 4,10 11,70

2 2023 2.318 91,7% 2.126 599 149,2 15,89 3,04 3,57 10,84 1,15 0,00 0,00 4,19 11,99

3 2024 2.369 92,4% 2.190 617 149,2 15,89 3,13 3,55 11,14 1,15 0,00 0,00 4,28 12,28

4 2025 2.421 93,1% 2.254 635 149,2 15,89 3,22 3,54 11,43 1,15 0,00 0,00 4,37 12,58

5 2026 2.473 93,8% 2.319 653 149,2 15,89 3,32 3,53 11,73 1,15 0,00 0,00 4,47 12,88

6 2027 2.524 94,5% 2.385 672 149,2 15,89 3,41 3,53 12,03 1,15 0,00 0,00 4,56 13,18

7 2028 2.576 95,2% 2.451 690 149,2 15,89 3,51 3,52 12,33 1,15 0,00 0,00 4,66 13,48

8 2029 2.627 95,9% 2.519 709 149,2 15,89 3,60 3,51 12,63 1,15 0,00 0,00 4,75 13,78

9 2030 2.679 96,6% 2.587 728 149,2 15,89 3,70 3,50 12,94 1,15 0,00 0,00 4,85 14,09

10 2031 2.731 97,2% 2.655 748 149,2 15,89 3,80 3,49 13,25 1,15 0,00 0,00 4,95 14,39

11 2032 2.782 97,9% 2.725 767 149,2 15,89 3,90 3,48 13,56 1,15 0,00 0,00 5,05 14,70

12 2033 2.834 98,6% 2.795 787 149,2 15,89 4,00 3,47 13,87 1,15 0,00 0,00 5,15 15,02

13 2034 2.886 99,3% 2.866 807 149,2 15,89 4,10 3,46 14,18 1,15 0,00 0,00 5,25 15,33

14 2035 2.937 100,0% 2.937 827 149,2 15,89 4,20 3,45 14,50 1,15 0,00 0,00 5,35 15,65

15 2036 2.989 100,0% 2.989 842 149,2 15,89 4,28 3,44 14,72 1,15 0,00 0,00 5,42 15,87

AÑO

AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS
Caudal 

Infiltración

Caudal 

Aguas 

Lluvias

Qmedio 

riles

Q. Medio Q. Máx.Horario
Dotaciones de Consumos Coeficiente de Recuperación = 

Población Cobertura Población Clientes 0,84

Total A.S. Saneada AS Servidos AS Población Clientes Q Medio Coef. Q Máx. Horario Total Total

H ab % H ab. C lientes l/ hab/ dí a m³/ cliente/ mes l/ s H armo n l/ s l/ s l/ s l/ s l/ s l/ s

0 2021 550 90,3% 497 140 163,2 17,38 0,78 0 4,72 0,29 0,00 0,00 1,06 5,01

1 2022 563 91,0% 512 144 163,2 17,38 0,80 0 4,76 0,29 0,00 0,00 1,09 5,05

2 2023 576 91,7% 528 149 163,2 17,38 0,83 0 4,80 0,29 0,00 0,00 1,11 5,09

3 2024 589 92,4% 544 153 163,2 17,38 0,85 0 4,85 0,29 0,00 0,00 1,14 5,13

4 2025 601 93,1% 560 158 163,2 17,38 0,88 0 4,89 0,29 0,00 0,00 1,16 5,17

5 2026 614 93,8% 576 162 163,2 17,38 0,90 0 4,93 0,29 0,00 0,00 1,19 5,21

6 2027 627 94,5% 592 167 163,2 17,38 0,93 0 4,97 0,29 0,00 0,00 1,21 5,26

7 2028 640 95,2% 609 171 163,2 17,38 0,95 0 5,01 0,29 0,00 0,00 1,24 5,30

8 2029 653 95,9% 626 176 163,2 17,38 0,98 0 5,06 0,29 0,00 0,00 1,26 5,34

9 2030 665 96,6% 642 181 163,2 17,38 1,01 0 5,10 0,29 0,00 0,00 1,29 5,39

10 2031 678 97,2% 660 186 163,2 17,38 1,03 0 5,15 0,29 0,00 0,00 1,32 5,43

11 2032 691 97,9% 677 191 163,2 17,38 1,06 0 5,19 0,29 0,00 0,00 1,34 5,48

12 2033 704 98,6% 694 195 163,2 17,38 1,09 0 5,24 0,29 0,00 0,00 1,37 5,52

13 2034 717 99,3% 712 200 163,2 17,38 1,11 0 5,28 0,29 0,00 0,00 1,40 5,57

14 2035 730 100,0% 730 205 163,2 17,38 1,14 0 5,33 0,29 0,00 0,00 1,43 5,61

15 2036 742 100,0% 742 209 163,2 17,38 1,16 0 5,36 0,29 0,00 0,00 1,45 5,65

AÑO

AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS
Caudal 

Infiltración

Caudal 

Aguas 

Lluvias

Qmedio 

riles

Q. Medio Q. Máx.Horario
Dotaciones de Consumos Coeficiente de Recuperación = 
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CUADRO N°3.21. 

PROYECCIÓN DE DEMANDA DE AGUAS SERVIDAS 

Proyección de Demanda de Aguas Servidas Sector Pesquero 7 

 

 
 

CUADRO N°3.22. 

PROYECCIÓN DE DEMANDA DE AGUAS SERVIDAS 

Proyección de Demanda de Aguas Servidas Sector PTAS Caldera (gravitacional) 8 

 

 
 

Población Cobertura Población Clientes 0,84

Total A.S. Saneada AS Servidos AS Población Clientes Q Medio Coef. Q Máx. Horario Total Total

H ab % H ab. C lientes l/ hab/ dí a m³/ cliente/ mes l/ s H armo n l/ s l/ s l/ s l/ s l/ s l/ s

0 2021 57 90,3% 52 15 1083,3 115,41 0,54 0 3,02 0,03 0,00 0,00 0,57 3,05

1 2022 59 91,0% 53 15 1083,3 115,41 0,56 0 3,08 0,03 0,00 0,00 0,59 3,11

2 2023 60 91,7% 55 16 1083,3 115,41 0,57 0 3,13 0,03 0,00 0,00 0,60 3,16

3 2024 61 92,4% 57 16 1083,3 115,41 0,59 0 3,18 0,03 0,00 0,00 0,62 3,21

4 2025 63 93,1% 58 16 1083,3 115,41 0,61 0 3,23 0,03 0,00 0,00 0,64 3,26

5 2026 64 93,8% 60 17 1083,3 115,41 0,62 0 3,28 0,03 0,00 0,00 0,65 3,31

6 2027 65 94,5% 62 17 1083,3 115,41 0,64 0 3,34 0,03 0,00 0,00 0,67 3,36

7 2028 67 95,2% 64 18 1083,3 115,41 0,66 0 3,39 0,03 0,00 0,00 0,69 3,42

8 2029 68 95,9% 65 18 1083,3 115,41 0,68 0 3,44 0,03 0,00 0,00 0,71 3,47

9 2030 69 96,6% 67 19 1083,3 115,41 0,70 0 3,49 0,03 0,00 0,00 0,73 3,52

10 2031 71 97,2% 69 19 1083,3 115,41 0,71 0 3,55 0,03 0,00 0,00 0,74 3,58

11 2032 72 97,9% 71 20 1083,3 115,41 0,73 0 3,60 0,03 0,00 0,00 0,76 3,63

12 2033 73 98,6% 72 20 1083,3 115,41 0,75 0 3,68 0,03 0,00 0,00 0,78 3,71

13 2034 75 99,3% 74 21 1083,3 115,41 0,77 0 3,75 0,03 0,00 0,00 0,80 3,78

14 2035 76 100,0% 76 21 1083,3 115,41 0,79 0 3,82 0,03 0,00 0,00 0,82 3,85

15 2036 77 100,0% 77 22 1083,3 115,41 0,80 0 3,87 0,03 0,00 0,00 0,83 3,90

Q. Máx.Horario
Dotaciones de Consumos Coeficiente de Recuperación = 

AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS
Caudal 

Infiltración

Caudal 

Aguas 

Lluvias

Qmedio 

riles

Q. Medio

AÑO

Población Cobertura Población Clientes 0,84

Total A.S. Saneada AS Servidos AS Población Clientes Q Medio Coef. Q Máx. Horario Total Total

H ab % H ab. C lientes l/ hab/ dí a m³/ cliente/ mes l/ s H armo n l/ s l/ s l/ s l/ s l/ s l/ s

0 2021 30.688 90,3% 27.724 7.807 118,4 12,61 31,47 2,51 79,03 15,92 0,00 0,00 47,40 94,95

1 2022 31.404 91,0% 28.587 8.050 118,4 12,61 32,45 2,50 81,06 15,92 0,00 0,00 48,37 96,98

2 2023 32.119 91,7% 29.460 8.296 118,4 12,61 33,44 2,48 83,10 15,92 0,00 0,00 49,37 99,03

3 2024 32.834 92,4% 30.342 8.545 118,4 12,61 34,44 2,47 85,16 15,92 0,00 0,00 50,37 101,08

4 2025 33.549 93,1% 31.235 8.796 118,4 12,61 35,46 2,46 87,23 15,92 0,00 0,00 51,38 103,15

5 2026 34.265 93,8% 32.137 9.050 118,4 12,61 36,48 2,45 89,31 15,92 0,00 0,00 52,40 105,23

6 2027 34.980 94,5% 33.049 9.307 118,4 12,61 37,52 2,44 91,40 15,92 0,00 0,00 53,44 107,32

7 2028 35.695 95,2% 33.971 9.566 118,4 12,61 38,56 2,42 93,50 15,92 0,00 0,00 54,49 109,42

8 2029 36.410 95,9% 34.903 9.829 118,4 12,61 39,62 2,41 95,61 15,92 0,00 0,00 55,54 111,53

9 2030 37.126 96,6% 35.845 10.094 118,4 12,61 40,69 2,40 97,73 15,92 0,00 0,00 56,61 113,66

10 2031 37.841 97,2% 36.797 10.362 118,4 12,61 41,77 2,39 99,87 15,92 0,00 0,00 57,69 115,79

11 2032 38.556 97,9% 37.758 10.633 118,4 12,61 42,86 2,38 102,02 15,92 0,00 0,00 58,79 117,94

12 2033 39.271 98,6% 38.729 10.906 118,4 12,61 43,97 2,37 104,17 15,92 0,00 0,00 59,89 120,10

13 2034 39.987 99,3% 39.711 11.183 118,4 12,61 45,08 2,36 106,34 15,92 0,00 0,00 61,00 122,27

14 2035 40.702 100,0% 40.702 11.462 118,4 12,61 46,20 2,35 108,52 15,92 0,00 0,00 62,13 124,45

15 2036 41.417 100,0% 41.417 11.663 118,4 12,61 47,02 2,34 110,09 15,92 0,00 0,00 62,94 126,02

AÑO

AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS
Caudal 

Infiltración

Caudal 

Aguas 

Lluvias

Q. MedioQmedio 

riles

Q. Máx.Horario
Dotaciones de Consumos Coeficiente de Recuperación = 
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4 BALANCE OFERTA – DEMANDA 

 

 El balance oferta demanda se realizará por cada componente del sistema, 

determinando los superávit o déficit de capacidad de las instalaciones para satisfacer la 

demanda de la población en el tiempo. 

 

 El superávit o déficit se calcula como la diferencia entre la capacidad de una instalación 

determinada en el catastro de la infraestructura y la capacidad requerida. 

 

 A partir de los resultados del balance se definirán las obras requeridas por el sistema, 

para satisfacer la demanda, en el período de análisis. 

 

 A continuación, se presentan los cuadros con los resultados del balance oferta-

demanda. Al respecto, los cuadros de balance para la situación “con proyecto” sólo se incluirán 

en aquellos casos en que el balance sin proyecto acuse déficit. 

 

 
4.1 BALANCE OFERTA – DEMANDA AGUA POTABLE 
 

4.1.1 BALANCE OFERTA – DEMANDA DE PRODUCCIÓN 
 

La localidad de Caldera se abastece, a diciembre de 2020, desde las fuentes ubicadas en 

la cuenca del Río Copiapó, y forma parte de un sistema destinado al abastecimiento de los 

sistemas urbanos de Copiapó, Tierra Amarilla, Caldera y Chañaral (CTACC). 

 

Las fuentes más importantes de este valle corresponden a sondajes ubicados en los 

sectores 4 y 5 de esta cuenca, a los que se adicionó, en los últimos años, una captación 

superficial en el río Copiapó, a la altura del sector Nantoco, en Tierra Amarilla, y pozos 

ubicados en el sector 6 de la cuenca, más alejados de los centros de tratamiento y distribución 

ubicados en Copiapó. A estas fuentes, se incorporará, en abril de 2021, la operación de la 

nueva Planta Desalinizadora de Agua de Mar de Caldera (PDAM), que aportará al sistema un 

caudal adicional de agua potable de 450 [L/s], con un uso base acordado mínimo de 150 [L/s] 

como promedio, haciendo de este conjunto uno de los sistemas con mayor respaldo productivo 

del país. 

 

Por último, existe un convenio firmado con la empresa minera SCM Lumina Copper 

(Caserones), donde, a partir de un compromiso ambiental de la empresa, se realiza un aporte 

de 50 [L/s] de agua potable, como promedio anual, en la comuna de Caldera. 

 

El agua extraída de los pozos del valle del río Copiapó tiene altos contenidos de sales 

disueltas, lo que exige su tratamiento con procesos de osmosis inversa para llevar las 

concentraciones a los estándares definidos en la normativa para estos efectos. El parámetro 

que gobierna el dimensionamiento de los procesos es la concentración de sulfatos, cuyos 

valores, en los distintos pozos usados en la producción, se ubican en un rango que va desde 

500 a 1.600 [mg/L]. 

 

Para disminuir los sulfatos por debajo de los valores de la normativa (500 [mg/L]), se 

cuenta con plantas de tratamiento (PTOI) que utilizan procesos de osmosis inversa en dos 

recintos, Cancha Rayada y Placilla Sierralta, ambos en la ciudad de Copiapó, que generan un 

descarte de aproximadamente el 25% del agua ingresada al tratamiento. La PTOI de Cancha 
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Rayada cuenta con 4 líneas de tratamiento (racks), cada una con una capacidad de admisión 

de 57 [L/s] de agua cruda, y de producción de 42,75 [L/s] de agua osmosada. La PTOI de 

Placilla Sierralta, en tanto, cuenta con 6 racks con las mismas capacidades referidas. 

 

El agua osmosada que se genera en las PTOI es luego mezclada con agua cruda de los 

pozos y desinfectada con cloro para generar agua potable, cumpliendo con todos los 

parámetros exigibles para este producto. Dependiendo de la calidad del agua de los pozos 

utilizados para la mezcla, la proporción de agua cruda oscila entre un 30% y un 40% respecto 

del total de agua potable producida, es decir, aproximadamente dos tercios del agua potable 

entregada a consumo es tratada en las PTOI de la empresa. 

 

La configuración general del sistema productivo de Nueva Atacama para el sistema 

CTACC, sin considerar la entrada en operación de la desaladora, se presenta en la siguiente 

figura: 

 

 
 

Considerando los rechazos de las PTOI y las proporciones de mezcla que se pueden 

adoptar en cada centro de producción de agua potable, los que depende a su vez de la calidad 

del agua afluente, el antiguo sistema, sin considerar la desaladora, era capaz de producir un 

caudal máximo de aproximadamente 860 [L/s], con el siguiente desglose: 

 

 
Centro de producción Capacidad de 

producción de agua 
tratada [L/s] 

Máxima proporción 

de agua cruda para 
mezcla [L/s] 

Capacidad de 

producción AP Total 
[L/s] 

PTOI Cancha Rayada 171 (4 racks) 114 285 

PTOI Placilla Sierralta 256 (6 racks) 144 400 

PTAP Nantoco 75 (**) 35 110 

Copa Caldera 50 (*) 15 65 

Total Sistema CTACC   860 
(*) Aporte medio de Caserones. Este caudal podría aumentarse en algunas épocas del año en una 
configuración de entrega coordinada con la empresa minera. 
(**) Fuente superficial. 
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El abastecimiento de la PTAP de Nantoco, se realizaba por medio de convenios de compra 

de agua con los canalistas del valle, sin contar, a la fecha con derechos constituidos sobre 

esta fuente. En caso de no poder utilizarse esta opción, que es la realidad actual, la capacidad 

global de producción del sistema CTACC, desde las fuentes continentales, disminuye a 750 

[L/s]. 

 

Para determinar la necesidad requerida de las fuentes subterráneas del valle del río 

Copiapó, se debe considerar el descarte de las PTOI (142,5 [L/s] para los 10 racks). Con estas 

pérdidas, el agua a ser producida desde los sondajes totaliza 878 [L/s] (860 [L/s] menos el 

aporte de Caserones y el agua superficial de Nantoco, más los descartes PTOI). En el caso de 

no poder operar la fuente Nantoco, realidad actual, la necesidad de agua subterránea total del 

sistema se reduce a 843 [L/s] (se descuenta el aporte de agua cruda que puede usarse como 

mezcla de la fuente superficial). 
 

 

4.1.1.1 DERECHOS DE AGUA Y OFERTA DE FUENTES SUPERFICIALES. 

 

El sistema CTACC incluía como única fuente superficial, la captación y PTAP de Nantoco, 

donde la empresa no cuenta con derechos constituidos, y el suministro se realizaba mediante 

convenios de compra de agua cruda a los canalistas, los cuales ya no se encuentran 

disponibles. 

 

No obstante, como esta condición significaba un riesgo y, por ende, un potencial déficit 

en este apartado, la condición es cubierta en su totalidad con la entrada en operación de la 

PDAM de Caldera. 

 

Además, durante el año 2021 entró en operación la nueva PTOI del sector Nantoco, 

Tierra Amarilla, la cual trata el agua proveniente del sondaje Cerrillos 02. 

 

 
CUADRO N°4.1 

DERECHOS DE AGUA Y CAPACIDAD DE FUENTES SUPERFICIALES  
VALLE DEL RÍO COPIAPÓ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52) Copiapó - Tierra Amarilla (51)

Etapa: Producción

l/s Acciones Res. DGA
Inscripción en el Conservador 

(Fojas, N° y Fecha)

-
PDAM Agua Osmosada de 

Mar
Mar de Chile 450 - Captación en Mar de Chile

(1) Conforme al rendimiento de las acciones en el mes más desfavorable del balance oferta-demanda.

Identificación 

Captación 

(Nombre)

Código 

Captación BI
Nombre de Fuente

(2) Se deben incluir solo los derechos de agua consuntivos, permanentes y continuos. Otro tipo de derechos se deben informar por

separado.

Derechos constituidos y/o en uso
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CUADRO N°4.2 (continuación) 
DERECHOS DE AGUA Y CAPACIDAD DE FUENTES SUPERFICIALES  

VALLE DEL RÍO COPIAPÓ 

 

 
 

 

4.1.1.2 DERECHOS DE AGUA Y OFERTA DE FUENTES SUBTERRÁNEAS. 

 

Las captaciones subterráneas operadas por Nueva Atacama en el Valle del Río Copiapó 

se ubican en los sectores 3, 4, 5, y 6 de la cuenca, existiendo una serie de conducciones que 

permiten transportar el agua cruda a los distintos puntos de tratamiento del sistema. 

 

El listado de fuentes con derechos constituidos en el sistema, se presenta en el cuadro 

siguiente: 

 
CUADRO N°4.3 

DERECHOS DE AGUA Y CAPACIDAD DE FUENTES SUBTERRÁNEAS  
VALLE DEL RÍO COPIAPÓ 

 

 
 
 

 

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Etapa : Producción

PDAM Agua Osmosada 

de Mar

Oferta (l/s)

Enero 450,0 450,00

Febrero 450,0 450,00

Marzo 450,0 450,00

Abril 450,0 450,00

Mayo 450,0 450,00

Junio 450,0 450,00

Julio 450,0 450,00

Agosto 450,0 450,00

Septiembre 450,0 450,00

Octubre 450,0 450,00

Noviembre 450,0 450,00

Diciembre 450,0 450,00

Mes

Total Oferta 

Superficial 

(l/s)

Nombre Sector : Caldera - Chañaral (52)Copiapó - Tierra Amarilla (51)

Etapa: Producción

28,00 913 (2012)-762 (2013) Fojas 44 vta., No 39, año 2006

35,00 839 (2013) Fojas 17 vta., No 13, año 2005

203-PS10 Sondaje Placilla Sierra Alta PS10 100,00 671 (2010) Fojas 56 vta., No 42, año 1997

203-PS11 Sondaje Placilla Sierra Alta PS11 100,00 723 (2011) Fojas 36 vta., No 37, año 1994

203-VI06 Sondaje Vicuña VI06 65,00 1041 (2009) Fojas 77 vta., No 75, año 2002

203-VI07 Sondaje Vicuña VI07 70,00 1040 (2009) Fojas 14 vta., No 09, año 2004

203-VI09 Sondaje Vicuña VI09 33,08 878 (2018) En trámite

203-PC01 Sondaje Piedra Colgada PC01 79,00 21 (2011) Fojas 35 vta., No 35, año 1994

203-PC02 Sondaje Piedra Colgada PC02 80,00 1059 (2012) Fojas 37 vta., No 38, año 1994

203-PC03 Sondaje Piedra Colgada PC03 90,00 637 (2012)
Fojas 35 vta., No 35, año 1994               

Fojas 58 vta., No 43, año 1997

203-PC04 Sondaje Piedra Colgada PC04 84,00 192 (2012)
Fojas 35 vta., No 35, año 1994               

Fojas 90 vta., No 71, año 1997

17,00 849 (2013) Fojas 35 vta., No 35, año 1994              

35,00 849 (2013) Fojas 114 vta., No 71, año 2005              

203-MA01 Sondaje Mamoros 01 94,00 1090 (2014) Fojas 79 vta., No 52, año 2014

CA-01 Caserones 50,00 -

Aporte según Convenio de Comodato y 

entrega de agua

de CSM Minera Lumina Cooper Chile y 

ECONSSA

Sector 3

203-PC05 Sondaje Piedra Colgada PC05

Sector 5

Setor 6

Sondaje Cerrillos CE02203-CE02

Sector 4

Sector
Código Captación 

BI

Identificación Captación 

(Nombre)

Derechos de Agua 

(l/s)
Res. DGA

Inscripción en el Conservador 

(Fojas, N° y Fecha)
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CUADRO N°4.4 (continuación) 
DERECHOS DE AGUA Y CAPACIDAD DE FUENTES SUBTERRÁNEAS  

VALLE DEL RÍO COPIAPÓ 

 
 

Como fue referido en el numeral anterior, para la operación máxima del antiguo 

sistema de producción de CTACC, sin desaladora, se requería extraer, desde las fuentes 

subterráneas, un caudal de 843 [L/s], sin el funcionamiento de PTAP Nantoco. Con dicho 

caudal, se podía llegar a producir hasta 750 [L/s] (843 [L/s] menos el descarte de 142,5 [L/s] 

para los 10 racks, más el aporte de Caserones). 

 

Como la demanda global del sistema de distribución se ubica en la actualidad por sobre los 

800 [L/s], (considerando el criterio conservador de puntas coincidentes en el tiempo), se 

hace necesario incluir en el balance la fuente de la PDAM, la cual entró en operación el año 

2021 y cuya capacidad aporta hasta 450 [L/s] al sistema de agua potable1. Con esta fuente, 

el balance del sistema global de producción de CTACC es el siguiente: 

 
CUADRO N°4.5 

BALANCE OFERTA DEMANDA FUENTES - GLOBAL CTACC – AÑO 2036 (Sin Proyecto) 
 

 
 

1 Este valor resulta conservador pues, al ser agua baja en sales y sulfatos, se puede mezclar con agua 
cruda de sondajes, aumentando el caudal de agua potable factible de producir. 

Nombre Sector : Caldera - Chañaral (52) Copiapó - Tierra Amarilla (51)

Etapa: Producción

203-CE02 Sondaje Cerrillos CE02 181 77,4 91,2 45,0

203-PS10 Sondaje Placilla Sierra Alta PS10 174 77,1 80,1 90,0

203-PS11 Sondaje Placilla Sierra Alta PS11 180 76,77 76,9 88,0

203-VI06 Sondaje Vicuña VI06 120 45,1 55,5 35,0

203-VI07 Sondaje Vicuña VI07 90 44,2 57,1 45,0

203-VI09 Sondaje Vicuña VI09 105 52,1 57,2 33,1

203-PC01 Sondaje Piedra Colgada PC01 124 48,2 56,2 78,0

203-PC02 Sondaje Piedra Colgada PC02 204 44,11 55,5 80,0

203-PC03 Sondaje Piedra Colgada PC03 216 47,18 86,4 47,0

203-PC04 Sondaje Piedra Colgada PC04 181 46,31 74,1 84,0

203-PC05 Sondaje Piedra Colgada PC05 182 47,5 70,4 52,0

203-MA01 Sondaje Mamoros 01 100 32,6 47,2 93,0

(*) El nivel dinámico debe ser el correspondiente al caudal que se indica como capacidad del pozo. 770,1

Código Captación 

BI

Identificación Captación 

(Nombre)
Profundidad del Pozo (m) Nivel Estatico (m) Nivel Dinámico (*) (m)

Capacidad del 

Pozo (**) (l/s)

(**) La capacidad del pozo se refiere a su máximo potencial de producción en su condición actual.

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52) / Copiapó - Tierra Amarilla (51)

Etapa : Producción

Oferta Fuentes 

Superficiales (**)

Oferta Fuentes 

Subterráneas 
(*****)

Oferta Fuentes 

Contrato (****)

Total Oferta 

Fuentes 

Demanda 

máxima diaria 
(***)

Déficit 

(Superávit) 

(l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (l/s)

Enero 450,0 770,1 50,0 1270,1 1132,9 137,2

Febrero 450,0 770,1 50,0 1270,1 1132,9 137,2

Marzo 450,0 770,1 50,0 1270,1 1132,9 137,2

Abril 450,0 770,1 50,0 1270,1 1132,9 137,2

Mayo 450,0 770,1 50,0 1270,1 1132,9 137,2

Junio 450,0 770,1 50,0 1270,1 1132,9 137,2

Julio 450,0 770,1 50,0 1270,1 1132,9 137,2

Agosto 450,0 770,1 50,0 1270,1 1132,9 137,2

Septiembre 450,0 770,1 50,0 1270,1 1132,9 137,2

Octubre 450,0 770,1 50,0 1270,1 1132,9 137,2

Noviembre 450,0 770,1 50,0 1270,1 1132,9 137,2

Diciembre 450,0 770,1 50,0 1270,1 1132,9 137,2

Mes

(*****) Considera la capacidad de producción del sistema desde fuentes subterráneas.

(***) Incluye las pérdidas en las etapas de distribución y producción.

(****) Contrato Caserones.

(**) Debe ser consistente con la oferta de fuentes superficiales. Incluye 450 (L/s) de la PDAM.

(*) Para sistemas que incluyen solo fuentes subterráneas, no deberá llenarse este cuadro.
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Para determinar el requerimiento de derechos subterráneos, el balance incluye 

también, a partir de 2021, la operación de la PDAM construida por ECONSSA para estos 

efectos, por lo que la demanda se calcula como el caudal a cubrir desde los sondajes: 
 

CUADRO N°4.6 
BALANCE OFERTA DEMANDA DERECHOS TOTALES 

 EN FUENTES SUBTERRÁNEAS (Sin proyecto) 

 

 
 

CUADRO N°4.7 

BALANCE OFERTA DEMANDA - CAPACIDAD DE FUENTES SUBTERRÁNEAS (Sin proyecto) 

 

 
 

 

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52) / Copiapó - Tierra Amarilla (51)

Etapa : Producción 16,20%

Oferta Fuentes 

Superficiales (*)

Oferta Fuentes 

Subterráneas 

Oferta Fuentes 

Contrato

Demanda 

máxima diaria 

Total  (**)

Déficit 

(Superávit) 

(l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (l/s)

0 2021 450,0 910,1 50,0 968,6 441,5

1 2022 450,0 910,1 50,0 979,6 430,5

2 2023 450,0 910,1 50,0 990,5 419,6

3 2024 450,0 910,1 50,0 1001,5 408,6

4 2025 450,0 910,1 50,0 1012,4 397,7

5 2026 450,0 910,1 50,0 1023,4 386,7

6 2027 450,0 910,1 50,0 1034,3 375,8

7 2028 450,0 910,1 50,0 1045,3 364,8

8 2029 450,0 910,1 50,0 1056,2 353,9

9 2030 450,0 910,1 50,0 1067,2 342,9

10 2031 450,0 910,1 50,0 1078,1 332,0

11 2032 450,0 910,1 50,0 1089,1 321,0

12 2033 450,0 910,1 50,0 1100,0 310,1

13 2034 450,0 910,1 50,0 1111,0 299,1

14 2035 450,0 910,1 50,0 1121,9 288,2
15 2036 450,0 910,1 50,0 1132,9 277,2

(*) Si se trata de acciones, se debe indicar su equivalencia en l/s correspondiente al mes más desfavorable del balance oferta - 

(**) Considera la demanda máxima diaria de CTACC, incluyendo las pérdidas de distribución y la necesidad de cubrir el caudal de 

rechazo de las PTOI (promedio de 16,2% del agua alumbrada)

Año
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4.1.1.3 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. 
 

Como se observa en los cuadros precedentes, la capacidad de producción del sistema 

CTACC, considerando la PDAM, cubre con holgura los requerimientos de la demanda máxima 

diaria de los sistemas atendidos, considerando, incluso, la coincidencia de las puntas de las 

distintas ciudades, sobre la base de la operación de las actuales PTOI. 

 

Se presenta entonces, en este capítulo, el balance de las plantas de tratamiento que 

permiten el abastecimiento del sistema CTACC, las concentraciones de parámetros críticos y 

los balances de los sistemas de cloración y fluoruración de la localidad de Caldera, que se 

realizan en el Estanque Copa y sondaje Mamoros:
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CUADRO N°4.8 

BALANCE OFERTA-DEMANDA PLANTAS DE TRATAMIENTO (*) 
POR SECTOR ABASTECIDO (SIN PROYECTO) 

 

 
 

Nombre Sector: Copiapó - Tierra Amarilla (51) Caldera - Chañaral (52)

Nombre PTAP: Osmosis Inversa CR 50203 PTOI PLACILLA SIERRA ALTA 50202 PTOI Nantoco 50205 PDAM Agua Osmosada de Mar

Etapa : Producción

Capacidad de 

Tratamiento 

(l/s) (1)

Capacidad de 

Tratamiento 

(l/s) (1)

Capacidad de 

Tratamiento 

(l/s) (1)

Capacidad de 

Tratamiento 

(l/s) (1)

PTOI C.R. PTOI P.S. PTOI P.S. PTAM Caldera

0 2021 228 171 57 113 342 257 86 200 19 15 4 15 600 450 150 50 1270 968,6 301,5

1 2022 228 171 57 113 342 257 86 200 19 15 4 15 600 450 150 50 1270 979,6 290,5

2 2023 228 171 57 113 342 257 86 200 19 15 4 15 600 450 150 50 1270 990,5 279,6

3 2024 228 171 57 113 342 257 86 200 19 15 4 15 600 450 150 50 1270 1.001,5 268,6

4 2025 228 171 57 113 342 257 86 200 19 15 4 15 600 450 150 50 1270 1.012,4 257,7

5 2026 228 171 57 113 342 257 86 200 19 15 4 15 600 450 150 50 1270 1.023,4 246,7

6 2027 228 171 57 113 342 257 86 200 19 15 4 15 600 450 150 50 1270 1.034,3 235,8

7 2028 228 171 57 113 342 257 86 200 19 15 4 15 600 450 150 50 1270 1.045,3 224,8

8 2029 228 171 57 113 342 257 86 200 19 15 4 15 600 450 150 50 1270 1.056,2 213,9

9 2030 228 171 57 113 342 257 86 200 19 15 4 15 600 450 150 50 1270 1.067,2 202,9

10 2031 228 171 57 113 342 257 86 200 19 15 4 15 600 450 150 50 1270 1.078,1 192,0

11 2032 228 171 57 113 342 257 86 200 19 15 4 15 600 450 150 50 1270 1.089,1 181,0

12 2033 228 171 57 113 342 257 86 200 19 15 4 15 600 450 150 50 1270 1.100,0 170,1

13 2034 228 171 57 113 342 257 86 200 19 15 4 15 600 450 150 50 1270 1.111,0 159,1

14 2035 228 171 57 113 342 257 86 200 19 15 4 15 600 450 150 50 1270 1.121,9 148,2

15 2036 228 171 57 113 342 257 86 200 19 15 4 15 600 450 150 50 1270 1.132,9 137,2

(*) Incluir Plantas desaladoras si corresponde 

Rechazo 

PTOI(l/s)

Agua Mezcla 

(l/s)
Año

Q efluente 

PTOI (l/s)

Rechazo 

PTOI(l/s)

Agua Mezcla 

(l/s)

Q efluente 

PTOI (l/s)

Rechazo 

PTOI(l/s)

Aporte 

Caserones 

(l/s)

(1) Máxima capacidad de producción a la salida de planta. La planta C.R. tiene 4 racks de 57 l/s cada uno, por lo tanto la capacidad de tratamiento es 228 l/s. La planta P.S. tiene 6 racks de 57 l/s cada uno, por lo tanto la capacidad de tratamiento es 342 l/s.El rechazo corresponde a un 25%.

Q efluente PTOI 

(l/s)

(2) Incluye las pérdidas correspondientes. Se debe indicar la demanda a la salida de la planta.

Demanda Max. 

diaria de 

Producción 

(l/s) (2)

Balance Sin 

Proyecto 

(l/s)

Agua Mezcla 

(l/s)

Producción 

total (l/s)

Rechazo 

PTOI(l/s)

Q efluente 

PTOI (l/s)
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CUADRO N°4.9 
CONCENTRACIONES PARÁMETROS CRÍTICOS  

 

 
 

CUADRO N°4.10 
CONCENTRACIONES PARÁMETROS CRÍTICOS  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Parámetro crítico Sulfatos

Etapa Producción

Enero 954 477 480 500 mg/l SI

Febrero 993 533 523 500 mg/l NO

Marzo 1.024 262 260 500 mg/l SI

Abril 1.031 221 211 500 mg/l SI

Mayo 940 468 464 500 mg/l SI

Junio 979 470 97 500 mg/l SI

Julio 1.077 577 95 500 mg/l SI

Agosto 584 578 241 500 mg/l SI

Septiembre 1.048 360 17 500 mg/l SI

Octubre 1.126 103 105 500 mg/l SI

Noviembre 967 247 269 500 mg/l SI

Diciembre 955 380 301 500 mg/l SI

(1) Deben ser consistentes con lo informado por la empresa en el protocolo de calidad de fuentes PR018002.

(2) Debe ser concordante con los valores informados en el PR014001.

(3) Se compara con la concentración en la red.

(4) Concentración medida a la salida de Estanque. Considera la mezcla con agua de Caserones.

Año 0
Valor Norma 

NCh 409
Unidad

Concentración 

Parámetro 

crítico 1 medido 

en la Red (2)

Cumple 

SI/NO (3)

Concentración 

parámetro crítico  

1 en entrada de 

la PTAP (1)

Concentración 

parámetro crítico  1 en 

salida de la PTAP (4)

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Parámetro crítico Sólidos Disueltos Totales

Etapa Producción

Enero 2.513 1.152 1.128 1.500 mg/l SI

Febrero 2.215 1.380 1.240 1.500 mg/l SI

Marzo 2.455 748 752 1.500 mg/l SI

Abril 2.579 676 684 1.500 mg/l SI

Mayo 2.519 1.128 1.124 1.500 mg/l SI

Junio 2.468 S/I 468 1.500 mg/l SI

Julio 2.667 450 456 1.500 mg/l SI

Agosto 2.020 736 736 1.500 mg/l SI

Septiembre 2.227 300 316 1.500 mg/l SI

Octubre 2.372 510 508 1.500 mg/l SI

Noviembre 2.502 772 752 1.500 mg/l SI

Diciembre 2.534 940 746 1.500 mg/l SI

(1) Deben ser consistentes con lo informado por la empresa en el protocolo de calidad de fuentes PR018002.

(2) Debe ser concordante con los valores informados en el PR014001.

(3) Se compara con la concentración en la red.

(4) Concentración medida a la salida de Estanque. Considera la mezcla con agua de Caserones.

Unidad
Cumple 

SI/NO (3)
Año 0

Concentración 

parámetro crítico  

1 en entrada de 

la PTAP (1)

Concentración 

parámetro crítico  1 en 

salida de la PTAP (4)

Concentración 

Parámetro 

crítico 1 medido 

en la Red (2)

Valor Norma 

NCh 409
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CUADRO N°4.11 
CONCENTRACIONES PARÁMETROS CRÍTICOS  

 

 
 
 

CUADRO N°4.12 
BALANCE OFERTA – DEMANDA CENTROS DE CLORACIÓN  

POR SECTOR ABASTECIDO (Sin proyecto) 
 

 
 

 
 
 

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Parámetro crítico Nitratos

Etapa Producción

Enero 41 6 5 50 mg/l SI

Febrero 43 9 9 50 mg/l SI

Marzo 72 8 7 50 mg/l SI

Abril 35 5 4 50 mg/l SI

Mayo 37 13 13 50 mg/l SI

Junio 42 6 4 50 mg/l SI

Julio 39 10 4 50 mg/l SI

Agosto 40 28 5 50 mg/l SI

Septiembre 34 11 5 50 mg/l SI

Octubre 40 S/I 1 50 mg/l SI

Noviembre 36 S/I 3 50 mg/l SI

Diciembre 40 S/I 8 50 mg/l SI

(1) Deben ser consistentes con lo informado por la empresa en el protocolo de calidad de fuentes PR018002.

(2) Debe ser concordante con los valores informados en el PR014001.

(3) Se compara con la concentración en la red.

(4) Concentración medida a la salida de Estanque. Considera la mezcla con agua de Caserones.

Unidad
Cumple 

SI/NO (3)
Año 0

Concentración 

parámetro crítico  

1 en entrada de 

la PTAP (1)

Concentración 

parámetro crítico  1 en 

salida de la PTAP (4)

Concentración 

Parámetro 

crítico 1 medido 

en la Red (2)

Valor Norma 

NCh 409

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Centro Cloración: Caserones 60105

Etapa : Producción

0 2021 111 50.00 61.00

1 2022 111 50.00 61.00

2 2023 111 50.00 61.00

3 2024 111 50.00 61.00

4 2025 111 50.00 61.00

5 2026 111 50.00 61.00

6 2027 111 50.00 61.00

7 2028 111 50.00 61.00

8 2029 111 50.00 61.00

9 2030 111 50.00 61.00

10 2031 111 50.00 61.00

11 2032 111 50.00 61.00

12 2033 111 50.00 61.00

13 2034 111 50.00 61.00

14 2035 111 50.00 61.00

15 2036 111 50.00 61.00

(1) Incluye las pérdidas de distribución correspondientes.

Capacidad 

Centro 

Cloración (l/s)

Demanda Max. diaria 

de Producción (l/s) (1)

Balance Sin 

Proyecto (l/s)
Año
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CUADRO N°4.13 
BALANCE OFERTA – DEMANDA CENTROS DE CLORACIÓN  

POR SECTOR ABASTECIDO (Sin proyecto) 

 
 

 
 

CUADRO N°4.14 

BALANCE OFERTA – DEMANDA CENTROS DE FLUORURACIÓN  
POR SECTOR ABASTECIDO (Sin proyecto) 

 

 
 
 
 
 

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Centro Cloración: Mamoros 60128

Etapa : Producción

0 2021 100 93.00 7.00

1 2022 100 93.00 7.00

2 2023 100 93.00 7.00

3 2024 100 93.00 7.00

4 2025 100 93.00 7.00

5 2026 100 93.00 7.00

6 2027 100 93.00 7.00

7 2028 100 93.00 7.00

8 2029 100 93.00 7.00

9 2030 100 93.00 7.00

10 2031 100 93.00 7.00

11 2032 100 93.00 7.00

12 2033 100 93.00 7.00

13 2034 100 93.00 7.00

14 2035 100 93.00 7.00

15 2036 100 93.00 7.00

(1) Incluye las pérdidas de distribución correspondientes.

Capacidad 

Centro 

Cloración (l/s)

Demanda Max. diaria 

de Producción (l/s) (1)

Balance Sin 

Proyecto (l/s)
Año

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Centro Fluoruración:
Centro fluoracion La 

Copa
70112

Etapa : Producción

0 2021 111 50,00 61,00

1 2022 111 50,00 61,00

2 2023 111 50,00 61,00

3 2024 111 50,00 61,00

4 2025 111 50,00 61,00

5 2026 111 50,00 61,00

6 2027 111 50,00 61,00

7 2028 111 50,00 61,00

8 2029 111 50,00 61,00

9 2030 111 50,00 61,00

10 2031 111 50,00 61,00

11 2032 111 50,00 61,00

12 2033 111 50,00 61,00

13 2034 111 50,00 61,00

14 2035 111 50,00 61,00

15 2036 111 50,00 61,00

(1) Incluye las pérdidas correspondientes, se debe indicar demanda a la salida de 

planta.

Capacidad Centro 

Fluoruración (l/s)

Demanda Max. diaria  

(l/s) (1)

Balance Sin Proyecto 

(l/s)
Año



 

Actualización Planes de Desarrollo Nueva Atacama S.A. – Caldera 

  

 

36 

CUADRO N°4.15 
BALANCE OFERTA – DEMANDA CENTROS DE FLUORURACIÓN  

POR SECTOR ABASTECIDO (Sin proyecto) 

 

 
  

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Centro Fluoruración:
Centro fluoracion 

Mamoros 01
70111

Etapa : Producción

0 2021 100 93,00 7,00

1 2022 100 93,00 7,00

2 2023 100 93,00 7,00

3 2024 100 93,00 7,00

4 2025 100 93,00 7,00

5 2026 100 93,00 7,00

6 2027 100 93,00 7,00

7 2028 100 93,00 7,00

8 2029 100 93,00 7,00

9 2030 100 93,00 7,00

10 2031 100 93,00 7,00

11 2032 100 93,00 7,00

12 2033 100 93,00 7,00

13 2034 100 93,00 7,00

14 2035 100 93,00 7,00

15 2036 100 93,00 7,00

(1) Incluye las pérdidas correspondientes, se debe indicar demanda a la salida de 

planta.

Capacidad Centro 

Fluoruración (l/s)

Balance Sin Proyecto 

(l/s)

Demanda Max. diaria 

(l/s) (1)Año
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4.1.1.4 PLANTAS ELEVADORAS DE AGUA POTABLE E IMPULSIONES DE 

PRODUCCIÓN.  

 

Con la entrada en operación de la PDAM de Caldera, ésta se transformará en la principal 

fuente de la localidad, pudiendo, en caso de dificultades en la operación de esta instalación, 

utilizarse la línea actual como bajada desde Piedra Colgada para cubrir el suministro. 

 

A la PDAM se agrega el caudal que entrega Caserones en este punto, que alcanza los 

50 [L/s].  El balance se realiza considerando el suministro desde estas fuentes: 

 
 

CUADRO N°4.16 
BALANCE OFERTA – DEMANDA PLANTAS ELEVADORAS DE PRODUCCIÓN 

SISTEMA DE ELEVACIÓN A COPA CALDERA (Sin proyecto) 
 

 
 

  

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Planta Elevadora: PEAP PDAM - TK LA COPA

Código BI 30118

Etapa: Producción

Q (l/s) Helev (m) (3) Qmáx. Diario (l/s) (2) Helev (m) (3) Q (l/s) Helev (m) (3)

0 2021 100,00 64,30 50,80 22,59 49,20 41,71

1 2022 100,00 64,30 53,10 22,82 46,90 41,48

2 2023 100,00 64,30 55,41 23,05 44,59 41,25

3 2024 100,00 64,30 57,71 23,29 42,29 41,01

4 2025 100,00 64,30 60,02 23,53 39,98 40,77

5 2026 100,00 64,30 62,33 23,79 37,67 40,51

6 2027 100,00 64,30 64,63 24,05 35,37 40,25

7 2028 100,00 64,30 66,94 24,33 33,06 39,97

8 2029 100,00 64,30 69,24 24,61 30,76 39,69

9 2030 100,00 64,30 71,55 24,89 28,45 39,41

10 2031 100,00 64,30 73,86 25,19 26,14 39,11

11 2032 100,00 64,30 76,16 25,49 23,84 38,81

12 2033 100,00 64,30 78,47 25,81 21,53 38,49

13 2034 100,00 64,30 80,78 26,13 19,22 38,17

14 2035 100,00 64,30 83,08 26,45 16,92 37,85

15 2036 100,00 64,30 85,39 26,79 14,61 37,51

(2) Qmaxd de distribución de Caldera menos el aporte de Caserones (50 l/s)

(1) Las plantas elevadoras, según norma, deben contar con equipo de reserva (stand-by), el cual no debe incluirse en el cálculo de la 

capacidad de la planta.

(3) Corresponde a la altura manométrica de elevación (altura geométrica + pérdidas)

(*) Se obtiene la demanda de la conducción según materialidad más desfavorable.

Año

Oferta de Capacidad Planta 

Elevadora Pto. Operación bomba
Demanda Capacidad (*) Balance PEAP Sin Proyecto
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CUADRO N°4.17 
BALANCE OFERTA – DEMANDA PLANTAS ELEVADORAS DE PRODUCCIÓN 

SISTEMA DE ELEVACIÓN A COPA CALDERA (Sin proyecto) 

 

 
 

CUADRO N°4.18 
BALANCE OFERTA – DEMANDA PLANTAS ELEVADORAS DE PRODUCCIÓN 

SISTEMA DE ELEVACIÓN A CHAÑARAL (Sin proyecto) 
 

 

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Planta Elevadora: Planta elevadora Sondaje MA01

Código BI 30371

Etapa: Producción

Q (l/s) Helev (m) (3) Qmáx. Diario (l/s) (2) Helev (m) (3) Q (l/s) Helev (m) (3)

0 2021 93,00 170 93,00 167,34 0,00 2,66

1 2022 93,00 170 93,00 167,34 0,00 2,66

2 2023 93,00 170 93,00 167,34 0,00 2,66

3 2024 93,00 170 93,00 167,34 0,00 2,66

4 2025 93,00 170 93,00 167,34 0,00 2,66

5 2026 93,00 170 93,00 167,34 0,00 2,66

6 2027 93,00 170 93,00 167,34 0,00 2,66

7 2028 93,00 170 93,00 167,34 0,00 2,66

8 2029 93,00 170 93,00 167,34 0,00 2,66

9 2030 93,00 170 93,00 167,34 0,00 2,66

10 2031 93,00 170 93,00 167,34 0,00 2,66

11 2032 93,00 170 93,00 167,34 0,00 2,66

12 2033 93,00 170 93,00 167,34 0,00 2,66

13 2034 93,00 170 93,00 167,34 0,00 2,66

14 2035 93,00 170 93,00 167,34 0,00 2,66

15 2036 93,00 170 93,00 167,34 0,00 2,66

(2) Q máx. diario prod. Incluye las pérdidas correspondientes.

(3) Corresponde a la altura manométrica de elevación (altura geométrica + pérdidas)

(*) Se obtiene la demanda de la conducción según materialidad más desfavorable.

(1) Las plantas elevadoras, según norma, deben contar con equipo de reserva (stand-by), el cual no debe incluirse en el cálculo de la 

capacidad de la planta.

Año

Oferta de Capacidad Planta 

Elevadora Pto. Operación bomba
Demanda Capacidad (*) Balance PEAP Sin Proyecto

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Planta Elevadora: PEAP TK LA COPA- Aducción Chañaral

Código BI 30123

Etapa: Producción

Q (l/s) Helev (m) (3) Qmáx. Diario (l/s) Helev (m) (2) Q (l/s) Helev (m) (3)

0 2021 46,00 144,73 46,00 84,34 0,00 60,39

1 2022 46,00 144,73 46,00 84,34 0,00 60,39

2 2023 46,00 144,73 46,00 84,34 0,00 60,39

3 2024 46,00 144,73 46,00 84,34 0,00 60,39

4 2025 46,00 144,73 46,00 84,34 0,00 60,39

5 2026 46,00 144,73 46,00 84,34 0,00 60,39

6 2027 46,00 144,73 46,00 84,34 0,00 60,39

7 2028 46,00 144,73 46,00 84,34 0,00 60,39

8 2029 46,00 144,73 46,00 84,34 0,00 60,39

9 2030 46,00 144,73 46,00 84,34 0,00 60,39

10 2031 46,00 144,73 46,00 84,34 0,00 60,39

11 2032 46,00 144,73 46,00 84,34 0,00 60,39

12 2033 46,00 144,73 46,00 84,34 0,00 60,39

13 2034 46,00 144,73 46,00 84,34 0,00 60,39

14 2035 46,00 144,73 46,00 84,34 0,00 60,39

15 2036 46,00 144,73 46,00 84,34 0,00 60,39

(*) Se obtiene la demanda de la conducción según materialidad más desfavorable.

(1) Las plantas elevadoras, según norma, deben contar con equipo de reserva (stand-by), el cual no debe incluirse en el cálculo de la 

capacidad de la planta.

Año

Oferta de Capacidad Planta 

Elevadora Pto. Operación bomba
Demanda Capacidad (*) Balance PEAP Sin Proyecto

(2) Corresponde a la altura manométrica de elevación (altura geométrica + pérdidas)
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El balance de las impulsiones de los distintos sistemas de elevación, se construye 

siguiendo el criterio definido por el regulador de considerar una velocidad máxima de 3 [m/s] 

en la línea. 
 

CUADRO N°4.19 
BALANCE OFERTA – DEMANDA IMPULSIONES DE PRODUCCIÓN 

POR SECTOR ABASTECIDO (Sin proyecto) 

 

 
 

CUADRO N°4.20 
BALANCE OFERTA – DEMANDA IMPULSIONES DE PRODUCCIÓN 

POR SECTOR ABASTECIDO (Sin proyecto) 

 

 

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Nombre impulsión Impulsión PDMA-Tk La Copa

Código Impulsión BI 1101166

Código PEAP asociada BI : 30118

Etapa: Producción

Oferta 

Total

Demanda 

Q Bomba 

PEAP (2)

Balance  

Impulsión Sin 

Proyecto

Diámetro 

impulsión 

(mm)

Velocidad 

Impulsión 

(m/s) (1)

Oferta 

Impulsión 

(l/s)

Diámetro 

impulsión 

(mm)

Velocidad 

Impulsión 

(m/s) (1)

Oferta 

Impulsión 

(l/s) (l/s) (l/s) (l/s)

0 2021 450,00 3,00 370,61 370,61 100,00 270,61

1 2022 450,00 3,00 370,61 370,61 100,00 270,61

2 2023 450,00 3,00 370,61 370,61 100,00 270,61

3 2024 450,00 3,00 370,61 370,61 100,00 270,61

4 2025 450,00 3,00 370,61 370,61 100,00 270,61

5 2026 450,00 3,00 370,61 370,61 100,00 270,61

6 2027 450,00 3,00 370,61 370,61 100,00 270,61

7 2028 450,00 3,00 370,61 370,61 100,00 270,61

8 2029 450,00 3,00 370,61 370,61 100,00 270,61

9 2030 450,00 3,00 370,61 370,61 100,00 270,61

10 2031 450,00 3,00 370,61 370,61 100,00 270,61

11 2032 450,00 3,00 370,61 370,61 100,00 270,61

12 2033 450,00 3,00 370,61 370,61 100,00 270,61

13 2034 450,00 3,00 370,61 370,61 100,00 270,61

14 2035 450,00 3,00 370,61 370,61 100,00 270,61

15 2036 450,00 3,00 370,61 370,61 100,00 270,61

(2) Caudal que eleva la bomba  de la PEAP asociada a la impulsión
(1) Velocidad máxima de transporte de la impulsión.

Impulsión 1 Impulsión 2

Año

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Nombre impulsión Impulsión Sondaje MA01

Código Impulsión BI 1101147

Código PEAP asociada BI : 30371

Etapa: Producción

Oferta 

Total

Demanda 

Q Bomba 

PEAP (2)

Balance  

Impulsión Sin 

Proyecto

Diámetro 

impulsión 

(mm)

Velocidad 

Impulsión 

(m/s) (1)

Oferta 

Impulsión 

(l/s)

Diámetro 

impulsión 

(mm)

Velocidad 

Impulsión 

(m/s) (1)

Oferta 

Impulsión 

(l/s) (l/s) (l/s) (l/s)

0 2021 315,00 3,00 181,57 181,57 93,00 88,57

1 2022 315,00 3,00 181,57 181,57 93,00 88,57

2 2023 315,00 3,00 181,57 181,57 93,00 88,57

3 2024 315,00 3,00 181,57 181,57 93,00 88,57

4 2025 315,00 3,00 181,57 181,57 93,00 88,57

5 2026 315,00 3,00 181,57 181,57 93,00 88,57

6 2027 315,00 3,00 181,57 181,57 93,00 88,57

7 2028 315,00 3,00 181,57 181,57 93,00 88,57

8 2029 315,00 3,00 181,57 181,57 93,00 88,57

9 2030 315,00 3,00 181,57 181,57 93,00 88,57

10 2031 315,00 3,00 181,57 181,57 93,00 88,57

11 2032 315,00 3,00 181,57 181,57 93,00 88,57

12 2033 315,00 3,00 181,57 181,57 93,00 88,57

13 2034 315,00 3,00 181,57 181,57 93,00 88,57

14 2035 315,00 3,00 181,57 181,57 93,00 88,57

15 2036 315,00 3,00 181,57 181,57 93,00 88,57

(1) Velocidad máxima de transporte de la impulsión.
(2) Caudal que eleva la bomba  de la PEAP asociada a la impulsión

Impulsión 1 Impulsión 2

Año
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CUADRO N°4.21 
BALANCE OFERTA – DEMANDA IMPULSIONES DE PRODUCCIÓN 

POR SECTOR ABASTECIDO (Sin proyecto) 

 

 
 

  

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Nombre impulsión Impulsión Tk La Copa-Aducción Chañaral

Código Impulsión BI 1101168

Código PEAP asociada BI : 30123

Etapa: Producción

Oferta 

Total

Demanda 

Q Bomba 

PEAP (2)

Balance  

Impulsión Sin 

Proyecto

Diámetro 

impulsión 

(mm)

Velocidad 

Impulsión 

(m/s) (1)

Oferta 

Impulsión 

(l/s)

Diámetro 

impulsión 

(mm)

Velocidad 

Impulsión 

(m/s) (1)

Oferta 

Impulsión 

(l/s) (l/s) (l/s) (l/s)

0 2021 315,00 3,00 181,57 181,57 46,00 135,57

1 2022 315,00 3,00 181,57 181,57 46,00 135,57

2 2023 315,00 3,00 181,57 181,57 46,00 135,57

3 2024 315,00 3,00 181,57 181,57 46,00 135,57

4 2025 315,00 3,00 181,57 181,57 46,00 135,57

5 2026 315,00 3,00 181,57 181,57 46,00 135,57

6 2027 315,00 3,00 181,57 181,57 46,00 135,57

7 2028 315,00 3,00 181,57 181,57 46,00 135,57

8 2029 315,00 3,00 181,57 181,57 46,00 135,57

9 2030 315,00 3,00 181,57 181,57 46,00 135,57

10 2031 315,00 3,00 181,57 181,57 46,00 135,57

11 2032 315,00 3,00 181,57 181,57 46,00 135,57

12 2033 315,00 3,00 181,57 181,57 46,00 135,57

13 2034 315,00 3,00 181,57 181,57 46,00 135,57

14 2035 315,00 3,00 181,57 181,57 46,00 135,57

15 2036 315,00 3,00 181,57 181,57 46,00 135,57

(1) Velocidad máxima de transporte de la impulsión.
(2) Caudal que eleva la bomba  de la PEAP asociada a la impulsión

Año

Impulsión 1 Impulsión 2
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4.1.1.5 BALANCE OFERTA – DEMANDA DE OTRAS CONDUCCIONES. 

 

En este apartado, se analiza la capacidad de las conducciones de producción que 

interfieren en el proceso productivo de la localidad. 
 

CUADRO N°4.22 
BALANCE OFERTA – DEMANDA CONDUCCIONES DE PRODUCCIÓN 

POR SECTOR ABASTECIDO (Sin proyecto) 
 

 
CUADRO N°4.23 

BALANCE OFERTA – DEMANDA CONDUCCIONES DE PRODUCCIÓN 
POR SECTOR ABASTECIDO (Sin proyecto) 

 

 

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Nombre Conducción Aducción Copiapó - Caldera

Código Conducción BI 110103

Etapa: Producción

Total 

Capacidad

Demanda 

Qmax

Balance  Sin 

Proyecto

Diámetro 

conducción 

(mm)

Velocidad 

conducción 

(m/s)

Caudal 

máximo 

porteo 

(l/s) (*)

Diámetro 

conducción 

(mm)

Velocidad 

conducción 

(m/s)

Caudal 

máximo 

porteo 

(l/s) (*)

(l/s) (1) (l/s) (2) (l/s)

0 2021 400,00 1,12 153,00 153,00 50,80 102,20

1 2022 400,00 1,12 153,00 153,00 53,10 99,90

2 2023 400,00 1,12 153,00 153,00 55,41 97,59

3 2024 400,00 1,12 153,00 153,00 57,71 95,29

4 2025 400,00 1,12 153,00 153,00 60,02 92,98

5 2026 400,00 1,12 153,00 153,00 62,33 90,67

6 2027 400,00 1,12 153,00 153,00 64,63 88,37

7 2028 400,00 1,12 153,00 153,00 66,94 86,06

8 2029 400,00 1,12 153,00 153,00 69,24 83,76

9 2030 400,00 1,12 153,00 153,00 71,55 81,45

10 2031 400,00 1,12 153,00 153,00 73,86 79,14

11 2032 400,00 1,12 153,00 153,00 76,16 76,84

12 2033 400,00 1,12 153,00 153,00 78,47 74,53

13 2034 400,00 1,12 153,00 153,00 80,78 72,22

14 2035 400,00 1,12 153,00 153,00 83,08 69,92

15 2036 400,00 1,12 153,00 153,00 85,39 67,61

(2) Qmaxd de distribución de la localidad menos el aporte de Caserones (50 l/s)

(1) Cuando existan varias conducciones, corresponde a la suma de los caudales máximos (incluye pérdidas).

Conducción 1 Conducción 2

Año

(*) Se obtiene capacidad de porteo de la conducción según diámetro más desfavorable. La conducción actualmente no presenta 

problemas operativos.

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Nombre Conducción Aducción Corfo - Caldera

Código Conducción BI 110105

Etapa: Producción

Total 

Capacidad

Demanda 

Qmax

Balance  Sin 

Proyecto

Diámetro 

conducción 

(mm)

Velocidad 

conducción 

(m/s)

Caudal 

máximo 

porteo 

(l/s) (*)

Diámetro 

conducción 

(mm)

Velocidad 

conducción 

(m/s)

Caudal 

máximo 

porteo 

(l/s) (*)

(l/s) (1) (l/s) (l/s)

0 2021 250,00 0,96 46,88 46,88 23,18 23,70

1 2022 250,00 0,96 46,88 46,88 23,71 23,17

2 2023 250,00 0,96 46,88 46,88 24,24 22,64

3 2024 250,00 0,96 46,88 46,88 24,77 22,11

4 2025 250,00 0,96 46,88 46,88 25,30 21,58

5 2026 250,00 0,96 46,88 46,88 25,83 21,05

6 2027 250,00 0,96 46,88 46,88 26,36 20,52

7 2028 250,00 0,96 46,88 46,88 26,89 19,99

8 2029 250,00 0,96 46,88 46,88 27,42 19,46

9 2030 250,00 0,96 46,88 46,88 27,95 18,93

10 2031 250,00 0,96 46,88 46,88 28,48 18,40

11 2032 250,00 0,96 46,88 46,88 29,01 17,87

12 2033 250,00 0,96 46,88 46,88 29,54 17,34

13 2034 250,00 0,96 46,88 46,88 30,07 16,81

14 2035 250,00 0,96 46,88 46,88 30,60 16,28

15 2036 250,00 0,96 46,88 46,88 31,13 15,75

(**) Corresponde al Qmaxd asociado al estanque Antena.

Conducción 1 Conducción 2

Año

(1) Cuando existan varias conducciones, corresponde a la suma de los caudales máximos (incluye pérdidas).

(*) Se obtiene capacidad de porteo de la conducción según diámetro más desfavorable. La conducción actualmente no presenta 

problemas operativos.
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4.1.2 BALANCE OFERTA – DEMANDA DE DISTRIBUCIÓN 
 

 

4.1.2.1 ESTANQUE DE DISTRIBUCIÓN. 
 

La localidad, tal como se describió en el apartado 3.3, se abastece de tres estanques 

de distribución, presentados a continuación: 

 
Sector Abastecido %Clientes %Consumo 

Estanque Antiguo 16,9% 19,8% 

Estanque La Copa 62,5% 57,2% 

Estanque Antena 20,6% 23,0% 

Total 100% 100% 

 
 

CUADRO N°4.24 
BALANCE OFERTA – DEMANDA REGULACIÓN  

ESTANQUE LA COPA (Sin proyecto) 
 

 
 

  

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Nombre Estanque: Estanque La Copa

Código BI 40201

Etapa: Distribución

Regulación Incendio Reserva Total

0 2021 14.484 57,67 747 230 415 1.163 1.500 337

1 2022 14.821 58,99 764 230 425 1.189 1.500 311

2 2023 15.158 60,31 782 230 434 1.216 1.500 284

3 2024 15.496 61,63 799 230 444 1.242 1.500 258

4 2025 15.833 62,95 816 230 453 1.269 1.500 231

5 2026 16.170 64,27 833 230 463 1.296 1.500 204

6 2027 16.508 65,59 850 230 472 1.322 1.500 178

7 2028 16.845 66,91 867 230 482 1.349 1.500 151

8 2029 17.182 68,22 884 230 491 1.375 1.500 125

9 2030 17.519 69,54 901 230 501 1.402 1.500 98

10 2031 17.857 70,86 918 230 510 1.429 1.500 71

11 2032 18.194 72,18 935 230 520 1.455 1.500 45

12 2033 18.531 73,50 953 230 529 1.482 1.500 18

13 2034 18.869 74,82 970 230 539 1.508 1.500 -8

14 2035 19.206 76,14 987 230 548 1.535 1.500 -35

15 2036 19.543 77,46 1.004 230 558 1.562 1.500 -62

2  horas, según norma minimo 2 horas.

Capacidad 

Existente 

(m3)

Año

Balance Sin 

Proyecto 

(m3)

Nota:    Para el caso de del volumen de reserva, se consideró un periodo de

Demanda (m3)
Población 

(hab)

Qmáx.dia distr 

(l/s)
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CUADRO N°4.25 
BALANCE OFERTA – DEMANDA REGULACIÓN  

ESTANQUE LA COPA (Con proyecto) 

 

 
 

CUADRO N°4.26 

BALANCE OFERTA – DEMANDA REGULACIÓN  
ESTANQUE BELLAVISTA (Sin proyecto) 

 

 
 

 

 
  

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Nombre Estanque: Estanque La Copa

Código BI 40201

Etapa: Distribución

Designación
Capacidad 

(m3)

0 2021 337 337

1 2022 311 311

2 2023 284 284

3 2024 258 258

4 2025 231 231

5 2026 204 204

6 2027 178 178

7 2028 151 151

8 2029 125 125

9 2030 98 98

10 2031 71 71

11 2032 45 45

12 2033 18
Aumento Regulación Tk Copa en 70 

m3.
18

13 2034 -8 70 62

14 2035 -35 70 35

15 2036 -62 70 8

Año

Obra ProyectadaDéficit Sin 

Proyecto 

(m3)

Balance Con 

Proyecto  

(m3)

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Nombre Estanque: Estanque Antiguo (Bellavista)

Código BI 40118

Etapa: Distribución

Regulación Incendio Reserva Total

0 2021 3.923 19,9 259 115 144 402 1000 598

1 2022 4.015 20,4 264 115 147 411 1000 589

2 2023 4.106 20,9 270 115 150 421 1000 579

3 2024 4.198 21,3 276 115 153 430 1000 570

4 2025 4.289 21,8 282 115 157 439 1000 561

5 2026 4.380 22,2 288 115 160 448 1000 552

6 2027 4.472 22,7 294 115 163 457 1000 543

7 2028 4.563 23,1 300 115 167 467 1000 533

8 2029 4.654 23,6 306 115 170 476 1000 524

9 2030 4.746 24,1 312 115 173 485 1000 515

10 2031 4.837 24,5 318 115 176 494 1000 506

11 2032 4.929 25,0 324 115 180 503 1000 497

12 2033 5.020 25,4 330 115 183 513 1000 487

13 2034 5.111 25,9 335 115 186 522 1000 478

14 2035 5.203 26,3 341 115 190 531 1000 469
15 2036 5.294 26,8 347 115 193 540 1000 460

2  horas, según norma minimo 2 horas.

Nota:    Para el caso de del volumen de reserva, se consideró un periodo de

Población 

(hab)

Qmáx.dia distr 

(l/s)

Demanda (m3) Capacidad 

Existente 

(m3)

Balance Sin 

Proyecto 

(m3)

Año
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CUADRO N°4.27 
BALANCE OFERTA – DEMANDA REGULACIÓN  

ESTANQUE ANTENA (Sin proyecto) 

 

 
 

 

  

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Nombre Estanque: Estanque Antena

Código BI 40117

Etapa: Distribución

Regulación Incendio Reserva Total

0 2021 4.783 23,18 300 115 167 467 1000 533

1 2022 4.895 23,71 307 115 171 478 1000 522

2 2023 5.006 24,24 314 115 175 489 1000 511

3 2024 5.117 24,77 321 115 178 499 1000 501

4 2025 5.229 25,30 328 115 182 510 1000 490

5 2026 5.340 25,83 335 115 186 521 1000 479

6 2027 5.452 26,36 342 115 190 531 1000 469

7 2028 5.563 26,89 348 115 194 542 1000 458

8 2029 5.674 27,42 355 115 197 553 1000 447

9 2030 5.786 27,95 362 115 201 563 1000 437

10 2031 5.897 28,48 369 115 205 574 1000 426

11 2032 6.009 29,01 376 230 209 606 1000 394

12 2033 6.120 29,54 383 230 213 613 1000 387

13 2034 6.231 30,07 390 230 217 620 1000 380

14 2035 6.343 30,60 397 230 220 627 1000 373

15 2036 6.454 31,13 403 230 224 634 1000 366

2  horas, según norma minimo 2 horas.

Año

Nota:    Para el caso de del volumen de reserva, se consideró un periodo de

Balance Sin 

Proyecto 

(m3)

Población 

(hab)

Qmáx.dia distr 

(l/s)

Demanda (m3) Capacidad 

Existente 

(m3)
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4.1.2.2 PLANTAS ELEVADORAS DE AGUA POTABLE E IMPULSIONES DE 

DISTRIBUCIÓN. 

 

Se presenta los balances de oferta – demanda para la Booster La Copa, que 

representan un 43,7% de la demanda del Estanque Copa: 

 
CUADRO N°4.28 

BALANCE OFERTA – DEMANDA PLANTAS ELEVADORAS DE DISTRIBUCIÓN A ESTANQUE 
POR SECTOR ABASTECIDO (Sin proyecto) 

 

 

 
CUADRO N°4.29.1 

BALANCE OFERTA – DEMANDA PLANTAS ELEVADORAS DE DISTRIBUCIÓN A ESTANQUE 

POR SECTOR ABASTECIDO (Con proyecto) 

 
  

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Planta Elevadora: Booster La Copa

Código BI 30518

Etapa: Distribución

Q (l/s) Helev (m) (3) Qmáx. (l/s) (2) Helev (m) (3) Q (l/s) Helev (m) (3)

0 2021 60,0 27,0 57,19 19,00 2,81 8,00

1 2022 60,0 27,0 57,76 19,00 2,24 8,00

2 2023 60,0 27,0 58,34 19,00 1,66 8,00

3 2024 60,0 27,0 58,92 19,00 1,08 8,00

4 2025 60,0 27,0 59,49 19,00 0,51 8,00

5 2026 60,0 27,0 60,07 19,00 -0,07 8,00

6 2027 60,0 27,0 60,65 19,00 -0,65 8,00

7 2028 60,0 27,0 61,22 19,00 -1,22 8,00

8 2029 60,0 27,0 61,80 19,00 -1,80 8,00

9 2030 60,0 27,0 62,37 19,00 -2,37 8,00

10 2031 60,0 27,0 62,95 19,00 -2,95 8,00

11 2032 60,0 27,0 63,53 19,00 -3,53 8,00

12 2033 60,0 27,0 64,10 19,00 -4,10 8,00

13 2034 60,0 27,0 64,68 19,00 -4,68 8,00

14 2035 60,0 27,0 65,26 19,00 -5,26 8,00

15 2036 60,0 27,0 65,83 19,00 -5,83 8,00

(2) Qmaxd distribución más incendio sector Booster La Copa.  Incluye las pérdidas correspondientes.

Balance PEAP Sin Proyecto

(1) Las plantas elevadoras, según norma, deben contar con equipo de reserva (stand-by), el cual no debe incluirse en el 

cálculo de la capacidad de la planta.

Año

Nota: Planta elevadora con VDF, en condición de incendio logra impulsar hasta 60 l/s a 25 m. Se adjunta curva de bomba en 

Antecedentes.

(3) Corresponde a la altura manométrica de elevación según modelo hidráulico al final del período de previsión. 

Oferta de Capacidad Planta 

Elevadora Pto. Operación bomba
Demanda Capacidad

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Planta Elevadora: Booster La Copa

Código BI 30518

Etapa: Distribución

Q max. (l/s) Helev (m) Designación Q (l/s) Helev. (m) Q max.(l/s) Helev. (m)

0 2021 2,81 8,00 2,81 8,00

1 2022 2,24 8,00 2,24 8,00

2 2023 1,66 8,00
Bomba Respaldo Booster 

La Copa Q=66 l/s.
1,66 8,00

3 2024 1,08 8,00 66,00 0,00 67,08 8,00

4 2025 0,51 8,00 66,00 0,00 66,51 8,00

5 2026 -0,07 8,00 66,00 0,00 65,93 8,00

6 2027 -0,65 8,00 66,00 0,00 65,35 8,00

7 2028 -1,22 8,00 66,00 0,00 64,78 8,00

8 2029 -1,80 8,00 66,00 0,00 64,20 8,00

9 2030 -2,37 8,00 66,00 0,00 63,63 8,00

10 2031 -2,95 8,00 66,00 0,00 63,05 8,00

11 2032 -3,53 8,00 66,00 0,00 62,47 8,00

12 2033 -4,10 8,00 66,00 0,00 61,90 8,00

13 2034 -4,68 8,00 66,00 0,00 61,32 8,00

14 2035 -5,26 8,00 66,00 0,00 60,74 8,00

15 2036 -5,83 8,00 66,00 0,00 60,17 8,00

Año

Balance Con Proyecto
Déficit Sin Proyecto 

(l/s)
Obra Proyectada
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4.1.2.3 BALANCE OFERTA DEMANDA DE OTRAS CONDUCCIONES DE 

DISTRIBUCIÓN. 

 
CUADRO N°4.30 

BALANCE OFERTA – DEMANDA CONDUCCIONES DE DISTRIBUCIÓN 
POR SECTOR ABASTECIDO (Sin proyecto) 

 

 
 

CUADRO N°4.31 
BALANCE OFERTA – DEMANDA CONDUCCIONES DE DISTRIBUCIÓN 

POR SECTOR ABASTECIDO (Sin proyecto) 
 

 

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Nombre Conducción Aducción TK-RED Copa-02

Código Conducción BI 1101135

Etapa: Distribución

Total 

Capacidad

Demanda 

Qmax (**)

Balance  Sin 

Proyecto

Diámetro 

Conducción 

(mm)

Velocidad 

Conducción 

(m/s)

Caudal 

máximo 

porteo 

(l/s) 

Diámetro 

Conducción 

(mm)

Velocidad 

Conducción 

(m/s)

Caudal 

máximo 

porteo (l/s) 

(1) (l/s) 

(*)
(l/s) (l/s)

0 2021 200,00 3,00 77,02 77,02 57,19 19,83

1 2022 200,00 3,00 77,02 77,02 57,76 19,26

2 2023 200,00 3,00 77,02 77,02 58,34 18,68

3 2024 200,00 3,00 77,02 77,02 58,92 18,10

4 2025 200,00 3,00 77,02 77,02 59,49 17,53

5 2026 200,00 3,00 77,02 77,02 60,07 16,95

6 2027 200,00 3,00 77,02 77,02 60,65 16,38

7 2028 200,00 3,00 77,02 77,02 61,22 15,80

8 2029 200,00 3,00 77,02 77,02 61,80 15,22

9 2030 200,00 3,00 77,02 77,02 62,37 14,65

10 2031 200,00 3,00 77,02 77,02 62,95 14,07

11 2032 200,00 3,00 77,02 77,02 63,53 13,49

12 2033 200,00 3,00 77,02 77,02 64,10 12,92

13 2034 200,00 3,00 77,02 77,02 64,68 12,34

14 2035 200,00 3,00 77,02 77,02 65,26 11,77

15 2036 200,00 3,00 77,02 77,02 65,83 11,19

(1) Cuando existan varias conducciones, corresponde a la suma de los caudales máximos (incluye pérdidas).

(*) Se obtiene capacidad de porteo según tramo más desfavorable.

(**) Caudal en condición de incendio del sector Booster La Copa.

Conducción 1 Conducción 2

Año

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Nombre Conducción Aducción TK-RED Copa

Código Conducción BI 110106

Etapa: Distribución

Total 

Capacidad

Demanda 

Qmax (**)

Balance  Sin 

Proyecto

Diámetro 

Conducción 

(mm)

Velocidad 

Conducción 

(m/s)

Caudal 

máximo 

porteo 

(l/s) 

Diámetro 

Conducción 

(mm)

Velocidad 

Conducción 

(m/s)

Caudal 

máximo 

porteo (l/s) 

(1) (l/s) 

(*)
(l/s) (l/s)

0 2021 150,00 3,00 53,01 53,01 38,13 14,88

1 2022 150,00 3,00 53,01 53,01 38,64 14,38

2 2023 150,00 3,00 53,01 53,01 39,14 13,87

3 2024 150,00 3,00 53,01 53,01 39,65 13,36

4 2025 150,00 3,00 53,01 53,01 40,16 12,86

5 2026 150,00 3,00 53,01 53,01 40,66 12,35

6 2027 150,00 3,00 53,01 53,01 41,17 11,85

7 2028 150,00 3,00 53,01 53,01 41,68 11,34

8 2029 150,00 3,00 53,01 53,01 42,18 10,83

9 2030 150,00 3,00 53,01 53,01 42,69 10,33

10 2031 150,00 3,00 53,01 53,01 43,19 9,82

11 2032 150,00 3,00 53,01 53,01 43,70 9,31

12 2033 150,00 3,00 53,01 53,01 44,21 8,81

13 2034 150,00 3,00 53,01 53,01 44,71 8,30

14 2035 150,00 3,00 53,01 53,01 45,22 7,79

15 2036 150,00 3,00 53,01 53,01 45,73 7,29

Conducción 1 Conducción 2

(1) Cuando existan varias conducciones, corresponde a la suma de los caudales máximos (incluye pérdidas).

(*) Se obtiene capacidad de porteo según tramo más desfavorable.

(**) Caudal en condición de incendio del sector Tk Copa.

Año
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CUADRO N°4.32 
BALANCE OFERTA – DEMANDA CONDUCCIONES DE DISTRIBUCIÓN 

POR SECTOR ABASTECIDO (Sin proyecto) 

 

 
CUADRO N°4.33 

BALANCE OFERTA – DEMANDA CONDUCCIONES DE DISTRIBUCIÓN 
POR SECTOR ABASTECIDO (Sin proyecto) 

 

 
 

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Nombre Conducción Aducción TK-RED Copa

Código Conducción BI 110106

Etapa: Distribución

Total 

Capacidad

Demanda 

Qmax (**)

Balance  Sin 

Proyecto

Diámetro 

Conducción 

(mm)

Velocidad 

Conducción 

(m/s)

Caudal 

máximo 

porteo 

(l/s) 

Diámetro 

Conducción 

(mm)

Velocidad 

Conducción 

(m/s)

Caudal 

máximo 

porteo (l/s) 

(1) (l/s) 

(*)
(l/s) (l/s)

0 2021 300,00 3,00 212,06 212,06 26,35 185,71

1 2022 300,00 3,00 212,06 212,06 26,59 185,47

2 2023 300,00 3,00 212,06 212,06 26,82 185,23

3 2024 300,00 3,00 212,06 212,06 27,06 185,00

4 2025 300,00 3,00 212,06 212,06 27,30 184,76

5 2026 300,00 3,00 212,06 212,06 27,54 184,52

6 2027 300,00 3,00 212,06 212,06 27,77 184,29

7 2028 300,00 3,00 212,06 212,06 28,01 184,05

8 2029 300,00 3,00 212,06 212,06 28,25 183,81

9 2030 300,00 3,00 212,06 212,06 28,48 183,57

10 2031 300,00 3,00 212,06 212,06 28,72 183,34

11 2032 300,00 3,00 212,06 212,06 28,96 183,10

12 2033 300,00 3,00 212,06 212,06 29,19 182,86

13 2034 300,00 3,00 212,06 212,06 29,43 182,63

14 2035 300,00 3,00 212,06 212,06 29,67 182,39

15 2036 300,00 3,00 212,06 212,06 29,90 182,15

Conducción 1

Año

(**) Caudal en condición de incendio del sector VRP Juan Martínez.

(1) Cuando existan varias conducciones, corresponde a la suma de los caudales máximos (incluye pérdidas).

(*) Se obtiene capacidad de porteo según tramo más desfavorable.

Conducción 2

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Nombre Conducción

Código Conducción BI 1101139 1101140

Etapa: Distribución

Total 

Capacidad

Demanda 

Qmax (**)

Balance  Sin 

Proyecto

Diámetro 

Conducción 

(mm)

Velocidad 

Conducción 

(m/s)

Caudal 

máximo 

porteo 

(l/s) 

Diámetro 

Conducción 

(mm)

Velocidad 

Conducción 

(m/s)

Caudal 

máximo 

porteo (l/s) 

(1) (l/s) 

(*)
(l/s) (l/s)

0 2021 150,00 3,00 53,01 150,00 3,00 53,01 106,03 23,79 82,24

1 2022 150,00 3,00 53,01 150,00 3,00 53,01 106,03 24,34 81,69

2 2023 150,00 3,00 53,01 150,00 3,00 53,01 106,03 24,88 81,15

3 2024 150,00 3,00 53,01 150,00 3,00 53,01 106,03 25,42 80,60

4 2025 150,00 3,00 53,01 150,00 3,00 53,01 106,03 25,97 80,06

5 2026 150,00 3,00 53,01 150,00 3,00 53,01 106,03 26,51 79,52

6 2027 150,00 3,00 53,01 150,00 3,00 53,01 106,03 27,06 78,97

7 2028 150,00 3,00 53,01 150,00 3,00 53,01 106,03 27,60 78,43

8 2029 150,00 3,00 53,01 150,00 3,00 53,01 106,03 28,15 77,88

9 2030 150,00 3,00 53,01 150,00 3,00 53,01 106,03 28,69 77,34

10 2031 150,00 3,00 53,01 150,00 3,00 53,01 106,03 29,23 76,79

11 2032 150,00 3,00 53,01 150,00 3,00 53,01 106,03 29,78 76,25

12 2033 150,00 3,00 53,01 150,00 3,00 53,01 106,03 30,32 75,71

13 2034 150,00 3,00 53,01 150,00 3,00 53,01 106,03 30,87 75,16

14 2035 150,00 3,00 53,01 150,00 3,00 53,01 106,03 31,41 74,62

15 2036 150,00 3,00 53,01 150,00 3,00 53,01 106,03 31,96 74,07

Conducción 1 Conducción 2

(*) Se obtiene capacidad de porteo según tramo más desfavorable.

(1) Cuando existan varias conducciones, corresponde a la suma de los caudales máximos (incluye pérdidas).

Año

Aducción Tk Copa -Tk 

Antiguo

Aducción Tk Antiguo-

Corfo

(**) Caudal máximo diario del sector TK Antiguo.
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CUADRO N°4.34 
BALANCE OFERTA – DEMANDA CONDUCCIONES DE DISTRIBUCIÓN 

POR SECTOR ABASTECIDO (Sin proyecto) 

 

 
 

CUADRO N°4.35 
BALANCE OFERTA – DEMANDA CONDUCCIONES DE DISTRIBUCIÓN 

POR SECTOR ABASTECIDO (Sin proyecto) 
 

 
 

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Nombre Conducción

Código Conducción BI 110150 110150

Etapa: Distribución

Total 

Capacidad

Demanda 

Qmax (**)

Balance  Sin 

Proyecto

Diámetro 

Conducción 

(mm)

Velocidad 

Conducción 

(m/s)

Caudal 

máximo 

porteo 

(l/s) 

Diámetro 

Conducción 

(mm)

Velocidad 

Conducción 

(m/s)

Caudal 

máximo 

porteo (l/s) 

(1) (l/s) 

(*)
(l/s) (l/s)

0 2021 250,00 3,00 147,26 125,00 3,00 36,82 184,08 35,95 148,13

1 2022 250,00 3,00 147,26 125,00 3,00 36,82 184,08 36,41 147,67

2 2023 250,00 3,00 147,26 125,00 3,00 36,82 184,08 36,86 147,22

3 2024 250,00 3,00 147,26 125,00 3,00 36,82 184,08 37,32 146,76

4 2025 250,00 3,00 147,26 125,00 3,00 36,82 184,08 37,77 146,30

5 2026 250,00 3,00 147,26 125,00 3,00 36,82 184,08 38,23 145,85

6 2027 250,00 3,00 147,26 125,00 3,00 36,82 184,08 38,69 145,39

7 2028 250,00 3,00 147,26 125,00 3,00 36,82 184,08 39,14 144,93

8 2029 250,00 3,00 147,26 125,00 3,00 36,82 184,08 39,60 144,48

9 2030 250,00 3,00 147,26 125,00 3,00 36,82 184,08 40,06 144,02

10 2031 250,00 3,00 147,26 125,00 3,00 36,82 184,08 40,51 143,56

11 2032 250,00 3,00 147,26 125,00 3,00 36,82 184,08 40,97 143,11

12 2033 250,00 3,00 147,26 125,00 3,00 36,82 184,08 41,43 142,65

13 2034 250,00 3,00 147,26 125,00 3,00 36,82 184,08 41,88 142,20

14 2035 250,00 3,00 147,26 125,00 3,00 36,82 184,08 42,34 141,74

15 2036 250,00 3,00 147,26 125,00 3,00 36,82 184,08 42,80 141,28

(*) Se obtiene capacidad de porteo según tramo más desfavorable.

Aducción TK-RED 

Bellavista

Aducción TK-RED 

Bellavista

(1) Cuando existan varias conducciones, corresponde a la suma de los caudales máximos (incluye pérdidas).

Conducción 1 Conducción 2

(**) Caudal en condición de incendio del sector TK Antiguo.

Año

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Nombre Conducción Aducción Tk Antena-Loreto

Código Conducción BI 1101138

Etapa: Distribución

Total 

Capacidad

Demanda 

Qmax (**)

Balance  Sin 

Proyecto

Diámetro 

Conducción 

(mm)

Velocidad 

Conducción 

(m/s)

Caudal 

máximo 

porteo 

(l/s) 

Diámetro 

Conducción 

(mm)

Velocidad 

Conducción 

(m/s)

Caudal 

máximo 

porteo (l/s) 

(1) (l/s) 

(*)
(l/s) (l/s)

0 2021 160,00 3,00 49,27 49,27 18,89 30,37

1 2022 160,00 3,00 49,27 49,27 18,96 30,31

2 2023 160,00 3,00 49,27 49,27 19,03 30,24

3 2024 160,00 3,00 49,27 49,27 19,09 30,17

4 2025 160,00 3,00 49,27 49,27 19,16 30,11

5 2026 160,00 3,00 49,27 49,27 19,22 30,04

6 2027 160,00 3,00 49,27 49,27 19,29 29,98

7 2028 160,00 3,00 49,27 49,27 19,36 29,91

8 2029 160,00 3,00 49,27 49,27 19,42 29,84

9 2030 160,00 3,00 49,27 49,27 19,49 29,78

10 2031 160,00 3,00 49,27 49,27 19,56 29,71

11 2032 160,00 3,00 49,27 49,27 19,62 29,64

12 2033 160,00 3,00 49,27 49,27 19,69 29,58

13 2034 160,00 3,00 49,27 49,27 19,75 29,51

14 2035 160,00 3,00 49,27 49,27 19,82 29,45

15 2036 160,00 3,00 49,27 49,27 19,89 29,38

(**) Caudal en condición de incendio del sector VRP Loreto.

(*) Se obtiene capacidad de porteo según tramo más desfavorable.

(1) Cuando existan varias conducciones, corresponde a la suma de los caudales máximos (incluye pérdidas).

Conducción 1 Conducción 2

Año
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CUADRO N°4.36 
BALANCE OFERTA – DEMANDA CONDUCCIONES DE DISTRIBUCIÓN 

POR SECTOR ABASTECIDO (Sin proyecto) 

 

  

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Nombre Conducción

Código Conducción BI 110160 1101137 1101136

Etapa: Distribución

Total 

Capacidad

Demanda 

Qmax 

(**)

Balance  

Sin 

Proyecto

Diámetro 

Conducción 

(mm)

Velocidad 

Conducción 

(m/s)

Caudal 

máximo 

porteo 

(l/s) 

Diámetro 

Conducción 

(mm)

Velocidad 

Conducción 

(m/s)

Caudal 

máximo 

porteo (l/s) 

Diámetro 

Conducción 

(mm)

Velocidad 

Conducción 

(m/s)

Caudal 

máximo 

porteo (l/s) 

(1) (l/s) 

(*)
(l/s) (l/s)

0 2021 300,00 3,00 212,06 250,00 3,00 147,26 110,00 3,00 23,28 359,32 36,28 323,04

1 2022 300,00 3,00 212,06 250,00 3,00 147,26 110,00 3,00 23,28 359,32 36,75 322,57

2 2023 300,00 3,00 212,06 250,00 3,00 147,26 110,00 3,00 23,28 359,32 37,21 322,11

3 2024 300,00 3,00 212,06 250,00 3,00 147,26 110,00 3,00 23,28 359,32 37,68 321,64

4 2025 300,00 3,00 212,06 250,00 3,00 147,26 110,00 3,00 23,28 359,32 38,14 321,18

5 2026 300,00 3,00 212,06 250,00 3,00 147,26 110,00 3,00 23,28 359,32 38,60 320,72

6 2027 300,00 3,00 212,06 250,00 3,00 147,26 110,00 3,00 23,28 359,32 39,07 320,25

7 2028 300,00 3,00 212,06 250,00 3,00 147,26 110,00 3,00 23,28 359,32 39,53 319,79

8 2029 300,00 3,00 212,06 250,00 3,00 147,26 110,00 3,00 23,28 359,32 40,00 319,32

9 2030 300,00 3,00 212,06 250,00 3,00 147,26 110,00 3,00 23,28 359,32 40,46 318,86

10 2031 300,00 3,00 212,06 250,00 3,00 147,26 110,00 3,00 23,28 359,32 40,92 318,39

11 2032 300,00 3,00 212,06 250,00 3,00 147,26 110,00 3,00 23,28 359,32 41,39 317,93

12 2033 300,00 3,00 212,06 250,00 3,00 147,26 110,00 3,00 23,28 359,32 41,85 317,47

13 2034 300,00 3,00 212,06 250,00 3,00 147,26 110,00 3,00 23,28 359,32 42,32 317,00

14 2035 300,00 3,00 212,06 250,00 3,00 147,26 110,00 3,00 23,28 359,32 42,78 316,54

15 2036 300,00 3,00 212,06 250,00 3,00 147,26 110,00 3,00 23,28 359,32 43,24 316,07

(**) Caudal en condición de incendio del sector Tk Antena.

Conducción 1 Conducción 2 Conducción 3

Aducción TK Antena-

Mirador de Charito

Aducción TK-RED 

Antena

Aducción Tk Antena-

Estadio

Año

(*) Se obtiene capacidad de porteo según tramo más desfavorable.

(1) Cuando existan varias conducciones, corresponde a la suma de los caudales máximos (incluye pérdidas).
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4.1.2.4 RED DE DISTRIBUCIÓN. 
 

A continuación, se presentan los resultados de la modelación hidráulica. Se incluye, en 

el intertanto, un compromiso de renovación anual de tuberías de agua potable que alcanza a 

497 metros en la localidad, cuyo detalle se presenta en el Anexo 6. 

 
CUADRO Nº4.37 

BALANCE OFERTA – DEMANDA RED DE DISTRIBUCIÓN 

Año 0 (Sin proyecto) 

 

 
 

CUADRO Nº4.38 

BALANCE OFERTA – DEMANDA RED DE DISTRIBUCIÓN 
Año 5 (Sin proyecto) 

 

 

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Etapa : Distribución

Codigo punto 

control de 

presión

Nodo (2)

Valor 

Presión 

Estática 

m.c.a. 

Valor Presión 

Dinámica m.c.a. 

Código 

punto 

control de 

presión (1)

Nodo (2) Valor Presión 

Estática m.c.a. 

Valor Presión 

Dinámica m.c.a. 

ESE Antena J-663 15,9 12,3

ESE Antena J-351 17,5 13,9

ESE Antena J-347 15,9 12,3

ESE Antena J-167 15,9 12,3

ESE Antena J-111 15,9 12,3

ESE Antena J-110 15,9 12,3

ESE Antena J-109 17,5 14,0

ESE Antena J-108 17,5 13,9

ESE Antena J-107 15,9 12,3

ESE Antena J-106 15,9 12,3

ESE Antena J-105 17,2 13,6

ESE Antena J-104 17,2 13,6

ESE Antena J-101 15,9 12,3

ESE Antena J-100 15,9 12,3

ESE Antena J-99 18,3 14,7

ESE Antena J-98 18,4 14,8

ESE Antena J-885 15,9 12,3

ESE Antena H-34 56,4 -10,6

(1) De acuerdo a los protocolos PR 13 y PR 35

(2) Los nodos que se informam en este cuadro deben estar identificados en el proceso hidráulico que se entregue

Presiones bajo norma Año 0

Código sector 

de presión (1)

Presiones sobre norma año 0

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Etapa : Distribución

Codigo punto 

control de 

presión

Nodo (2)

Valor 

Presión 

Estática 

m.c.a. 

Valor Presión 

Dinámica m.c.a. 

Código 

punto 

control de 

presión (1)

Nodo (2) Valor Presión 

Estática m.c.a. 

Valor Presión 

Dinámica m.c.a. 

ESE Antena J-663 15,9 12,1

ESE Antena J-351 17,5 13,7

ESE Antena J-347 15,9 12,1

ESE Antena J-167 15,9 12,1

ESE Antena J-111 15,9 12,1

ESE Antena J-110 15,9 12,1

ESE Antena J-109 17,5 13,8

ESE Antena J-108 17,5 13,7

ESE Antena J-107 15,9 12,1

ESE Antena J-106 15,9 12,1

ESE Antena J-105 17,2 13,4

ESE Antena J-104 17,2 13,4

ESE Antena J-101 15,9 12,1

ESE Antena J-100 15,9 12,1

ESE Antena J-99 18,3 14,5

ESE Antena J-98 18,4 14,6

ESE Antena J-885 15,9 12,1

ESE Antena H-34 56,4 -11,8

(1) De acuerdo a los protocolos PR 13 y PR 35

(2) Los nodos que se informam en este cuadro deben estar identificados en el proceso hidráulico que se entregue

Código sector 

de presión (1)

Presiones bajo norma Año 5 Presiones sobre norma año 5
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CUADRO Nº4.39 
BALANCE OFERTA – DEMANDA RED DE DISTRIBUCIÓN 

Año 15 (Sin proyecto) 

 

 
CUADRO Nº4.40 

BALANCE OFERTA – DEMANDA RED DE DISTRIBUCIÓN 
(Con Y Sin proyecto) 

 

 

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Etapa : Distribución

Codigo punto 

control de 

presión

Nodo (2)

Valor 

Presión 

Estática 

m.c.a. 

Valor Presión 

Dinámica m.c.a. 

Código 

punto 

control de 

presión (1)

Nodo (2) Valor Presión 

Estática m.c.a. 

Valor Presión 

Dinámica m.c.a. 

ESE Antena J-663 15,9 11,6

ESE Antena J-652 19,1 14,8

ESE Antena J-351 17,5 13,2

ESE Antena J-347 15,9 11,6

ESE Antena J-167 15,9 11,6

ESE Antena J-113 19,3 15,0

ESE Antena J-111 15,9 11,6

ESE Antena J-110 15,9 11,6

ESE Antena J-109 17,5 13,2

ESE Antena J-108 17,5 13,2

ESE Antena J-107 15,9 11,6

ESE Antena J-106 15,9 11,6

ESE Antena J-105 17,2 12,9

ESE Antena J-104 17,2 12,9

ESE Antena J-101 15,9 11,6

ESE Antena J-100 15,9 11,6

ESE Antena J-99 18,3 14,0

ESE Antena J-98 18,4 14,1

ESE Antena J-947 18,9 14,6

ESE Antena J-885 15,9 11,6

ESE Antena H-34 56,4 -14,8

(1) De acuerdo a los protocolos PR 13 y PR 35

(2) Los nodos que se informam en este cuadro deben estar identificados en el proceso hidráulico que se entregue

Código sector 

de presión (1)

Presiones bajo norma Año 15 Presiones sobre norma año 15

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Etapa : Distribución

Identificación 

del Nodo (Nº, 

Ubicación) 

Presión 

Estática 

[m.c.a.] 

Presión 

Dinámica 

[m.c.a.] 

Identificación 

del Nodo (Nº, 

Ubicación) 

Presión 

Estática 

[m.c.a.] 

Presión 

Dinámica 

[m.c.a.] 

J-663 15,9 12,3 J-663 15,9 18,8

J-351 17,5 13,9 J-351 17,5 20,4

J-347 15,9 12,3 J-347 15,9 18,8

J-167 15,9 12,3 J-167 15,9 18,8

J-111 15,9 12,3 J-111 15,9 18,8

J-110 15,9 12,3 J-110 15,9 18,8

J-109 17,5 14,0 J-109 17,5 20,4

J-108 17,5 13,9 J-108 17,5 20,4

J-107 15,9 12,3 J-107 15,9 18,8

J-106 15,9 12,3 J-106 15,9 18,8

J-105 17,2 13,6 J-105 17,2 20,1

J-104 17,2 13,6 J-104 17,2 20,1

J-101 15,9 12,3 J-101 15,9 18,8

J-100 15,9 12,3 J-100 15,9 18,8

J-99 18,3 14,7 J-99 18,3 21,2

J-98 18,4 14,8 J-98 18,4 21,3

J-885 15,9 12,3 J-885 15,9 18,8

H-34 56,4 -10,6 H-34 56,4 6,0

0

Año

Resultados modelación con proyectos

Sectores de la Red con Presiones Fuera 

de Norma (1) 

(Obtenido del Análisis Hidráulico de la 

Red) 
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CUADRO Nº4.41 

BALANCE OFERTA – DEMANDA RED DE DISTRIBUCIÓN 
(Con proyecto) 

 

 
  

J-663 15,9 12,1 J-663 15,9 18,5

J-351 17,5 13,7 J-351 17,5 20,1

J-347 15,9 12,1 J-347 15,9 18,5

J-167 15,9 12,1 J-167 15,9 18,5

J-111 15,9 12,1 J-111 15,9 18,5

J-110 15,9 12,1 J-110 15,9 18,5

J-109 17,5 13,8 J-109 17,5 20,2

J-108 17,5 13,7 J-108 17,5 20,1

J-107 15,9 12,1 J-107 15,9 18,5

J-106 15,9 12,1 J-106 15,9 18,5

J-105 17,2 13,4 J-105 17,2 19,8

J-104 17,2 13,4 J-104 17,2 19,8

J-101 15,9 12,1 J-101 15,9 18,5

J-100 15,9 12,1 J-100 15,9 18,5

J-99 18,3 14,5 J-99 18,3 21,0

J-98 18,4 14,6 J-98 18,4 21,0

J-885 15,9 12,1 J-885 15,9 18,5

H-34 56,4 -11,8 H-34 56,4 6,4

J-663 15,9 11,6 J-663 15,9 17,7

J-652 19,1 14,8 J-652 19,1 19,3

J-351 17,5 13,2 J-351 17,5 17,7

J-347 15,9 11,6 J-347 15,9 17,7

J-167 15,9 11,6 J-167 15,9 17,7

J-113 19,3 15,0 J-113 19,3 17,7

J-111 15,9 11,6 J-111 15,9 19,4

J-110 15,9 11,6 J-110 15,9 19,3

J-109 17,5 13,2 J-109 17,5 17,7

J-108 17,5 13,2 J-108 17,5 17,7

J-107 15,9 11,6 J-107 15,9 19,0

J-106 15,9 11,6 J-106 15,9 19,0

J-105 17,2 12,9 J-105 17,2 17,7

J-104 17,2 12,9 J-104 17,2 17,7

J-101 15,9 11,6 J-101 15,9 20,2

J-100 15,9 11,6 J-100 15,9 20,2

J-99 18,3 14,0 J-99 18,3 17,7

J-98 18,4 14,1 J-98 18,4 16,7

J-947 18,9 14,6 J-947 18,9 15,2

J-885 15,9 11,6 J-885 15,9 15,2

H-34 56,4 -14,8 H-34 56,4 6,0

(1): Se debe adoptar el valor más desfavorable entre el Q máx. horario y el Q máx. d + Incendio

15

5

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Etapa : Distribución

Diámetro 

(mm)

Longitud 

(m)

Diámetro 

(mm)

Longitud 

(m)

Diámetro 

(mm)

Longitud 

(m)
Caudal (l/s)

Altura 

elev. (m)

Diámetro 

(mm)

Presión de 

salida

2023 ESE Antena
Construcción tuberías AP sector Estanque 

Antena, DN 110mm, L=140m
110 140

2025 ESE Antena
Refuerzo calle Costanera Bahía Inglesa, 

DN160mm, L=370m
160 370,0

2026 ESE Antena
Interconexión avenida El Salvador, 

DN160mm, L=17m
160 17

2036 ESE Antena
Refuerzo Aducción TK Red Antena, 

DN160mm, L=40 m
160 40,0

2036 ESE Antena
Interconexión Aducción TK Red Antena, 

DN160mm, L=5m
160 5

2036 EE La Copa
Construcción tuberías AP sector Estanque 

La Copa, DN 250mm, L=27m
250 27

Bomba Booster
Estación reductora de 

presión
Cañería de conexiónCañería de RefuerzoCañería de Reposición

DesignaciónAño
Ubicación (Cuartel 

o Sector)
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4.2      BALANCE OFERTA – DEMANDA DE AGUAS SERVIDAS 
 

4.2.1 BALANCE OFERTA – DEMANDA DE RECOLECCIÓN 
 

Tal como se mencionó en el Capítulo 3.3, la localidad cuenta con 8 áreas tributarias, dónde 

la demanda se distribuye de la siguiente manera: 

 
Sector Abastecido %Clientes %Consumo 

PEAS Calderilla 5,3% 2,9% 

PEAS El Morro 3,3% 3,5% 

PEAS Estación 5,1% 4,7% 

PEAS Las Machas 3,5% 6,3% 

PEAS Loreto 5,5% 6,6% 

PEAS Mirador de Charito 1,4% 1,8% 

PEAS Terminal Pesquero 0,1% 1,2% 

PTAS Caldera 75,8% 73,0% 

Total 100% 100% 

 

4.2.1.1 PLANTAS ELEVADORAS E IMPULSIONES DE RECOLECCIÓN. 
 

CUADRO N°4.42 
BALANCE OFERTA – DEMANDA PLANTAS ELEVADORAS DE RECOLECCIÓN 

POR SECTOR ABASTECIDO (Sin proyecto) 
 

 
 

  

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Planta Elevadora: PEAS-El Morro (Bahía Inglesa 02)

Código BI 35111

Etapa: Recolección

Q (l/s) Helev (m) (3) Qmáx. horario 

(l/s) (2) Helev (m) (3) Q (l/s) Helev (m) (3)

0 2021 10,00 13,00 6,29 2,99 3,71 10,01

1 2022 10,00 13,00 6,45 3,12 3,55 9,88

2 2023 10,00 13,00 6,61 3,24 3,39 9,76

3 2024 10,00 13,00 6,78 3,37 3,22 9,63

4 2025 10,00 13,00 6,94 3,51 3,06 9,49

5 2026 10,00 13,00 7,11 3,65 2,89 9,35

6 2027 10,00 13,00 7,27 3,79 2,73 9,21

7 2028 10,00 13,00 7,44 3,93 2,56 9,07

8 2029 10,00 13,00 7,61 4,08 2,39 8,92

9 2030 10,00 13,00 7,78 4,24 2,22 8,76

10 2031 10,00 13,00 7,95 4,40 2,05 8,60

11 2032 10,00 13,00 8,12 4,56 1,88 8,44

12 2033 10,00 13,00 8,30 4,73 1,70 8,27

13 2034 10,00 13,00 8,47 4,90 1,53 8,10

14 2035 10,00 13,00 8,65 5,07 1,35 7,93

15 2036 10,00 13,00 8,78 5,20 1,22 7,80

(2) La demanda debe incluir caudales de infiltración y/o aguas lluvias.

(1) Las plantas elevadoras, según norma chilena NCh 2472, deben contar con equipo de reserva (stand-by con la 

capacidad que se establece en dicha norma), el que no se debe incluir en el cálculo de la capacidad de la planta.

(3) Corresponde a la altura manométrica de elevación (altura geométrica + pérdidas)

Oferta de Capacidad Planta 

Elevadora Pto. Operación bomba
Demanda Balance PEAS Sin Proyecto

Año
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CUADRO N°4.43 
BALANCE OFERTA – DEMANDA PLANTAS ELEVADORAS DE RECOLECCIÓN 

POR SECTOR ABASTECIDO (Sin proyecto) 

 

 
 

CUADRO N°4.44 
BALANCE OFERTA – DEMANDA PLANTAS ELEVADORAS DE RECOLECCIÓN 

POR SECTOR ABASTECIDO (Sin proyecto) 
 

 

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Planta Elevadora: PEAS-Las Machas (Bahía Inglesa 01)

Código BI 35112

Etapa: Recolección

Q (l/s) Helev (m) (3) Qmáx. horario 

(l/s) (2) Helev (m) (3) Q (l/s) Helev (m) (3)

0 2021 23,00 28,00 16,16 14,31 6,84 13,69

1 2022 23,00 28,00 16,57 14,97 6,43 13,03

2 2023 23,00 28,00 16,98 15,64 6,02 12,36

3 2024 23,00 28,00 17,40 16,33 5,60 11,67

4 2025 23,00 28,00 17,82 17,04 5,18 10,96

5 2026 23,00 28,00 18,24 17,77 4,76 10,23

6 2027 23,00 28,00 18,67 18,52 4,33 9,48

7 2028 23,00 28,00 19,09 19,29 3,91 8,71

8 2029 23,00 28,00 19,53 20,07 3,47 7,93

9 2030 23,00 28,00 19,96 20,88 3,04 7,12

10 2031 23,00 28,00 20,40 21,71 2,60 6,29

11 2032 23,00 28,00 20,84 22,56 2,16 5,44

12 2033 23,00 28,00 21,28 23,44 1,72 4,56

13 2034 23,00 28,00 21,72 24,33 1,28 3,67

14 2035 23,00 28,00 22,17 25,24 0,83 2,76

15 2036 23,00 28,00 22,49 25,91 0,51 2,09

(2) La demanda debe incluir caudales de infiltración y/o aguas lluvias.

(*) De acuerdo a la curva de la bomba, ésta es capaz de elevar 23 l/s a una altura de 28 m. Adjunto en antecedentes de 

la localidad.

(1) Las plantas elevadoras, según norma chilena NCh 2472, deben contar con equipo de reserva (stand-by con la 

capacidad que se establece en dicha norma), el que no se debe incluir en el cálculo de la capacidad de la planta.

(3) Corresponde a la altura manométrica de elevación (altura geométrica + pérdidas)

Oferta de Capacidad Planta 

Elevadora Pto. Operación bomba
Demanda Balance PEAS Sin Proyecto

Año

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Planta Elevadora: PEAS-Calderilla03

Código BI 35113

Etapa: Recolección

Q (l/s) Helev (m) (3) Qmáx. horario 

(l/s) (2) Helev (m) (3) Q (l/s) Helev (m) (3)

0 2021 32,00 25,00 20,48 11,42 11,52 13,58

1 2022 32,00 25,00 20,97 11,90 11,03 13,10

2 2023 32,00 25,00 21,47 12,40 10,53 12,60

3 2024 32,00 25,00 21,96 12,91 10,04 12,09

4 2025 32,00 25,00 22,46 13,43 9,54 11,57

5 2026 32,00 25,00 22,96 13,97 9,04 11,03

6 2027 32,00 25,00 23,47 14,52 8,53 10,48

7 2028 32,00 25,00 23,98 15,09 8,02 9,91

8 2029 32,00 25,00 24,49 15,66 7,51 9,34

9 2030 32,00 25,00 25,01 16,26 6,99 8,74

10 2031 32,00 25,00 25,53 16,86 6,47 8,14

11 2032 32,00 25,00 26,05 17,48 5,95 7,52

12 2033 32,00 25,00 26,57 18,12 5,43 6,88

13 2034 32,00 25,00 27,10 18,77 4,90 6,23

14 2035 32,00 25,00 27,63 19,43 4,37 5,57

15 2036 32,00 25,00 28,01 19,92 3,99 5,08

(2) La demanda debe incluir caudales de infiltración y/o aguas lluvias.

(3) Corresponde a la altura manométrica de elevación (altura geométrica + pérdidas)

(*) De acuerdo a la curva de la bomba, ésta es capaz de elevar 32 l/s a una altura de 25 m. Adjunto en antecedentes de 

la localidad.

(1) Las plantas elevadoras, según norma chilena NCh 2472, deben contar con equipo de reserva (stand-by con la 

capacidad que se establece en dicha norma), el que no se debe incluir en el cálculo de la capacidad de la planta.

Oferta de Capacidad Planta 

Elevadora Pto. Operación bomba 

(*)

Demanda Balance PEAS Sin Proyecto

Año
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CUADRO N°4.45 
BALANCE OFERTA – DEMANDA PLANTAS ELEVADORAS DE RECOLECCIÓN 

POR SECTOR ABASTECIDO (Sin proyecto) 

 

 
 

CUADRO N°4.46 
BALANCE OFERTA – DEMANDA PLANTAS ELEVADORAS DE RECOLECCIÓN 

POR SECTOR ABASTECIDO (Con proyecto) 
 

 

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Planta Elevadora: PEAS-Loreto04

Código BI 35114

Etapa: Recolección

Q (l/s) Helev (m) (3) Qmáx. horario 

(l/s) (2) Helev (m) (3) Q (l/s) Helev (m) (3)

0 2021 50,00 31,00 29,80 20,35 20,20 10,65

1 2022 50,00 31,00 30,50 21,21 19,50 9,79

2 2023 50,00 31,00 31,21 22,10 18,79 8,90

3 2024 50,00 31,00 31,92 23,00 18,08 8,00

4 2025 50,00 31,00 32,64 23,94 17,36 7,06

5 2026 50,00 31,00 33,36 24,89 16,64 6,11

6 2027 50,00 31,00 34,08 25,87 15,92 5,13

7 2028 50,00 31,00 34,81 26,87 15,19 4,13

8 2029 50,00 31,00 35,55 27,90 14,45 3,10

9 2030 50,00 31,00 36,28 28,95 13,72 2,05

10 2031
50,00 31,00

37,03 30,02 12,97 0,98

11 2032 50,00 31,00 37,77 31,12 12,23 -0,12

12 2033 50,00 31,00 38,52 32,25 11,48 -1,25

13 2034 50,00 31,00 39,28 33,40 10,72 -2,40

14 2035 50,00 31,00 40,04 34,58 9,96 -3,58

15 2036 50,00 31,00 40,58 35,43 9,42 -4,43

(2) La demanda debe incluir caudales de infiltración y/o aguas lluvias.

(1) Las plantas elevadoras, según norma chilena NCh 2472, deben contar con equipo de reserva (stand-by con la 

capacidad que se establece en dicha norma), el que no se debe incluir en el cálculo de la capacidad de la planta.

(3) Corresponde a la altura manométrica de elevación (altura geométrica + pérdidas)

Oferta de Capacidad Planta 

Elevadora Pto. Operación bomba
Demanda Balance PEAS Sin Proyecto

Año

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Planta Elevadora: PEAS-Loreto04

Código BI 35114

Etapa: Recolección

Qmáxh 

(l/s)
Helev (m) Designación Q (l/s) Helev. (m) Q (l/s) Helev. (m)

0 2021 20,20 10,65 20,20 10,65

1 2022 19,50 9,79 19,50 9,79

2 2023 18,79 8,90 18,79 8,90

3 2024 18,08 8,00 18,08 8,00

4 2025 17,36 7,06 17,36 7,06

5 2026 16,64 6,11 16,64 6,11

6 2027 15,92 5,13 15,92 5,13

7 2028 15,19 4,13 15,19 4,13

8 2029 14,45 3,10 14,45 3,10

9 2030 13,72 2,05 13,72 2,05

10 2031 12,97 0,98
Aumento Capacidad 

PEAS Loreto en 5 m.
12,97 0,98

11 2032 12,23 -0,12 5,00 12,23 4,88

12 2033 11,48 -1,25 5,00 11,48 3,75

13 2034 10,72 -2,40 5,00 10,72 2,60

14 2035 9,96 -3,58 5,00 9,96 1,42

15 2036 9,42 -4,43 5,00 9,42 0,57

Déficit Sin Proyecto 

(l/s)
Obra Proyectada

Balance Con 

Proyecto
Año



 

Actualización Planes de Desarrollo Nueva Atacama S.A. – Caldera 

  

 

56 

CUADRO N°4.47 
BALANCE OFERTA – DEMANDA PLANTAS ELEVADORAS DE RECOLECCIÓN 

POR SECTOR ABASTECIDO (Sin proyecto) 

 

 
 

CUADRO N°4.48 
BALANCE OFERTA – DEMANDA PLANTAS ELEVADORAS DE RECOLECCIÓN 

POR SECTOR ABASTECIDO (Sin proyecto) 
 

 

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Planta Elevadora: PEAS Terminal Pesquero (PEAS Antigua)

Código BI 35106

Etapa: Recolección

Q (l/s) Helev (m) (3) Qmáx. horario 

(l/s) (2) Helev (m) (3) Q (l/s) Helev (m) (3)

0 2021 20,00 14,00 3,05 13,19 16,95 0,81

1 2022 20,00 14,00 3,11 13,21 16,89 0,79

2 2023 20,00 14,00 3,16 13,23 16,84 0,77

3 2024 20,00 14,00 3,21 13,25 16,79 0,75

4 2025 20,00 14,00 3,26 13,28 16,74 0,72

5 2026 20,00 14,00 3,31 13,30 16,69 0,70

6 2027 20,00 14,00 3,36 13,32 16,64 0,68

7 2028 20,00 14,00 3,42 13,35 16,58 0,65

8 2029 20,00 14,00 3,47 13,37 16,53 0,63

9 2030 20,00 14,00 3,52 13,40 16,48 0,60

10 2031 20,00 14,00 3,58 13,42 16,42 0,58

11 2032 20,00 14,00 3,63 13,45 16,37 0,55

12 2033 20,00 14,00 3,71 13,49 16,29 0,51

13 2034 20,00 14,00 3,78 13,52 16,22 0,48

14 2035 20,00 14,00 3,85 13,56 16,15 0,44

15 2036 20,00 14,00 3,90 13,59 16,10 0,41

(2) La demanda debe incluir caudales de infiltración y/o aguas lluvias.

(3) Corresponde a la altura manométrica de elevación (altura geométrica + pérdidas)

(1) Las plantas elevadoras, según norma chilena NCh 2472, deben contar con equipo de reserva (stand-by con la 

capacidad que se establece en dicha norma), el que no se debe incluir en el cálculo de la capacidad de la planta.

Oferta de Capacidad Planta 

Elevadora Pto. Operación bomba
Demanda Balance PEAS Sin Proyecto

Año

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Planta Elevadora: PEAS Estacion

Código BI 35105

Etapa: Recolección

Q (l/s) Helev (m) (3) Qmáx. horario 

(l/s) (2) Helev (m) (3) Q (l/s) Helev (m) (3)

0 2021 40,00 41,00 11,29 10,12 28,71 30,88

1 2022 40,00 41,00 11,57 10,20 28,43 30,80

2 2023 40,00 41,00 11,85 10,29 28,15 30,71

3 2024 40,00 41,00 12,13 10,38 27,87 30,62

4 2025 40,00 41,00 12,42 10,47 27,58 30,53

5 2026 40,00 41,00 12,70 10,56 27,30 30,44

6 2027 40,00 41,00 12,99 10,66 27,01 30,34

7 2028 40,00 41,00 13,28 10,76 26,72 30,24

8 2029 40,00 41,00 13,57 10,86 26,43 30,14

9 2030 40,00 41,00 13,87 10,97 26,13 30,03

10 2031 40,00 41,00 14,16 11,08 25,84 29,92

11 2032 40,00 41,00 14,46 11,19 25,54 29,81

12 2033 40,00 41,00 14,76 11,30 25,24 29,70

13 2034 40,00 41,00 15,06 11,42 24,94 29,58

14 2035 40,00 41,00 15,37 11,53 24,63 29,47

15 2036 40,00 41,00 15,59 11,62 24,41 29,38

(2) La demanda debe incluir caudales de infiltración y/o aguas lluvias.

(1) Las plantas elevadoras, según norma chilena NCh 2472, deben contar con equipo de reserva (stand-by con la 

capacidad que se establece en dicha norma), el que no se debe incluir en el cálculo de la capacidad de la planta.

(3) Corresponde a la altura manométrica de elevación (altura geométrica + pérdidas)

Oferta de Capacidad Planta 

Elevadora Pto. Operación bomba
Demanda Balance PEAS Sin Proyecto

Año
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CUADRO N°4.49 
BALANCE OFERTA – DEMANDA PLANTAS ELEVADORAS DE RECOLECCIÓN 

POR SECTOR ABASTECIDO (Sin proyecto) 

 

 
 

  

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Planta Elevadora: PEAS-Mirador de Charito

Código BI 35119

Etapa: Recolección

Q (l/s) Helev (m) (3) Qmáx. horario 

(l/s) (2) Helev (m) (3) Q (l/s) Helev (m) (3)

0 2021 14,00 10,50 5,01 4,16 8,99 6,34

1 2022 14,00 10,50 5,05 4,17 8,95 6,33

2 2023 14,00 10,50 5,09 4,19 8,91 6,31

3 2024 14,00 10,50 5,13 4,21 8,87 6,29

4 2025 14,00 10,50 5,17 4,23 8,83 6,27

5 2026 14,00 10,50 5,21 4,25 8,79 6,25

6 2027 14,00 10,50 5,26 4,26 8,74 6,24

7 2028 14,00 10,50 5,30 4,28 8,70 6,22

8 2029 14,00 10,50 5,34 4,30 8,66 6,20

9 2030 14,00 10,50 5,39 4,32 8,61 6,18

10 2031 14,00 10,50 5,43 4,34 8,57 6,16

11 2032 14,00 10,50 5,48 4,36 8,52 6,14

12 2033 14,00 10,50 5,52 4,38 8,48 6,12

13 2034 14,00 10,50 5,57 4,41 8,43 6,09

14 2035 14,00 10,50 5,61 4,43 8,39 6,07

15 2036 14,00 10,50 5,65 4,44 8,35 6,06

(2) La demanda debe incluir caudales de infiltración y/o aguas lluvias.

(*) De acuerdo a la curva de la bomba, ésta es capaz de elevar 14 l/s a una altura de 10,5 m. Adjunto en antecedentes 

de la localidad.

(3) Corresponde a la altura manométrica de elevación (altura geométrica + pérdidas)

(1) Las plantas elevadoras, según norma chilena NCh 2472, deben contar con equipo de reserva (stand-by con la 

capacidad que se establece en dicha norma), el que no se debe incluir en el cálculo de la capacidad de la planta.

Oferta de Capacidad Planta 

Elevadora Pto. Operación bomba
Demanda Balance PEAS Sin Proyecto

Año
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El balance de las impulsiones de los distintos sistemas de elevación, se construye 

siguiendo el criterio definido por el regulador de considerar una velocidad máxima de 3 [m/s] 

en la línea. 
 

CUADRO N°4.50 
BALANCE OFERTA – DEMANDA IMPULSIONES DE RECOLECCIÓN 

POR SECTOR ABASTECIDO (Sin proyecto) 

 

 
CUADRO N°4.51 

BALANCE OFERTA – DEMANDA IMPULSIONES DE RECOLECCIÓN 
POR SECTOR ABASTECIDO (Sin proyecto) 

 

 

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Nombre impulsión Impulsion PEAS-EL Morro (Bahía Inglesa 02)

Código Impulsión BI 115129

Código PEAP asociada BI : 35111

Etapa: Recolección

Total 

Capacidad

Demanda 

Q Bomba 

PEAS

Balance Sin 

Proyecto

Diámetro 

impulsión 

(mm)

Velocidad 

Impulsión 

(m/s)

Caudal 

máximo 

porteo 

(l/s)

Diámetro 

impulsión 

(mm)

Velocidad 

Impulsión 

(m/s)

Caudal 

máximo 

porteo 

(l/s)

(l/s) (1) (l/s) (l/s)

0 2021 90,00 3,00 14,78 14,78 10,00 4,78

1 2022 90,00 3,00 14,78 14,78 10,00 4,78

2 2023 90,00 3,00 14,78 14,78 10,00 4,78

3 2024 90,00 3,00 14,78 14,78 10,00 4,78

4 2025 90,00 3,00 14,78 14,78 10,00 4,78

5 2026 90,00 3,00 14,78 14,78 10,00 4,78

6 2027 90,00 3,00 14,78 14,78 10,00 4,78

7 2028 90,00 3,00 14,78 14,78 10,00 4,78

8 2029 90,00 3,00 14,78 14,78 10,00 4,78

9 2030 90,00 3,00 14,78 14,78 10,00 4,78

10 2031 90,00 3,00 14,78 14,78 10,00 4,78

11 2032 90,00 3,00 14,78 14,78 10,00 4,78

12 2033 90,00 3,00 14,78 14,78 10,00 4,78

13 2034 90,00 3,00 14,78 14,78 10,00 4,78

14 2035 90,00 3,00 14,78 14,78 10,00 4,78

15 2036 90,00 3,00 14,78 14,78 10,00 4,78

(1) Cuando existan varias conducciones, corresponde a la suma de los caudales máximos.

Impulsión 1 Impulsión 2

Año

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Nombre impulsión Impulsion PEAS-Las Machas (Bahía Inglesa 01)

Código Impulsión BI 115130

Código PEAP asociada BI : 35112

Etapa: Recolección

Total 

Capacidad

Demanda 

Q Bomba 

PEAS

Balance Sin 

Proyecto

Diámetro 

impulsión 

(mm)

Velocidad 

Impulsión 

(m/s)

Caudal 

máximo 

porteo 

(l/s)

Diámetro 

impulsión 

(mm)

Velocidad 

Impulsión 

(m/s)

Caudal 

máximo 

porteo 

(l/s)

(l/s) (1) (l/s) (l/s)

0 2021 140,00 3,00 35,88 35,88 23,00 12,88

1 2022 140,00 3,00 35,88 35,88 23,00 12,88

2 2023 140,00 3,00 35,88 35,88 23,00 12,88

3 2024 140,00 3,00 35,88 35,88 23,00 12,88

4 2025 140,00 3,00 35,88 35,88 23,00 12,88

5 2026 140,00 3,00 35,88 35,88 23,00 12,88

6 2027 140,00 3,00 35,88 35,88 23,00 12,88

7 2028 140,00 3,00 35,88 35,88 23,00 12,88

8 2029 140,00 3,00 35,88 35,88 23,00 12,88

9 2030 140,00 3,00 35,88 35,88 23,00 12,88

10 2031 140,00 3,00 35,88 35,88 23,00 12,88

11 2032 140,00 3,00 35,88 35,88 23,00 12,88

12 2033 140,00 3,00 35,88 35,88 23,00 12,88

13 2034 140,00 3,00 35,88 35,88 23,00 12,88

14 2035 140,00 3,00 35,88 35,88 23,00 12,88

15 2036 140,00 3,00 35,88 35,88 23,00 12,88

(1) Cuando existan varias conducciones, corresponde a la suma de los caudales máximos.

Impulsión 1 Impulsión 2

Año
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CUADRO N°4.52 
BALANCE OFERTA – DEMANDA IMPULSIONES DE RECOLECCIÓN 

POR SECTOR ABASTECIDO (Sin proyecto) 

 

 
 

CUADRO N°4.53 
BALANCE OFERTA – DEMANDA IMPULSIONES DE RECOLECCIÓN 

POR SECTOR ABASTECIDO (Sin proyecto) 
 

 
 

 

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Nombre impulsión Impulsion PTAS-Calderilla03

Código Impulsión BI 115131

Código PEAP asociada BI : 35113

Etapa: Recolección

Total 

Capacidad

Demanda 

Q Bomba 

PEAS

Balance Sin 

Proyecto

Diámetro 

impulsión 

(mm)

Velocidad 

Impulsión 

(m/s)

Caudal 

máximo 

porteo 

(l/s)

Diámetro 

impulsión 

(mm)

Velocidad 

Impulsión 

(m/s)

Caudal 

máximo 

porteo 

(l/s)

(l/s) (1) (l/s) (l/s)

0 2021 160,00 3,00 46,84 46,84 32,00 14,84

1 2022 160,00 3,00 46,84 46,84 32,00 14,84

2 2023 160,00 3,00 46,84 46,84 32,00 14,84

3 2024 160,00 3,00 46,84 46,84 32,00 14,84

4 2025 160,00 3,00 46,84 46,84 32,00 14,84

5 2026 160,00 3,00 46,84 46,84 32,00 14,84

6 2027 160,00 3,00 46,84 46,84 32,00 14,84

7 2028 160,00 3,00 46,84 46,84 32,00 14,84

8 2029 160,00 3,00 46,84 46,84 32,00 14,84

9 2030 160,00 3,00 46,84 46,84 32,00 14,84

10 2031 160,00 3,00 46,84 46,84 32,00 14,84

11 2032 160,00 3,00 46,84 46,84 32,00 14,84

12 2033 160,00 3,00 46,84 46,84 32,00 14,84

13 2034 160,00 3,00 46,84 46,84 32,00 14,84

14 2035 160,00 3,00 46,84 46,84 32,00 14,84

15 2036 160,00 3,00 46,84 46,84 32,00 14,84

Año

Impulsión 1 Impulsión 2

(1) Cuando existan varias conducciones, corresponde a la suma de los caudales máximos.

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Nombre impulsión Impulsion PTAS-Loreto04

Código Impulsión BI 115132

Código PEAP asociada BI : 35114

Etapa: Recolección

Total 

Capacidad

Demanda 

Q Bomba 

PEAS

Balance Sin 

Proyecto

Diámetro 

impulsión 

(mm)

Velocidad 

Impulsión 

(m/s)

Caudal 

máximo 

porteo 

(l/s)

Diámetro 

impulsión 

(mm)

Velocidad 

Impulsión 

(m/s)

Caudal 

máximo 

porteo 

(l/s)

(l/s) (1) (l/s) (l/s)

0 2021 180,00 3,00 59,27 59,27 50,00 9,27

1 2022 180,00 3,00 59,27 59,27 50,00 9,27

2 2023 180,00 3,00 59,27 59,27 50,00 9,27

3 2024 180,00 3,00 59,27 59,27 50,00 9,27

4 2025 180,00 3,00 59,27 59,27 50,00 9,27

5 2026 180,00 3,00 59,27 59,27 50,00 9,27

6 2027 180,00 3,00 59,27 59,27 50,00 9,27

7 2028 180,00 3,00 59,27 59,27 50,00 9,27

8 2029 180,00 3,00 59,27 59,27 50,00 9,27

9 2030 180,00 3,00 59,27 59,27 50,00 9,27

10 2031 180,00 3,00 59,27 59,27 50,00 9,27

11 2032 180,00 3,00 59,27 59,27 50,00 9,27

12 2033 180,00 3,00 59,27 59,27 50,00 9,27

13 2034 180,00 3,00 59,27 59,27 50,00 9,27

14 2035 180,00 3,00 59,27 59,27 50,00 9,27

15 2036 180,00 3,00 59,27 59,27 50,00 9,27

Impulsión 1 Impulsión 2

(1) Cuando existan varias conducciones, corresponde a la suma de los caudales máximos.

Año
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CUADRO N°4.54 
BALANCE OFERTA – DEMANDA IMPULSIONES DE RECOLECCIÓN 

POR SECTOR ABASTECIDO (Sin proyecto) 

 

 
 

CUADRO N°4.55 
BALANCE OFERTA – DEMANDA IMPULSIONES DE RECOLECCIÓN 

POR SECTOR ABASTECIDO (Sin proyecto) 
 

 
 

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Nombre impulsión Impulsion PEAS Terminal Pesquero (PEAS Antigua)

Código Impulsión BI 115105

Código PEAP asociada BI : 35106

Etapa: Recolección

Total 

Capacidad

Demanda 

Q Bomba 

PEAS

Balance Sin 

Proyecto

Diámetro 

impulsión 

(mm)

Velocidad 

Impulsión 

(m/s)

Caudal 

máximo 

porteo 

(l/s)

Diámetro 

impulsión 

(mm)

Velocidad 

Impulsión 

(m/s)

Caudal 

máximo 

porteo 

(l/s)

(l/s) (1) (l/s) (l/s)

0 2021 100,00 3,00 18,23 18,23 3,05 15,18

1 2022 100,00 3,00 18,23 18,23 3,11 15,12

2 2023 100,00 3,00 18,23 18,23 3,16 15,07

3 2024 100,00 3,00 18,23 18,23 3,21 15,02

4 2025 100,00 3,00 18,23 18,23 3,26 14,97

5 2026 100,00 3,00 18,23 18,23 3,31 14,92

6 2027 100,00 3,00 18,23 18,23 3,36 14,86

7 2028 100,00 3,00 18,23 18,23 3,42 14,81

8 2029 100,00 3,00 18,23 18,23 3,47 14,76

9 2030 100,00 3,00 18,23 18,23 3,52 14,71

10 2031 100,00 3,00 18,23 18,23 3,58 14,65

11 2032 100,00 3,00 18,23 18,23 3,63 14,60

12 2033 100,00 3,00 18,23 18,23 3,71 14,52

13 2034 100,00 3,00 18,23 18,23 3,78 14,45

14 2035 100,00 3,00 18,23 18,23 3,85 14,38

15 2036 100,00 3,00 18,23 18,23 3,90 14,33

Impulsión 1 Impulsión 2

(1) Cuando existan varias conducciones, corresponde a la suma de los caudales máximos.

Año

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Nombre impulsión Impulsion PEAS Estacion

Código Impulsión BI 115106

Código PEAP asociada BI : 35105

Etapa: Recolección

Total 

Capacidad

Demanda 

Q Bomba 

PEAS

Balance Sin 

Proyecto

Diámetro 

impulsión 

(mm)

Velocidad 

Impulsión 

(m/s)

Caudal 

máximo 

porteo 

(l/s)

Diámetro 

impulsión 

(mm)

Velocidad 

Impulsión 

(m/s)

Caudal 

máximo 

porteo 

(l/s)

(l/s) (1) (l/s) (l/s)

0 2021 125,00 3,00 28,61 28,61 11,29 17,32

1 2022 125,00 3,00 28,61 28,61 11,57 17,04

2 2023 125,00 3,00 28,61 28,61 11,85 16,76

3 2024 125,00 3,00 28,61 28,61 12,13 16,48

4 2025 125,00 3,00 28,61 28,61 12,42 16,20

5 2026 125,00 3,00 28,61 28,61 12,70 15,91

6 2027 125,00 3,00 28,61 28,61 12,99 15,62

7 2028 125,00 3,00 28,61 28,61 13,28 15,33

8 2029 125,00 3,00 28,61 28,61 13,57 15,04

9 2030 125,00 3,00 28,61 28,61 13,87 14,75

10 2031 125,00 3,00 28,61 28,61 14,16 14,45

11 2032 125,00 3,00 28,61 28,61 14,46 14,15

12 2033 125,00 3,00 28,61 28,61 14,76 13,85

13 2034 125,00 3,00 28,61 28,61 15,06 13,55

14 2035 125,00 3,00 28,61 28,61 15,37 13,25

15 2036 125,00 3,00 28,61 28,61 15,59 13,03

(1) Cuando existan varias conducciones, corresponde a la suma de los caudales máximos.

Impulsión 1 Impulsión 2

Año
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CUADRO N°4.56 
BALANCE OFERTA – DEMANDA IMPULSIONES DE RECOLECCIÓN 

POR SECTOR ABASTECIDO (Sin proyecto) 

 

 
  

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Nombre impulsión Impulsión PEAS-Mirador de Charito

Código Impulsión BI 115134

Código PEAP asociada BI : 35119

Etapa: Recolección

Total 

Capacidad

Demanda 

Q Bomba 

PEAS

Balance Sin 

Proyecto

Diámetro 

impulsión 

(mm)

Velocidad 

Impulsión 

(m/s)

Caudal 

máximo 

porteo 

(l/s)

Diámetro 

impulsión 

(mm)

Velocidad 

Impulsión 

(m/s)

Caudal 

máximo 

porteo 

(l/s)

(l/s) (1) (l/s) (l/s)

0 2021 110,00 3,00 22,08 22,08 14,00 8,08

1 2022 110,00 3,00 22,08 22,08 14,00 8,08

2 2023 110,00 3,00 22,08 22,08 14,00 8,08

3 2024 110,00 3,00 22,08 22,08 14,00 8,08

4 2025 110,00 3,00 22,08 22,08 14,00 8,08

5 2026 110,00 3,00 22,08 22,08 14,00 8,08

6 2027 110,00 3,00 22,08 22,08 14,00 8,08

7 2028 110,00 3,00 22,08 22,08 14,00 8,08

8 2029 110,00 3,00 22,08 22,08 14,00 8,08

9 2030 110,00 3,00 22,08 22,08 14,00 8,08

10 2031 110,00 3,00 22,08 22,08 14,00 8,08

11 2032 110,00 3,00 22,08 22,08 14,00 8,08

12 2033 110,00 3,00 22,08 22,08 14,00 8,08

13 2034 110,00 3,00 22,08 22,08 14,00 8,08

14 2035 110,00 3,00 22,08 22,08 14,00 8,08

15 2036 110,00 3,00 22,08 22,08 14,00 8,08

(1) Cuando existan varias conducciones, corresponde a la suma de los caudales máximos.

Impulsión 1 Impulsión 2

Año
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4.2.1.2 BALANCE OFERTA DEMANDA DE OTRAS CONDUCCIONES DE 

RECOLECCIÓN. 

 

La localidad no cuenta con otras conducciones de recolección. 

 
 

4.2.1.3 REDES DE RECOLECCIÓN. 

 

A continuación, se presentan los resultados de la modelación hidráulica. Se incluye, 

además, un compromiso de renovación anual de tuberías de aguas servidas que alcanza a 319 

metros en la localidad, cuyo detalle se presenta en el Anexo 6. 

 
CUADRO Nº4.57 

BALANCE OFERTA – DEMANDA RED ALCANTARILLADO 
(Sin proyecto) 

 

 
 

  

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Etapa : Recolección

Año Idenfificación de la 

Cañería (Diámetro, 

Longitud, Ubicación)

Oferta (l/s)

Q máximo de porteo 

H=0,70*D

Demanda

Q máximo A.S.

(l/s)

Déficit

Q (l/s)

130980 21,0 26,5 -5,5

130978 23,4 26,5 -3,2

130867 22,7 26,3 -3,6

130869 22,7 26,3 -3,6

130882 21,2 36,5 -15,3

130886 28,4 31,9 -3,5

130916 30,0 31,9 -1,9

130904 30,0 31,9 -1,9

130152 30,0 31,9 -1,9

130907 30,0 31,9 -1,9

135133 32,3 32,7 -0,4

130804 31,0 35,9 -4,9

130815 29,9 35,9 -6,0

130114 29,9 35,9 -6,0

130758 29,9 35,9 -6,0

131270 23,3 28,0 -4,7

130547 27,3 28,0 -0,8

131075
67,0 68,5 -1,5

130887 17,6 18,2 -0,7

131316 37,8 40,6 -2,8

135132 37,8 40,6 -2,8

130413,0 32,3 40,6 -8,3

0

5

15

Cañerías con Déficit de Capacidad de Porteo

(Obtenido del Análisis Hidráulico de la Red)
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CUADRO Nº4.58 
BALANCE OFERTA – DEMANDA RED ALCANTARILLADO 

(Con proyecto) 

 

 
 

 

  

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Etapa : Recolección

Diámetro 

(mm)

Longitud 

(m)

Ubicación (nodo 

origen - nodo 

destino)

Diámetro 

(mm)

Longitud 

(m)

Ubicación (nodo 

origen - nodo 

destino)

2023 250 30,0 130867

2023 250 54,0 130869

2023 250 62,0 130882

2026 250 50,0 130904

2026 250 99,1 130916

2026 250 48,2 130907

2026
Reemplazo red calle Valparaíso 

o Colector Paralelo.
250 51,1 130886

2026
Reemplazo red calle Juan 

Martínez o Colector Paralelo.
250 11,4 130152

2026
Reemplazo red calle Edwards o 

Colector Paralelo.
315 47,5 135133

2036 250 53,0 130804

2036 250 46,0 130815

2036 250 46,0 130114

2036 250 101,0 130758

2036
Reemplazo red Av. Loreto o 

Colector Paralelo.
250 87,3 131270

2036
Reemplazo red Costanera 

Calderilla o Colector Paralelo.
250 109,1 130547

2036
Reemplazo red calle O'Higgins o 

Colector Paralelo.
450 56,5 131075

2036
Reemplazo red El Salvador o 

Colector Paralelo.
250 50,9 130887

2036 250 119,9 131316

2036 315 55,6 135132

2036 315 96,3 130413

250 25,0 116499 - 116498

Reemplazo red Av. Ferrocarril o 

Colector Paralelo.

Reemplazo red calle Agustín 

Edwards o Colector Paralelo.

Reemplazo red calle Potrerillos o 

Colector Paralelo.

Reemplazo red calle Diego de 

Almeyda o Colector Paralelo.

Reemplazo red calle El Salvador 

o Colector Paralelo.

2023

Cañerías de Refuerzo Cañerías de Reemplazo

Designación DesignaciónAño
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4.2.2 BALANCE OFERTA – DEMANDA DE DISPOSICIÓN 
 

4.2.2.1 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS. 
 

 
CUADRO N°4.59 

BALANCE OFERTA – DEMANDA PLANTA TRATAMIENTO 
PRELIMINAR (Sin proyecto) 

 

 
 

CUADRO N°4.60 
BALANCE OFERTA – DEMANDA PLANTA TRATAMIENTO 

PRELIMINAR (Con proyecto) 
 

 

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Nombre Planta PTAS - CALDERA

Código BI 5

Tratamiento Preliminar

Etapa Disposición

0 2021 170,0 129,4 40,6

1 2022 170,0 132,1 37,9

2 2023 170,0 134,9 35,1

3 2024 170,0 137,8 32,2

4 2025 170,0 140,6 29,4

5 2026 170,0 143,4 26,6

6 2027 170,0 146,3 23,7

7 2028 170,0 149,2 20,8

8 2029 170,0 152,1 17,9

9 2030 170,0 155,0 15,0

10 2031 170,0 157,9 12,1

11 2032 170,0 160,9 9,1

12 2033 170,0 163,8 6,2

13 2034 170,0 166,8 3,2

14 2035 170,0 169,8 0,2

15 2036 170,0 171,9 -1,9

Balance Sin Proyecto 

(l/s)

Capacidad (Qmax 

horario Diseño) (l/s)

(1) Caudal máximo total proyectado: incluye el caudal de infiltración y/o aguas lluvias y 

RILES.

Demanda (Qmax 

horario) (l/s)
Año

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Nombre Planta PTAS - CALDERA

Código BI 5

Tratamiento Preliminar

Etapa Disposición

0 2021 40,6 40,65

1 2022 37,9 37,86

2 2023 35,1 35,05

3 2024 32,2 32,24

4 2025 29,4 29,40

5 2026 26,6 26,55

6 2027 23,7 23,69

7 2028 20,8 20,81

8 2029 17,9 17,91

9 2030 15,0 15,00

10 2031 12,1 12,07

11 2032 9,1 9,13

12 2033 6,2 6,17

13 2034 3,2 3,19

14 2035 0,2

Aumento Capacidad del 

Pretratamiento PTAS 

Caldera

0,20

15 2036 -1,9 2,00 0,05

Obra Proyectada 

(Qmax. Horario) 

(l/s)

Balance Con 

Proyecto (l/s)

Déficit sin Proyecto 

(l/s)
Año Designación
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CUADRO N°4.61 
BALANCE OFERTA – DEMANDA CAPACIDAD HIDRAULICA 

PTAS POR SECTOR TECNOLOGÍA LAGUNAS AIREADAS (Sin proyecto) 

 

 
 

CUADRO N°4.62 
BALANCE OFERTA – DEMANDA CAPACIDAD HIDRAULICA 

PTAS POR SECTOR TECNOLOGÍA LAGUNAS AIREADAS (Con proyecto) 

 

 

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Nombre Planta PTAS - CALDERA

Tratamiento Biologico

Etapa: Disposición

0 2021 78,2 64,1 14,1

1 2022 78,2 65,5 12,7

2 2023 78,2 66,8 11,4

3 2024 78,2 68,2 10,0

4 2025 78,2 69,6 8,6

5 2026 78,2 71,0 7,2

6 2027 78,2 72,4 5,8

7 2028 78,2 73,9 4,3

8 2029 78,2 75,3 2,9

9 2030 78,2 76,8 1,4

10 2031 78,2 78,3 -0,1

11 2032 78,2 79,7 -1,5

12 2033 78,2 81,3 -3,1

13 2034 78,2 82,8 -4,6

14 2035 78,2 84,3 -6,1

15 2036 78,2 85,4 -7,2

(1) Caudal medio total proyectado: incluye el caudal de infiltración y/o aguas lluvias

(*) Capacidad proyecto aprobado en RCA N°050 del 28/06/2033.

Capacidad Hidraulica 

(Q medio diseño) 

(l/s) (*)

Demanda  Hidráulica 

(Q medio total 

proyectado) (1) 

(l/s)

Balance Sin Proyecto 

(l/s)
Año

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Nombre Planta

Tratamiento Biologico

Etapa: Disposición

Designación
Obra Proyectada Q 

medio (l/s)

0 2021 14,1 14,06

1 2022 12,7 12,72

2 2023 11,4 11,36

3 2024 10,0 9,99

4 2025 8,6 8,60

5 2026 7,2 7,20

6 2027 5,8 5,78

7 2028 4,3 4,34

8 2029 2,9 2,89

9 2030 1,4
Ampliación PTAS 

Caldera
1,43

10 2031 -0,1 8,00 7,95

11 2032 -1,5 8,00 6,45

12 2033 -3,1 8,00 4,94

13 2034 -4,6 8,00 3,41

14 2035 -6,1 8,00 1,87

15 2036 -7,2 8,00 0,76

(1) Caudal máximo total proyectado: incluye el caudal de infiltración por napa y/o aguas lluvias

Balance sin Proyecto 

(l/s)

Balance con Proyecto 

(l/s)
Año

Obra Proyectada
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CUADRO N°4.63 
BALANCE OFERTA – DEMANDA CAPACIDAD CARGA ORGÁNICA 

PTAS POR SECTOR (Sin proyecto) 

 

 
 

CUADRO N°4.64 
BALANCE OFERTA – DEMANDA CAPACIDAD CARGA ORGÁNICA 

PTAS POR SECTOR (Con proyecto) 
 

 

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Nombre Planta PTAS - CALDERA

Tratamiento Biologico

Etapa: Disposición

0 2021 1.654 1.604 50

1 2022 1.654 1.654 0

2 2023 1.654 1.704 -50

3 2024 1.654 1.755 -101

4 2025 1.654 1.807 -153

5 2026 1.654 1.859 -205

6 2027 1.654 1.912 -258

7 2028 1.654 1.965 -311

8 2029 1.654 2.019 -365

9 2030 1.654 2.074 -420

10 2031 1.654 2.129 -475

11 2032 1.654 2.184 -530

12 2033 1.654 2.240 -586

13 2034 1.654 2.297 -643

14 2035 1.654 2.355 -701

15 2036 1.654 2.396 -742

Capacidad Carga 

(carga diseño) 

(KgDBO5/día)

Demanda Carga 

(carga proyectada) 

(KgDBO5/día)

Balance Carga Sin 

Proyecto 

(KgDBO5/día)

Año

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Nombre Planta PTAS - CALDERA

Tratamiento Biologico

Etapa: Disposición

Designación
Capacidad carga (carga 

diseño) (KgDBO5/día)

0 2021 50 50

1 2022 0 0

2 2023 -50
1er Aumento Aireación 

Lagunas PTAS Caldera
-50

3 2024 -101 260 159

4 2025 -153 260 107

5 2026 -205 260 55

6 2027 -258
2do Aumento Aireación 

Lagunas PTAS Caldera
260 2

7 2028 -311 580 269

8 2029 -365 580 215

9 2030 -420 580 160

10 2031 -475 580 105

11 2032 -530
3er Aumento Aireación 

Lagunas PTAS Caldera
580 50

12 2033 -586 750 164

13 2034 -643 750 107

14 2035 -701 750 49

15 2036 -742 750 8

Balance sin Proyecto 

(KgDBO5/día)

Balance Carga Con 

Proyecto (KgDBO5/día)
Año

Obra Proyectada



 

Actualización Planes de Desarrollo Nueva Atacama S.A. – Caldera 

  

 

67 

CUADRO N°4.65 
BALANCE OFERTA – DEMANDA DESINFECCIÓN 

PTAS POR SECTOR (Sin proyecto) 

 

 
 

CUADRO N°4.66 
BALANCE OFERTA – DEMANDA DESINFECCIÓN 

PTAS POR SECTOR (Con proyecto) 

 

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Nombre Planta PTAS - CALDERA

Desinfeccion

Etapa: Disposición

0 2021 150,0 129,4 20,6

1 2022 150,0 132,1 17,9

2 2023 150,0 134,9 15,1

3 2024 150,0 137,8 12,2

4 2025 150,0 140,6 9,4

5 2026 150,0 143,4 6,6

6 2027 150,0 146,3 3,7

7 2028 150,0 149,2 0,8

8 2029 150,0 152,1 -2,1

9 2030 150,0 155,0 -5,0

10 2031 150,0 157,9 -7,9

11 2032 150,0 160,9 -10,9

12 2033 150,0 163,8 -13,8

13 2034 150,0 166,8 -16,8

14 2035 150,0 169,8 -19,8

15 2036 150,0 171,9 -21,9

(1) Caudal medio total proyectado: incluye el caudal de infiltración por napa y/o aguas 

lluvias. Debe asegurar 30 minutos a caudal medio y 15 minutos a caudal máximo.

Capacidad Diseño 

(Qmáximo Diseño) 

(l/s)

Demanda (Qmax hor. 

Proyectado) (1) (l/s)

Balance Sin Proyecto 

(l/s)
Año

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Nombre Planta

Desinfeccion

Etapa: Disposición

Designación
Obra Proyectada 

(Qmax horario) (l/s)

0 2021 20,6 10,86

1 2022 17,9 9,52

2 2023 15,1 8,16

3 2024 12,2 6,79

4 2025 9,4 5,40

5 2026 6,6 4,00

6 2027 3,7 2,58

7 2028 0,8

Aumento Capacidad 

Desinfección PTAS 

Caldera

1,14

8 2029 -2,1 22,00 10,69

9 2030 -5,0 22,00 9,23

10 2031 -7,9 22,00 7,75

11 2032 -10,9 22,00 6,25

12 2033 -13,8 22,00 4,74

13 2034 -16,8 22,00 3,21

14 2035 -19,8 22,00 1,67

15 2036 -21,9 22,00 0,56

Balance sin Proyecto 

(l/s)

Balance con Proyecto 

(l/s)
Año

(1) Caudal medio total proyectado: incluye el caudal de infiltración por napa y/o aguas lluvias

Obra Proyectada
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CUADRO N°4.67 
BALANCE OFERTA – DEMANDA DESINFECCIÓN 

PTAS POR SECTOR (Sin proyecto) 

 

 
 

CUADRO N°4.68 
BALANCE OFERTA – DEMANDA DESINFECCIÓN 

PTAS POR SECTOR (Con proyecto) 

 

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Nombre Planta PTAS - CALDERA

Desinfeccion

Etapa: Disposición

0 2021 75,0 64,1 10,9

1 2022 75,0 65,5 9,5

2 2023 75,0 66,8 8,2

3 2024 75,0 68,2 6,8

4 2025 75,0 69,6 5,4

5 2026 75,0 71,0 4,0

6 2027 75,0 72,4 2,6

7 2028 75,0 73,9 1,1

8 2029 75,0 75,3 -0,3

9 2030 75,0 76,8 -1,8

10 2031 75,0 78,3 -3,3

11 2032 75,0 79,7 -4,7

12 2033 75,0 81,3 -6,3

13 2034 75,0 82,8 -7,8

14 2035 75,0 84,3 -9,3

15 2036 75,0 85,4 -10,4

(1) Caudal medio total proyectado: incluye el caudal de infiltración por napa y/o aguas 

lluvias. Debe asegurar 30 minutos a caudal medio y 15 minutos a caudal máximo.

Capacidad Diseño 

(Qmedio Diseño) 

(l/s)

Demanda (Qmed 

Proyectado) (1) (l/s)

Balance Sin Proyecto 

(l/s)
Año

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Nombre Planta

Desinfeccion

Etapa: Disposición

Designación
Obra Proyectada (Q 

medio) (l/s)

0 2021 10,9 10,86

1 2022 9,5 9,52

2 2023 8,2 8,16

3 2024 6,8 6,79

4 2025 5,4 5,40

5 2026 4,0 4,00

6 2027 2,6 2,58

7 2028 1,1

Aumento Capacidad 

Desinfección PTAS 

Caldera

1,14

8 2029 -0,3 11,00 10,69

9 2030 -1,8 11,00 9,23

10 2031 -3,3 11,00 7,75

11 2032 -4,7 11,00 6,25

12 2033 -6,3 11,00 4,74

13 2034 -7,8 11,00 3,21

14 2035 -9,3 11,00 1,67

15 2036 -10,4 11,00 0,56

(1) Caudal medio total proyectado: incluye el caudal de infiltración por napa y/o aguas lluvias

Obra Proyectada
Balance sin Proyecto 

(l/s)

Balance con Proyecto 

(l/s)
Año
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CUADRO N°4.69 
BALANCE OFERTA – DEMANDA LODOS 
PTAS POR SECTOR (Sin proyecto) 

 

 
 

  

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Nombre Planta:

Deshidratación

Humedad del lodo (%) Densidad (ton/m3)

Etapa: Disposición

Número de 

horas de 

operación/día

Kg lodo/día m3 lodo / día Hrs. Kg lodo/día m3 lodo / día Kg lodo/día m3 lodo / día

0 2021 1.000 10 658 342

1 2022 1.000 10 678 322

2 2023 1.000 10 699 301

3 2024 1.000 10 720 280

4 2025 1.000 10 741 259

5 2026 1.000 10 762 238

6 2027 1.000 10 784 216

7 2028 1.000 10 806 194

8 2029 1.000 10 828 172

9 2030 1.000 10 850 150

10 2031 1.000 10 873 127

11 2032 1.000 10 896 104

12 2033 1.000 10 919 81

13 2034 1.000 10 942 58

14 2035 1.000 10 965 35

15 2036 1.000 10 982 18

(1) Corresponde a la masa o volumen de lodo a deshidratar (base húmeda). Llenar una de las dos columnas

Capacidad Diseño produccion 

Lodos a Deshidratar (1)

Demanda Lodos a Deshidratar 

proyectada (1) Balance sin Proyecto (1)

Año
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4.2.2.2 EMISARIOS SUBMARINOS DE DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDAS. 

 

La localidad no cuenta con Emisarios submarinos de disposición. 

 

4.2.2.3 CONDUCCIONES DE DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDAS 
 

CUADRO N°4.70 
BALANCE OFERTA – DEMANDA CONDUCCIONES DE DISPOSICIÓN 

POR SECTOR ABASTECIDO (Sin proyecto) 
 

 
 

CUADRO N°4.71 
BALANCE OFERTA – DEMANDA CONDUCCIONES DE DISPOSICIÓN 

POR SECTOR ABASTECIDO (Sin proyecto) 
 

 

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Nombre Conducción Emisario transporte a PTAS Caldera

Código Conducción BI 115108

Pendiente mas desfavorable 0,005

Código Mánning 0,013

Etapa: Disposición

Capacidad 

Total

Demanda 

Qmax 

horario

Balance  

Sin 

Proyecto

Diámetro 

(mm)

Q máx 

porteo 

(l/s) (*)

Diámetro 

(mm)

Q máx 

porteo 

(l/s)

(l/s) (1) (l/s) (l/s)

0 2021 400,00 257,29 257,29 129,35 127,94

1 2022 400,00 257,29 257,29 132,14 125,15

2 2023 400,00 257,29 257,29 134,95 122,35

3 2024 400,00 257,29 257,29 137,76 119,53

4 2025 400,00 257,29 257,29 140,60 116,70

5 2026 400,00 257,29 257,29 143,45 113,85

6 2027 400,00 257,29 257,29 146,31 110,98

7 2028 400,00 257,29 257,29 149,19 108,10

8 2029 400,00 257,29 257,29 152,09 105,20

9 2030 400,00 257,29 257,29 155,00 102,29

10 2031 400,00 257,29 257,29 157,93 99,36

11 2032 400,00 257,29 257,29 160,87 96,42

12 2033 400,00 257,29 257,29 163,83 93,46

13 2034 400,00 257,29 257,29 166,81 90,49

14 2035 400,00 257,29 257,29 169,80 87,50

15 2036 400,00 257,29 257,29 171,95 85,35

(*) Existe una red de recolección paralela al emisario, la cual aporta en capacidad.

(1) Incluir todas las conducciones paralelas e indicar criterios adoptados para cálculo de capacidad. 

Corresponde al caudal máximo a conducir para H/D= 0,7.

Conducción 1 Conducción 2

Año

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Nombre Conducción Emisario de descarga AS de Caldera 

Código Conducción BI 115109

Pendiente mas desfavorable 0,005

Código Mánning 0,013

Etapa: Disposición

Capacidad 

Total

Demanda 

Qmax 

horario

Balance  

Sin 

Proyecto

Diámetro 

(mm)

Q máx 

porteo 

(l/s)

Diámetro 

(mm)

Q máx 

porteo 

(l/s)

(l/s) (1) (l/s) (l/s)

0 2021 400,00 123,31 123,31 64,14 59,18

1 2022 400,00 123,31 123,31 65,48 57,83

2 2023 400,00 123,31 123,31 66,84 56,48

3 2024 400,00 123,31 123,31 68,21 55,10

4 2025 400,00 123,31 123,31 69,60 53,71

5 2026 400,00 123,31 123,31 71,00 52,31

6 2027 400,00 123,31 123,31 72,42 50,89

7 2028 400,00 123,31 123,31 73,86 49,46

8 2029 400,00 123,31 123,31 75,31 48,01

9 2030 400,00 123,31 123,31 76,77 46,54

10 2031 400,00 123,31 123,31 78,25 45,06

11 2032 400,00 123,31 123,31 79,75 43,56

12 2033 400,00 123,31 123,31 81,26 42,05

13 2034 400,00 123,31 123,31 82,79 40,53

14 2035 400,00 123,31 123,31 84,33 38,98

15 2036 400,00 123,31 123,31 85,44 37,87

(1) Incluir todas las conducciones paralelas e indicar criterios adoptados para cálculo de capacidad. 

Corresponde al caudal máximo a conducir para H/D= 0,7.

Conducción 1 Conducción 2

Año
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4.2.2.4 PLANTAS ELEVADORAS E IMPULSIONES DE AGUAS SERVIDAS. 
 

CUADRO N°4.72 
BALANCE OFERTA – DEMANDA PLANTAS ELEVADORAS DE DISPOSICIÓN 

POR SECTOR ABASTECIDO (Sin proyecto) 

 

 
 

CUADRO N°4.73 
BALANCE OFERTA – DEMANDA PLANTAS ELEVADORAS DE DISPOSICIÓN 

POR SECTOR ABASTECIDO (Con proyecto) 

 

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Planta Elevadora: PEAS-PTAS Caldera01

Código BI 35115

Etapa: Disposición

Q (l/s) Helev (m) (3) Qmáx. horario  

(l/s) (2) Helev (m) (3) Q (l/s) Helev (m) (3)

0 2021 146,20 4,51 129,35 1,66 16,85 2,85

1 2022 146,20 4,51 132,14 1,67 14,06 2,84

2 2023 146,20 4,51 134,95 1,69 11,25 2,82

3 2024 146,20 4,51 137,76 1,70 8,44 2,81

4 2025 146,20 4,51 140,60 1,71 5,60 2,80

5 2026 146,20 4,51 143,45 1,73 2,75 2,78

6 2027 146,20 4,51 146,31 1,74 -0,11 2,77

7 2028 146,20 4,51 149,19 1,76 -2,99 2,75

8 2029 146,20 4,51 152,09 1,77 -5,89 2,74

9 2030 146,20 4,51 155,00 1,79 -8,80 2,72

10 2031 146,20 4,51 157,93 1,81 -11,73 2,70

11 2032 146,20 4,51 160,87 1,82 -14,67 2,69

12 2033 146,20 4,51 163,83 1,84 -17,63 2,67

13 2034 146,20 4,51 166,81 1,86 -20,61 2,65

14 2035 146,20 4,51 169,80 1,87 -23,60 2,64

15 2036 146,20 4,51 171,95 1,89 -25,75 2,62

(2) La demanda debe incluir caudales de infiltración y/o aguas lluvias.

(1) Las plantas elevadoras, según norma chilena NCh 2472, deben contar con equipo de reserva (stand-by con la 

capacidad que se establece en dicha norma), el que no se debe incluir en el cálculo de la capacidad de la planta.

(3) Corresponde a la altura manométrica de elevación (altura geométrica + pérdidas)

Oferta de Capacidad Planta 

Elevadora Pto. Operación bomba
Demanda Balance PE Sin Proyecto

Año

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Planta Elevadora: PEAS-PTAS Caldera01

Código BI 35115

Etapa: Disposición

Q (l/s) Helev (m) Designación Q (l/s) Helev. (m) Q (l/s) Helev. (m)

0 2021 16,85 2,85 16,85 2,85

1 2022 14,06 2,84 14,06 2,84

2 2023 11,25 2,82 11,25 2,82

3 2024 8,44 2,81 8,44 2,81

4 2025 5,60 2,80 5,60 2,80

5 2026 2,75 2,78

Aumento Capacidad 

PEAS PTAS Caldera 01 

en 26 l/s.

2,75 2,78

6 2027 -0,11 2,77 26,00 25,89 2,77

7 2028 -2,99 2,75 26,00 23,01 2,75

8 2029 -5,89 2,74 26,00 20,11 2,74

9 2030 -8,80 2,72 26,00 17,20 2,72

10 2031 -11,73 2,70 26,00 14,27 2,70

11 2032 -14,67 2,69 26,00 11,33 2,69

12 2033 -17,63 2,67 26,00 8,37 2,67

13 2034 -20,61 2,65 26,00 5,39 2,65

14 2035 -23,60 2,64 26,00 2,40 2,64

15 2036 -25,75 2,62 26,00 0,25 2,62

Déficit Sin Proyecto 

(l/s)
Balance Con ProyectoObra Proyectada

Año
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CUADRO N°4.74 
BALANCE OFERTA – DEMANDA PLANTAS ELEVADORAS DE DISPOSICIÓN 

POR SECTOR ABASTECIDO (Con proyecto) 

 

 
 

El balance de las impulsiones de los distintos sistemas de elevación, se construye 

siguiendo el criterio definido por el regulador de considerar una velocidad máxima de 3 [m/s] 

en la línea. 

 
CUADRO N°4.75 

BALANCE OFERTA – DEMANDA IMPULSIONES DE DISPOSICIÓN 
POR SECTOR ABASTECIDO (Sin proyecto) 

 

 
 

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Planta Elevadora: PEAS-PTAS Caldera 

Código BI 35108

Etapa: Disposición

Q (l/s) Helev (m) (3) Qmáx. horario  

(l/s) (2) Helev (m) (3) Q (l/s) Helev (m) (3)

0 2021 141,00 31,80 64,14 24,33 76,86 7,47

1 2022 141,00 31,80 65,48 24,40 75,52 7,40

2 2023 141,00 31,80 66,84 24,48 74,16 7,32

3 2024 141,00 31,80 68,21 24,55 72,79 7,25

4 2025 141,00 31,80 69,60 24,63 71,40 7,17

5 2026 141,00 31,80 71,00 24,71 70,00 7,09

6 2027 141,00 31,80 72,42 24,80 68,58 7,00

7 2028 141,00 31,80 73,86 24,88 67,14 6,92

8 2029 141,00 31,80 75,31 24,97 65,69 6,83

9 2030 141,00 31,80 76,77 25,06 64,23 6,74

10 2031 141,00 31,80 78,25 25,16 62,75 6,64

11 2032 141,00 31,80 79,75 25,25 61,25 6,55

12 2033 141,00 31,80 81,26 25,35 59,74 6,45

13 2034 141,00 31,80 82,79 25,45 58,21 6,35

14 2035 141,00 31,80 84,33 25,56 56,67 6,24

15 2036 141,00 31,80 85,44 25,63 55,56 6,17

(2) La demanda debe incluir caudales de infiltración y/o aguas lluvias.

(1) Las plantas elevadoras, según norma chilena NCh 2472, deben contar con equipo de reserva (stand-by con la 

capacidad que se establece en dicha norma), el que no se debe incluir en el cálculo de la capacidad de la planta.

(3) Corresponde a la altura manométrica de elevación (altura geométrica + pérdidas)

Oferta de Capacidad Planta 

Elevadora Pto. Operación bomba
Demanda Balance PE Sin Proyecto

Año

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Nombre Impulsión Impulsión PEAS PTAS Caldera 01

Código Conducción BI 115135

Etapa: Disposición

Total 

Capacidad

Demanda 

Q Bomba 

PEAS

Balance  Sin 

Proyecto

Diámetro 

(mm)

Velocidad 

(m/s)

Caudal 

máximo 

porteo 

(l/s)

Diámetro 

(mm)

Velocidad 

(m/s)

Caudal 

máximo 

porteo 

(l/s)

(l/s) (1) (l/s) (l/s)

0 2021 250,00 3,00 152,56 152,56 146,20 6,36

1 2022 250,00 3,00 152,56 152,56 146,20 6,36

2 2023 250,00 3,00 152,56 152,56 146,20 6,36

3 2024 250,00 3,00 152,56 152,56 146,20 6,36

4 2025 250,00 3,00 152,56 152,56 146,20 6,36

5 2026 250,00 3,00 152,56 152,56 146,20 6,36

6 2027 250,00 3,00 152,56 152,56 146,20 6,36

7 2028 250,00 3,00 152,56 152,56 146,20 6,36

8 2029 250,00 3,00 152,56 152,56 146,20 6,36

9 2030 250,00 3,00 152,56 152,56 146,20 6,36

10 2031 250,00 3,00 152,56 152,56 146,20 6,36

11 2032 250,00 3,00 152,56 152,56 146,20 6,36

12 2033 250,00 3,00 152,56 152,56 146,20 6,36

13 2034 250,00 3,00 152,56 152,56 146,20 6,36

14 2035 250,00 3,00 152,56 152,56 146,20 6,36

15 2036 250,00 3,00 152,56 152,56 146,20 6,36

(1) Cuando existan varias conducciones, corresponde a la suma de los caudales máximos.

Conducción 1 Conducción 2

Año



 

Actualización Planes de Desarrollo Nueva Atacama S.A. – Caldera 

  

 

73 

CUADRO N°4.76 
BALANCE OFERTA – DEMANDA IMPULSIONES DE DISPOSICIÓN 

POR SECTOR ABASTECIDO (Sin proyecto) 

 

 
 

 

Nombre Sector: Caldera - Chañaral (52)

Nombre Impulsión Impulsion Area de riego

Código Conducción BI 115110

Etapa: Disposición

Total 

Capacidad

Demanda 

Q Bomba 

PEAS

Balance  Sin 

Proyecto

Diámetro 

(mm)

Velocidad 

(m/s)

Caudal 

máximo 

porteo 

(l/s)

Diámetro 

(mm)

Velocidad 

(m/s)

Caudal 

máximo 

porteo 

(l/s)

(l/s) (1) (l/s) (l/s)

0 2021 400,00 3,00 292,94 292,94 141,00 151,94

1 2022 400,00 3,00 292,94 292,94 141,00 151,94

2 2023 400,00 3,00 292,94 292,94 141,00 151,94

3 2024 400,00 3,00 292,94 292,94 141,00 151,94

4 2025 400,00 3,00 292,94 292,94 141,00 151,94

5 2026 400,00 3,00 292,94 292,94 141,00 151,94

6 2027 400,00 3,00 292,94 292,94 141,00 151,94

7 2028 400,00 3,00 292,94 292,94 141,00 151,94

8 2029 400,00 3,00 292,94 292,94 141,00 151,94

9 2030 400,00 3,00 292,94 292,94 141,00 151,94

10 2031 400,00 3,00 292,94 292,94 141,00 151,94

11 2032 400,00 3,00 292,94 292,94 141,00 151,94

12 2033 400,00 3,00 292,94 292,94 141,00 151,94

13 2034 400,00 3,00 292,94 292,94 141,00 151,94

14 2035 400,00 3,00 292,94 292,94 141,00 151,94

15 2036 400,00 3,00 292,94 292,94 141,00 151,94

(1) Cuando existan varias conducciones, corresponde a la suma de los caudales máximos.

Año

Conducción 1 Conducción 2
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5. SOLUCIÓN DEFINIDA POR LA EMPRESA 

 

En este capítulo se entrega una descripción y esquema de las soluciones adoptadas por 

la empresa para satisfacer la demanda del período de análisis.  

 

CUADRO Nº5.1 

RESUMEN DE OBRAS PLANIFICADAS 

ETAPA DE PRODUCCIÓN 

 

 
 

 

CUADRO Nº5.2 

RESUMEN DE OBRAS PLANIFICADAS 

ETAPA DE DISTRIBUCIÓN 

 

 
 
 
 

ETAPA OBRA DESIGNACIÓN
AÑO DE PUESTA 

EN OPERACIÓN
OBSERVACIONES

Producción

ETAPA OBRA DESIGNACIÓN
AÑO DE PUESTA 

EN OPERACIÓN
OBSERVACIONES

Distribución Recalibración Modelo AP Modelación Redes jun-23

Distribución

Construcción tuberías AP sector 

Estanque Antena, DN 110mm, 

L=140m

Aumento Capacidad jun-23

Distribución
Bomba respaldo Booster La Copa 

Q=66 l/s.
Aumento Capacidad 2024

Distribución
Refuerzo calle Costanera Bahía 

Inglesa, DN160mm, L=370m
Aumento Capacidad 2025

Distribución
Interconexión avenida El Salvador, 

DN160mm, L=17m
Aumento Capacidad 2026

Distribución
Aumento Regulación sector Tk Copa 

en 70 m3.
Aumento Capacidad 2034

Distribución

Construcción tuberías AP sector 

Estanque La Copa, DN 250mm, 

L=27m

Aumento Capacidad 2036

Distribución
Refuerzo Aducción TK Red Antena, 

DN160mm, L=40 m
Aumento Capacidad 2036

Distribución
Interconexión Aducción TK Red 

Antena, DN160mm, L=5m
Aumento Capacidad 2036

Distribución Renovación red AP L=497 m Caldera
Reposición y 

Conservación
2023

Distribución Renovación red AP L=497 m Caldera
Reposición y 

Conservación
2024

Distribución Renovación red AP L=497 m Caldera
Reposición y 

Conservación
2025

Distribución Renovación red AP L=497 m Caldera
Reposición y 

Conservación
2026

Distribución Renovación red AP L=497 m Caldera
Reposición y 

Conservación
2027

Distribución

Obras de Renovación red AP 

Caldera, longitud a renovar 

anualmente L=497 m (2027-2036)

Reposición y 

Conservación
2028-2037
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CUADRO Nº5.3 

RESUMEN DE OBRAS PLANIFICADAS 

ETAPA DE RECOLECCIÓN 

 

ETAPA OBRA DESIGNACIÓN
AÑO DE PUESTA 

EN OPERACIÓN
OBSERVACIONES

Recolección

Reemplazo red calle Diego de 

Almeyda o Colector Paralelo., 

DN=250mm, L=25m

Aumento Capacidad 2023

Recolección

Reemplazo red calle El Salvador o 

Colector Paralelo., DN=250mm, 

L=146m

Aumento Capacidad 2023

Recolección

Instalación VDF, cambio de equipos 

o cambio de rodete  en PEAS 

Calderilla03

Reposición y 

Conservación
2024

Recolección

Instalación VDF, cambio de equipos 

o cambio de rodete en PEAS Mirador 

de Charito

Reposición y 

Conservación
2024

Recolección Reposición equipos PEAS Calderilla
Reposición y 

Conservación
2026

Recolección Reposición equipos PEAS Loreto
Reposición y 

Conservación
2026

Recolección

Reemplazo red calle Potrerillos - 

Valparaíso o Colector Paralelo., 

DN=250mm, L=197m

Aumento Capacidad 2026

Recolección

Reemplazo red calle Valparaíso o 

Colector Paralelo., DN250mm, 

L=51,1m

Aumento Capacidad 2026

Recolección

Reemplazo red calle Juan Martínez o 

Colector Paralelo., DN250mm, 

L=11,4m

Aumento Capacidad 2026

Recolección

Reemplazo red calle Edwards o 

Colector Paralelo., DN250mm, 

L=47,5m

Aumento Capacidad 2026

Recolección
Aumento de Capacidad PEAS Loreto 

en 5 m.
Aumento Capacidad 2032

Recolección

Reemplazo red Av. Ferrocarril o 

Colector Paralelo., DN=250mm, 

L=246m

Aumento Capacidad 2036

Recolección
Reemplazo red Av. Loreto o Colector 

Paralelo., DN=250mm, L=87,3m
Aumento Capacidad 2036

Recolección

Reemplazo red Costanera Calderilla 

o Colector Paralelo., DN=250mm, 

L=109,1m

Aumento Capacidad 2036

Recolección

Reemplazo red calle O'Higgins o 

Colector Paralelo., DN=450mm, 

L=56,5m

Aumento Capacidad 2036

Recolección

Reemplazo red El Salvador o 

Colector Paralelo., DN=250mm, 

L=50,9m

Aumento Capacidad 2036

Recolección

Reemplazo red calle Agustín 

Edwards o Colector Paralelo., 

DN=250mm, L=119,9m

Aumento Capacidad 2036

Recolección

Reemplazo red calle Agustín 

Edwards o Colector Paralelo., 

DN=315mm, L=151,9m

Aumento Capacidad 2036

Recolección
Renovación de red AS L=319 m 

Caldera

Reposición y 

Conservación
2023

Recolección
Renovación de red AS L=319 m 

Caldera

Reposición y 

Conservación
2024

Recolección
Informe Anual Videoinspección del 

2% de la red (*)

Reposición y 

Conservación
2024

Recolección
Renovación de red AS L=403 m 

Caldera

Reposición y 

Conservación
2025

Recolección
Informe Anual Videoinspección del 

2% de la red (*)

Reposición y 

Conservación
2025

Recolección
Renovación de red AS L=403 m 

Caldera

Reposición y 

Conservación
2026

Recolección
Informe Anual Videoinspección del 

2% de la red (*)

Reposición y 

Conservación
2026

Recolección
Renovación de red AS L=403 m 

Caldera

Reposición y 

Conservación
2027

Recolección
Informe Anual Videoinspección del 

2% de la red (*)

Reposición y 

Conservación
2027

Recolección

Obras de Renovación red AS 

Caldera, longitud a renovar 

anualmente L=403 m (2027-2036)

Reposición y 

Conservación
2028-2037
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CUADRO Nº5.4 

RESUMEN DE OBRAS PLANIFICADAS 

ETAPA DE DISPOSICIÓN 

 

 

ETAPA OBRA DESIGNACION
AÑO DE PUESTA 

EN OPERACIÓN
OBSERVACIONES

Disposición

1er Aumento Aireación Lagunas 

PTAS Caldera para aumentar en 260 

KgDBO/día la carga de diseño

Aumento Capacidad 2024

Disposición
Aumento Capacidad PEAS PTAS 

Caldera 01 en 26 l/s.
Aumento Capacidad 2027

Disposición

2do Aumento Aireación Lagunas 

PTAS Caldera para aumentar en 320 

KgDBO/día la carga de diseño

Aumento Capacidad 2028

Disposición
Aumento Capacidad Desinfección 

PTAS Caldera en Qmax=22 l/s
Aumento Capacidad 2029

Disposición
Ampliación PTAS Caldera en 

Qmed=8l/s
Aumento Capacidad 2031

Disposición

3er Aumento Aireación Lagunas 

PTAS Caldera para aumentar en 170 

KgDBO/día la carga de diseño

Aumento Capacidad 2033

Disposición

Aumento Capacidad del 

Pretratamiento PTAS Caldera en 2 

l/s

Aumento Capacidad 2036
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6. PROGRAMA DE INVERSIONES 

 

En este capítulo, una vez definidas las obras necesarias para satisfacer la demanda, se 

estructura el Programa de Inversiones correspondiente, en el que se identificará la obra y la 

inversión anual asociada, las inversiones se presentan separadas por etapa y según su tipo. 
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CUADRO Nº6.1 

PROGRAMA DE INVERSIONES POR ETAPA  
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Localidad: Caldera

Obra

Designación 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Producción 0

Producción 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Distribución Recalibración Modelo AP 10 10

Distribución
Construcción tuberías AP sector Estanque 

Antena, DN 110mm, L=140m
840 840

Distribución Bomba respaldo Booster La Copa Q=66 l/s. 250 250

Distribución
Refuerzo calle Costanera Bahía Inglesa, 

DN160mm, L=370m
2.220 2.220

Distribución
Interconexión avenida El Salvador, 

DN160mm, L=17m
102 102

Distribución Aumento Regulación Tk Copa en 70 m3. 2.000 2.000

Distribución
Construcción tuberías AP sector Estanque La 

Copa, DN 250mm, L=27m
162 162

Distribución
Refuerzo Aducción TK Red Antena, 

DN160mm, L=40 m
240 240

Distribución
Interconexión Aducción TK Red Antena, 

DN160mm, L=5m
50 50

Distribución Renovación red AP L=497 m Caldera 2.982 2.982

Distribución Renovación red AP L=497 m Caldera 2.982 2.982

Distribución Renovación red AP L=497 m Caldera 2.982 2.982

Distribución Renovación red AP L=497 m Caldera 2.982 2.982

Distribución Renovación red AP L=497 m Caldera 2.982 2.982

Distribución

Obras de Renovación red AP Caldera,

longitud a renovar anualmente L=497 m

(2027-2036)

2.982 2.982 2.982 2.982 2.982 2.982 2.982 2.982 2.982 2.982 29.820

0 3.822 3.242 5.202 3.084 2.982 2.982 2.982 2.982 2.982 2.982 2.982 4.982 2.982 3.434 2.982 50.604

Recolección
Reemplazo red calle Diego de Almeyda o 

Colector Paralelo., DN=250mm, L=25m
225 225

Recolección
Reemplazo red calle El Salvador o Colector 

Paralelo., DN=250mm, L=146m
1.314 1.314

Recolección
Instalación VDF o cambio de equipos PEAS 

Calderilla03
300 300

Recolección
Instalación VDF o cambio de equipos PEAS 

Mirador de Charito
300 300

Recolección Reposición equipos PEAS Calderilla 800 800

Recolección Reposición equipos PEAS Loreto 800 800

Recolección
Reemplazo red calle Potrerillos - Valparaíso o 

Colector Paralelo., DN=250mm, L=197m
1.773 1.773

Recolección
Reemplazo red calle Valparaíso o Colector

Paralelo., DN250mm, L=51,1m
459 459

Recolección
Reemplazo red calle Juan Martínez o Colector 

Paralelo., DN250mm, L=11,4m
103 103

Recolección
Reemplazo red calle Edwards o Colector

Paralelo., DN250mm, L=47,5m
428 428

Recolección Aumento de Capacidad PEAS Loreto en 5 m. 300 300

Recolección
Reemplazo red Av. Ferrocarril o Colector

Paralelo., DN=250mm, L=246m
2.241 2.241

Recolección
Reemplazo red Av. Loreto o Colector

Paralelo., DN=250mm, L=87,3m
786 786

Recolección
Reemplazo red Costanera Calderilla o

Colector Paralelo., DN=250mm, L=109,1m
982 982

Recolección
Reemplazo red calle O'Higgins o Colector

Paralelo., DN=450mm, L=56,5m
678 678

Recolección
Reemplazo red El Salvador o Colector

Paralelo., DN=250mm, L=50,9m
458 458

Recolección
Reemplazo red calle Agustín Edwards o

Colector Paralelo., DN=250mm, L=119,9m
1.079 1.079

Recolección
Reemplazo red calle Agustín Edwards o

Colector Paralelo., DN=315mm, L=151,9m
1.367 1.367

Recolección Renovación de red AS L=319 m Caldera 2.871 2.871

Recolección Renovación de red AS L=319 m Caldera 2.871 2.871

Recolección
Informe Anual Videoinspección del 2% de la

red (*)
100 100

Recolección Renovación de red AS L=403 m Caldera 3.627 3.627

Recolección
Informe Anual Videoinspección del 2% de la

red (*)
100 100

Recolección Renovación de red AS L=403 m Caldera 3.627 3.627

Recolección
Informe Anual Videoinspección del 2% de la

red (*)
100 100

Recolección Renovación de red AS L=403 m Caldera 3.627 3.627

Recolección
Informe Anual Videoinspección del 2% de la

red (*)
100 100

Recolección

Obras de Renovación red AS Caldera,

longitud a renovar anualmente L=403 m

(2027-2036)

3.627 3.627 3.627 3.627 3.627 3.627 3.627 3.627 3.627 3.627 36.270

0 4.410 3.571 3.727 5.327 6.490 3.627 3.627 3.627 3.627 3.927 3.627 3.627 3.627 11.218 3.627 67.686

Disposición

1er Aumento Aireación Lagunas PTAS 

Caldera para aumentar en 260 KgDBO/día la 

carga de diseño

625 625

Disposición

2do Aumento Aireación Lagunas PTAS

Caldera para aumentar en 320 KgDBO/día la

carga de diseño

625 625

Disposición
Aumento Capacidad PEAS PTAS Caldera 01

en 26 l/s.
1.200 1.200

Disposición
Aumento Capacidad Desinfección PTAS

Caldera en Qmax=22 l/s
1.200 1.200

Disposición Ampliación PTAS Caldera en Qmed=8l/s 5.000 5.000

Disposición

3er Aumento Aireación Lagunas PTAS

Caldera para aumentar en 170 KgDBO/día la

carga de diseño

625 625

Disposición
Aumento Capacidad del Pretratamiento PTAS

Caldera en 2 l/s
1.200 1.200

0 0 625 0 0 1.200 625 1.200 0 5.000 0 625 0 0 1.200 0 10.475

0 8.232 7.438 8.929 8.411 10.672 7.234 7.809 6.609 11.609 6.909 7.234 8.609 6.609 15.852 6.609 128.765

Nota 2: Los montos considerados no incluyen IVA.

(*) El % señalado podrá ser ajustado según los acuerdos alcanzados en la mesa de trabajo ANDESS – SISS, para la aplicación del instructivo basado en la certificación Nassco. En caso de no haber una definición al 

respecto, se mantendrá el compromiso según lo establecido en la Guía PD, esto es teleinspección en tramos con 3 o más obstrucciones.

Etapa

Monto Inversión Anual (UF)
Total UF

TOTAL ETAPA DISTRIBUCION

TOTAL ETAPA RECOLECCION

TOTAL ETAPA DISPOSICION

TOTAL GENERAL

TOTAL ETAPA PRODUCCION

Nota 1: Nueva Atacama S.A. podrá redistribuir entre localidades las inversiones de reposición de redes y videoinspección, de acuerdo a sus necesidades operativas y a los indicadores de Calidad de Servicio, no 

obstante, manteniendo los metros lineales a ejecutar cada año a nivel regional. Como toda obra PD, la empresa se reserva el derecho de adelantar las inversiones, en función de las necesidades observadas en la 

operación de los sistemas
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7. CRONOGRAMA DE OBRAS 

 

 En este capítulo se entrega el Cronograma Base correspondiente al período de 15 años. 

En éste se incluyen todas las obras resultantes del Balance Oferta – Demanda de la 

infraestructura, desarrollada en el capítulo 4 y las obras resultantes con R- y M de la evaluación 

de la Infraestructura, según lo señalado en el capítulo 2. 

 

CUADRO 7.1 

CRONOGRAMA BASE 

(SC-03-04) 

 

 
 

 

 

         _______________________ 

           Salvador Villarino Krumm 

                   Gerente General 

Nueva Atacama S.A. 

Distribución Recalibración Modelo AP Modelación Redes 10 2023 jun-23

Distribución
Construcción tuberías AP sector Estanque 

Antena, DN 110mm, L=140m
Aumento Capacidad 840 2022 jun-23

Distribución Bomba respaldo Booster La Copa Q=66 l/s. Aumento Capacidad 250 2023 2023

Distribución
Refuerzo calle Costanera Bahía Inglesa, 

DN160mm, L=370m
Aumento Capacidad 2.220 2024 2024

Distribución
Interconexión avenida El Salvador, 

DN160mm, L=17m
Aumento Capacidad 102 2025 2025

Distribución Renovación red AP L=497 m Caldera Reposición y Conservación 2.982 2022 2022

Distribución Renovación red AP L=497 m Caldera Reposición y Conservación 2.982 2023 2023

Distribución Renovación red AP L=497 m Caldera Reposición y Conservación 2.982 2024 2024

Distribución Renovación red AP L=497 m Caldera Reposición y Conservación 2.982 2025 2025

Distribución Renovación red AP L=497 m Caldera Reposición y Conservación 2.982 2026 2026

Distribución

Obras de Renovación red AP Caldera, 

longitud a renovar anualmente L=497 m 

(2027-2036)

Reposición y Conservación 29.820 2027 2036

Distribución
Aumento Regulación sector Tk Copa en 70 

m3.
Aumento Capacidad 2.000 2033 2033

Distribución
Construcción tuberías AP sector Estanque 

La Copa, DN 250mm, L=27m
Aumento Capacidad 162 2035 2035

Distribución
Refuerzo Aducción TK Red Antena, 

DN160mm, L=40 m
Aumento Capacidad 240 2035 2035

Distribución
Interconexión Aducción TK Red Antena, 

DN160mm, L=5m
Aumento Capacidad 50 2035 2035

Recolección
Reemplazo red calle Diego de Almeyda o 

Colector Paralelo., DN=250mm, L=25m
Aumento Capacidad 225 2022 2022

Recolección
Reemplazo red calle El Salvador o Colector 

Paralelo., DN=250mm, L=146m
Aumento Capacidad 1.314 2022 2022

Recolección
Instalación VDF, cambio de equipos o 

cambio de rodete  en PEAS Calderilla03
Reposición y Conservación 300 2023 2023

Recolección

Instalación VDF, cambio de equipos o 

cambio de rodete en PEAS Mirador de 

Charito

Reposición y Conservación 300 2023 2023

Recolección Renovación de red AS L=319 m Caldera Reposición y Conservación 2.871 2022 2022

Recolección Renovación de red AS L=319 m Caldera Reposición y Conservación 2.871 2023 2023

Recolección
Informe Anual Videoinspección del 2% de la 

red (*)
Reposición y Conservación 100 2023 2023

Recolección Renovación de red AS L=403 m Caldera Reposición y Conservación 3.627 2024 2024

Recolección
Informe Anual Videoinspección del 2% de la 

red (*)
Reposición y Conservación 100 2024 2024

Recolección Renovación de red AS L=403 m Caldera Reposición y Conservación 3.627 2025 2025

Etapa Obra Descripción
Inversión Total 

(UF)2 Año de Inicio
Año de 

Término
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________________________ 

           Salvador Villarino Krumm 

                   Gerente General 

Nueva Atacama S.A. 
 

Recolección
Informe Anual Videoinspección del 2% de la 

red (*)
Reposición y Conservación 100 2025 2025

Recolección Reposición equipos PEAS Calderilla Reposición y Conservación 800 2025 2025

Recolección Reposición equipos PEAS Loreto Reposición y Conservación 800 2025 2025

Recolección Renovación de red AS L=403 m Caldera Reposición y Conservación 3.627 2026 2026

Recolección
Informe Anual Videoinspección del 2% de la 

red (*)
Reposición y Conservación 100 2026 2026

Recolección

Obras de Renovación red AS Caldera, 

longitud a renovar anualmente L=403 m 

(2027-2036)

Reposición y Conservación 36.270 2027 2036

Recolección
Reemplazo red calle Potrerillos - Valparaíso 

o Colector Paralelo., DN=250mm, L=197m
Aumento Capacidad 1.773 2025 2025

Recolección
Reemplazo red calle Valparaíso o Colector 

Paralelo., DN250mm, L=51,1m
Aumento Capacidad 459 2025 2025

Recolección
Reemplazo red calle Juan Martínez o 

Colector Paralelo., DN250mm, L=11,4m
Aumento Capacidad 103 2025 2025

Recolección
Reemplazo red calle Edw ards o Colector 

Paralelo., DN250mm, L=47,5m
Aumento Capacidad 428 2025 2025

Recolección
Aumento de Capacidad PEAS Loreto en 5 

m.
Aumento Capacidad 300 2031 2031

Recolección
Reemplazo red Av. Ferrocarril o Colector 

Paralelo., DN=250mm, L=246m
Aumento Capacidad 2.241 2035 2035

Recolección
Reemplazo red Av. Loreto o Colector 

Paralelo., DN=250mm, L=87,3m
Aumento Capacidad 786 2035 2035

Recolección
Reemplazo red Costanera Calderilla o 

Colector Paralelo., DN=250mm, L=109,1m
Aumento Capacidad 982 2035 2035

Recolección
Reemplazo red calle O'Higgins o Colector 

Paralelo., DN=450mm, L=56,5m
Aumento Capacidad 678 2035 2035

Recolección
Reemplazo red El Salvador o Colector 

Paralelo., DN=250mm, L=50,9m
Aumento Capacidad 458 2035 2035

Recolección
Reemplazo red calle Agustín Edw ards o 

Colector Paralelo., DN=250mm, L=119,9m
Aumento Capacidad 1.079 2035 2035

Recolección
Reemplazo red calle Agustín Edw ards o 

Colector Paralelo., DN=315mm, L=151,9m
Aumento Capacidad 1.367 2035 2035
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________________________ 

           Salvador Villarino Krumm 

                   Gerente General 

Nueva Atacama S.A. 
 

Disposición

1er Aumento Aireación Lagunas PTAS 

Caldera para aumentar en 260 KgDBO/día la 

carga de diseño

Aumento Capacidad 625 2023 2023

Disposición
Aumento Capacidad PEAS PTAS Caldera 01 

en 26 l/s.
Aumento Capacidad 1.200 2026 2026

Disposición

2do Aumento Aireación Lagunas PTAS 

Caldera para aumentar en 320 KgDBO/día la 

carga de diseño

Aumento Capacidad 625 2027 2027

Disposición
Aumento Capacidad Desinfección PTAS 

Caldera en Qmax=22 l/s
Aumento Capacidad 1.200 2028 2028

Disposición Ampliación PTAS Caldera en Qmed=8l/s Aumento Capacidad 5.000 2030 2030

Disposición

3er Aumento Aireación Lagunas PTAS 

Caldera para aumentar en 170 KgDBO/día la 

carga de diseño

Aumento Capacidad 625 2032 2032

Disposición
Aumento Capacidad del Pretratamiento 

PTAS Caldera en 2 l/s
Aumento Capacidad 1.200 2035 2035

128.765

(*) El % señalado podrá ser ajustado según los acuerdos alcanzados en la mesa de trabajo ANDESS – SISS, para la aplicación del instructivo basado en la 

certif icación Nassco. En caso de no haber una definición al respecto, se mantendrá el compromiso según lo establecido en la Guía PD, esto es teleinspección en 

tramos con 3 o más obstrucciones.

Total

Nota: Nueva Atacama S.A. podrá redistribuir entre localidades las inversiones de reposición de redes y videoinspección, de acuerdo a sus necesidades 

operativas y a los indicadores de Calidad de Servicio, no obstante, manteniendo los metros lineales a ejecutar cada año a nivel regional. Como toda obra PD, la 

empresa se reserva el derecho de adelantar las inversiones, en función de las necesidades observadas en la operación de los sistemas.
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